

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA

DECRETO DIRIGENZIALE (con firma digitale)

N. A00156 del 30/01/2025

Proposta n. 169 del 28/01/2025

Oggetto:

Rettifica decreto dirigenziale n. A01473 del 09/07/2021- rideterminazione contributo - SUBENTRO IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI - CAMBIO COLAUDATORE -Autorizzazione alla realizzazione degli interventi su immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/8/2016 ai sensi delle ordinanze 19 e 100 del Commissario straordinario alla ricostruzione- contributo in favore di Lucio Baccari in qualità di Presidente del Consorzio "Speranza", CF 90081310576, relativo all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI), Fraz. Domo, distinto in catasto al F. 11 part. 43 - 45 - 48 - 47, sub: 4 e 5 - Aggregato approvato con D.C.C. n. 133 del 07.12.2018 - CUP C78I21000970008 - CIG 88349531DC - ID 7703

Proponente:

Estensore	DI FRANCESCANGELO FILOMENA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FIOCCO ROBERTO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA
2016 DELLA REGIONE LAZIO**

Oggetto: Rettifica decreto dirigenziale n. A01473 del 09/07/2021- rideterminazione contributo - SUBENTRO IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI – CAMBIO COLAUDATORE - Autorizzazione alla realizzazione degli interventi su immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/8/2016 ai sensi delle ordinanze 19 e 100 del Commissario straordinario alla ricostruzione- contributo in favore di Lucio Baccari in qualità di Presidente del Consorzio "Speranza", CF 90081310576, relativo all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI), Fraz. Domo, distinto in catasto al F. 11 part. 43 - 45 - 48 - 47, sub: 4 e 5 - Aggregato approvato con D.C.C. n. 133 del 07.12.2018 - CUP C78I21000970008 - CIG 88349531DC ID 7703

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE			
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017 (SPERANZA - AMATRICE fraz. Domo 0 - FG: 11 MAP: 43)			
RICHIEDENTE			
TIPO	Consorzio o condominio con rappresentanza	Interni separati: N	
NOME/DENOMINAZIONE	SPERANZA	90081310576	
RAPPRESENTATO DA	BACCARI LUCIO	BCCLCU74C13A258C	
C/O PROFESSIONISTA	REGNI ROBERTO	RGNRR58E30G478X	
	roberto.regni@ingpec.eu		
INDIRIZZO	AMATRICE fraz. Domo 0		
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 11 MAP: 43		
DATI IMPRESA			
BANCA CONVENZIONATA	INTESA SANPAOLO		
PEC ISTITUTO DI CREDITO	plafond_sisma_centroitalia.dr1ss@pec.intesasanpaolo.com		
PROTOCOLLI FASCICOLO			
MUDE RICHIESTA	1205700200000151272021		
CUP	C78I21000970008		
CIG	88349531DC	INTERVENTO	Miglioram
MUDE SAL ZERO	1205700200000181272021	LIVELLO OPERATIVO	L2
MUDE I SAL	1205700200000211242021	PROTOCOLLO	Numero / Anno
MUDE II SAL	1205700200000283892022		
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO		
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO		

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 207 del 30 dicembre 2024 ed in particolare l'art. 1, comma 673, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 novies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025", e l'art. 1, comma 653, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2024» con le parole «31 dicembre 2025», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2025;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

Premesso che:

- l'articolo 2 comma 2 del 1 Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;

- l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;

- l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli

interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;

Con l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario, ha disciplinato l'iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi;

con ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016;

con ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 il Commissario straordinario ha stabilito Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti;

CONSIDERATO CHE:

con decreto dirigenziale n. A01473 del 09/07/2021 è stata autorizzata la realizzazione degli interventi ai sensi dell'ordinanza n 19/2017 e n 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione e determinazione del contributo in favore del Sig. Lucio Baccari in qualità di Presidente del Consorzio "Speranza", CF: 90081310576, relativo all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI), Fraz. Domo, distinto in catasto al Fg. 11 particella 43 - Fg. 11 part. 45 - Fg. 11 part. 47, sub: 4 e 5 - Fg.11 part. 48 – Aggregato approvato con D.C.C. n. 133 del 07.12.2018 - ID 7703 - CUP: C78I21000970008 – CIG 88349531DC quantificando il contributo concedibile in € 494.793,32;

con decreto dirigenziale n. A01943 del 19/10/2021 è stato liquidato il SAL 0 e pagato l'importo di € 119.619,19 di cui € 71.056,07 relativo all'anticipazione del 20% sui lavori e la quota restante relativa all'80% delle spese tecniche di progettazione;

con decreto dirigenziale n. A00399 del 15/02/2022 è stato liquidato il SAL INIZIALE e pagato l'importo di € 86.439,08 relativo al primo stato di avanzamento lavori;

con decreto dirigenziale n. A00684 del 31/03/2023 è stato liquidato il SAL INTERMEDIO 1 e pagato l'importo di € 86.439,07 relativo al secondo stato di avanzamento lavori.

Preso atto che:

Con istanza GEDISI n. 1205700200004017242024 prot. 1198319 del 01/10/2024, e successive integrazioni di cui ultima la n. 1205700200004322172025 con prot 2322 del 02/01/2025, il tecnico incaricato ha comunicato la variazione del professionista incaricato del collaudo, Franco Brizi che subentra a Falcetti Giacomo e della ditta esecutrice dei lavori, la ditta BERTI SRL P.IVA 02072110667 che subentra alla COAF srl P.IVA 00613880665;

la COAF srl ha avuto complessivamente una somma di € 213.168,23, per il Sal Iniziale, Sal Intermedio 1 e per anticipazione al SAL 0 e ha realizzato lavori per un importo pari a € 237.476,64, come risulta dallo stato di consistenza asseverato dal professionista incaricato, risulta quindi creditrice per un importo pari a € 24.308,41;

l'Ufficio ha esaminato la documentazione prodotta e dall'istruttoria, dal cui esito del 22/01/2025, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, è emerso che occorre procedere ad una rettifica del contributo concesso con il suindicato decreto;

Considerato altresì che:

L'ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall'articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato;

All'esito del lavoro istruttorio sopra descritto, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste dall'art. 14 della citata Ordinanza n. 19/2017, secondo i parametri indicati nell'allegato 1 della medesima ordinanza, in € 493.747,89 iva inclusa come più specificamente riportato nella citata relazione tecnica parte integrante al presente provvedimento;

occorre rettificare il decreto dirigenziale n. A01473 del 09/07/2021 contributo in favore di Lucio Baccari in qualità di Presidente del Consorzio "Speranza", CF 90081310576, relativo all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI), Fraz. Domo, distinto in catasto al F. 11 part. 43 - 45 - 48 - 47, sub: 4 e 5 - Aggregato approvato con D.C.C. n. 133 del 07.12.2018 - CUP C78I21000970008 - CIG 88349531DC

- rideterminando il contributo concedibile in € 493.747,89 iva inclusa se non recuperabile;
- indicando Franco Brizi che subentra a Falcetti Giacomo per l'incarico di collaudatore;
- individuando quale ditta esecutrice dei lavori BERTI SRL P.IVA 02072110667 che subentra alla COAF srl P.IVA 00613880665;

DECRETA

1. Di rettificare il decreto dirigenziale n. A01473 del 09/07/2021 contributo in favore di Lucio Baccari in qualità di Presidente del Consorzio "Speranza", CF 90081310576, relativo all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI), Fraz. Domo, distinto in catasto al F. 11 part. 43 - 45 - 48 - 47, sub: 4 e 5 - Aggregato approvato con D.C.C. n. 133 del 07.12.2018 - CUP C78I21000970008 - CIG 88349531DC:
 - rideterminando il contributo concedibile in € 493.747,89 iva inclusa se non recuperabile;
 - indicando Franco Brizi che subentra a Falcetti Giacomo per l'incarico di collaudatore;
 - individuando quale ditta esecutrice dei lavori BERTI SRL P.IVA 02072110667 che subentra alla COAF srl P.IVA 00613880665;
2. Di stabilire che:
 - l'importo di € 493.747,89 iva inclusa, al netto degli importi già corrisposti, sarà liquidato con successivi provvedimenti, tramite le procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15

dicembre 2016 e ss.mm., con i quali verrà dato mandato all'istituto di credito prescelto dal richiedente a provvedere all'erogazione del contributo medesimo in coerenza con le modalità disciplinate dall'art. 14 dell'Ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario.

-per quanto non previsto nel presente atto si rimanda alle disposizioni del decreto di concessione n. A01473 del 09/07/2021 il cui contenuto si intende confermato.

Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente per le necessarie verifiche di competenza; viene, altresì trasmesso al soggetto interessato, ed all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.

Il Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio
F.to Stefano FERMANTE

Copia

**ESITO ISTRUTTORIO – VARIANTE PER CAMBIO IMPRESA E COLLAUDATORE E
RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**Revisione DECRETO DIRIGENZIALE n. **A01473** del **09/07/2021**

Altri decreti emessi:

- DECRETO DIRIGENZIALE n. A01943 del 19/10/2021 (Liquidazione SAL 0 e ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI)
- DECRETO DIRIGENZIALE n. A00399 del 15/02/2022 (Liquidazione SAL INIZIALE)
- DECRETO DIRIGENZIALE n. A00684 del 31/03/2023 (Liquidazione SAL INTERMEDIO 1)

Costo convenzionale al netto di Iva: € 437.337,02 (< limiti previsti da art. 3 Ord. 100/2020)**RIPARAZIONE DANNI GRAVI****Dati generali**

Provincia	Rieti
Comune	Amatrice
Indirizzo	Frazione Domo, snc
Richiedente	Lucio Baccari
Professionista	Ing. Roberto Regni
Dati Catastali	Fg. 11 particelle 43-45-47-48 sub. 4-5

Dati identificativi dell'istanza**Piattaforma Informatica**ID fascicolo: **1205700200000129542020**ID ultima RCR: **1205700200004050112024** del **11/10/2024****USR**ID Istanza: **7703**Protocollo: **67355** del **25/01/2021** - Variante prot. n. **462961** del **05/04/2024**Istruttore: **Marianna Cavalli**

Richiesta anticipo Spese Tecniche¹ (O.C. 94/2020)	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo² (art. 10 e 12 O.C. 100/2020)	preliminare <input checked="" type="checkbox"/> preventivo <input type="checkbox"/>
Bonus fiscali	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>

Tipologia di intervento: Ripristino con miglioramento sismico (U.S. 1 e U.S. 2) + Demolizione e ricostruzione (U.S. 3)**Destinazione e tipologia edificio: Prevalentemente residenziale****Natura giuridica della titolarità del contributo: Presidente di Consorzio**¹ Art. 122 del T.U.R.² Artt. 70 e 76 del T.U.R.

PREMESSA

Il presente esito istruttorio è stato redatto in seguito alla rescissione unilaterale del contratto di appalto stipulato tra il Sig. Lucio Baccari, in qualità di presidente del consorzio denominato "CONSORZIO SPERANZA", ed il Sig. Umberto Irti, in qualità di amministratore unico dell'Impresa "COAF S.R.L." e all'affidamento dell'appalto alla società "BERTI 1 S.R.L.". Inoltre, è stata comunicata la rescissione contrattuale della prestazione relativa al Collaudo, precedentemente affidata all'Ing. Giacomo Falcetti e l'affidamento di tale incarico all'Arch. Franco Brizi. In fine si è provveduto all'aggiornamento degli oneri della cassa del Dott. Costantino Berardini.

VISTO il decreto dirigenziale n. A01473 del 09/07/2021 con il quale si autorizzava la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico e si determinava il contributo pari a **€ 494.793,32 (quattrocentonovantaquattromilasettecentonovantatre,32)** IVA compresa se non recuperabile, in favore del Sig. Lucio Baccari in qualità di Presidente del Consorzio "Speranza", relativo all'edificio adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice, Fraz. Domo, s.n.c. e distinto in catasto al Fg. 11 particelle 43-45-47-48 sub. 4-5;

VISTO il decreto dirigenziale n. A01943 del 19/10/2021 con il quale si autorizzava la liquidazione del SAL 0 per un importo pari a **€ 119.619,19 (centodiciannovemilaseicentodiciannove/19)** di cui **€ 71.056,07 (settantunomilacinquantasei/07)** relativi all'anticipazione del 20% sui lavori;

VISTO il decreto dirigenziale n. A00399 del 15/02/2022 con il quale si autorizzava la liquidazione del SAL INIZIALE per un importo pari a **€ 86.439,08 (ottantaseimilaquattrocentotrentanove/08)**;

VISTO il decreto dirigenziale n. A00684 del 31/03/2023 con il quale si autorizzava la liquidazione del SAL INTERMEDIO 1 per un importo pari a **€ 86.439,07 (ottantaseimilaquattrocentotrentantove/07)**;

PRESO ATTO dell'invio della documentazione per la richiesta di rettifica acquisita con Prot. 462961 del 05/04/2024, e successive integrazioni (Prot. 927954 del 19/07/2024 – Prot. 1044237 del 26/08/2024 – Prot. 1198319 del 01/10/2024 – Prot. 1249310 del 11/10/2024 – Prot. 1285352 del 18/10/2024 – Prot. 1300549 del 22/10/2024 – Prot. 1337977 del 30/10/2024 – Prot. 1497793 del 05/12/2024 – Prot. 1510368 del 09/12/2024 – Prot. 2322 del 02/01/2025) si procede alla revisione del punto 1.2.2, 1.2.3, 1.6 e 1.8 dell'esito istruttorio.

1. CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ

1.1. VERIFICA DATI EDIFICIO

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

1.2. VERIFICA DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE

1.2.1. BENEFICIARI

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

1.2.2. TECNICI INCARICATI

L'incarico relativo al Collaudo dell'intervento è stato affidato al seguente professionista che risulta iscritto nell'*Elenco speciale professionisti*:



Professionista
Franco Brizi

▼ Professionista

Nome e Cognome
Franco Brizi

Data di Pubblicazione in Elenco
25/04/2017

Categoria Soggettiva
Professionista individuale

Descrizione Categoria Soggettiva

Appartenente ad RTP

Denominazione RTP

Tipo albo
Architetti

Numero Iscrizione Albo
119

Data Iscrizione Albo
13/05/1992

Regione di iscrizione

Provincia di iscrizione
RI

Partita IVA persona fisica
01027040573

Regime iva:

forfettario

ordinario

La procura speciale, ottenuta a stampa dalla RCR caricata sulla piattaforma informatica, è sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti sì no

All. DA.02_ProcuraSpeciale_SD_419385_signed – Prot. 1249310 del 11/10/2024

È stato allegato il contratto di incarico ai Professionisti sì no

Note: EP_ADD_024793_2023_002 – Contratto scaricato da Ge.Di.Si.

Sono presenti i documenti in corso di validità dei professionisti incaricati sì no

All. DA.03_17531_02_Doc_ID_Franco_Brizi – Prot. 927954 del 19/07/2024

1.2.3. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI

L'impresa affidataria dei lavori che ha offerto un ribasso pari al **0.20** %, è la seguente:

Impresa Affidataria uscente:

COAF S.R.L.

Impresa Affidataria entrante:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	PROVINCIA	TIPO ATTIVITÀ	SCADENZA ISCRIZIONE	NOTE AGGIORNATE
COAF S.R.L. Società a responsabilità limitata	P.IVA 00613880665 CODICE FISCALE 00613880665	VIA S.S. 17 - LOC. SASSA SCALO 37/B - 67100 L'AQUILA	AQ	- Lavori	09/08/2023	In rinnovo

BERTI1 SRL

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	PROVINCIA	TIPO ATTIVITÀ	SCADENZA ISCRIZIONE	NOTE AGGIORNATE
BERTI1 SRL <i>Società a responsabilità limitata</i>	P.IVA 02072110667 CODICE FISCALE 02072110667	PIAZZA REGINA MARGHERITA 7 - 67100 L'AQUILA	AQ	- Lavori	13/03/2023	In rinnovo

che risulta iscritta (anche se in rinnovo) nell'elenco pubblicato sul sito del Commissario Straordinario per il sisma 2016.

Sono previste opere in subappalto

sì no

Sono previste opere in subappalto

sì no

All. DA.13_00_CONTRATTO_BERTI_BACCARI – Prot. 2322 del 02/01/2025

Copia



STATO DI CONSISTENZA:

Si riporta la documentazione aggiornata asseverata dalla DL dello stato di consistenza ("AL.01_ID7703_TABELLA_CONSISTENZA_ORD_4_19_20241119" – Prot. 1510368 del 09/12/2024):

Stato di consistenza asseverato dal Direttore Lavori

Categorie dei lavori	Importo CME ₀	Importo non ammesso	Importo CME _{Rev}	Importo CME _{Rib}	IVA		Importo ammissibile	Ribasso di gara
					aliquota	importo		
<i>Macro voci</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>			<i>IVA inclusa</i>	0,20%
Opere strutturali								
Opere sulle strutture/riparazione danno	195.494,57 €		195.494,57 €	195.103,58 €	10%	19.510,36 €	214.613,94 €	
Oneri per la sicurezza (no ribasso gara)	17.878,73 €	- €	17.878,73 €	17.878,73 €	10%	1.787,87 €	19.666,60 €	
Importo totale opere strutturali	213.373,30 €	- €	213.373,30 €	212.982,31 €		21.298,23 €	234.280,54 €	
Finiture connesse								
Finiture parti comuni	2.911,37 €	- €	2.911,37 €	2.905,55 €	10%	290,55 €	3.196,10 €	
Finiture interne uiu	26.503,68 €	- €	26.503,68 €	26.450,67 €	10%	2.645,07 €	29.095,74 €	
Importo totale finiture connesse	29.415,05 €	- €	29.415,05 €	29.356,22 €		2.935,62 €	32.291,84 €	
TOTALI	242.788,35 €	- €	242.788,35 €	242.338,53 €		24.233,85 €	266.572,38 €	

Dettaglio ripartizione finiture esclusive stato di consistenza			
U.I.	Importo CME ₀	Importo non ammesso	Importo CME _{Rev}
	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>
1	4.038,74 €	- €	4.038,74 €
2	4.539,11 €	- €	4.539,11 €
3	9.490,06 €	- €	9.490,06 €
4	8.435,77 €	- €	8.435,77 €
Totale	26.503,68 €	- €	26.503,68 €

All. AL.01_17531-CME Stato di consistenza – Prot. 1300549 del 22/10/2024

All. AL.01_STATO_CONSISTENZA_DEFINITIVO – Prot. 1497793 del 05/12/2024

All. AL.01_ID7703_TABELLA_CONSISTENZA_ORD_4_19_20241119 – Prot. 1510368 del 09/12/2024



1.3. CERTIFICAZIONI (art. 4 c. 1 Ord. 100/2020)

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

1.4. CONFERENZA REGIONALE (Pareri)

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

1.5. COMPLETEZZA DELLA PRATICA

È presente tutta la documentazione richiesta dalle ordinanze commissariali

si no

Copia



1.6. CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Si riporta tabella concessione (All. "CM.03.a_17531_CM03a_Tabella_concessione_XLS240702_AGG_Cassa_Geologo" Prot. 1285352 del 18/10/2024) desunta dal foglio di calcolo (firmato digitalmente dal tecnico incaricato) con le deroghe motivate indicate all'ALL. 1 Semplificazione, con la quale il Professionista ha certificato l'ammontare del contributo concedibile ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. c) della O.C. 100/2020:

	RICHIESTA AL LORDO DI CASSA	RICHIESTA AL NETTO DI CASSA	AMMESSE ISTRUTTORIA	NON AMMESSE ISTRUTTORIA	AMMESSE AL LORDO DI CASSA	AMMESSE CONVENZIONALE	NON AMMESSE CONVENZIONALE	TOTALE ACCOLLO	IVA SE NON RECUPERABILE PRO-RATA	CONTRIBUTO INCLUSA IVA NON RECUPERABILE	ANTICIPO DA RESTITUIRE	ASSICURAZIONE IVA INCLUSA	ACCOLLO DA RICHIESTA IVA INCLUSA	ACCOLLO DA ISTRUTTORIA IVA INCLUSA			
	b	c	d	e = c-d	f	g = min [a,f]	h = f-g	i = b-g	j	k = g-j	l	m = k*l	n = k + m	o	p	q	r
TOTALE OPERE	€ 553.991,89	€ 553.991,89	€ 553.991,89	€ 0,00	€ 553.991,89	€ 329.436,17	€ 224.555,72	€ 224.555,72	€ 0,00	€ 329.436,17	€ 33.669,57	€ 363.105,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 247.203,27	€ 247.203,28	
Occupazione suolo pubblico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Indagini e prove 1	€ 4.065,85	€ 4.065,85	€ 4.065,85	€ 0,00	€ 4.065,85	€ 3.215,46	€ 850,39	€ 850,39	€ 0,00	€ 3.215,46	22%	€ 707,40	€ 3.922,86	€ 0,00	€ 1.037,48	€ 1.037,48	
Indagini e prove 2	€ 3.583,61	€ 3.583,61	€ 3.583,61	€ 0,00	€ 3.583,61	€ 2.834,08	€ 749,53	€ 749,53	€ 0,00	€ 2.834,08	22%	€ 623,50	€ 3.457,58	€ 0,00	€ 914,42	€ 914,42	
Indagini e prove 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Pronto Intervento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Opere sulle strutture	€ 321.998,10	€ 321.998,10	€ 321.998,10	€ 0,00	€ 321.998,10	€ 254.650,86	€ 67.347,24	€ 67.347,24	€ 0,00	€ 254.650,86	10%	€ 25.465,09	€ 280.115,95	€ 0,00	€ 74.081,96	€ 74.081,96	
Finiture parti comuni	€ 86.914,25	€ 86.914,25	€ 86.914,25	€ 0,00	€ 86.914,25	€ 68.735,77	€ 18.178,48	€ 18.178,48	€ 0,00	€ 68.735,77	10%	€ 6.873,58	€ 75.609,35	€ 0,00	€ 19.996,33	€ 19.996,33	
Finiture interne	€ 137.430,08	€ 137.430,08	€ 137.430,08	€ 0,00	€ 137.430,08	€ 0,00	€ 137.430,08	€ 137.430,08	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 151.173,09	€ 151.173,09	
Demolizioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Acquisto Terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Oneri fiscali Acquisto Terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Compilazione scheda AeDES 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Compilazione scheda AeDES 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Compilazione scheda AeDES 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Progetto Architettonico	€ 32.672,88	€ 31.416,23	€ 31.416,23	€ 0,00	€ 32.672,88	€ 25.839,21	€ 6.833,67	€ 6.833,67	€ 0,00	€ 25.839,21	22%	€ 5.684,63	€ 31.523,84	€ 0,00	€ 8.337,07	€ 8.337,07	
Progetto Strutture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Progetto impianti elettrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Progetto impianti termici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Progettazioni specialistiche 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Progettazioni specialistiche 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Sicurezza Progettazione	€ 6.480,55	€ 6.231,30	€ 6.231,30	€ 0,00	€ 6.480,55	€ 5.125,12	€ 1.355,43	€ 1.355,43	€ 0,00	€ 5.125,12	22%	€ 1.127,53	€ 6.252,65	€ 0,00	€ 1.653,62	€ 1.653,62	
Sicurezza Esecuzione	€ 13.501,15	€ 12.858,24	€ 12.858,24	€ 0,00	€ 13.501,15	€ 10.677,33	€ 2.823,82	€ 2.823,82	€ 0,00	€ 10.677,33	22%	€ 2.349,01	€ 13.026,34	€ 0,00	€ 3.445,06	€ 3.445,06	
Direzione Lavori architettonici	€ 53.138,10	€ 51.094,33	€ 51.094,33	€ 0,00	€ 53.138,10	€ 42.024,05	€ 11.114,05	€ 11.114,05	€ 0,00	€ 42.024,05	22%	€ 9.245,29	€ 51.269,34	€ 0,00	€ 13.559,14	€ 13.559,14	
Direzione Lavori strutturali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Contabilita lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Collaudo	€ 10.531,82	€ 10.126,75	€ 10.126,75	€ 0,00	€ 10.531,82	€ 8.329,05	€ 2.202,77	€ 2.202,77	€ 0,00	€ 8.329,05	22%	€ 1.832,39	€ 10.161,44	€ 0,00	€ 2.687,38	€ 2.687,38	
Certificazione energetica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Relazione geologica	€ 14.383,15	€ 14.000,08	€ 14.000,08	€ 0,00	€ 14.383,15	€ 11.374,85	€ 3.008,30	€ 3.008,30	€ 0,00	€ 11.374,85	22%	€ 2.502,47	€ 13.877,32	€ 0,00	€ 3.670,12	€ 3.670,12	
Altre prestazioni specialistiche 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Altre prestazioni specialistiche 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Altre prestazioni specialistiche 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Amministratore	€ 6.525,16	€ 6.525,16	€ 5.729,60	€ 795,56	€ 5.729,60	€ 4.531,23	€ 1.198,37	€ 1.198,37	€ 0,00	€ 4.531,23	0%	€ 0,00	€ 4.531,23	€ 0,00	€ 1.993,93	€ 1.993,93	
TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 137.232,81	€ 132.252,09	€ 131.456,53	€ 795,56	€ 136.437,25	€ 107.900,84	€ 28.536,41	€ 29.331,97	€ 0,00	€ 107.900,84		€ 22.741,32	€ 130.642,16	€ 0,00	€ 35.346,32	€ 35.346,32	
TOTALE GENERALE	€ 691.224,70	€ 686.243,98	€ 685.448,42	€ 795,56	€ 690.429,14	€ 437.337,01	€ 253.092,13	€ 253.887,69	€ 0,00	€ 437.337,01		€ 56.410,89	€ 493.747,90	€ 0,00	€ 282.549,59	€ 282.549,60	
CONVENZIONALE (a)	€ 437.337,02																
Ribasso d'asta già applicato sulle opere	0,20%																

Note: la differenza di € 0,01 tra gli importi relativi all'IVA sull'importo concesso ed all'importo concesso IVA inclusa della tabella concessione sopra riportata e quelli indicati nel paragrafo 1.8 è dovuta ad alcuni arrotondamenti fatti dal foglio di calcolo, così come per l'importo in acollo di cui alla tabella di concessione; l'importo corretto è € 282.549,60.

Si riportano le tabelle illustrative della ripartizione tra le imprese esecutrici con il confronto tra il costo complessivo dell'intervento, il contributo concedibile e lo stato dei pagamenti tenuto conto dello stato di consistenza:

Ripartizione del costo intervento

Categorie dei lavori	Costo dell'intervento			di cui Stato consistenza *			di cui Importo residuo **		
	IVA esclusa	IVA	IVA inclusa	IVA esclusa	IVA	IVA inclusa	IVA esclusa	IVA	IVA inclusa
<i>Macrovoce</i>									
Opere sulle strutture	321.998,10 €	10%	354.197,91 €	212.982,31 €	10%	234.280,54 €	109.015,79 €	10%	119.917,37 €
Finiture parti comuni	86.914,25 €	10%	95.605,68 €	2.905,55 €	10%	3.196,10 €	84.008,70 €	10%	92.409,57 €
Finiture interne	137.430,08 €	10%	151.173,09 €	26.450,67 €	10%	29.095,74 €	110.979,41 €	10%	122.077,35 €
TOTALI	546.342,43 €		600.976,67 €	242.338,53 €		266.572,38 €	304.003,90 €		334.404,29 €

* Importo lavori realizzato dall'impresa uscente

** Importo lavori da realizzare dall'impresa subentrante

Ripartizione del contributo

Categorie dei lavori	Contributo concesso			di cui Stato consistenza *			di cui Importo residuo **			Assicurazione	ACCOLLO
	IVA esclusa	IVA	IVA inclusa	IVA esclusa	IVA	IVA inclusa	IVA esclusa	IVA	IVA inclusa	IVA inclusa	IVA inclusa
<i>Macrovoce</i>											
Opere sulle strutture	254.650,86 €	10%	280.115,95 €	212.982,31 €	10%	234.280,54 €	41.668,55 €	10%	45.835,40 €	- €	74.081,96 €
Finiture parti comuni	68.735,77 €	10%	75.609,35 €	2.905,55 €	10%	3.196,10 €	65.830,22 €	10%	72.413,25 €	- €	19.996,33 €
Finiture interne	- €	10%	- €	- €	10%	- €	- €	10%	- €	- €	151.173,09 €
TOTALI	323.386,63 €		355.725,29 €	215.887,86 €		237.476,64 €	107.498,77 €		118.248,65 €	- €	245.251,38 €

* Importo contributo spettante all'impresa uscente

** Importo contributo spettante all'impresa subentrante

Stato dei pagamenti

Categorie dei lavori	Contributo concesso			di cui Stato consistenza *			di cui Importo liquidato **			Assicurazione	SALDO/RECUPERO
	IVA esclusa	IVA	IVA inclusa	IVA esclusa	IVA	IVA inclusa	IVA esclusa	IVA	IVA inclusa	IVA inclusa	IVA inclusa
<i>Macrovoce</i>											
Opere sulle strutture	254.650,86 €	10%	280.115,95 €	212.982,31 €	10%	234.280,54 €	129.192,87 €	10%	142.112,16 €	- €	92.168,38 €
Finiture parti comuni	68.735,77 €	10%	75.609,35 €	2.905,55 €	10%	3.196,10 €	64.596,43 €	10%	71.056,07 €	- €	67.859,97 €
Finiture interne	- €	10%	- €	- €	10%	- €	- €	10%	- €	- €	- €
TOTALI	323.386,63 €		355.725,29 €	215.887,86 €		237.476,64 €	193.789,30 €		213.168,23 €	- €	24.308,41 €

* Importo contributo spettante all'impresa uscente

** Importo liquidato all'impresa uscente

All. AL.01_ID7703_TABELLA_CONSISTENZA_ORD_4_19_20241119" – Prot. 1510368 del 09/12/2024



1.8. CONCLUSIONI

L'istanza contenente la rettifica del Decreto di concessione n. A01473 del 09/07/2021 è stata analizzata secondo i criteri definiti dall'art. 10 dell'Ordinanza 100 e successive.

In esito alle verifiche condotte si ritiene l'istanza **AMMISSIBILE**.

Si rettifica l'importo del contributo indicato nel Decreto di concessione n. A02053, come certificato dal professionista ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) della O.C. 100/2020, pari al Costo Convenzionale (CC) di € 493.747,90 (IVA inclusa se non recuperabile), riportato nella tabella seguente:

Importo concesso IVA esclusa	IVA sull'importo concesso	Importo concesso IVA inclusa
437.337,01 €	56.410,88 €	493.747,89 €

Assicurazione IVA inclusa se non recuperabile	Importo a carico del committente IVA inclusa	Importo opere aggiuntive (Art. 16 Ord. 80/2019)
0,00 €	282.549,60 €	0,00 €

Rieti, 22/01/2025

L'Istruttore
f.to Marianna Cavalli

ALLEGATO VARIANTE

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE									
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017 (SPERANZA - AMATRICE fraz. Domo 0 - FG: 11 MAP: 43)									
RICHIEDENTE									
TIPO	Consorzio o condominio con rappresentanza			Interni separati: N					
NOME/DENOMINAZIONE	SPERANZA			90081310576					
RAPPRESENTATO DA	BACCARI LUCIO			BCCLCU74C13A258C					
C/O PROFESSIONISTA	REGNI ROBERTO			RGNRRT58E30G478X					
INDIRIZZO	roberto.regni@ingpec.eu								
INDIRIZZO	AMATRICE fraz. Domo 0								
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 11 MAP: 43								
DATI IMPRESA									
BANCA CONVENZIONATA	INTESA SANPAOLO								
PEC ISTITUTO DI CREDITO	plafond_sisma_centroitalia.dr@pec.intesasanpaolo.com								
PROTOCOLLI FASCICOLO									
MUDE RICHIESTA	1205700200000151272021								
CUP	C78I21000970008								
CIG	88349531DC			INTERVENTO	Miglioram				
MUDE SAL ZERO	1205700200000181272021			LIVELLO OPERATIVO	L2				
MUDE I SAL	1205700200000211242021			PROTOCOLLO	Numero / Anno				
MUDE II SAL	1205700200000283892022								
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO								
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO								
TABELLA A									
ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO									
UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	COSTO INTERVENTO	ASSICURAZIONE	ACCOLLO	CONTRIBUTO	TIPO
1	Ludovici Gabriella	LDVGRL49T55A258R	100%	16%	€ 122.650,04	€ 0,00	€ 40.634,88	€ 82.015,16	Privata
2	Cortegiani Giovanni Battista	CRTGNM45C09A258O	100%	16%	€ 119.388,33	€ 0,00	€ 39.554,25	€ 79.834,08	Privata
3	Di Giovanni Massimo	DGVMSM48M22A258A	100%	24%	€ 194.646,54	€ 0,00	€ 72.672,71	€ 121.973,83	Privata
4	Moriggi Simona	MIRGSMN67R61H501Z	50%	27%	€ 102.805,08	€ 0,00	€ 34.883,67	€ 67.921,41	Privata
4	Nassi Roberto	NSSRRT64B24H501O	50%	27%	€ 102.805,08	€ 0,00	€ 34.883,67	€ 67.921,41	Privata
5	Cortegiani Mario	CRTMRA65C18H501R	100%	16%	€ 134.002,44	€ 0,00	€ 59.920,44	€ 74.082,00	Privata
			TOTALE	100%	€ 776.297,51	€ 0,00	€ 282.549,62	€ 493.747,89	
TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)									
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO		PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE				
IMPORTO AMMESSO		€ 776.297,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 776.297,51				
QUOTA A CARICO TOTALE (*)		€ 282.549,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 282.549,62				
DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
DI CUI DA RIMBORSARE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO		€ 493.747,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 493.747,89				
DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO									
	NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE			
PROVE 1	GEO. AP. S.a.s. (GEO. AP. S.a.s.)	IT92G070538401000000615349	€ 3.922,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.922,86			
PROVE 2	TB Indagini e Prove s.r.l.s. (TB Indagini e Prove s.r.l.s.)	IT59W031116964000000001662	€ 3.457,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.457,58			
IMPR	Berti 1 s.r.l. (BERTI1 SRL) di cui € 237.476,64 (IVA inclusa) spettanti all'impresa COAF S.R.L.	IT38D0538703601000003872436	€ 355.725,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 355.725,29			
PROG	REGNI ROBERTO (REGNI ROBERTO)	IT60U0200803027000104915507	€ 31.523,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.523,84			
SICP	BALDUCCI MARCO (BALDUCCI MARCO)	IT60U0200803027000104915507	€ 6.252,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.252,65			
SICE	RIENZI NICOLA (RIENZI NICOLA)	IT74I0306973470100000047058	€ 13.026,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.026,34			
DLAV	BUCCI ROMEO (BUCCI ROMEO)	IT89H0538773470000042130745	€ 51.269,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.269,34			
COLL	Franco Brizi (Brizi Franco)	IT10Y034401460000000003003	€ 10.161,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.161,44			
GEOL	BERARDINI COSTANTINO (BERARDINI COSTANTINO)	IT94F0306969760100000047003	€ 13.877,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.877,32			
AMMI	BACCARI LUCIO (BACCARI LUCIO)	IT51C0306973470100000047137	€ 4.531,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.531,23			
			TOTALE	€ 493.747,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 493.747,89		

TABELLA A-BIS								
DETTAGLIO DEGLI ACCOLTI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO								
UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	CONTRIBUTO	ACCOLLO	ASSICURAZIONE	COR
1	Ludovici Gabriella	LDVGRL49T55A258R	100%	16%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
2	Cortegiani Giovanni Battista	CRTGNN45C09A258O	100%	16%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
3	Di Giovanni Massimo	DGVMSM48M22A258A	100%	24%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
4	Moriggi Simona	MRGSMN67R61H501Z	50%	27%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
4	Nassi Roberto	NSSRRT64B24H501O	50%	27%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
5	Cortegiani Mario	CRTMRA65C18H501R	100%	16%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
			TOTALE	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TABELLA B-BIS								
PAGAMENTI ANTICIPATI E DA DA SALDARE								
	NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	ANTICIPATO	RESIDUO SAL-ZERO	RESIDUO SAL SUCC	TOTALE		
PROVE 1	GEO. AP. S.a.s. (GEO. AP. S.a.s.)	IT92G0707538401000000615349	€ 0,00	€ 3.922,86	€ 0,00	€ 3.922,86		
PROVE 2	TB Indagini e Prove s.r.l.s. (TB Indagini e Prove s.r.l.s.)	IT59W031116964000000001662	€ 0,00	€ 3.457,58	€ 0,00	€ 3.457,58		
IMPR	Berti 1 s.r.l. (BERTI1 SRL) di cui € 237.476,64 (IVA inclusa)	IT38D0538703601000003872436	€ 0,00	€ 0,00	€ 355.725,29	€ 355.725,29		
PROG	REGNI ROBERTO (REGNI ROBERTO)	IT60U0200803027000104915507	€ 0,00	€ 25.219,07	€ 6.304,77	€ 31.523,84		
SICP	BALDUCCI MARCO (BALDUCCI MARCO)	IT60U0200803027000104915507	€ 0,00	€ 5.002,12	€ 1.250,53	€ 6.252,65		
SICE	RIENZI NICOLA (RIENZI NICOLA)	IT74I0306973470100000047058	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.026,34	€ 13.026,34		
DLAV	BUCCI ROMEO (BUCCI ROMEO)	IT89H0538773470000042130745	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.269,34	€ 51.269,34		
COLL	Franco Brizi (Brizi Franco)	IT10Y0344014600000000003003	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.161,44	€ 10.161,44		
GEOL	BERARDINI COSTANTINO (BERARDINI COSTANTINO)	IT94F0306969760100000047003	€ 0,00	€ 11.101,86	€ 2.775,46	€ 13.877,32		
AMMI	BACCARI LUCIO (BACCARI LUCIO)	IT51C0306973470100000047137	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.531,23	€ 4.531,23		
			TOTALE	€ 0,00	€ 48.703,49	€ 445.044,40	€ 493.747,89	