

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01293 del 26/06/2025

Proposta n. 1329 del 26/06/2025

Oggetto:

Ordinanza commissariale n. 129/2022, Id. 33 - Intervento di "Miglioramento sismico del serbatoio partitore Tino" nel comune di Accumoli (RI) - OOPP_F1_2021_LAZ_401 - Codice Inframob: P23.0047-0008- CUP D69J21008780005. Rideterminazione del contributo ammissibile di € 140.000,00, di cui € 68.000,00 quale fabbisogno aggiuntivo

Proponente:

Estensore	MARCHILI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BADINI FEDERICA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza commissariale n. 129/2022, Id. 33 - Intervento di “Miglioramento sismico del serbatoio partitore Tino” nel comune di Accumoli (RI) - OOPP_F1_2021_LAZ_401 - Codice Inframob: P23.0047-0008- CUP D69J21008780005. Rideterminazione del contributo ammissibile di € 140.000,00, di cui € 68.000,00 quale fabbisogno aggiuntivo.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l’art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che “*Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025», e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2024” con “31 dicembre 2025”*”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all’ing. Luca Marta;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, avente ad oggetto: “Conferimento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all’ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica” di delega delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “*Ricostruzione Pubblica*”;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTA l'Ordinanza n. 129/2022 recante *Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo* ove, nell'Allegato A, al progressivo n. 33, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuarsi nel Comune Accumoli (RI), Codice: OOPP_F1_2021_LAZ_401, per un importo complessivo di € 72.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;

VISTO l'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza commissariale n. 63 del 06/09/2018, successivamente modificato dall'art. 12 dell'Ordinanza commissariale n. 80/2019, il quale prevede che i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario;

VISTA la Determinazione n. A02194 del 19/11/2024, con la quale l'Arch. Federica Badini è stato individuato quale Responsabile del procedimento (RP), ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., per l'intervento in oggetto;

PREMESSO che:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 80 del 17/08/2023, in relazione all'intervento in oggetto, il Comune di Accumoli stabiliva di eseguire in proprio come soggetto attuatore, la realizzazione dell'opera e di nominare quale Responsabile unico del procedimento, il Geom. Marco Sorana deliberando di affidare le attività amministrative di supporto al RUP alla Dott.ssa Maria Cristina Baldassarre;
- con la Determinazione del Responsabile Area IV[^] n. 84 del 12/09/2023, è stato affidato l'incarico di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e redazione C.R.E. all'OE Ing. Andrea Valenzi, per un importo pari ad € 13.575,85 oltre IVA e cassa;
- con Determinazione del Responsabile Area IV n. 104 del 28/11/2023, è stato nominato quale Responsabile unico del procedimento il Geom. Giancarlo Guidi, in sostituzione del Geom. Marco Sorana, confermando l'affidamento delle attività amministrative di supporto al RUP alla Dott.ssa Maria Cristina Baldassarre;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. 2852 del 25/03/2025, l'Ing. Andrea Valenzi, progettista incaricato, trasmetteva al Comune di Accumoli il PFTE nel quale evidenziava la necessità, per l'intervento in oggetto, di una maggiore copertura finanziaria, giudicando l'impegno di spesa concesso inadeguato a ristabilirne la completa e piena funzionalità;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione del Responsabile Area IV[^] n. 15 del 08/05/2025, il Comune di Accumoli ha approvato il quadro economico del DIP dell'intervento, per un importo complessivo di € 72.000,00;
- con Determinazione del Comune di Accumoli n. 25 del 05/06/2025, il Responsabile dell'Area IV Edilizia, Ricostruzione Ed Urbanistica ha approvato il Nuovo Quadro Tecnico Economico di Indirizzo progettuale, dando atto della necessità di una maggiore copertura finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 140.000,00;

VISTA la documentazione acquisita agli atti dell'USR Lazio con nota prot. n. 600983 del 06/06/2025, con la quale il Comune di Accumoli ha richiesto un incremento della copertura finanziaria per le OOPP ricomprese nell'Ordinanza Commissariale n. 129/2022;

CONSIDERATO che il RUP, Geom. Giancarlo Guidi, in relazione al protocollo sopra richiamato, ha accertato la necessità del maggiore costo progettuale, determinato da una errata imputazione degli importi stimati in fase di programmazione, verificando altresì che:

- non sono disponibili risorse derivanti da economie di gara;
- non sono disponibili economie a valere sul plafond a disposizione del Vice Commissario che possano coprire integralmente o parzialmente il maggior costo tra l'importo del progetto e l'importo programmato;
- l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma;

DATO ATTO che il nuovo quadro economico dell'intervento in oggetto, da cui risulta un importo complessivo pari a € 140.000,00, necessità di copertura aggiuntiva pari a € 68.000,00;

RILEVATO che tale incremento deriva dalla necessità di integrare le lavorazioni previste, a causa di un'errata imputazione degli importi stimati in fase di programmazione;

VISTO l'art. 12 dell'Ordinanza commissariale n. 136 del 07/04/2023, recante *“Modifiche e integrazione all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime”*;

PRESO ATTO delle analisi preliminari condotte dai progettisti e positivamente valutate dal RUP, dalle quali emerge la necessità imprescindibile di adottare misure tecniche efficaci, finalizzate al completamento della messa in sicurezza di tutto l'artefatto, nonché alla sistemazione della pista di accesso allo stesso;

PRESO ATTO della necessità di integrare la somma, assegnata dall'Ordinanza 129/2022, pari a € 72.000,00;

VISTO il nuovo Quadro Economico aggiornato e rimodulato, come da allegato 1), da cui risulta una spesa complessiva di € 140.000,00, di cui € 64.917,66 per lavori, per un incremento pari a € 68.000,00;

RITENUTO pertanto necessario richiedere, ai fini della copertura del fabbisogno finanziario aggiuntivo, l'importo di € 68.000,00, a seguito dell'accertamento effettuato dal RUP e della relativa richiesta acquisita agli atti, nonché a seguito della verifica del quadro economico di raffronto tra quello approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area IV[^] n. 15 dell'08/05/2025 e quello aggiornato in ragione dell'ampliamento delle lavorazioni a corredo dell'OOPP oggetto di intervento, approvato con Determinazione n. 25 del 05/06/2025;

RITENUTO altresì necessario dover procedere alla rideterminazione del contributo dell'intervento, per un importo pari ad € 140.000,00, di cui € 68.000,00, da richiedere al Commissario Straordinario;

DATO ATTO che:

- la copertura finanziaria del presente intervento è garantita, per un importo pari a € 72.000,00, dalle risorse stanziare dal Commissario Straordinario del Governo con Ordinanza Commissariale n. 129/2022;
- la restante somma, pari a € 68.000,00, sarà oggetto di successivi atti e del conseguente trasferimento da parte del Commissario Straordinario nella contabilità speciale n. 6043, aperta presso la Tesoreria dello Stato di Roma e intestata a "V.C. PRES.REG.LAZIO D.L. 189-16";

CONSIDERATO che:

- non sono disponibili nel Q.E. ulteriori risorse derivanti da economie di gara;
- Il comune di Accumoli ha attestato l'impossibilità di accedere all'incentivo del Conto termico presso il GSE;
- l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di opere nuove o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma;
- la copertura finanziaria del presente atto è garantita dalle risorse stanziare dal Commissario Straordinario del Governo con Ordinanza Commissariale n. 129/2022;

RITENUTO pertanto necessario adottare il presente provvedimento quale richiesta di una maggiore copertura finanziaria per affrontare il costo del progetto rispetto a quello stimato in sede di programmazione per l'intervento denominato "Miglioramento sismico del serbatoio partitore Tino" nel comune di Accumoli (RI) - OOPP_F1_2021_LAZ_401 - Codice Inframob: P23.0047-0008- CUP D69J21008780005" per un incremento pari a € 68.000,00 e pertanto per una spesa complessiva di € 140.000,00;

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della documentazione relativa all'intervento di "Miglioramento sismico del serbatoio partitore Tino" nel comune di Accumoli (RI) - OOPP_F1_2021_LAZ_401 trasmessa dal Comune di Accumoli, acquisita al prot. n. 600983 del 06/06/2023, che si intende allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di approvare l'importo complessivo dell'intervento che ammonta ad € 140.000,00, con necessità di copertura dell'incremento, pari a € 68.000,00, da richiedere al Commissario Straordinario, al fine di poter estendere l'area oggetto di consolidamento al versante sovrastante il serbatoio oggetto di miglioramento sismico;
4. di approvare il Quadro Economico di raffronto come rimodulato all'Allegato 1);
5. di trasmettere il presente atto al Commissario straordinario del Governo affinché provveda, con proprio decreto, al finanziamento dell'importo di € 68.000,00;
6. di dare atto che, a seguito dell'emissione del decreto commissariale di cui al punto precedente, l'USR Lazio procederà ad un'unica richiesta di trasferimento fondi per complessivi € 140.000,00 di cui € 72.000,00 finanziati ai sensi dell'Ordinanza n. 129/2022, la quale include l'intervento in oggetto nell'Allegato A (Id 33) ed € 72.000,00 oggetto di richiesta, che si richiedono, tramite il presente atto, come stanziamento specifico da autorizzare mediante Decreto del Commissario Straordinario;
7. di dare atto che la copertura finanziaria viene garantita dalle risorse trasferite dal Commissario Straordinario del Governo sulla contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Roma e intestata a "V.C. PRES.REG.LAZIO D.L. 189-16", istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto-legge del 17 ottobre 2016 n.189 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
8. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Ing. Luca Marta

Ordinanza commissariale n. 129/2022, Id. 33 - Intervento di "Miglioramento sismico del serbatoio partitore Tino" nel comune di Accumoli (RI) - OOPP_F1_2021_LAZ_401 - Codice Inframob: P23.0047-0008- CUP D69J21008780005.				IVA	22%	
			Importo DIP	Importo QE Rimodulato	Implemento	
A		LAVORI	40.000,00 €	64.917,66 €	24.917,66 €	
A.1		Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	38.000,00 €	56.410,21 €	18.410,21 €	
A.2		Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.000,00 €	8.507,45 €	6.507,45 €	
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	32.000,00 €	75.082,34 €	43.082,34 €	
B.1		Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevidi max 10% dei Lavori) (non più previsti)	- €	- €	- €	
B.2		Rilievi, Indagini, Accertamenti, Accatastamenti	2.800,00 €	8.700,00 €	5.900,00 €	
	B.2.1	Rilievi e Accatastamenti		2.500,00 €		
	B.2.2	Indagini geognostiche	1.000,00 €	3.000,00 €		
	B.2.3	Accertamenti ed analisi strutturali o specialistiche	1.800,00 €	3.200,00 €		
	B.2.4	Altre spese tecniche - Espropri, asservimenti, occupazioni	- €	4.000,00 €		
B.3		Spese Tecniche	14.382,58 €	25.553,53 €	11.170,95 €	
	B.3.1	AFE (L.90/2013) (quando necessaria)	- €	- €	- €	
	B.3.2	Spese tecniche progetto di fattibilità tecnico-economica compreso PSC preliminare	4.263,08 €	7.828,78 €	3.565,70 €	
	B.3.3	Spese tecniche relazione geologica/relazione archeologica	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	B.3.4	Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP	3.725,03 €	4.737,28 €	1.012,25 €	
	B.3.5	Spese tecniche direzione dei lavori e CSE	5.794,47 €	7.932,19 €	2.137,72 €	
	B.3.6	Altre spese tecniche	- €	- €	- €	
	B.3.7	Spese per collaudo	600,00 €	2.000,00 €	1.400,00 €	
	B.3.8	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Esecutivo - Art. 15 c.6 del Dlgs 36/2023 (1%)	- €	1.055,28 €	1.055,28 €	
B.4		Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli e iva di legge imprevidi dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (max 10% Lavori) IVA ESCLUSA	100,00 €		1.891,68 €	1.791,68 €
B.5		ESCLUSA	157,13 €		6.491,77 €	6.334,64 €
B.6		Accantonamento di cui all'art.60 co. 2 D.lgs. 36/2023 - Clausola revisione prezzi	400,00 €		1.947,53 €	1.547,53 €
B.7		Accantonamento di cui all'art.45 c.2 D. Lgs. 36/2023 e smi - max 2% Lavori (A) Incentivi funzioni tecniche.	800,00 €		1.298,35 €	498,35 €
B.8		Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	- €		- €	- €
B.9		Contributo ANAC - ai sensi della Delibera n. 1121 del 29/12/2020	- €		- €	- €
B.10		Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.3 - B.3 (spese tecniche) = 4%	647,30 €		1.250,14 €	602,84 €
B.11		Cassa previdenziale di B.3.1 geometra = 5%	72,00 €		- €	72,00 €
B.12		I.V.A. Lavori (su A + B.6) 10% o 22%	8.888,00 €		14.281,89 €	5.393,89 €
B.13		I.V.A. 22% B.2 + B.5	34,57 €		3.770,65 €	3.736,08 €
B.14		I.V.A. 22% Spese Tecniche su B.3 + B.10 + B.11	3.806,41 €		5.896,81 €	2.090,40 €
C		ECONOMIE DI GARA	- €	- €	- €	- €
C.1		Economie gara servizi tecnici	- €	- €	- €	- €
Totale			72.000,00 €	140.000,00 €	68.000,00 €	