



**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00575 del 31/03/2026

Proposta n. 640 del 27/03/2026

### Oggetto:

Intervento di "recupero e ricostruzione del cimitero della frazione di Terracino" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice: OOPP\_000587\_2017. CUP:C63G18000190001. Codice Inframob: P23.0052-0061- CIG: B86261C2FA - CIG aggiuntivo BAF37CBD8 - Approvazione variante contrattuale redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), punto 3), del D.lgs. 36/2023, dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, finalizzata all'affidamento dei servizi tecnici aggiuntivi dei rilievi e delle indagini geognostiche e geotecniche (CPV 71250000-5)

### Proponente:

|                               |                        |                             |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Estensore                     | FEDELI FEDERICO        | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | PROIETTI MARIA CECILIA | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area       | AD INTERIM F. ROSATI   | _____firma elettronica_____ |
| Direttore                     | G. CIPRIANO            | _____firma digitale_____    |

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento di “*recupero e ricostruzione del cimitero della frazione di Terracino*” nel Comune di Accumoli (RI) - Codice: OOPP\_000587\_2017. CUP:C63G18000190001. Codice Inframob: P23.0052-0061-CIG: B86261C2FA - CIG aggiuntivo BAF37CBD8 – Approvazione variante contrattuale redatta ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. c), punto 3), del D.lgs. 36/2023, dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, finalizzata all’affidamento dei servizi tecnici aggiuntivi dei rilievi e delle indagini geognostiche e geotecniche (CPV 71250000-5)

## **IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE**

### **POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l’art. 1, comma 590, nel quale è stabilito che “*Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-novies è inserito il seguente: 4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026*”, e l’art. 1, comma 570, nel quale è stabilito che “*il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026*”;

VISTO l’articolo 2 del Decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l’istituzione degli “*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la D.G.R. della Regione Lazio n. 39 del 5 febbraio 2026, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 al Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27 febbraio 2026, recante: “*Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio*” al Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: “*Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.*”;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la *“Ricostruzione Pubblica”*;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTA l'ordinanza del Commissario straordinario n. 145 del 28 giugno 2023, recante *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;

VISTA l'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il *“secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24/08/2016”*, nella quale è ricompreso l'intervento denominato *“Recupero e ricostruzione del cimitero di Terracina nel comune di Accumoli (RI)”* - Codice Opera: OOPP\_000587\_2017, per un importo complessivo pari ad euro € 236.000,00;

DATO ATTO che con Ordinanza n. 67 del 12/09/2018 il Commissario Straordinario, pur apportato delle modifiche alle Ordinanze n. 37/2017 e n. 56/2018, ha confermato all'*“Allegato 2”* l'opera di cui in oggetto;

VISTA l'Ordinanza n. 109/2020 recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”*;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020, recante *“Elenco degli interventi”*, con il quale sono stati sostituiti ed integrati quelli ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 67/2018 e ss.mm.ii., nel quale è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Accumoli (RI), per un importo complessivo di € 236.000,00;

VISTO l'art. 12 dell'Ordinanza Commissariale n. 136 del 07/04/2023, recante *“Modifiche e integrazione all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime”*;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione delle sopra citate ordinanze si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

PREMESSO che:

- con determinazione n. A01583 del 18/11/2020 l'Arch. Francesco Spagnoli, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, è stato nominato, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto;

- con determinazione n. A01483 del 09/07/2021, è stata approvata la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei servizi tecnici afferenti all'intervento in oggetto, in favore dell'O.E. secondo classificato RTP "Operating S.r.l., Spring Project S.r.l., Geologo dott. Umberto Borgia", P.IVA 05827360651, il quale ha offerto un ribasso del 28,89% corrispondente all'importo contrattuale di € 28.001,25, oltre oneri ed IVA di legge;
- con determinazione n. A01910 del 11/10/2021 l'Arch. Arianna Brunelli, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, è stata nominata, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, in sostituzione dell'Arch. Francesco Spagnoli;
- con determinazione n. A00295 del 17/02/2021, è stata affidata l'esecuzione delle indagini geognostiche relative all'intervento in oggetto in favore della Società "Tecnogeo Engineering stparl", Cod. Fisc. e P.IVA n. 02061720666, per un importo contrattuale di € 6.731,38 oltre IVA di legge;
- con nota acquisita al prot. n. 0280619 del 30-03-2021, la Società "Tecnogeo Engineering stparl" ha trasmesso l'esito delle indagini geognostiche effettuate;
- è stata stipulata con il RTP "Operating S.r.l., Spring Project S.r.l., Geologo dott. Umberto Borgia" la relativa lettera di accettazione per un importo contrattuale di € 28.001,25 oltre oneri ed IVA di legge, agli atti di ufficio al prot. n. 0856166 del 22-10-2021;
- con determinazione n. A00048 del 13/01/2022 ed a seguito della trasmissione del piano delle indagini strutturali, agli atti di ufficio al prot. n. 0746128 del 22-09-2021, è stato affidato l'incarico per l'esecuzione delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali in favore dell'O.E. "Istedil S.p.A.", Cod. Fisc. 00422780585, P. IVA IT00887271005, per un importo contrattuale di € 7.829,72 oltre IVA di legge;
- con nota acquisita al prot. n. 0212487 del 02-03-2022, l'O.E. "Istedil S.p.A." ha trasmesso il rapporto di prova relativo alle indagini effettuate;
- con prot. n. 0313076 del 30-03-2022 e successive integrazioni (prot. n. 390773 del 21/04/2022 e prot. n. 0397209 del 22/04/2022), è stato acquisito il progetto definitivo redatto dal RTP "Operating S.r.l., Spring Project S.r.l., Geologo dott. Umberto Borgia";
- con determinazione n. A01519 del 23/06/2022, si è conclusa positivamente la Conferenza Regionale di cui dell'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017;
- con determinazione n. A01674 del 13/07/2022, è stato approvato il progetto definitivo;
- con prot. n. 191645 del 20-02-2023 e dopo molteplici integrazioni (prot. n. 0762348 del 02-08-2022, prot. n. 1244515 del 07-12-2022, prot. n. 0170234 del 14-02-2023 e prot. n. 0187710 del 20-02-2023), è stato acquisito il progetto esecutivo nella sua forma definitiva, al quale è seguito il rilascio dell'autorizzazione sismica ex artt. 93-94 del D.P.R. n. 380/2001 s ss.mm.ii. (prot. 2022- 0001246852, pos. 134611 del 18/12/2022);
- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio n. A00344 del 22/02/2023 ed a seguito del verbale di validazione redatto dal RUP, agli atti di ufficio al prot. n. 0193561 del 21-02-2023, è stato pertanto approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 236.000,00, di cui € 131.267,45 per lavori ed € 98.430,97 per somme messe a disposizione dell'amministrazione;
- con nota prot. n. 0226579 del 28-02-2023, la Stazione Appaltante ha comunicato al RTP "Operating S.r.l., Spring Project S.r.l., Geologo dott. Umberto Borgia" la volontà di attivare, in favore dell'Operatore medesimo, l'opzione di incarico di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

- con nota prot. n. 0339525 del 27-03-2023 l'Ing. Giuseppe Faiella, nella sua qualità di Capogruppo del RTP "Operating S.r.l., Spring Project S.r.l., Geologo dott. Umberto Borgia", ha pertanto indicato, ad accoglimento della suddetta proposta, il nominativo dell'Ing. Francesco Pauciulo il ruolo di Direttore dei Lavori e dell'Ing. Enrico Gargione per il ruolo di C.S.E.;

- con determinazione n. A01100 del 15/06/2023 è stato pertanto affidato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in favore del RTP "Operating S.r.l., Spring Project S.r.l., Geologo dott. Umberto Borgia", per un importo contrattuale di € 11.400,08 oltre oneri ed IVA di legge;

- con determinazione n. A00659 del 09/04/2024 l'Arch. Maria Cecilia Proietti, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, è stata nominata, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, Responsabile Unico del Progetto ("RUP") per l'intervento in oggetto, in sostituzione dell'Arch. Arianna Brunelli;

con determinazione n. A02123 del 12/11/2024 l'Arch. Federica Badini, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, è stata nominata, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, Responsabile Unico del Progetto ("RUP") per l'intervento in oggetto, in sostituzione dell'Arch. Maria Cecilia Proietti;

- con nota acquisita al prot. n. 0532356 del 16-05-2025, il RTP "Operating S.r.l., Spring Project S.r.l., Geologo dott. Umberto Borgia" ha formalmente ritrattato la propria volontà di espletare l'incarico di D.L. e C.S.E. affidato con determinazione n. A01100 del 15/06/2023, all'uopo invitando la Stazione Appaltante a procedere con "[...] lo scioglimento del contratto e la conseguente liberatoria della polizza fideiussoria prestata [...]";

- con determinazione n. A01477 del 10/07/2025, è stata pertanto revocata la determinazione n. A01100 del 15/06/2023, avente ad oggetto l'"Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016";

- con determinazione n. A02085 del 01/10/2025 è stato riaffidato, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione afferente all'intervento in oggetto in favore dell'O.E. Ing. Marco Zaroli, con sede legale in Assisi (PG), Via T. Berardi n. 1/A, Cod. Fisc. e P. IVA 03244750547, il quale ha offerto un ribasso del 1,00% corrispondente all'importo contrattuale di € 15.684,15 oltre oneri ed IVA di legge;

- con determinazione n. A02628 del 01/12/2025 l'Arch. Maria Cecilia Proietti, funzionario in servizio dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, è stata nominata, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, Responsabile Unico del Progetto ("RUP") per l'intervento in oggetto, in sostituzione dell'Arch. Federica Badini;

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse redatta dal RUP Arch. Maria Cecilia Proietti, ai sensi dell'art.16 del D.lgs. 36/2023, agli atti di ufficio al prot. n. 305907 del 20-03-2026;

CONSIDERATO che, nelle more della sottoscrizione del disciplinare di incarico professionale con l'O.E. Ing. Marco Zaroli:

- sono emerse, a seguito dell'avvio in urgenza del servizio e dei sopralluoghi preliminari eseguiti sul bene da parte del D.L. medesimo, molteplici criticità "*probabilmente da imputare al prolungato stato di inagibilità del cimitero nonché alle prolungate e intense precipitazioni, sia per volume che frequenza che hanno interessato il territorio*", ciò determinando un progressivo peggioramento delle condizioni strutturali, igienico-sanitarie e funzionali dell'intero complesso cimiteriale, come evinto dal verbale di sopralluogo agli atti di ufficio al prot. n. 250019 del 06-03-2026;

- a riscontro delle note agli atti di ufficio al prot. n. 465738 del 23-04-2025, prot. n. 472612 del 28-04-2025 e prot. n. 135028 del 09/02/2026, l'APS ha trasmesso il corretto tracciato idrico al fine di determinare il corretto posizionamento della subirrigazione, come da documentazione agli atti di ufficio al prot. n. 249292 del 06-03-2026;

- con nota prot. n. 283126 del 16-03-2026, il RUP ha indagato sulla disponibilità dell'O.E. Ing. Marco Zaroli ad accettare un'estensione dell'incarico già affidato accettando, in aggiunta, quello di revisione della progettazione esecutiva;

- con nota acquisita al prot. n. 301595 del 19-03-2026, l'O.E. Ing. Marco Zaroli ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire l'incarico aggiuntivo di cui sopra;

CONSIDERATO altresì che, per la determinazione del summenzionato corrispettivo, la Stazione Appaltante ha preso come riferimento il D.M. 17 giugno 2016, più precisamente:

*Incarico di progettazione esecutiva:*

| CATEGORIE D'OPERA           | ID. OPERE |                                                                                                                 | Grado Complessità | Importo<br><br>delle opere | Specificità della<br>prestazione | Importo    | Spese e<br>oneri |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------------|
|                             | Codice    | Descrizione                                                                                                     | <G>>              |                            |                                  |            |                  |
| EDILIZIA                    | E.20      | Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti. | 0.95              | € 80.000,00                | QbIII.01                         | 741,27 €   | 5%               |
|                             |           |                                                                                                                 |                   |                            | QbIII.02                         | € 1.376,64 |                  |
|                             |           |                                                                                                                 |                   |                            | QbIII.03                         | € 423,58   |                  |
|                             |           |                                                                                                                 |                   |                            | QbIII.04                         | € 211,79   |                  |
|                             |           |                                                                                                                 |                   |                            | QbIII.05                         | € 211,79   |                  |
| STRUTTURE                   | S.03      | Strutture, Opere infrastrutturali puntuali                                                                      | 0.95              | € 51.000,00                | QbIII.01                         | € 935,53   |                  |
|                             |           |                                                                                                                 |                   |                            | QbIII.02                         | € 1.013,49 |                  |
|                             |           |                                                                                                                 |                   |                            | QbIII.03                         | € 233,88   |                  |
|                             |           |                                                                                                                 |                   |                            | QbIII.04                         | € 77,96    |                  |
|                             |           |                                                                                                                 |                   |                            | QbIII.05                         | € 194,90   |                  |
| SOMMA                       |           |                                                                                                                 |                   |                            |                                  | € 5.420,83 | € 271,04         |
| Totale comprensivo di spese |           |                                                                                                                 |                   |                            |                                  | € 5.691,87 |                  |

*Incarico di Coordinamento sicurezza in fase di progettazione:*

| CATEGORIE D'OPERA                  | ID. OPERE |                                                              | Grado Complessità | Importo delle opere | Specificità della prestazione | Importo    | Spese e oneri |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|------------|---------------|
|                                    | Codice    | Descrizione                                                  | <G>>              |                     |                               |            |               |
| EDILIZIA                           | E.20      | Insedimenti Produttivi Agricoltura – Industria – Artigianato | 0.95              | € 80.000,00         | QbIII.07                      | € 1.058,95 | 5%            |
| STRUTTURE                          | S.03      | Strutture, Opere infrastrutturali puntuali                   | 0.95              | € 51.000,00         | QbIII.07                      | € 779,62   |               |
| SOMMA                              |           |                                                              |                   |                     |                               | € 1.838,57 | € 91,93       |
| <i>Totale comprensivo di spese</i> |           |                                                              |                   |                     |                               | € 1.930,50 |               |

VISTO l'art. 120, comma 1, lett. c), punto 3 del D.lgs. 36/2023, il quale dispone che:

*“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:[...]*

*“c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, Rientrano in tali circostanze fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore: [...]*

*“3) i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione”;*

VISTO l'art. 120, comma 2, del D.lgs. 26/2023, il quale dispone che: *“nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice”*

DATO ATTO pertanto che la variante contrattuale di che trattasi:

- a) risulta essere l'ipotesi più efficiente da percorrere, al fine di rimediare tempestivamente alle criticità riscontrate in sede di avvio in urgenza del servizio;
- b) non altera in alcun modo la natura generale dell'incarico affidato, in origine, con determinazione n. A02085 del 01/10/2025 in favore dell'O.E. Ing. Marco Zaroli;
- c) eleva l'importo complessivo del servizio ad € 23.346,52 oltre oneri ed IVA di legge, con una variazione in aumento di € 7.662,37 corrispondente al 48,6% dell'importo contrattuale originario;
- d) non eccede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, comma 2, del D.lgs. 36/2023, la soglia del 50% prevista dalla legge;

CONSIDERATO altresì che, per tramite della Piattaforma Telematica STELLA, è stato acquisito, a perfezionamento della procedura, il seguente CIG aggiuntivo: BAF37CBD81;

VISTA la relazione tecnica relativa alla variante contrattuale predisposta, ai sensi dell'art. 120, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, dal RUP Arch. Maria Cecilia Proietti, agli atti di ufficio al prot. n. 271462 del 12-03-2026;

VISTO lo schema di disciplinare di incarico professionale (All. 1) allegato alla presente determinazione;

VISTO il quadro tecnico-economico di variante (All. 2) allegato alla presente determinazione;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'“Accordo per l'esercizio di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma” sottoscritto da ANAC e Invitalia in data 21/07/2023, il presente atto non è sottoposto a verifica preventiva di legittimità;

RILEVATO che il Dirigente d'Area condivide la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglimento della stessa;

AI SENSI delle vigenti leggi;

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1) di approvare la relazione illustrativa di autorizzazione alla variante contrattuale redatta, ai sensi dell'art. 120, comma 13, del D.lgs. 36/2023, dal RUP Arch. Maria Cecilia Proietti, agli atti di ufficio al prot. n. 271462 del 12-03-2026, relativa all'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, da espletarsi nell'ambito dell'intervento di “recupero e ricostruzione del cimitero della frazione di Terracino” nel Comune di Accumoli (RI);

2) di approvare, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), punto 3), del D.lgs. 36/2023, la variante contrattuale di che trattasi, finalizzata all'affidamento dei servizi tecnici aggiuntivi dei rilievi e delle indagini geognostiche

e geotecniche (CPV 71250000-5), per l'importo contrattuale di € 23.346,52 oltre oneri ed IVA di legge, con una variazione in aumento di € 7.662,37 corrispondente al 48,6% dell'importo contrattuale originario;

3) di dare atto che, per tramite della Piattaforma Telematica S.TEL.LA, è stato acquisito, a perfezionamento della suddetta procedura, il CIG aggiuntivo: BAF37CBD81;

4) di approvare lo schema del disciplinare di incarico professionale (*All. 1*) allegato al presente atto;

5) di approvare il QTE di variante (*All. 2*) allegato al presente atto;

6) di dare atto che l'incremento contrattuale di che trattasi trova copertura economica nei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, la quale presenta adeguata disponibilità;

7) di notificare il presente atto all'O.E. Ing. Marco Zaroli;

8) di pubblicare il presente atto sul sito della Stazione Appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> , nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e nei tempi di legge.

Il Direttore  
Dott. Giancarlo Cipriano

Copia



**REGIONE  
LAZIO**

**Ufficio Speciale  
Ricostruzione**

### **CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE**

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione inerente all'intervento denominato "Recupero e ricostruzione del cimitero della frazione di Terracina" nel Comune di Accumoli (RI).

Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023 - Affidamento servizi aggiuntivi: rilievi ed indagini geognostiche e geotecniche: CPV 71250000-5.

CUP: C63G18000190001 - CIG: B86261C2FA - ID Inframob: P23.0052-0061.

CIG agg: BAF37CBD81.

Codice Univoco Ufficio IPA: UF3O7N.

**TRA**

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, C.F. e P. Iva 90076740571, di seguito indicato come "Committente", rappresentato dal Dott. Giancarlo Cipriano, nato a \_\_\_\_ ( ) il \_\_/\_\_/\_\_, munito di firma digitale, in qualità di Direttore, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27/02/2026, incarico conferito in esito a nulla osta espresso con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 39 del 05/02/2026, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio;

**E**

L'Ing. \_\_\_\_\_, nato ad \_\_\_\_ ( ) il \_\_/\_\_/\_\_, residente in \_\_\_\_ ( ), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, C.F. \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto, munito di firma digitale, in qualità di libero professionista ingegnere, iscritto all'Albo degli



Ingegneri di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, con Studio professionale in \_\_\_\_\_ ( )

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ - P.IVA \_\_\_\_\_ - mail: \_\_\_\_\_ .it - pec:

\_\_\_\_\_@ingpec.eu.

#### PREMESSO CHE

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'intervento in oggetto;
- Con Determinazione n. A02628 del 01/12/2025 è stato nominato RUP l'Arch. Maria Cecilia Proietti, in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione per il Lazio post sisma 2016;
- Con Determinazione a contrarre n. A00469 del 13/03/2021 è stata indetta, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. 76/2020, la procedura per l'affidamento diretto dell'incarico di P.D., P.E., Rel. Geo., D.L., CSP e CSE, relativo all'intervento in oggetto ed approvati gli atti di gara;
- Con Determinazione n. A01483 del 09/07/2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei sopra menzionati servizi tecnici afferenti all'intervento in oggetto in favore dell'operatore economico secondo classificato RTI "OPERATING S.r.l. - Spring Project S.r.l. - Geologo dott. Umberto Borgia";
- Con Determinazione a contrarre semplificata n. A00295 del 17/02/2021, è stata aggiudicata alla "TECNOGEO Engineering STPARL" C.F. e P.Iva. 02061720666, l'esecuzione delle indagini geognostiche;
- Con nota acquisita al prot. n. 0280619 del 30/03/2021, la "TECNOGEO Engineering STPARL" ha trasmesso l'esito delle indagini geognostiche;
- Con Determinazione n. A00048 del 13/01/2022, a seguito della trasmissione del piano delle "Indagini strutturali", acquisito al prot. n. 0746128 del



22/09/2021 dal menzionato Raggruppamento affidatario dei servizi tecnici, è stato conferito, in favore dell'operatore economico "Istedil spa" P. IVA IT00887271005, C.F. 00422780585, l'incarico per l'esecuzione delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali dell'intervento;

- Con nota acquisita agli atti prot. n. 0212487 del 02/03/2022, "Istedil spa" ha trasmesso il rapporto di prova relativo alle indagini;

- Con Determinazione n. A01674 del 13/07/2022 è stata disposta l'approvazione del Progetto Definitivo afferente all'intervento in oggetto;

- con Decreto n. A00344 del 22/02/2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento, dell'importo complessivo di € 236.000,00, di cui € 131.267,45 per lavori ed € 98.430,97 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- con nota prot. n. 0226579 del 28/02/2023 con la quale la stazione appaltante ha reso noto al "RTI OPERATING S.r.l.", secondo quanto già previsto nei documenti di gara e nel contratto, di voler attivare l'opzione di affidare agli stessi l'incarico di Direzione dei lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, agli stessi patti e condizioni contrattuali nonché di indicare i nominativi per la copertura dei ruoli tecnici suddetti;

- con nota prot. n. 0532356 del 16/05/2025 i progettisti del R.T. "OPERATING S.r.l. - Spring Project S.r.l. - Geologo dott. Umberto Borgia" rinunciavano all'incarico relativo alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;

- con Determinazione n. A02085 del 1/10/2025 è stato disposto di affidare, i sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione inerente



**REGIONE  
LAZIO**

**Ufficio Speciale  
Ricostruzione**

all'intervento in oggetto, all'Operatore Economico "Ing. Marco Zaroli", con sede legale in Assisi (PG), Via T. Berardi n. 1/A, P.IVA e C.F. 03244750547, che, con reg. di sistema STELLA n. PI192301-25, ha offerto un ribasso del 1,00% corrispondente ad un importo contrattuale di € 15.684,15 oltre IVA di legge;

- con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ è stato dato atto che:

- l'importo del contratto relativo alle attività di Direzione Lavori e CSE, di cui alla Determinazione n. A02085 del 01/10/2025, pari ad € 15.684,15, oltre IVA ed oneri di legge, viene aumentato di € 7.662,37, oltre IVA ed oneri di legge, per l'esecuzione del servizio di revisione della progettazione esecutiva (CPV 71250000-5), per un incremento corrispondente al 48,6 % dell'importo contrattuale iniziale;
- che l'importo contrattuale si eleva ad € 23.346,52, oltre cassa previdenziale ed IVA;

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO**

Il Committente conferisce all'Operatore Economico "Ing. Marco Zaroli", con sede legale in Assisi (PG), Via T. Berardi n. 1/A, P.IVA e C.F. 03244750547, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

- a) direzione dei lavori;
- b) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- c) revisione della progettazione esecutiva (CPV-71250000-5).

L'affidatario si impegna a svolgere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui



al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati. Tutte le spese sono conglobate, fisse e immodificabili, e l'affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi altro rimborso, indennità, compenso a vacanza, trasferta, diritto o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. L'Affidatario, inoltre, prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 co. 2 Cod. Civ. e sono comprensivi anche dell'equo compenso e dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 Cod. Civ.

## **Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 41 del Codice i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui al presente contratto, posti a base d'asta, sono stati determinati in base all'allegato 1.13 del Codice e riepilogato nel seguente quadro sinottico.

| Descrizione delle prestazioni                              | CPV        | Importo<br>corrispettivi |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| <i>Direzione lavori</i>                                    | 71250000-5 | 15.684,15 €              |
| <i>Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i> | 71250000-5 | € 1.930,50               |
| <i>Revisione P.E.</i>                                      | 71250000-5 | € 5.691,87               |
| <b>Importo totale</b>                                      |            | <b>€ 23.346,52</b>       |



I corrispettivi per le prestazioni sono ridotti del 1,00% sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario ed assunta al n. Reg. di Sistema STELLA n. PI192301-25, ed ammontano complessivamente ad € 23.346,52 (euro ventitremilatrecentoquarantasei/52), al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto, salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi.

### **Art. 3 REVISIONE PREZZI.**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, come indicato all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

### **Art. 4. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

L'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale n. \_\_\_\_\_, rilasciata dalla "\_\_\_\_\_" in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e rinnovata fino al \_\_/\_\_/\_\_\_\_, con massimale pari a € \_\_.000.000,00. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, rilasciata da "\_\_\_\_\_", per un importo garantito di € \_\_\_\_\_, pari al 5,00% dell'importo contrattuale.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il



conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente. È altresì tenuto ad eseguire l'incarico conferito nel rispetto delle disposizioni di cui al Capitolato prestazionale. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di eventuali permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

#### **Art. 5. TERMINE ESECUZIONE, SOSPENSIONI E PROROGHE**

L'inizio delle attività di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione decorreranno dal formale avvio comunicato dalla Stazione Appaltante e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built", con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi eventualmente resisi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo, strutturale e impiantistico e l'emissione del certificato di collaudo, per quanto concerne la Direzione Lavori. Con riferimento al servizio di revisione della progettazione esecutiva che avrà durata di giorni 60 (sessanta) dal formale avvio del servizio disposto dal RUP, salvo proroghe.

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti,



**REGIONE  
LAZIO**

**Ufficio Speciale  
Ricostruzione**

il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

#### **Art. 6. PENALI**

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 5, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta. Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.

#### **Art. 7. MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Con riferimento alle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni così come indicato dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale:

- Acconti: pari alla quota parte del 80 % complessivo dell'importo di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in proporzione all'importo del SAL da corrispondere rapportato all'avanzamento dei lavori, attestato dall'emissione dei relativi SAL e certificati di pagamento e comunque dopo le verifiche di legge;
- Saldo: pari alla quota parte del 20 % complessivo dell'importo di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, da



corrispondere all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo

e comunque dopo le verifiche di legge.

- Con riferimento al servizio di revisione della progettazione esecutiva saldo all'esito dell'approvazione del progetto esecutivo revisionato;

I pagamenti, qualora non diversamente specificato sopra, avverranno, su presentazione di fattura elettronica, entro 60 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio.

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è: UF307N

#### **Art. 8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE**

Ai sensi dell'art. 122 Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla



Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro. Ai sensi dell'art. 122 co. 3, il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto,



**REGIONE  
LAZIO**

**Ufficio Speciale  
Ricostruzione**

con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. Ai sensi del co. 5 dell'art. 122, in tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'art. 122 Codice, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione



definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Ai sensi dell'art. 123 Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

#### **Art. 9. OBBLIGHI TRACCIABILITÀ**

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le



**REGIONE  
LAZIO**

**Ufficio Speciale  
Ricostruzione**

movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto per le fatture emesse dall'affidatario sarà utilizzato, il seguente conto corrente aperto presso l'Istituto " \_\_\_\_\_ S.p.A." – Ag. n. \_\_\_\_\_ – avente Cod. IBAN \_\_\_\_\_.

Il contraente indica quali persone delegate ad operare sul conto corrente:

1) \_\_\_\_\_ ;

2) \_\_\_\_\_ .

Il Committente verifica, in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

#### **Art. 10. PRIVACY**

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Affidatario saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Affidatario stesso. L'Affidatario ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Resta espressamente inteso che l'Affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del



presente atto è l'Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Direttore della medesima Struttura.

#### **Art. 11. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI**

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo. L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41. Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso. La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

#### **Art. 12. CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L.190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, l'Affidatario dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o



frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’Affidatario e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione appaltante;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all’Affidatario che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Stazione appaltante, per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

### **ART. 13. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

L’operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti



interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'Affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i sub-contratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha



disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 commi 4 e 5).

– Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

– Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

– Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

– Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

– Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di



prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

– Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

– Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

– Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

– Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori



**REGIONE  
LAZIO**

**Ufficio Speciale  
Ricostruzione**

distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D. Lgs. n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 co. 2 l. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di



autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del

D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

#### **Art. 14. ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):

- a) «L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;
- b) «Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche



relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma 2).

#### **Art. 15. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di controversie inerenti all'esecuzione del presente contratto foro esclusivo competente quello di Rieti.

#### **Art. 16. DISPOSIZIONI DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 36/2023, al D.lgs. 81/2008 e al D.L. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché all'Offerta presentata dall'affidatario ed assunta al Reg. di Sistema STELLA n. PI192301-25.


**Art. 17. CLAUSOLE FINALI**

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Il presente Atto, dell'importo di € 23.346,52, oltre IVA ed oneri di Legge, ai sensi dell'art. 18 comma 10 D.lgs. 36/2023, è esente dall'assolvimento dell'imposta di bollo, come previsto dalla tabella di cui all'allegato I.4 al Codice. Copia sottoscritta digitalmente del presente contratto sarà conservata presso la struttura "Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio". Il presente Contratto, composto di n. \_\_\_ pagine numerate e n. \_\_\_ righe della \_\_\_ ed ultima facciata, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L'Operatore Economico Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio  
Ing. Marco Zaroli Il Direttore

Dott. Giancarlo Cipriano

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente Contratto.

L'Operatore Economico Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio  
Ing. Marco Zaroli Il Direttore

Dott. Giancarlo Cipriano

## All. 2)

| COMUNE DI ACCUMOLI (RI)<br>Intervento denominato "Lavori di Recupero e Ricostruzione del Cimitero di Terracino"<br>Codice Opera: OOPP_0005887_2017 |                                                                                                                                                                                       |                     | IVA 10%             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Quadro Economico                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                     |                     |
|                                                                                                                                                    | DESCRIZIONE VOCI                                                                                                                                                                      | QE PE               | QE PE               |
| <b>A</b>                                                                                                                                           | <b>LAVORI</b>                                                                                                                                                                         | <b>€ 131.267,45</b> | <b>131.267,45 €</b> |
| A.1                                                                                                                                                | Importo lavori soggetto a ribasso d'asta                                                                                                                                              | € 120.818,27        | 120.818,27 €        |
| A.2                                                                                                                                                | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                                                                                                                                         | € 10.449,18         | 10.449,18 €         |
| <b>B</b>                                                                                                                                           | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                                                                                                                                 | <b>98.430,97</b>    | <b>96.953,78</b>    |
| B.1)                                                                                                                                               | Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)                                                                                           | 0                   | - €                 |
| B.1.2)                                                                                                                                             | <b>SPOSTAMENTO SALME</b>                                                                                                                                                              | € 6.500,00          | 6.500,00 €          |
| B.2)                                                                                                                                               | Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti                                                                                                                                      | <b>14.373,17 €</b>  | <b>14.373,17 €</b>  |
| B.2.1)                                                                                                                                             | Rilievi e Accatastamenti                                                                                                                                                              |                     |                     |
| B.2.2)                                                                                                                                             | Indagini geologiche e geognostiche e prove di laboratorio <b>già ribassato</b>                                                                                                        | € 6.543,45          | 6.543,45 €          |
| B.2.3)                                                                                                                                             | Accertamenti ed analisi strutturali e prove di laboratorio <b>già ribassato</b>                                                                                                       | € 7.829,72          | 7.829,72 €          |
| B.2.4)                                                                                                                                             | Pratiche esproprio (comprensivo oneri e spese per frazionamento)                                                                                                                      | € -                 | - €                 |
| B.3)                                                                                                                                               | Spese Tecniche                                                                                                                                                                        | <b>30.144,60 €</b>  | <b>42.091,04 €</b>  |
| B.3.1)                                                                                                                                             | Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>                                                                                                                              | € 1.015,91          | € 1.015,91          |
| B.3.2)                                                                                                                                             | Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>                                                                                                                  | € 0,00              | € 0,00              |
| B.3.3)                                                                                                                                             | Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>                                                                                                                                        | € 9.161,02          | € 9.161,02          |
| B.3.4)                                                                                                                                             | Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>                                                                                                                            | € 6.424,24          | € 6.424,24          |
| B.3.5)                                                                                                                                             | Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>                                                                                                                               | € 11.400,08         | 15.684,15 €         |
| B.3.6)                                                                                                                                             | Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo)                                                                                                                                  | € 2.143,35          | 2.143,35 €          |
|                                                                                                                                                    | spese per variante su progetto esecutivo                                                                                                                                              | € 0,00              | 7.662,37 €          |
| B.3.7)                                                                                                                                             | Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo                                                                                                                      |                     | - €                 |
| B.4)                                                                                                                                               | Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli                                                                                                         | € 1.774,84          | € 1.050,14          |
| B.5)                                                                                                                                               | Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza ( max 10% dei Lavori )                                                                                                | € 1.179,68          | 1.050,14 €          |
| B.6)                                                                                                                                               | Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi                                                                                                    | 0                   | - €                 |
| B.7)                                                                                                                                               | Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018 | € 2.625,35          | 2.625,35 €          |
| B.8)                                                                                                                                               | Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)                                                             | 0                   | - €                 |
| B.9)                                                                                                                                               | Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017                                                                                                               | 0                   | - €                 |
| B.10)                                                                                                                                              | Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%                                                                                             | € 1.165,15          | 1.643,01 €          |
| B.11)                                                                                                                                              | Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 4%                                                                                                                                             | 40,64 €             | 40,64 €             |
| B.12)                                                                                                                                              | I.V.A. Lavori (A) 10% Miglioramento/ Adeguamento -22%                                                                                                                                 | € 28.878,84         | 13.126,75 €         |
| B.13)                                                                                                                                              | I.V.A. 22% su B.2 - B.5                                                                                                                                                               | € 3.421,63          | 3.393,13 €          |
| B.14)                                                                                                                                              | I.V.A. 22% su B.1.2-B.3 - B.10 - B.11                                                                                                                                                 | € 8.327,08          | 11.060,43 €         |
| <b>C</b>                                                                                                                                           | <b>ECONOMIE</b>                                                                                                                                                                       | <b>6.301,58 €</b>   | <b>€ 7.778,77</b>   |
|                                                                                                                                                    | <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                                                                                                                        | <b>€ 236.000,00</b> | <b>236.000,00 €</b> |