

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A02019 del 24/10/2024

Proposta n. 2093 del 24/10/2024

**Oggetto:**

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento denominato "Lavori di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI)" - Codice: OOPP\_000330\_2017. Estensione incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016. CUP: C51J20000220001- CIG: 86444856B0 - Cod. Inframob: P23.0052-0043

**Proponente:**

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLI ANTIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento denominato "Lavori di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI)" - Codice: OOPP\_000330\_2017.

Estensione incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016.

CUP: C51J20000220001- CIG: 86444856B0 – Cod. Inframob: P23.0052-0043

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico

di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTA l'Ordinanza n.37/2017 e da ultimo l'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020, recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" ed in particolare l'Allegato 1 - Elenco degli interventi, che sostituisce l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 37/2017 nel quale è ricompreso, al n. 227, l'intervento di miglioramento sismico della Sede Municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI) – Codice OOPP\_000330\_2017 per un importo complessivo di € 1.514.500,00;

VISTA la Delibera di Giunta del Comune di Fara in Sabina n. 198 del 19/10/2018 con la quale:

- è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all'intervento in oggetto redatto dall'U.T.C.;
- è stata revocata la nomina di cui alla propria deliberazione n.187/2017, demandando le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento nonché tutta la gestione dell'intervento "Lavori di miglioramento sismico della Sede municipale del Comune di Fara in Sabina" all'Ufficio Speciale Ricostruzione, come da nota prot. n. 475049 del 22/09/2017;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, di conseguenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

PRESO ATTO che, con Determinazione n. A01691 del 01/12/2020, è stato individuato quale R.U.P. dell'intervento in questione il geom. Antimo Grilli, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la dichiarazione del RUP in merito all'assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, acquisita agli atti dell'USR con prot. n. 446362 del 21/05/2020;

CONSIDERATO che:

- l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l'indivisibilità della prestazione oggetto dell'affidamento;
- l'oggetto dell'affidamento comprende l'esecuzione delle seguenti prestazioni professionali: progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, CSP, direzione lavori, CSE e relazione geologica;
- gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva saranno affidati solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018;

VISTE le tabelle dei corrispettivi approvate con il DM 17 giugno 2016, redatte dal RUP e adottate ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, per l'importo complessivo a base di gara pari a € 205.029,82 oltre oneri di legge e IVA;

DATO ATTO che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica, incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativamente all'intervento denominato "Lavori di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI)" - Codice: OOPP\_000330\_2017;

VISTA la Determina a contrarre n. A00467 del 09/03/2021, con la quale è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente all'intervento di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI) Codice: OOPP\_000330\_2017;

VISTA la Determinazione n. A01643 del 28/07/2021 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'affidamento dei servizi indicati in oggetto, a favore dell'Operatore Economico RTI STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI - SIMONE SFORNA con sede legale in Assisi (PG), via S. Apollinare 4, C.F./P.IVA: 02150400543 - che ha offerto un ribasso economico del 55,61%, corrispondente all'importo contrattuale di € 91.012,74, IVA ed oneri di legge esclusi;

VISTO il contratto d'appalto per l'affidamento delle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, stipulato per un corrispettivo di € 58.997,17, iva ed oneri di legge esclusi, Reg. Cron. n. 351/21 del 21/12/2021;

VISTA la Determinazione n. A02343 del 24/10/2022 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto;

VISTA la Determinazione n. A02075 del 09/11/2023, con la quale, in seguito alla conclusione positiva della Conferenza Regionale di cui alla Determinazione dirigenziale n. A02010 del 30/10/2023, è stato approvato il Progetto Definitivo;

DATO ATTO che il progetto Esecutivo è stato trasmesso dai progettisti incaricati "RTP STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI - SIMONE SFORNA", con prot. n. 0090347 del 22/01/2024 e le successive integrazioni del 06/03/2024, con prot. n. 0318008;

VISTA la Determinazione n. A00233 del 08/02/2024 con la quale è stato nominato l'Arch. Tonino Cicconetti, funzionario in servizio presso l'Area Ricostruzione Pubblica, quale Soggetto verificatore ex art. 26 del Dlgs 50/2016 del progetto esecutivo afferente all'intervento denominato "Lavori di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI)" e, con Determinazione del Direttore dell'USR Lazio n. A000995 del 30/05/2024, è stato affidato l'incarico

di supporto al RUP all'Ing. Paolo Palmieri, funzionario, in servizio presso l'Area Genio Civile Lazio Nord della Direzione Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica della Regione Lazio;

VISTO il verbale di validazione del Progetto Esecutivo, assunto al prot. n. 0983093 del 01/08/2024;

VISTO il Decreto n. A01507 del 05/08/2024 con il quale:

- a) è stato approvato il Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., relativo all'intervento denominato "Lavori di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI)" - Codice: OOPP\_000330\_2017, ricompreso tra le opere di cui all'Ordinanza n. 109/2020, redatto dalla "RTP STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI - SIMONE SFORNA" e costituito dagli elaborati di cui al medesimo atto;
- b) è stato approvato il Quadro Economico del Progetto Esecutivo, per un importo complessivo di € 1.514.500,00 di cui € 1.132.918,08 per lavori ed € 381.580,92 a disposizione della Stazione Appaltante;
- c) è stato concesso il contributo pari ad € 1.514.500,00, dando atto che la copertura finanziaria viene garantita dalle risorse trasferite dal Commissario Straordinario del Governo sulla contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Roma e intestata a "V.C. PRES.REG.LAZIO D.L. 189-16", istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto-legge del 17 ottobre 2016 n.189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

RICHIAMATO l'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018 che dispone che gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, saranno affidati, quale opzione di ampliamento dell'incarico, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

VISTO il DM 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che la prestazione di Direzione lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018, risulta già prevista quale opzione di ampliamento dell'incarico, nell'ambito della procedura di gara afferente all'affidamento di servizi tecnici di cui in oggetto;

CONSIDERATO che l'art. 101, comma 1 del D.lgs. 50/2016 prevede che il Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori si avvalga del Direttore dei lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

VISTA la nota prot. n. 1214087 del 03/10/2024 con la quale la Stazione Appaltante ha reso noto all'operatore economico affidatario dei servizi sopra elencati RTP Studio Marcucci e Associati e Geol. Simone Sforza, conformemente a quanto già previsto nei documenti di gara e nel contratto, di voler attivare l'opzione di affidare allo stesso l'incarico di Direzione dei lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione agli stessi patti e condizioni contrattuali afferenti alla fase progettuale, per l'importo complessivo di €. 32.015,56, di cui alla Determinazione di aggiudicazione n. A01643 del 28/07/2021 e di indicare i nominativi per la copertura degli incarichi tecnici suddetti;

VISTA la nota prot. n. 1241980 del 10/10/2024, con la quale l'Operatore ha preso atto della volontà della Stazione Appaltante e si è impegnato ad eseguire il servizio dell'incarico di Direzione dei lavori

e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, previsto nel presente atto, agli stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto per la redazione del progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica ed ha trasmesso, tra gli altri, la composizione dell'ufficio:

- Direttore dei Lavori (D.L.), Coordinatore dell'Ufficio Direzione Lavori e Responsabile unico del servizio Ing. Paolo Marcucci - Socio e Legale Rappresentante Studio Marcucci e Associati;
- Direttore dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Arch. Gianluca Sforza Socio Studio Marcucci e Associati;
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Ing. Luigi Rossi - Socio Studio Marcucci e Associati;
- Ispettore di Cantiere per Opere Edili Arch. Giulia Spigarelli – dipendente a tempo indeterminato dello Studio Marcucci e Associati;

RITENUTO necessario formalizzare la nomina di Direttore dei lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione al RTI costituito da "RTP STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI – SIMONE SFORZA", nelle persone suindicate, per l'esecuzione degli interventi relativi ai "Lavori di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI)" - Codice: OOPP\_000330\_2017, di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109/2020.

VISTO in particolare l'art. 90, commi 4 e 5, del D.lgs. 81/2008;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede tra l'altro che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;

RITENUTO necessario procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 all'affidamento del servizio di Direzione lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento denominato "Lavori di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI)" - Codice: OOPP\_000330\_2017, di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109/2020, per un importo complessivo di € 32.015,56, esclusi IVA e oneri di legge, riferiti alla Determinazione di aggiudicazione n. A01643 del 28/07/2021 e al Decreto n. A01507 del 05/08/2024 con il quale è stato approvato il Progetto Esecutivo, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale;

RICHIAMATO l'art. 101 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare i commi 3, 4 e 5, ove vengono elencate tutte le attività e i compiti del direttore lavori, del direttore tecnico e dell'ispettore di cantiere;

RITENUTO necessario nominare l'Ing. Paolo Marcucci, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia con il n. A1256, quale Direttore dei Lavori e l'Ing. Luigi Rossi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia con il n. A1544, quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, entrambi associati dello Studio Marcucci e Associati, in possesso dei prescritti requisiti, nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI)" - Codice: OOPP\_000330\_;

RITENUTO altresì necessario prevedere, altresì, l'istituzione dell'Ufficio di Direzione lavori con il compito di coadiuvare il Direttore dei lavori nell'esecuzione delle proprie attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 101 d.lgs. 50/2016 come segue:

- Direttore dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 42/2004, Arch. Gianluca Sforna Socio dello Studio Marcucci e Associati;
- Ispettore di Cantiere per Opere Edili, Arch. Giulia Spigarelli – dipendente a tempo indeterminato dello Studio Marcucci e Associati;

VISTO lo schema di atto aggiuntivo allegato e parte integrante al presente atto;

AI SENSI delle vigenti leggi;

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di affidare, il servizio di Direzione lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, per i lavori relativi all'intervento denominato "*Lavori di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI)*" - Codice: OOPP\_000330\_2017, di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109/2020 al RTI "STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI - SIMONE SFORNA", per un importo contrattuale di € 32.015,56, esclusa IVA e oneri di legge, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale;
2. di nominare l'Ing. Paolo Marcucci, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia con il n. A1256, quale Direttore dei Lavori e l'Ing. Luigi Rossi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia con il n. A1544, quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, entrambi associati dello Studio Marcucci e Associati, in possesso dei prescritti requisiti, nell'ambito dell'intervento denominato "*Lavori di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI)*" - Codice: OOPP\_000330\_
3. di prevedere, altresì, l'istituzione dell'Ufficio di Direzione lavori con il compito di coadiuvare il Direttore dei lavori nell'esecuzione delle proprie attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 101 d.lgs. 50/2016 come segue:
  - Direttore dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Arch. Gianluca Sforna Socio Studio Marcucci e Associati;
  - Ispettore di Cantiere per Opere Edili Arch. Giulia Spigarelli – dipendente a tempo indeterminato dello Studio Marcucci e Associati;
4. di nominare Ispettore di Cantiere per Opere Edili Arch. Giulia Spigarelli – dipendente a tempo indeterminato dello Studio Marcucci e Associati - per l'esecuzione dell'intervento denominato "*Lavori di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI)*" - Codice: OOPP\_000330\_2017;
5. di approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato e parte integrante al presente atto;
6. di dare atto che l'intervento, di importo contrattuale pari ad € 32.015,56, esclusa IVA e oneri di legge, trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità e risulta finanziato dall'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 – "Allegato 1 - Elenco degli interventi", che sostituisce l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 37/2017 nel quale è ricompreso, al n. 227, l'intervento in questione per un importo complessivo di € 1.514.500,00;
7. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della Stazione Appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di trenta giorni.

Il Direttore  
Dott. Stefano Fermante



**REGIONE  
LAZIO**

**Ufficio Speciale  
Ricostruzione**

**SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO**

**Al contratto Reg Cron. n. 351/21 del 21/12/2021**

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo ai "*Lavori di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI)*" - Codice: OOPP\_000330\_2017.

**Estensione incarico DL e CSE.**

CUP: C51J20000220001- CIG: 86444856B0 – Cod. Inframob: P23.0052-0043.

Codice Univoco Ufficio: UF307N

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita Iva n. 90076740571, di seguito indicato come "Committente", rappresentato da Dott. Stefano Fermante, nato a Albano Laziale (Roma) il 26/02/1965, in qualità di Direttore, munito di firma digitale, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio dell'11 Agosto 2023 n. V00006, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

E

Dott. Ing. Paolo Marcucci, nato a Foligno (PG) il 30 giugno 1964, residente in Assisi (PG) via Pennacchi n.3 - cod. fisc. MRC PLA 64H30 D653Z, il quale interviene al presente atto, munito di firma digitale, in qualità di Socio e Legale Rappresentante dell'Associazione Professionale "STUDIO MARCUCCI E



**REGIONE  
LAZIO**

**Ufficio Speciale  
Ricostruzione**

ASSOCIATI”, con sede legale in Assisi (PG), via Santa Apollinare n.4, cod. fisc. e P. IVA 02150400543, mandataria del raggruppamento temporaneo costituito con scrittura privata del 1/9/2021, rep. n. 5346 e racc. n. 3552, autenticata da Notaio Dott. Francesco Ansidei Di Catrano, Notaio in Perugia, registrato a Perugia in data 3/9/2021, n. 20630, Serie 1T, da:

- a) Mandataria: Studio Marcucci e Associati, costituito dai seguenti soci professionisti: ing. Paolo Marcucci, ing. Maurizio Spigarelli, arch. Gianluca Sforza, ing. Luigi Rossi, ing. Learco Boccali;
- b) Mandante: Geologo Simone Sforza, nato a Torgiano (PG) il 5/8/1964, ivi residente in via Bastia n. 2, con Studio in Bastia Umbra (PG), Villaggio XXV Aprile n. 62/G.

**PREMESSO CHE:**

- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, dell’incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo ai "*Lavori di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI)*" - Codice: OOPP\_000330\_2017.
- con Determinazione n. A01691 del 01/12/2020, è stato individuato quale R.U.P. dell’intervento in questione il geom. Antimo Grilli, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con Determina a contrarre n. A00467 del 09/03/2021 è stata indetta una Procedura negoziata ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa pubblicazione di Avviso di Indagine di mercato, per l’affidamento della



**REGIONE  
LAZIO**

**Ufficio Speciale  
Ricostruzione**

progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI) Codice: OOPP\_000330\_2017;

- Con Determinazione n. A01643 del 28/07/2021 è stata disposto l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria inerenti progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi all'intervento denominato "*Lavori di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI)*", Codice: OOPP\_000330\_2017, a favore dell'Operatore Economico RTI STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI + SIMONE SFORNA con sede legale in Assisi (PG), via S. Apollinare 4, C.F./P.IVA: 02150400543 - che ha offerto un ribasso economico del 55,61%, corrispondente all'importo contrattuale di € 91.012,74, IVA ed oneri di legge esclusi;

- è stato sottoscritto il contratto di appalto assunto al Reg. Cron. n. 351/2021, concernente, ai sensi dell'art. 4 co. 4 dell'Ord. n. 56/2018, le attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l'importo contrattuale di € 58.997,17, iva ed oneri di Legge esclusi;

- con Determinazione n. A02343 del 24/10/2022 è stato approvato del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica;



**REGIONE  
LAZIO**

**Ufficio Speciale  
Ricostruzione**

- con Determinazione n. A02075 del 09/11/2023, in seguito alla conclusione positiva della Conferenza Regionale di cui alla determinazione dirigenziale n. A02010 del 30/10/2023, è stato approvato il Progetto Definitivo;
- in data 22/01/2024, con protocollo n. 0090347, il RTP STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI - SIMONE SFORNA ha provveduto alla trasmissione del progetto esecutivo e dei relativi elaborati, successivamente integrato in data 06/03/2024 acquisito con prot.n. 0318008;
- con Determinazione n. A00233 del 08/02/2024 è stato nominato l'Arch. Tonino Cicconetti, funzionario in servizio presso l'Area Ricostruzione Pubblica, quale Soggetto verificatore ex art. 26 del Dlgs 50/2016 del progetto esecutivo afferente all'intervento dei "Lavori di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI)" e, con Determinazione del Direttore dell'USR Lazio n. A000995 del 30/05/2024, è stato affidato l'incarico di supporto al RUP all'Ing. Paolo Palmieri, funzionario, in servizio presso l'Area Genio Civile Lazio Nord della Direzione Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica della Regione Lazio;
- il verbale di validazione del Progetto Esecutivo è stato assunto al prot. n. 0983093 del 01/08/2024;
- con Decreto n. A01507 del 05/08/2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., relativo all'intervento dei "*Lavori di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI)*" - Codice: OOPP\_000330\_2017, ricompreso tra le opere di cui all'Ordinanza n. 109/2020, redatto dalla "RTP STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI + SIMONE SFORNA" e costituito dagli elaborati di cui alla determina medesima nonché concesso il pari ad € 1.514.500,00;



**REGIONE  
LAZIO**

**Ufficio Speciale  
Ricostruzione**

- Pertanto, ai sensi dell'art. 4 co. 4 dell'Ord. n. 56/2018, si rende necessario procedere all'affidamento dei servizi aggiuntivi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione mediante atto aggiuntivo al summenzionato contratto principale;
- la stazione appaltante ha inteso, con nota prot. n. 1214087 del 03/10/2024, secondo quanto già previsto nei documenti di gara e nel contratto, di voler attivare l'opzione di affidare agli stessi l'incarico di Direzione dei lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione agli stessi patti e condizioni contrattuali e di indicare i nominativi per la copertura dei ruoli tecnici suddetti;
- L'Operatore Economico, con nota prot. n. 1241980 del 10/10/2024, ha preso atto della volontà della stazione appaltante e si è impegnato ad eseguire inoltre il servizio dell'incarico di Direzione dei lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, previsto nel presente atto, agli stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto per la redazione del progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica ed ha trasmesso, tra gli altri, la composizione dell'ufficio Direzione Lavori, indicando:
- Direttore dei Lavori (D.L.), Coordinatore dell'Ufficio Direzione Lavori e Responsabile unico del servizio Ing. Paolo Marcucci - Socio e Legale Rappresentante Studio Marcucci e Associati;
  - Direttore dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Arch. Gianluca Sforna Socio Studio Marcucci e Associati;
  - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Ing. Luigi Rossi - Socio Studio Marcucci e Associati;
  - Ispettore di Cantiere per Opere Edili Arch. Giulia Spigarelli – dipendente



**REGIONE  
LAZIO**

**Ufficio Speciale  
Ricostruzione**

a t.i. SMeA.

- con la Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_:

- è stato affidato, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi all'intervento "Lavori di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI)" - Codice: OOPP\_000330\_2017 - CUP: C51J20000220001- CIG: 86444856B0 – Cod. Inframob: P23.0052-0043 al RTI STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI + SIMONE SFORNA con sede legale in Assisi (PG), via S. Apollinare 4, C.F./P.IVA: 02150400543, per l'importo contrattuale di € 32.015,56, oltr Iva ed oneri di Legge;
- sono stati nominati l'Ing. Paolo Marcucci, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia con il n. A1256, quale Direttore dei Lavori e l'Ing. Luigi Rossi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia con il n. A1544, quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, entrambi associati dello Studio Marcucci e Associati, in possesso dei prescritti requisiti;
- è stata prevista l'istituzione dell'Ufficio di Direzione lavori con il compito di coadiuvare il Direttore dei lavori nell'esecuzione delle proprie attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 101 d.lgs. 50/2016 come segue:
  - Direttore dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Arch. Gianluca Sforna - Socio Studio Marcucci e Associati;
  - Ispettore di Cantiere per Opere Edili Arch. Giulia Spigarelli –



**REGIONE  
LAZIO**

**Ufficio Speciale  
Ricostruzione**

dipendente a tempo indeterminato dello Studio Marcucci e Associati;

- è stata nominata Ispettore di Cantiere per Opere Edili l'Arch. Giulia Spigarelli – dipendente a tempo indeterminato dello Studio Marcucci e Associati.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate,

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art.1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto; inoltre, vengono richiamate tutte le condizioni contrattuali indicate nel contratto d'appalto, stipulato tra le parti, recante n. 351/21 del 21/12/2021 e relativo alle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l'importo contrattuale di € 58.997,17, iva ed oneri di Legge esclusi.

**Art.2 (Oggetto e ammontare dell'affidamento)**

L'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Lazio affida all'Operatore Economico, che accetta, l'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento in fase di Esecuzione, comprensivo anche dell'ufficio di Direzione dei lavori, relativo all'intervento di "Lavori di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI)" Codice: OOPP\_000330\_2017, in esecuzione della Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. A01643 del 28/07/2021 e della Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, della quale si è presa visione e che qui si intende riportata, per l'importo contrattuale di € 32.015,56, al netto del ribasso d'asta del



**REGIONE  
LAZIO**

**Ufficio Speciale  
Ricostruzione**

55,61%, esclusa IVA e oneri di legge.

L'Affidatario si impegna a svolgere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Tutte le spese sono conglobate, fisse e immutabili, e l'affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi altro rimborso, indennità, compenso a vacanza, trasferta, diritto o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. L'Operatore Economico prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dell'equo compenso e dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

**Art. 3 (Sopravvenienza di prestazioni in aumento o in diminuzione durante l'esecuzione del contratto e relativo calcolo dei corrispettivi)**

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) e comma 7 del Codice. I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 7.

**Art. 4 (Cauzioni e Polizza assicurativa)**



**REGIONE  
LAZIO**

**Ufficio Speciale  
Ricostruzione**

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice, alla firma del presente contratto

l'Affidatario produce, a pena di decadenza dell'incarico, copia della propria

polizza di responsabilità civile professionale: Polizza di responsabilità civile

professionale n. 430727049 del 28/11/2023, con scadenza copertura al 20/11/2024,

rilasciata da Generali Italia S.p.A. – Ag. FOLIGNO CAVOUR (cod. TC7)- con

massimale assicurato di € 1.500.000,00;

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'Operatore ha provveduto

a costituire la relativa garanzia definitiva, n. 440724763 del 7/10/2024, rilasciata

dalla compagnia Generali Italia S.p.A., Agenzia Foligno Cavour TC/ - di importo

garantito pari ad € 14.602,30, avendo l'operatore offerto un ribasso pari al 55,61%.

L'Operatore ha dichiarato di essere una microimpresa e che, pertanto, ha inteso

profittare, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, della riduzione del 50

per cento.

#### **Art. 5 (Obblighi legali)**

L'Affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e

seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito

dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato

all'osservanza della legge professionale, della deontologia professionale e di ogni

altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessari

per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e

indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

L'Affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per

la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni

impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non



**REGIONE  
LAZIO**

**Ufficio Speciale  
Ricostruzione**

interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

**Art. 6 (Descrizione delle prestazioni)**

L'affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni:

- Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.lgs. 50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti, prestazione che sarà eseguita dall'Arch. Gianluca Sforza - Socio Studio Marcucci e Associati – e dall'Ing. Paolo Marcucci;

- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 98 del D.lgs.81/2008, prestazione che sarà eseguita dall'Ing. Luigi Rossi - Socio Studio Marcucci e Associati, in possesso di titolo di studio e professionalità adeguata, come richiesto dall'art. 98 del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche;

- Direttore dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Arch. Gianluca Sforza - Socio Studio Marcucci e Associati;

- Ispettore di Cantiere per Opere Edili, individuato nell'Arch. Giulia Spigarelli – dipendente a t.i. SMmA.

Quanto indicato è in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dall'incaricato in risposta alla Procedura aperta richiamata sopra, le cui proposte presentate costituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali del professionista incaricato.

**Art. 7 (Durata dell'incarico)**

I termini per l'espletamento delle prestazioni sono corrispondenti alla durata dei "Lavori di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI) e fino all'emissione del Certificato di Collaudo tecnico-Amministrativo al fine di poter dare l'assistenza richiesta dal Collaudatore.

**Art. 8 (Determinazione dei compensi)**



**REGIONE  
LAZIO**

**Ufficio Speciale  
Ricostruzione**

Per le prestazioni relative alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, nonché per quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, si stabilisce il compenso pari € 32.015,56, al netto del ribasso d'asta del 55,61%, esclusa IVA e oneri di legge.

Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni così come indicato all'art. 15 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale:

- **Acconti:** pari alla quota parte del 80 % complessivo in proporzione all'importo del SAL dell'importo di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da corrispondere rapportato all'avanzamento dei lavori attestato dall'emissione dei relativi SAL e certificati di pagamento e comunque dopo le verifiche di legge;

- **Saldo:** pari alla quota parte del 20 % complessivo dell'importo di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da corrispondere all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo e comunque dopo le verifiche di legge;

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., sul valore del presente Atto, a richiesta dell'aggiudicatario, verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di



**REGIONE  
LAZIO**

**Ufficio Speciale  
Ricostruzione**

ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti, qualora non diversamente specificato sopra, avverranno, su presentazione di fattura elettronica, entro 60 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, espletate le verifiche di Legge.

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è: UF307N.

I pagamenti saranno effettuati sul c.c. bancario indicato che L'Affidatario dichiara essere dedicato secondo il disposto dell'art. 3, comma 1 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, come di seguito indicato: Intestato a Studio Marcucci e Associati - in essere presso l'Istituto "Unicredit Banca" - Agenzia Assisi Madonna dell'Olivo ed avente cod. IBAN: IT 04 A 02008 38278 000101187790.

L'Affidatario individua quali soggetti delegati ad operare sul detto conto:

- a) Ing. Paolo Marcucci nato a Foligno (PG) il 30 giugno 1964, residente in Assisi (PG) via Pennacchi n. 3 - cod. fisc. MRC PLA 64H30 D653Z;
- b) Arch. Sforza Gianluca codice fiscale SFR GLC 64E21 G478E, nato a Perugia il 21 maggio 1964 residente in Assisi - fraz. S. Maria degli Angeli (PG), via S. Costanzo n.3, socio dello Studio Marcucci e Associati, con potere di firma sul predetto conto corrente;
- c) Ing. Spigarelli Maurizio codice fiscale SPG MRZ 57C16 E230L, nato a



**REGIONE  
LAZIO**

**Ufficio Speciale  
Ricostruzione**

Gualdo Tadino (PG) il 16 marzo 1957 residente in Perugia, via Mentana n.85, socio dello Studio Marcucci e Associati, con potere di firma sul predetto conto corrente;

**Art. 9 (Disposizioni finali)**

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.L. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché al contratto stipulato tra le parti in data 21/12/2021 con Reg. Cron. n. 351/21.

Il presente atto viene regolarizzato, ai fini dell'Imposta di bollo, attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto e conservata agli atti della Struttura "Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio".

Il presente Atto, composto di n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) pagine numerate e complete, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L'Operatore Economico

Il Direttore

RTP STUDIO MARCUCCI E

Dott. Stefano Fermante

ASSOCIATI - SIMONE SFORNA

Il Mandatario

Ing. Paolo Marcucci

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn°: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente Atto.



**REGIONE  
LAZIO**

**Ufficio Speciale  
Ricostruzione**

L'Operatore Economico

Il Direttore

RTP STUDIO MARCUCCI E

Dott. Stefano Fermante

ASSOCIATI - SIMONE SFORNA

Il Mandatario

Ing. Paolo Marcucci

Copia