

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01138 del 20/06/2024

Proposta n. 1218 del 20/06/2024

Oggetto:

Affidamento dell'incarico di collaudatore tecnico - amministrativo e collaudatore statico in corso d'opera per l'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Cossito nel Comune di Amatrice (RI)" - Codice INFRAMOB: 23.0052 - 0152. CUP: C73H18000080001 - CIG: 89988630AC. Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e comma 2 del D.lgs. 50/2016

Proponente:

Estensore	SAMPERNA IVANO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SERGOLA LETIZIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Affidamento dell'incarico di collaudatore tecnico - amministrativo e collaudatore statico in corso d'opera per l'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Cossito nel Comune di Amatrice (RI)" – Codice INFRAMOB: 23.0052 - 0152. CUP: C73H18000080001 - CIG: 89988630AC. Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e comma 2 del D.lgs. 50/2016

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui

all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTA la delibera n.1078 del 21 novembre 2018 adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione che integra la delibera n. 359 del 29 marzo 2017, resa esecutiva con il D.P.C.M. 28 settembre 2017, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTO il Protocollo quadro di legalità sottoscritto tra la Struttura di missione ex articolo 30 della legge n. 229/2016, il Commissario straordinario del Governo e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia in data 26 luglio 2017;

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 21/07/2023, ove è disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l’Unità Operativa Speciale;

VISTA l’ordinanza n. 56 del 10/05/2018 avente ad oggetto “*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*” nella quale è ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Amatrice (RI);

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante “*Modifiche alle ordinanze n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018*” nella quale è ricompreso l’intervento di messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Cossito del Comune di Amatrice (RI), per un importo complessivo di € 1.500.000,00;

VISTA l’Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto “*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*” e relativi allegati;

VISTO l’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 109/2020 recante “*Elenco degli interventi*” che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 339, l’intervento denominato “Dissesto idrogeologico fraz. di Cossito” nel Comune di Amatrice (RI), per un importo complessivo di € 1.500.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA la determinazione del Direttore n. A00503 del 29/05/2019, con la quale l’Arch. Letizia Sergola, funzionario assegnato alla Direzione Regionale “Ciclo dei Rifiuti” – Area Affari generali, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in sostituzione del precedente Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Alessandra Di Matteo nominata con determinazione n. A00278 del 22/03/2019;

VISTA la determinazione n. A00834 del 05/08/2019 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l’affidamento dei servizi tecnici, per l’importo di € 61.719,73 oltre IVA e oneri di legge, a

favore della società TPC Progetti S.n.c. (oggi TPC Progetti S.r.l.) - Codice Fiscale e Partita IVA 01859160465, che ha offerto il ribasso del 61,20 % sull'importo a base d'asta;

CONSIDERATO che in data 18/10/2019, è stata stipulata la lettera di accettazione per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di € 61.719,73 IVA ed oneri di legge esclusi, e assunta al protocollo USR al n. 0839653 in data 21/10/2019;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01615 del 26/07/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di "*Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Cossito*", nel Comune di Amatrice (RI) - Codice: DISS_M_011_2017, ed è stato concesso il contributo per un importo a base di gara di € 1.500.000,00 di cui € 1.095.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 18.612,51 non soggetti a ribasso ed € 405.000,00 per somme a disposizione;

VISTA la determinazione a contrarre n. DU0108 – 000057 del 17/08/2021 con la quale veniva disposto di procedere all'affidamento dei lavori di "*Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Cossito*", nel Comune di Amatrice (RI) - Codice: DISS_M_011_2017, per un importo a base di gara di € 1.095.000,00 di cui € 1.076.387,49 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 18.612,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA, riconducibili alla categoria OG8 class. III (cat. prevalente) e cat. OS21 class. II (cat. Scorporabile), mediante procedura negoziata, con consultazione di n. 10 (dieci) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

VISTA la determinazione n. A00119 del 20/01/2022 con la quale venivano approvati i verbali di gara e si aggiudicava l'affidamento dei lavori di "*Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Cossito*", nel Comune di Amatrice (RI) - Codice: DISS_M_011_2017, all'Operatore Economico primo classificato: "RTI GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO S.R.L. - COSTRUZIONI ING. PERFETTI S.R.L. - VERNARECCI ROMANO S.R.L." con sede legale in Pergola (PU), Via del lavoro, snc – Codice Fiscale 02740920414 e Partita Iva 02740920414 - avendo offerto un ribasso del 19,53%, per un importo pari ed € 866.169,01 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 18.612,51, per un importo contrattuale di € 884.781,52 oltre IVA;

VISTA la Determinazione n. A00801 del 15/06/2020, parzialmente rettificata dalla Determinazione n. A00019 del 07/01/2022, con cui sono stati affidati alla società TPC Progetti Snc servizi di architettura e ingegneria supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per un importo complessivo di € 6.155,85 al netto del ribasso offerto del 61,20% oltre IVA ed oneri di legge;

VISTA la Determinazione n. A00109 del 18/01/2022 con la quale veniva affidato l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all'intervento "*Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Cossito*", nel Comune di Amatrice (RI). Codice Opera: Codice: DISS_M_011_2017 alla Soc. TPC PROGETTI srl con sede in Bagni di Lucca (LU) viale Roma, 55 P.IVA e C.F. 01859160465, nella persona dell'Ing. Stefano Tintori, per l'importo contrattuale complessivo di € 25.582,26 oltre IVA e oneri di legge;

VISTO l'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante "*Incentivi per funzioni tecniche*" e l'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 "*Criteri di ripartizione negli appalti per lavori*";

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii. recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*";

VISTO che con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. A00124 del 20/01/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del DL n. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e ss.mm.ii., l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo e collaudatore statico in corso d'opera per l'intervento di "*Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Cossito nel Comune di Amatrice (RI)*" per un importo stimato pari ad € 16.659,91 oltre IVA ed

oneri di legge, all'operatore economico Dott. Ing. Raffaele Abbate con sede legale a Fiano Romano (RM) in via Genova n.6/L - P.IVA IT06582271216 - per un importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 2% pari ad € 16.326,71 oltre IVA e oneri di legge;

PRESO ATTO che:

- si sono concluse con esito positivo le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale come da dichiarazione del RUP prot. n. 054300 del 20/01/2022;
- in data 14/6/2022 veniva stipulata la lettera di accettazione per l'incarico di collaudatore tecnico - amministrativo e collaudatore statico in corso d'opera per l'intervento di "*Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Cossito nel Comune di Amatrice (RI)*" - Codice Opera: DISS_M_011_2017 CUP: C73H18000080001 - CIG: 89988630AC, assunta al prot. n. 0585562 del 14/6/2022, per l'importo contrattuale pari ad € 16.326,71, Iva ed oneri di Legge esclusi;

VISTA la Determinazione n. A00367 del 27/02/2023 con la quale è stata approvata la 1^a Perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.lgs 50/2016, relativa ai lavori di "*Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Cossito*", nel Comune di Amatrice (RI), redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Tintori, composta degli elaborati richiamati in premessa, che eleva l'importo contrattuale da € 884.781,52= a € 1.014.093,48= e pertanto con una variazione in aumento di € 129.311,96 corrispondente ad un aumento del 14,615%, tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo previsto per l'intervento, pari ad € 1.500.000,00, nonché rispetto all'importo finanziato dall'Ordinanza n. 109/2020 pari ad € 1.500.000,00, in quanto per i maggiori lavori saranno utilizzate le risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto sia dallo studio di progettazione che dall'impresa esecutrice dei lavori, trovando comunque copertura all'interno delle somme a disposizione della Stazione Appaltante;

CONSIDERATO che:

- è necessario prevedere l'adeguamento dei corrispettivi professionali per la redazione della perizia di variante e per l'espletamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- il Responsabile del Procedimento ha determinato, sulla base degli importi delle opere aggiuntive previste in variante, così come risultano dal quadro economico aggiornato in allegato, il compenso per i suddetti servizi, seguendo il disposto del Decreto del Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, "*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*", per un incremento dell'importo contrattuale di € 1.743,71, al netto del ribasso pari al 2%, oltre IVA e oneri previdenziali;

ACCERTATO che le maggiori spese tecniche necessarie comportano un aumento del 10,68% dell'importo contrattuale iniziale, rientrando quindi nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 (c.d. quinto d'obbligo);

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui [...] siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo:*

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2. la modifica non altera la natura generale del contratto;

VISTO l'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...];

CONSIDERATO che la stessa comporta un incremento delle spese tecniche relative all'incarico di collaudatore tecnico amministrativo e collaudatore statico in corso d'opera pari ad € 1.743,71, oltre IVA ed oneri di legge, a favore dell'operatore economico Dott. Ing. Raffaele Abbate con sede legale a Fiano Romano (RM) in via Genova n.6/L - P.IVA IT06582271216;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la modifica del contratto ex art. 106, comma 1, lettera c) e comma 2 del D.lgs. 50/2016 afferenti all'incarico di collaudatore tecnico - amministrativo e collaudatore statico in corso d'opera per l'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Cossito nel Comune di Amatrice (RI)" – Codice INFRAMOB: 23.0052 - 0152. CUP: C73H18000080001 - CIG: 89988630AC, per un incremento dell'importo contrattuale di € 1.743,71, oltre IVA ed oneri di legge, a favore dell'operatore economico Dott. Ing. Raffaele Abbate con sede legale a Fiano Romano (RM) in via Genova n.6/L - P.IVA IT06582271216;
- 2) di approvare l'allegato Schema di Atto di Sottomissione;
- 3) di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, per un importo complessivo pari ad € 1.596.526,37 e che la spesa di cui alla presente, pari ad € 1.743,71 oltre c.p. al 4% e iva al 22%, per un importo complessivo di € 2.212,42, trova copertura all'interno del Quadro Economico;
- 4) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione Lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di 60 gg.

Il Direttore
Dott. Stefano Fermante

Allegato

COMUNE DI AMATRICE				IVA
Messa in sicurezza delle aree instabili della frazione di Cossito				22%
DISS_M_011_2017				
Quadro Economico		Progetto Esecutivo	Contratto	Variante in corso d'opera
DESCRIZIONE VOCE				
A	LAVORI	€ 1.095.000,00	€ 884.781,52	€ 1.014.093,48
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.076.387,49	€ 1.076.387,49	€ 1.237.083,35
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 18.612,51	€ 18.612,51	€ 18.612,51
A.3	Ribasso d'asta (-19,53%) su A.1	€ -	€ 210.218,48	€ -241.602,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 405.000,00	€ 358.751,93	€ 485.906,52
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)			
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatamenti	€ 13.061,97	€ 13.061,97	€ 13.061,97
B.2.1)	Rilievi e Accatamenti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B.2.2)	Indagini geologiche	€ 11.061,97	€ 11.061,97	€ 11.061,97
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali	€ -	€ -	€ -
B.2.4)	Altre spese tecniche	€ -	€ -	€ -
B.3)	Spese Tecniche	€ 85.579,33	€ 85.579,33	€ 96.931,84
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: geologo	€ 5.028,23	€ 5.028,23	€ 5.028,23
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione PRELIMINARE</i>	€ 5.393,63	€ 5.393,63	€ 5.393,63
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 18.305,66	€ 18.305,66	€ 18.305,66
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 13.565,79	€ 13.565,79	€ 13.565,79
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 25.582,26	€ 25.582,26	€ 27.940,47
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>	€ 17.703,76	€ 17.703,76	€ 20.944,11
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ -	€ -	€ -
B.3.8)	Spese tecniche <i>Variante al progetto in corso d'opera</i>	€ -	€ -	€ 5.753,95
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 9.371,92	€ 9.371,92	€ 2.066,98
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 <i>INFLAZIONE sui prezzi</i>	€ -	€ -	€ 90.000,00
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c 2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c 5 D Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 21.900,00	€ 21.900,00	€ 25.113,92
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ -	€ -	€ -
B.9)	Contributo ANAC - esonerato ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -	€ -	€ -
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3= 4%	€ 3.503,17	€ 3.503,17	€ 3.957,27
B.11)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	€ 240.900,00	€ 194.651,93	€ 223.100,57
B.12)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 4.935,46	€ 4.935,46	€ 3.328,37
B.13)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10	€ 19.598,15	€ 19.598,15	€ 22.195,60
B.13)	Asservimenti, comprese spese per trascrizioni	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 1.500.000,00	€ 1.243.533,45	€ 1.500.000,00
C	ECONOMIE RESIDUE	€ -	€ 256.466,55	€ -
C.1)	Economie da ribasso d'asta	€ -	€ 210.218,48	€ -
C.2)	Economie iva su ribasso d'asta	€ -	€ 46.248,07	€ -
TOTALE GENERALE (A+B+C)		€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00



SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

Alla lettera di accettazione sottoscritta in data 14/06/2022, per l'incremento contrattuale inerente all'affidamento dell'incarico di collaudatore tecnico - amministrativo e collaudatore statico in corso d'opera per l'intervento di "*Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Cossito nel Comune di Amatrice (RI)*" – Codice INFRAMOB: P23.0052-0152.

CUP: C73H18000080001 - CIG: 89988630AC.

Codice Univoco Ufficio IPA: UF3O7N.

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita Iva n. 90076740571, di seguito indicato come "Committente", rappresentato dal Dott. Stefano Fermante, nato _____, munito di firma digitale, in qualità di Direttore, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 del 11 agosto 2023, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio;

E

L'Ing. Raffaele Abbate, nato a _____ il _____, con sede legale a Fiano Romano (RM) in via Genova n.6/L - P.IVA. IT06582271216.

PREMESSO CHE

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento dell'incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d'opera per l'intervento denominato "*Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Cossito nel Comune di*

Amatrice (RI)" – Codice Opera: DISS_M_011_2017;

- con Determinazione del Direttore ad interim n. A00503 del 29/05/2019

l'Arch. Letizia Sergola, funzionario in servizio presso l'Area Affari Generali della Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

- con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione

Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. A00124 del 20/01/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del DL n. 76/2020, convertito in

Legge 120/2020 e ss.mm.ii., l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo e collaudatore statico in corso d'opera per l'intervento di "*Messa in sicurezza*

del dissesto geologico nella frazione di Cossito nel Comune di Amatrice (RI)"

per un importo stimato pari ad € 16.659,91 oltre IVA ed oneri di legge, all'operatore economico Dott. Ing. Raffaele Abbate con sede legale a Fiano

Romano (RM) in via Genova n.6/L - P.IVA IT06582271216 - per un importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 2% pari ad € 16.326,71 oltre IVA e

oneri di legge;

- si sono concluse con esito positivo le verifiche circa il possesso dei requisiti

di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale come da dichiarazione del RUP

prot. n. 054300 del 20/01/2022;

- in data 14/6/2022 veniva stipulata la lettera di accettazione per l'incarico di

collaudatore tecnico - amministrativo e collaudatore statico in corso d'opera per l'intervento di "*Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di*

Cossito nel Comune di Amatrice (RI)" – Codice Opera: DISS_M_011_2017

CUP: C73H18000080001 - CIG: 89988630AC, assunta al n. prot. 585562 del

14/6/2022, per l'importo contrattuale pari ad € 16.326,71, Iva ed oneri di

Legge esclusi;

- con determinazione n. A00367 del 27/02/2023 è stata approvata 1^ Perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

- Considerato che la stessa comporta un incremento delle spese tecniche relative all'incarico di collaudatore tecnico amministrativo e collaudatore statico in corso d'opera pari ad € 1.743,71, oltre IVA ed oneri di legge, a favore dell'operatore economico Dott. Ing. Raffaele Abbate con sede legale a Fiano Romano (RM) in via Genova n.6/L - P.IVA IT06582271216;

- con Determinazione n. _____ del _____ è stato disposto di approvare la modifica della lettera di accettazione ex art. 106 c. 2 D.lgs. 50/2016, relativo all'incarico di collaudatore tecnico amministrativo e collaudatore statico inerente all'intervento "Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Cossito sito nel Comune di Amatrice (RI)" stipulato con il Dott. Ing. Raffaele Abbate, con sede legale a Fiano Romano (RM) in via Genova n.6/L, P.IVA IT06582271216, per un incremento dell'importo contrattuale di € 1.743,71 oltre IVA ed oneri di legge.

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto; inoltre vengono richiamate tutte le condizioni contrattuali indicate nella Lettera di accettazione per l'incarico, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., di collaudatore tecnico - amministrativo e collaudatore statico in corso d'opera per l'intervento di "*Messa in*

sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Cossito nel Comune di Amatrice (RI)" – Codice Opera: DISS_M_011_2017 - CUP: C73H18000080001 - CIG: 89988630AC, sottoscritta in data 14/06/2022 acquisita al protocollo n. 585562 del 14/6/2022.

Art. 2 Oggetto e ammontare dell'incarico

L'importo della lettera di accettazione per l'incarico di collaudatore tecnico - amministrativo e collaudatore statico in corso d'opera per l'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Cossito nel Comune di Amatrice (RI)" – Codice Opera: DISS_M_011_2017 CUP: C73H18000080001 - CIG: 89988630AC, stipulata in data 14/6/2022 ed assunta al n. prot. 585562 del 14/6/2022 per l'importo contrattuale pari ad € 16.326,71, Iva ed oneri di Legge esclusi, ad esito della perizia di variante lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata con determinazione n. A00367 del 27/02/2023, viene incrementato di € 1.743,71, al netto del ribasso pari al 2,00%, oltre IVA e oneri previdenziali.

Pertanto, l'importo complessivo per l'incarico di collaudatore tecnico - amministrativo e collaudatore statico in corso d'opera per l'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Cossito nel Comune di Amatrice (RI)" – Codice Opera: DISS_M_011_2017 CUP: C73H18000080001 - CIG: 89988630AC, ammonta a complessivi € 18.070,42, Iva ed oneri di Legge esclusi.

Art. 3. (Cauzioni e polizza assicurativa)

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'affidatario, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a stipulare appendice alla garanzia definitiva, rilasciata da Vittoria Assicurazioni, Agenzia di Fara Sabi-

na/Passo Corese 275, polizza n. _____ in data _____, per una somma garantita aumentata di € 174,37, pari al 10% dell'incremento contrattuale.

Art. 4. Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.lgs. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, alla lettera di accettazione sottoscritta in data 14/06/2022, assunta al prot. n. 0585562 del 14/06/2022.

Art. 5 Disposizioni finali

Il presente Contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Il presente Atto dell'importo di € 1.743,71 oltre IVA ed oneri di legge, soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86, in quanto i

lavori appaltati sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, viene regolarizzato ai fini dell'Imposta di bollo, attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto e conservata agli atti della Struttura "Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio".

Il presente Contratto, di importo pari ad € 1.743,71 oltre IVA ed oneri di legge, composto da numero cinque facciate numerate e numero diciassette righe sulla sesta ed ultima facciata, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

Il Professionista

Il Direttore

Ing. Raffaele Abbate

Dott. Stefano Fermante

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn°: 1, 2, 3, 4, e 5 del presente Contratto.

Il Professionista

Il Direttore

Ing. Raffaele Abbate

Dott. Stefano Fermante