



Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00758 del 10/04/2025

Proposta n. 712 del 01/04/2025

Oggetto:

Oggetto: Ordinanza n. 109/2020 e n.126/2022 - "Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia nel comune di Accumoli (RI)"- Codice Opera: OOPP_000581_2017- CUP C63G18000180001. ID Inframob: P23.0052-0059. Riapprovazione del Quadro Economico.

Proponente:

Estensore	BADINI FEDERICA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BADINI FEDERICA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza n. 109/2020 e n.126/2022 – “Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia nel comune di Accumoli (RI)”– Codice Opera: OOPP_000581_2017- CUP C63G18000180001. ID Inframob: P23.0052-0059.
Riapprovazione del Quadro Economico.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-nonies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025”, e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2024” con “31 dicembre 2025”;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli “*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la *“Ricostruzione Pubblica”*;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante *“Codice dei contratti pubblici”* e il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. recante *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTA l'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 e da ultimo l'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020, Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica ed in particolare l'Allegato 1 *“Elenco degli interventi”*, nel quale è ricompreso l'intervento in oggetto (id Ord. n. 243) da effettuarsi nel comune di Accumoli Codice: OOPP_000581_2017, per un importo complessivo di € 362.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate a carico della specifica contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTO l'art. 4, comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 63 del 06/09/2018, successivamente modificato dall'art. 12 dell'ordinanza commissariale n. 80/2019, il quale prevede che i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario;

VISTA l'Ordinanza n.126/2022 recante *“Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”* nel cui art. 4 comma 3 viene istituito il Fondo, denominato *“Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica”* a valere sul fondo di cui all'articolo 4 del decreto legge n.189 del 2016, al fine di finanziare gli eventuali maggiori oneri per l'attuazione degli interventi della ricostruzione pubblica rispetto agli importi stimati in sede di programmazione degli interventi previsti dalle ordinanze nn. 105 e 109 del 2020;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 136 del 07/04/2023, art. 12, recante *“Modifiche e integrazione all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime”*;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. 0694339 del 01/09/2021 l'USR Lazio ha provveduto ad inviare il progetto di fattibilità tecnico-economica al Comune di Accumoli per le verifiche di

competenza e che tale progetto è stato sviluppato dai progettisti prevedendo due distinte soluzioni progettuali “A” e “B” a scelta del Comune stesso;

- con nota prot. n. 0710239 del 10/09/2021 il Comune di Accumoli ha inviato riscontro alla suddetta nota chiedendo lo sviluppo dell'ipotesi progettuale “B” ed ha fornito ulteriori indicazioni per il prosieguo della progettazione;
- con il terzo invio del Progetto di fattibilità tecnico-economica, acquisito con nota prot. 0772670 del 29/09/2021, i progettisti hanno recepito la richiesta del Comune di Accumoli (RI) di prevedere un campo di inumazione nell'area rappresentata nella terza ipotesi progettuale elaborata e denominata con la lettera “C”;
- con Determinazione n. A01966 del 19/10/2021 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica, per un importo dei lavori di € 210.000,00;
- a seguito delle indagini strutturali, nel corso della redazione del Progetto Definitivo, si è palesata la necessità di spostare i nuovi corpi di fabbrica in altra posizione; è stato, pertanto, necessario modificare l'ipotesi progettuale di cui al progetto di fattibilità tecnico economica;
- con prot. n. 0336297 del 05/04/2022 è pervenuta la revisione del progetto definitivo da parte del gruppo di progettazione;
- in data 12/05/2022 si è svolta la Conferenza Regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto - legge n. 189 del 2016 che ha recepito i pareri favorevoli degli enti coinvolti ma con raccomandazioni, prescrizioni e condizioni da recepire nel prosieguo della progettazione;
- con Determinazione dirigenziale n. A01225 del 17/05/2022, è stato dato atto della conclusione con esito positivo della Conferenza Regionale, con prescrizioni, osservazione e raccomandazioni;
- a seguito della richiesta di integrazione documentale pervenuta dall'Azienda Sanitaria Locale di Rieti ed acquisita al prot. n. 0418880 del 29/04/2022, è stato perfezionato il Progetto Definitivo (trasmissione con prot. 0439977 del 05/05/2022);
- con Determinazione n. A01253 del 24/05/2022 è stato approvato il progetto definitivo, per un importo dei lavori di € 218.790,97;

VISTA la Determinazione dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A02034 del 10/09/2022 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento, l'Ing. Alessia Ciferri in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, in sostituzione dell'Arch. Carlo Maria Grande;

CONSIDERATO che:

- a seguito delle prescrizioni imposte dalla Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Supporto all'Ufficio Ricostruzione, Linee di Indirizzo e Programmazione Urbanistica e Paesaggistica dei Centri Abitati Colpiti dal Sisma 2016/2017 in sede di Conferenza Regionale, il progetto esecutivo ha richiesto alcune minime modifiche progettuali;
- ai sensi della Ordinanza Commissariale n. 126 del 28/04/2022 art.1 comma 1-3-6, è stato adeguato l'importo dei lavori del progetto esecutivo ai prezzi riportati nel Prezzario Unico del Cratere 2022 (di cui alla medesima O.C. n. 126) e, limitatamente alle voci di prezzo non contemplate nello stesso, al Prezzario Opere Pubbliche della Regione Lazio di luglio 2022;

VISTA la Determinazione dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00008 del 05/01/2023 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento l'Ing.

Simone Di Maggio in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, in sostituzione dell'Ing. Alessia Ciferri;

VISTA la nota prot. n. 53373 del 17/01/2023 con la quale il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha inviato al Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione *“Richiesta Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni”* ai sensi dell'art. 4 della Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, nella quale è inserito l'intervento in oggetto per la copertura dell'ulteriore fabbisogno pari € 50.000,00;

VISTO il progetto esecutivo aggiornato ed acquisito al prot. n. 0193208 del 21/02/2023 che eleva l'importo dei lavori ad € 254.258,00 con conseguente adeguamento dei corrispettivi professionali relativi ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e relazione geologica nel rispetto del Decreto Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, per un importo totale del QE dell'intervento di € 412.000,00;

VISTA la nota prot. n. 283981 del 14/03/2023 con la quale il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha inviato al Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione ulteriore richiesta di accesso ai fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni ai sensi dell'art. 4 della Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, nella quale è inserito l'intervento in oggetto per la copertura dell'ulteriore fabbisogno pari € 50.000,00;

VISTA la Determinazione n. A00511 del 14/03/2023 con la quale è stato approvato l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 inerenti all'intervento "Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia nel comune di Accumoli (RI)" Ord. n. 56/2018 e ss.mm.ii., ricompreso nell'Ord. 109/2020 - «codice OOPP_000581_2017- CUP: C63G18000180001 - CIG: 860879498A - CIG aggiuntivo: 9711093774 al “RTI Spada E Associati Srl - Studio Geologi Associati Rondoni e Darderi - Studio Tecnico Associato SDR” con sede legale in via Padre Vicinio da Sarsina n. 42 – Cesena (FC) - P.IVA IT 03792140406;

VISTO il verbale di verifica prot. n. 355180 del 30/03/2023, redatto in contraddittorio con il professionista incaricato della progettazione esecutiva (nonché della progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, CSP, direzione lavori, CSE e relazione geologica), Arch. Marco Spada Compagnoni Marefoschi, in qualità di capogruppo del RTI “Spada E Associati Srl – Studio Geologi Associati Rondoni e Darderi - Studio Tecnico Associato SDR, in cui il progetto esecutivo risulta verificato con esito positivo;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo prot. n. 356912 del 30/03/2023, redatto dal RUP ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il Decreto dirigenziale n. A00703 del 04/04/2023 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, per un importo totale dell'intervento di € 412.000,00, nelle more dell'accesso al fondo integrativo per la ricostruzione pubblica e/o comunque della quantificazione delle economie di gara derivanti dall'affidamento dei lavori al fine di non rallentare l'attuazione dell'intervento;

VISTA la Determinazione n. A01049 del 13.06.2023 con la quale è stata formulata richiesta di accesso al “Fondo Integrativo per la ricostruzione pubblica” di cui all'art. 4 comma 3 dell'O.C. n. 126/2022 con un'implemento di € 50.000,00 oltre il finanziato pari ad € 362.000,00 per un contributo complessivo di € 412.000,00;

CONSIDERATO che con Decreto n° 912 del 27 novembre 2023 il Commissario Straordinario ha assegnato fondi speciali ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e ss.mm.ii., pari ad € 50.000,00, per l'intervento denominato "Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia nel comune di Accumoli (RI)"– Codice Opera: OOPP_000581_2017- CUP C63G18000180001, di cui all'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020 - Id. Ord. 243;

VISTO il Q.E. del Progetto Esecutivo, allegato e parte sostanziale del presente atto, per un importo complessivo pari ad € 412.000,00 suddiviso in € 254.258,00 per lavori ed € 157.742,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

VISTA la Determinazione dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00619 del 27/03/2025 con la quale è stata nominata Responsabile Unico del Progetto l'arch. Federica Badini, in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, in sostituzione dell'Ing. Simone Di Maggio;

RITENUTO di dover riapprovare il QE a seguito dell'assegnazione delle somme di cui al decreto n° 912 del 27 novembre 2023 del Commissario Straordinario per l'intervento denominato " *Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia nel comune di Accumoli (RI)*"– Codice Opera: OOPP_000581_2017;

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Quadro Economico preventivo della spesa, allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità e che l'intervento è finanziato dall'Ordinanza n. 109/2020 recante *Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*, ed in particolare l'Allegato 1 nel quale è ricompreso, con l'Id. Ord. n. 243 l'intervento denominato "“*Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia nel comune di Accumoli (RI)*"– Codice Opera: OOPP_000581_2017 per un importo di € 362.000,00, integrato con decreto del Commissario Straordinario del Governo n° 912 del 27 novembre 2023 di Assegnazione di "Fondo speciale integrazioni", per un importo complessivo di € 412.000,00;
4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro i termini di legge.

Il Direttore
Dott. Stefano Fermante

Allegato: QE

QUADRO ECONOMICO - OOPP_000581_2017 Cimitero di Macchia Comune di Accumoli					
A	Lavori				254.258,00
	A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	Euro	237.572,19	
	A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	16.685,81	
B	Somme a disposizione della stazione appaltante				156.303,20
	B.0	Spese per spostamento salme, compresi oneri per la sicurezza	Euro	11.766,40	
	B.1	Lavori in economia comprensivi IVA di legge	Euro	0,00	
	B.2	Rilievi, indagini, accertamenti e accatastamenti	Euro	17.542,94	
	B.2.1	Rilievi e accatastamenti	Euro	0,00	
	B.2.2	Indagini geognostiche	Euro	7.994,70	
	B.2.3	Accertamenti e analisi strutturali	Euro	9.548,24	
	B.2.4	Altre spese tecniche	Euro	0,00	
	B.3	Spese tecniche	Euro	35.782,46	
	B.3.1	Spese tecniche per attività consulenza o supporto: geologo	Euro	1.648,53	
	B.3.2	Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica compreso PSC preliminare	Euro	1.445,67	
	B.3.3	Spese tecniche progettazione definitiva	Euro	8.871,16	
	B.3.4	Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP	Euro	7.616,15	
	B.3.5	Spese tecniche direzione lavori compreso CSE	Euro	13.200,77	
	B.3.6	Spese tecniche collaudo tecnico amministrativo	Euro	3.000,18	
	B.3.7	Spese per supporto RUP Verifica progetto definitivo ed esecutivo	Euro	0,00	
	B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli	Euro	1.000,00	
	B.5	Imprevisti dei lavori (A) comprensivi di oneri di sicurezza (insieme ai lavori in economia max 10%)	Euro	7.470,45	
	B.6	Accantonamento di cui all'ex art. 106 c. 1 D.lgs 50/2016 inflazione sui prezzi	Euro	0,00	
	B.7	Accantonamento di cui all'art. 113 c. 2 D.lgs 50/2016 e O.C. n. 57 del 04/07/2018	Euro	5.085,16	
	B.8	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	Euro	0,00	
	B.9	Contributo ANAC (esonero ai sensi della delibera n. 359 del 29/03/2017)	Euro	0,00	
	B.10	Cassa previdenziale servizi tecnici di B.2.1 - B.2.4 - B.3.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7	Euro	1.438,80	
	B.10.1	Cassa previdenziale 4% - geologo B.3.1	Euro	65,94	
	B.10.2	Cassa previdenziale 5% di quota parte di B.3 - servizi tecnici - geometra	Euro	37,50	
	B.10.3	Cassa previdenziale 4% di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7	Euro	1.335,36	
	B.11	IVA Lavori su A (22%) Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova costruzione	Euro	55.936,76	
	B.12	I.V.A. 22% Servizi spostamento salme (B.0)	Euro	2.588,61	
	B.13	IVA 22% su B.2 - B.5	Euro	5.502,95	
	B.14	IVA 22% su B.3 - B.10	Euro	8.188,68	
	B.15	Indennità di esproprio e spese accessorie, comprensive di cassa previdenziale ed IVA	Euro	4.000,00	
Totale B			Euro	156.303,20	
TOTALE (A + B)			Euro	412.000,00	