

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01181 del 29/05/2025

Proposta n. 1203 del 23/05/2025

Oggetto:

Lavori di "Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo" nel comune di Accumoli (RI), codice Inframob P23.0090-0007 - Liquidazione fattura a favore di TEV.IN. Srl., per l'esecuzione delle prove di laboratorio, CUP: C65J18000190001 - CIG: 9234181F36 - CIG AGGIUNTIVO 1: 9648337B8F - CIG AGGIUNTIVO 2: A03B68FDCE (Rif. Ordinanza Speciale n. 17 del 15/07/2021 - Importo complessivo € 4.916,60).

Proponente:

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Lavori di “Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo” nel comune di Accumoli (RI), codice Inframob P23.0090-0007 - Liquidazione fattura a favore di TEV.IN. Srl., per l’esecuzione delle prove di laboratorio, CUP: C65J18000190001 - CIG: 9234181F36 - CIG AGGIUNTIVO 1: 9648337B8F - CIG AGGIUNTIVO 2: A03B68FDCE (Rif. Ordinanza Speciale n. 17 del 15/07/2021 – Importo complessivo € 4.916,60).

**IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l’esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l’adozione del presente atto;

VISTO che con la predetta proposta il RUP, di concerto con il Dirigente dell’Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore di TEV.IN. Srl., della somma complessiva di € 4.916,60;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, ovvero il D.lgs. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTA Ordinanza speciale n. 17 del 15/07/2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli ove, nell’Allegato 1, è ricompreso, con il progressivo n. 11, l’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)”, per un importo complessivo di € 1.800.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

CONSIDERATO che:

- l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l’anno 2015) ha introdotto l’articolo 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore

aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;

- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;

- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

VISTA la fattura n. 4/PA del 21/03/2025 acquisita con il n. di registro 94 del 21/03/2025 di importo pari a € 2.580,00 oltre IVA al 22%, e la fattura n. 5/PA del 31/03/2025 acquisita con il n. di registro 107 del 01/04/2025, di importo pari a € 1.450,00 oltre IVA al 22%, emesse dalla TEV.IN. Srl, relative alle prove di laboratorio afferenti all'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo" nel comune di Accumoli (RI);

PRESO ATTO altresì che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 1.800.000,00 di cui € 995.720,77 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 24.109,68, ed € 1.433.870,58 per somme a disposizione della stazione appaltante, risulta finanziata con Ordinanza speciale 17 del 15/07/2021;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 4/PA del 21/03/2025 di € 2.580,00 oltre IVA al 22% pari ad € 567,60 per un totale di € 3.147,60, e la n. 5/PA del 31/03/2025 di € 1.450,00 oltre IVA al 22% pari ad € 319,00 per un totale di euro 1.769,00, emesse dalla TEV.IN. Srl, relative alle prove di laboratorio afferenti all'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo" nel comune di Accumoli (RI) - Codice Inframob P23.0090-0007 - CUP: C65J18000190001 - CIG: 9234181F36 - CIG AGGIUNTIVO 1: 9648337B8F - CIG AGGIUNTIVO 2: A03B68FDCE;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di liquidare, a favore della società TEV.IN. Srl, con sede legale in Via della Libertà 15, CAP: 03040 Coreno Ausonio (FR) - P.IVA 02783360601, le fatture elettroniche n. 4/PA del 21/03/2025 e n. 5/PA del 31/03/2025 per un importo di € 4.030,00 oltre IVA al 22% pari ad € 886,60 per un totale di € 4.916,60, relative alle prove di laboratorio afferenti all'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte

del Campo" nel comune di Accumoli (RI) - Codice Inframob P23.0090-0007 - CUP: C65J18000190001 - CIG: 9234181F36 - CIG AGGIUNTIVO 1: 9648337B8F - CIG AGGIUNTIVO 2: A03B68FDCE;

2. di accreditare l'importo di € 4.030,00 alla società TEV.IN. Srl, con sede legale in Via della Libertà 15, CAP: 03040 Coreno Ausonio (FR) - P.IVA 02783360601, sul conto corrente bancario identificato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari conservato agli atti dell'ufficio, quale imponibile relativo alle fatture di cui al punto 1), mediante emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
3. di versare all'Erario l'importo di € 886,60 quale IVA al 22% sulle fatture elettroniche n. 4/PA del 21/03/2025 e n. 5/PA del 31/03/2025 di cui al precedente punto 1), mediante l'emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
4. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi; *(solo se l'importo da liquidare è superiore a 5.000,00 euro)*;
5. di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza speciale n. 17 del 15/07/2021, per un importo di € 1.800.000,00 e che la spesa di cui alla presente, pari € 4.030,00 oltre IVA al 22% pari ad € 886,60 per un totale di € 4.916,60, trova copertura all'interno del Quadro Economico;
6. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
7. di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore
Dott. Stefano Fermante



**ORDINANZA SPECIALE n. 17 del 15/07/2021
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA**

ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER PROVE DI LABORATORIO.

OPERATORE ECONOMICO TEV.IN. Srl.

SOGGETTO ATTUATORE: USR

determinazione n. A02255 del 10/10/2022 aggiudicazione dei lavori relativi all'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo" nel comune di Accumoli (RI) – Codice Opera: DISS_M_025_2017 - TE.VIN. SRL

in data 19/01/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto, con Reg. Cron. N. 48823 del 24/01/2023

Ordine di Servizio n. 4 del 31/07/2024 è stato ordinato alla Soc. TEV.IN. Srl di dare inizio alle prove integrative sopra citate secondo quanto disposto dal Direttore dei Lavori in cantiere

ACCESSO AL FONDO	SI	NO
------------------	----	----

DENOMINAZIONE INTERVENTO	Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo" nel comune di Accumoli (RI) – Codice Opera: DISS_M_025_2017	
COMUNE INTERVENTO	Accumoli (RI)	
CODICE INFRAMOB	P23.0090-0007	
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	ordinanza speciale 17 del 15/07/2021.	
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	€ 1.800.000,00	
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO	n. A01170 del 10/05/2022	
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/PROGETTO (INDICARE ATTO DI NOMINA) -	Ing. Antonio Battaglino - Determinazione n. A00108 del 11/02/2019	
CUP INTERVENTO	C65J18000190001	
CIG AFFIDAMENTO	9234181F36	
IMPORTO AFFIDAMENTO	€ 651.214,82	
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	n. A02255 del 10/10/2022	
ESTREMI CONTRATTO (indicare data stipula e registrazione)	Reg. Cron. N. 48823 del 24/01/2023	
DETERMINAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	n. A00233 del 13/02/2023 – I perizia	
CIG AGGIUNTIVO	9648337B8F	
IMPORTO AGGIUNTIVO	€ 82.134,61	
ATTO AGGIUNTIVO (stipula e registrazione)	Reg. Cron. N. 28826 del 24/10/2023 data 23/05/2023 è stato stipulato l'atto aggiuntivo	
DETERMINAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	n. A00291 del 16/02/2024 – II perizia	
CIG AGGIUNTIVO	A03B68FDCE	
IMPORTO AGGIUNTIVO	€ 262.371,34	
ATTO AGGIUNTIVO (stipula e registrazione)	Reg. Cron. n. 28826 del 24/10/2023 data 22/05/2024 è stato stipulato il II atto aggiuntivo	

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

Vista l'istanza presentata dall'operatore economico con avente per oggetto la richiesta del pagamento del rimborso spese per prove di laboratorio eseguite per conto della stazione appaltante:

Vista la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile (vedi check list allegata)

Considerato che sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti e dal contratto di affidamento/appalto, per procedere alla liquidazione delle fatture, di cui alla sottostante tabella;

n. reg. fattura	Data registrazione	creditore	n. fattura	Data fattura	Imponibile	iva	totale	Netto a pagare
94	21/03/2025	TEV.IN. Srl	4/PA	21/03/2025	€ 2.580,00	€ 567,60	€ 3.147,60	€ 2.580,00
107	01/04/2025	TEV.IN. Srl	5/PA	31/03/2025	€ 1.450,00	€ 319,00	€ 1.769,00	€ 1.450,00

Considerato che la somma di cui alle fatture elettroniche sopra indicate trova capienza nel quadro economico dell'intervento Voce B11 che viene così rimodulato:

Quadro Economico			
Progetto di messa in sicurezza idraulica in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)			
A	LAVORI		
A.1	Lavori al netto della sicurezza		€ 1.668.288,27
A.2	Oneri per la sicurezza		€ 24.109,68
	Totale lavori a base di gara		€ 1.692.397,95
	a detrarre ribasso d'asta	41,76%	€ 696.677,18
	totale lavori		€ 995.720,77
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Studio idrologico-idraulico		€ 38.800,00
B.2	Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		€ 22.767,59
B.3	Spese per rilievi ed indagini		€ 9.230,14
B.4	Incentivo art. 113 DLgs. 50/2016	1,625%	€ 27.501,47
B.5	Spese di gara		€ 5.000,00
B.6	Imprevisti		€ 60.204,88
B.7	Acquisizione aree, espropri, servitù		€ 23.762,09
B.8	I.V.A. su A	22,00%	€ 219.058,57
B.9	CNPAIA su B.1+B.2	4,00%	€ 2.462,70
B.10	I.V.A. su B.1+B.2+B.3+B.6+B.9	22,00%	€ 29.362,37
B.11	Esami di laboratorio (iva inclusa)		€ 4.916,60
	Totale		€ 438.149,81
	TOTALE		€ 1.433.870,58
	Economie di gara		€ 66.129,42
	SUB Totale		€ 1.500.000,00
	Aumento di spesa a fronte adeguamento prezzi di cui all'Ordinanza speciale n. 38/22		300.000,00
	TOTALE GENERALE		€ 1.800.000,00

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già liquidate	Somme di cui si propone la liquidazione	SOMME RESIDUE
€ 1.800.000,00	€	€ 4.916,60	€

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalla ordinanza commissariale n. 17 del 15/07/2021e dal contratto di affidamento, e sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore di TEV.IN. Srl della somma complessiva di € € 4.916,60 di cui alle fatture sopra riportate.

Il Responsabile Unico di Progetto
Ing. Antonio Battaglino

BATTAGLINO ANTONIO
2025.05.22 14:42:03
CN=BATTAGLINO ANTONIO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97-VATTI-80143490581
RSA/2048 bits

Copia

CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 09/05/2025
INTERVENTO (codice INFRAMOB P23.0090-0007)
DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:

- | | | |
|------------------------------------|------|----|
| - Provvedimento di aggiudicazione | SI X | |
| - Eventuale estensione affidamento | | NO |
| - Contratto | SI X | |
| - Eventuale atto aggiuntivo | SI X | |
| - Atto costituzione di RTP/ATI | | NO |

FATTURE:

- | | | |
|---|------|--|
| - Verifica importo | SI X | |
| - Verifica dati cedente | SI X | |
| - Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità | SI X | |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESA:
(in caso di RTI verificare tutti i soggetti coinvolti analogamente anche le ditte subappaltatrici)

- | | | |
|---|------|----|
| - Durc on line | SI X | |
| - Durc di congruità | | NO |
| - Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 | SI X | |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni e saldo rata finale
(non previsto) | SI | NO |

VERIFICA DATI BDAP:

I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni)	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...)	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati)	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Antonio Battaglino

