

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA

DECRETO DIRIGENZIALE (con firma digitale)

N. A01380 del 08/07/2025

Proposta n. 1421 del 07/07/2025

Oggetto:

RETTIFICA parziale del Decreto dirigenziale n. A00253 del 01/02/2022 - rimodulazione del contributo concesso a seguito di variante tecnica in corso d'opera con contestuale rimodulazione del contributo per adesione ad Ord.116/2021 e aggiornamento delle parcelle - in favore di DI GIAMPAOLO ALESSANDRO in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Posta Fraz. Favischio 45, 02019 RI, distinto in catasto al Fg. 23 particella 45 sub 1 - CUP: C88I22000020001- Importo rideterminato Euro 39.846,41- Rif. ID 5973

Proponente:

Estensore	SAMPERNA IVANO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PETRANGELI VERONICA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

RETTIFICA parziale del Decreto dirigenziale n. A00253 del 01/02/2022 - rimodulazione del contributo concesso a seguito di variante tecnica in corso d'opera con contestuale rimodulazione del contributo per adesione ad Ord.116/2021 e aggiornamento delle parcelle - in favore di DI GIAMPAOLO ALESSANDRO in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Posta Fraz. Favischio 45, 02019 RI, distinto in catasto al Fg. 23 particella 45 sub 1 - CUP: C88I22000020001- Importo rideterminato € 39.846,41- Rif. ID 5973

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

In relazione al contributo concesso con Decreto dirigenziale n. A00253 del 01/02/2022 relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 4 del 2016 e di seguito sinteticamente esposto:

Tipologia	Atto	Importo Concesso	Importo Liquidato
ASSEGNAZIONE	A00253 del 01/02/2022	39.556,84 €	0,00 €
LIQUIDAZIONE	A00463 del 19/02/2022	0,00 €	3.591,68€

PRESO ATTO CHE:

- con istanza depositata su piattaforma Ge.Di.Si. n. 1205705700004158312024, acquisita al protocollo dell'USR con numero prot. 1416778 del 18/11/2024, integrata con successive istanze di cui l'ultima risulta essere la n. 1205705700004944072025, acquisita al protocollo dell'USR con numero prot. 688919 del 02/07/2025, il tecnico incaricato CALANDRELLA PINO ha presentato richiesta di variante tecnica in corso d'opera con contestuale rimodulazione del contributo per adesione ad Ord.116/2021 e aggiornamento delle parcelle per suo mero errore materiale;
- all'esito del lavoro istruttorio, redatto in data 02/07/2025, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste dalle citate Ordinanze, in € 39.846,41 (trentanovemilaottocentoquarantasei/41) IVA compresa se non recuperabile, come più specificamente riportato;
- l'ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall'articolo 5 comma 3 del Decreto-Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo sono erogati con le modalità del finanziamento agevolato;

DECRETA

Per quanto esposto in premessa che si intende interamente richiamato:

di rideterminare il contributo concedibile per gli interventi riferiti ai lavori autorizzati con Decreto dirigenziale n. A00253 del 01/02/2022: determinazione del contributo in favore di DI GIAMPAOLO ALESSANDRO in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Posta Fraz. Favischio 45, 02019 RI, distinto in catasto al Fg. 23 particella 45 sub 1 - CUP:

C88I22000020001 - in € 39.846,41 (trentanovemilaottocentoquarantasei/41) IVA compresa se non recuperabile - Rif. ID 5973;

di stabilire che per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rimanda al Decreto dirigenziale n. A00253 del 01/02/2022.

Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente per le necessarie verifiche di competenza; viene, altresì trasmesso al soggetto interessato, per il tramite del professionista incaricato, ed all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del Decreto-Legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.

Il Direttore

F.to Ing. Luca Marta

Copia



ESITO ISTRUTTORIO DI RETTIFICA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. A00253 del 01/02/2022.

Procedura ordinaria DL 189/2016 art. 12

Motivazione: Variante tecnica in corso d'opera con contestuale rimodulazione del contributo per adesione ad Ord.116/2021 e aggiornamento delle parcelle per mero errore materiale del professionista.

ALTRI DECRETI EMESSI:

- A00463 del 19/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0,

Costo convenzionale al netto di Iva: € 36.464,40 (> limiti previsti da art. 3 Ord. 100/2020 o precedenti all'entrata in vigore dell'Ord. 100)

RIPARAZIONE DANNI LIEVI.

Dati generali

Provincia

Rieti

Comune

Posta

Frazione

Favischio n. 45

Richiedente

Di Giampaolo Alessandro

Professionista

Arch. Pino Calandrella

Dati Catastali

Fg. 23 particella 45 sub 1

Dati identificativi dell'istanza

Piattaforma informatica

ID fascicolo: **1205705700000060102019** del **26/11/2019**

ID ultima RCR: **1205705700004158312024** del **18/11/2024** (variante tecnica)

USR

ID Istanza: **5973**

Protocollo: **958148** del **26/11/2019**, **1416778** del **18/11/2024** (variante tecnica)

Istruttore: **Arch. Veronica Petrangeli**

Richiesta anticipo Spese Tecniche¹ (O.C. 94/2020) sì ☐ no ☒

Bonus fiscali sì ☐ no ☒

Tipologia dell'intervento: Riparazione con rafforzamento locale ☒

Destinazione e tipologia immobile: Residenziale ☒

Natura giuridica del richiedente: Singolo proprietario ☒

¹ Art. 122 del T.U.R.

PREMESSA

Il presente esito istruttorio in variante è stato redatto in seguito alla richiesta pervenuta con prot. 1416778 del 18/11/2024 e successive integrazioni, per la rimodulazione del contributo concedibile successiva alla presentazione di una variante tecnica in corso d'opera.

Il tecnico incaricato nella relazione di variante "SP.02.e_RELAZIONE_TECNICA_VARIANTE" in prot. 1416778 del 18/11/2024 dichiara:

"La presente variante progettuale riguarda modifiche di carattere strutturale, resasi necessarie per la presenza di una struttura provvisoria lineare realizzata sulla facciata esterna dell'edificio oggetto di finanziamento, realizzata in seguito alla demolizione del fabbricato adiacente disposta dal Comune per lo svolgimento del GTS. Considerato ciò è stata eseguita una diversa valutazione strutturale dell'edificio rispetto a quanto effettuato in fase progettuale, con l'edificio adiacente non ancora demolito.

A seguito della nuova valutazione strutturale dell'edificio, per l'Unità Strutturale in esame si intende intervenire come segue:

- *Inserimento di tiranti;*
- *Rifacimento di piattabande;*
- *Placcaggio delle murature in pietra con intonaco armato su una sola facciata; Rinforzo della volta con esecuzione di intonaco armato con rete elettrosaldata all'intradosso della volta stessa;*
- *Realizzazione arco di scarico in muratura in mattoni pieni in laterizio al piano terra su sovrastante setto in falso;*
- *Intervento di riparazione e risanamento della muratura con scuci-cuci;*
- *Rifacimento delle finiture strettamente connesse all'intervento (pavimenti, intonaci, pitture, impianti, ecc). "*

Il tecnico incaricato nella relazione di variante "AL.01_Relazione_tecnica_variante_economica" in prot. 1416778 del 18/11/2024 dichiara:

"Trattandosi di un progetto autorizzato con decreto dirigenziale n. A00253 del 01/02/2022, a seguito di variante sostanziale si è provveduto a:

elaborare il CME di variante economica come da prezziario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2018 allineare il quadro economico con le relative parcelle calcolate come dalla originaria istanza di contributo (ordinanza 12) che nell'ambito del calcolo dei compensi per l'espletamento dell'incarico nel D.D. A00253 del 01/02/2022 sono stati, per mero errore materiale, ripartiti importi al netto d'IVA, comprensivi già del contributo integrativo previdenziale Inarcassa 4%, pertanto in fase di variante si è tenuto conto a rimodulare i compensi per l'espletamento dell'incarico, come da quadro economico in allegato."

Infine, il tecnico incaricato nella relazione degli incrementi "SP.12_Relazione_richiesta_incrementi_" in prot. 688919 del 02/07/2025, richiede la rimodulazione del contributo per adesione ad Ordinanza 116/2021 dichiarando: *"che a seguito di attento esame dell'immobile in oggetto ricadente nell' Articolo 1 lettera g dell'Ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021 "immobili sottoposti a tutela paesaggistica ex lege o come bellezza panoramica ovvero in base a previsioni del piano paesaggistico", si sono riscontrati applicabili i seguenti incrementi al costo convenzionale previsti alla tabella 3 dell'ordinanza stessa" – per un aumento percentuale di 5%.*

VISTO CHE con Decreto Dirigenziale **A00253** del **01/02/2022** è stato autorizzato l'intervento di riparazione con rafforzamento locale ai sensi dell'Ordinanza n. 4/2016 e 8/2016 del Commissario straordinario alla ricostruzione con la determinazione del contributo in favore di Di Giampaolo Alessandro in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Posta Fraz. Favischio 45, 02019 RI, distinto in catasto al Fg. 23 particella 45 sub 1;

VISTO CHE con Decreto Dirigenziale n. **A00463** del **19/02/2022** è stata autorizzata la liquidazione del SAL 0;

PRESO ATTO della documentazione necessaria per la richiesta di variante decritta in premessa si procede alla rettifica del decreto di concessione n. **A00253** del **01/02/2022** nei punti seguenti.

1. CONTROLLO DI AMMISSIBILITA'

1.1. VERIFICA DATI EDIFICIO

Nessuna variazione.

1.2. VERIFICA LEGITTIMAZIONE RICHIEDENTE

1.2.1. Soggetti legittimati alla concessione del contributo

Nessuna variazione.

1.2.2. ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Nessuna variazione.

1.2.3. PROFESSIONISTA

Nessuna variazione.

1.2.4. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI

Nessuna variazione.

1.3. CERTIFICAZIONI (art. 4 c. 1 Ord. 100/2020²)

Nessuna variazione.

1.4. PARERI

Parere comunale

- ☒ Il Comune ha rilasciato il parere di conformità urbanistico-edilizia del progetto in data 06/03/2025, protocollo 1571
- ☐ Il Comune ha rilasciato il Permesso di Costruire in data -, protocollo -
- ☐ Silenzio assenso trascorsi 30 gg (art. 5, comma 2, Ord. 100/2020³)

Autorizzazione sismica

- ☒ Il competente Ufficio Regionale ha rilasciato l'Autorizzazione sismica in data 15/11/2024, protocollo n° 2024-0001382370, posizione n° 93873/V.
- ☐ Gli estremi dell'autorizzazione sismica/l'attestato di deposito del progetto saranno comunicati entro 120 gg. dall'emissione del Decreto di concessione successivamente all'individuazione dell'impresa e prima dell'inizio dei lavori

Conferenza Regionale

È stata richiesta l'attivazione della Conferenza Regionale

sì ☐ no ☒

² Art. 60, comma 1 T.U.R.

³ Art. 61, T.U.R.

1.5. COMPLETEZZA DELLA PRATICA

È presente tutta la documentazione richiesta dalle ordinanze commissariali di riferimento sì ☒ no ☐

2. ISTRUTTORIA TECNICA

2.1. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ELEMENTI NECESSARI AL CALCOLO DEL COSTO CONVENZIONALE

Con allegato "SF.06_Quadro_riassuntivo_superfici_" in prot. 688919 del 02/07/2025 si confermano le superfici del precedente decreto,

Sono stati riconosciuti i seguenti incrementi al costo parametrico come dichiarato nella "SP.12_Relazione_richiesta_incrementi_" in prot. 688919 del 02/07/2025

Incremento al costo parametrico secondo art. 94 TU (art. 6 dell'ord. 116/2021) Incrementi relativi alla		%	RICHIESTO	AMMESSO
Tabella 3 (solo per c-d-e-g)				
1	Collegamento pareti-pareti, pareti -solai e collegamento tra i paramenti murari (punto 6.3.2 delle Linee Guida)	2%	2%	2%
2	Miglioramento delle proprietà meccaniche della muratura esistente e rinforzo strutturale (punto 6.3.6 delle Linee Guida)	2%	2%	2%
3	Riduzione delle spinte laterali e consolidamento strutturale (punto 6.3.3 delle Linee Guida)	1%	1%	1%
4	Ricostruzione o realizzazione di collegamenti per trasferire azioni orizzontali ad elementi di maggiore rigidità (punto 6.3.7 delle Linee Guida)	2%	0%	0%
5	Eliminazione delle spinte delle strutture portanti e connessioni con la parte terminale delle murature (punto 6.3.5 delle Linee Guida)	2%	0%	0%
6	Miglioramento delle connessioni dei nodi delle capriate e irrigidimento delle falde (punto 6.3.5 delle LG)	2%	0%	0%
7	Interventi di riduzione della vulnerabilità sismica (punto 6.3.8 delle Linee Guida)	0,5%	0%	0%
Totale Incrementi			5%	5%

2.2. ANALISI DEL COMPUTO METRICO

Sulla base dell'Art. 4 Commi 2 e 3 lettera c) dell'Ordinanza del Commissario Straordinario al Sisma 2016 n. 62 registrata il 7 agosto 2018 al n. 1610, l'esame istruttorio tecnico è stato eseguito su un campione delle voci (almeno una voce per ognuna delle macrocategorie) dell'elenco prezzi unitario corrispondenti ad un minimo del 10% delle lavorazioni contenute nel computo metrico, prendendo in esame le voci più significative in termini di valore economico e/o a quelle più significative per la rilevanza tecnica/tecnologica della lavorazione con priorità per i nuovi prezzi, verificando la congruenza delle computazioni con le lavorazioni previste in progetto, nonché la loro corretta attribuzione nelle macro voci previste dalla normativa.

Calcolo dimensione campione minimo

Totale n. lavorazioni CME:	41
n. lavorazioni campione:	5

Importo totale controllo:	15.009,56 €
Importo totale CME:	29.303,28 €
Peso del campione su totale CME:	51%

Distribuzione campione campione

Macrocategorie	Valore economico	peso	n. campioni
Indagini e prove	- €	0%	0
Pronto Intervento	- €	0%	0
Opere sulle strutture	15.511,78 €	53%	3
Finiture parti comuni	13.791,50 €	47%	2
Finiture interne	- €	0%	0
	29.303,28 €	100,00%	5

Analisi computo metrico

n. ord.	Macrocategoria	Tipo voce	ID lavorazioni CME	Voce EP Decreto A00253 del 01/02/2022	ID lavorazioni CME VARIANTE TECNICA	Voce EP CME VARIANTE TECNICA	Esito verifica	Importo	
								Richiesto Decreto A00253 del 01/02/2022	Richiesto Variante Tecnica
1	opere sulle strutture	campione	19	A05168.M	voci eliminata		positivo	4.435,20 €	0,00 €
2	opere sulle strutture	campione	voce aggiunta		23	A05108b	positivo	0,00 €	5.610,00 €
3	opere sulle strutture	campione	22	A05014	17	A05014	positivo	2.927,83 €	3.357,60 €
4	opere sulle strutture	campione	12	A01053	11	A01053	positivo	167,22 €	482,56 €
5	opere sulle strutture	campione	24	A05149d	18	A05149d	positivo	309,96 €	265,68 €
6	finiture interne	campione	27	A18021b	21	A18021b	positivo	1.659,88 €	2.783,02 €
7	finiture interne	campione	31	A19019a	24	A19019a	positivo	2.017,22 €	2.510,70 €

11.517,31 €	15.009,56 €
-------------	-------------

2.3. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Computo Metrico Estimativo revisionato e ribassato (IVA inclusa)

Categorie dei lavori	Importo da Decreto A00253 del 01/02/2022		Importo CME Variante TECNICA	Importo non ammesso	Importo CME _{Rev}	Importo CME _{Rib}	IVA		Importo ammissibile	Ribasso di gara
	IVA esclusa	Scostamenti	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa	aliquota	importo	IVA inclusa	
Macrovoce	IVA esclusa	Scostamenti	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa	aliquota	importo	IVA inclusa	0,00%
Opere strutturali										
Opere sulle strutture/riparazione danno	17.392,52 €	- 3.461,54 €	13.930,98 €	- €	13.930,98 €	13.930,98 €	10%	1.393,10 €	15.324,08 €	
Oneri per la sicurezza (no ribasso gara)	1.530,14 €	50,66 €	1.580,80 €	- €	1.580,80 €	1.580,80 €	10%	158,08 €	1.738,88 €	
Importo totale opere strutturali	18.922,66 €	- 3.410,88 €	15.511,78 €	- €	15.511,78 €	15.511,78 €		1.551,18 €	17.062,96 €	
Finiture connesse										
Finiture parti comuni	10.383,55 €	3.407,95 €	13.791,50 €	- €	13.791,50 €	13.791,50 €	10%	1.379,15 €	15.170,65 €	
Importo totale finiture connesse	10.383,55 €	3.407,95 €	13.791,50 €	- €	13.791,50 €	13.791,50 €		1.379,15 €	15.170,65 €	
Importo totale dei lavori	29.306,21 €	- 2,93 €	29.303,28 €	- €	29.303,28 €	29.303,28 €		2.930,33 €	32.233,61 €	
Spese tecniche										
Redazione scheda AeDES	560,00 €	22,40 €	582,40 €	- €	582,40 €	582,40 €	22%	128,13 €	710,53 €	
Progetto Architettonico	1.600,00 €	64,00 €	1.664,00 €	- €	1.664,00 €	1.664,00 €	22%	366,09 €	2.030,09 €	
Progetto Strutture	1.380,00 €	55,20 €	1.435,20 €	- €	1.435,20 €	1.435,20 €	22%	315,74 €	1.750,94 €	
Direzione Lavori architettonici	1.320,00 €	52,80 €	1.372,80 €	- €	1.372,80 €	1.372,80 €	22%	302,02 €	1.674,82 €	
Direzione Lavori strutturali	1.140,00 €	45,60 €	1.185,60 €	- €	1.185,60 €	1.185,60 €	22%	260,83 €	1.446,43 €	
Sub totale spese tecniche	6.000,00 €	240,00 €	6.240,00 €	- €	6.240,00 €	6.240,00 €		1.372,81 €	7.612,81 €	
Spese tecniche totali	6.000,00 €	240,00 €	6.240,00 €	- €	6.240,00 €	6.240,00 €		1.372,81 €	7.612,81 €	
Altre spese										
Altre spese totali	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	
TOTALI	35.306,21 €	237,07 €	35.543,28 €	- €	35.543,28 €	35.543,28 €		4.303,14 €	39.846,41 €	

2.4. CONTRIBUTO CONCEDIBILE (IVA inclusa)

Il contributo concedibile viene determinato mediante il confronto per singola unità immobiliare fra Costo Convenzionale (CC) e costo dell'intervento (CI).

Il costo dell'intervento per singola unità immobiliare viene determinato come somma delle *finiture esclusive* più le *spese per le parti comuni* e le *spese tecniche* ripartite proporzionalmente alla superficie delle singole unità immobiliari.

Dal momento che l'IVA agisce in modo differenziato sull'importo dei lavori (IVA al 10%) e sulle spese tecniche (IVA al 22%) il Costo Convenzionale comprensivo di IVA è stato determinato in relazione al peso che ciascuna delle due componenti ha sul costo complessivo.

ID U.I.U.	Costo Convenzionale						Costo dell'intervento			Contributo concedibile (minore importo tra CC e CI) IVA inclusa	Importo a carico del committente IVA inclusa	Assicurazione IVA inclusa	Contributo concedibile IVA inclusa
	Scaglioni Superfici	Superficie	Costo Parametrico	Incrementi	Costo convenzionale per UIU IVA esclusa	Costo Convenzionale (CC) per UIU IVA inclusa	Finiture Esclusive	Opere sulle strutture - finiture parti comuni - spese tecniche	Costo Intervento (CI) per UIU IVA inclusa				
		mq	€/mq	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	fino a 130 mq.	86,82	400	5%	36.464,40 €								
	da 130 a 220 mq.	0,00	330	5%	- €								
	oltre 220 mq.	0,00	300	5%	- €								
		86,82			36.464,40 €	39.846,41 €	15.170,65 €	24.675,76 €	39.846,41 €	39.846,41 €	- €	- €	39.846,41 €
Totali		86,82			36.464,40 €	39.846,41 €	15.170,65 €	24.675,76 €	39.846,41 €	39.846,41 €	- €	- €	39.846,41 €

3. CONCLUSIONI E PROPOSTA DI DELIBERA

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l'istanza in oggetto e la relativa richiesta di contributo per la ricostruzione **AMMISSIBILE**.

Il costo ammissibile a contributo è pari al Costo Intervento (CI) di **€ 39.846,41** (IVA inclusa) come riportato nella tabella seguente:

Contributo concesso				
Macrovoce	Imponibile	IVA		Totale
descrizione		aliquota	importo	
Indagini e prove	- €	22%	- €	- €
Costo dell'intervento	29.303,28 €	10%	2.930,33 €	32.233,60 €
Spese tecniche	6.240,00 €	22%	1.372,81 €	7.612,81 €
Prestazioni specialistiche	- €	22%	- €	0,01 €
	35.543,28 €		4.303,13 €	39.846,41 €

Rieti, 02/07/2025

Il Responsabile del Procedimento
f.to *Veronica Petrangeli*

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.4/2016
(DI GIAMPAOLO ALESSANDRO - POSTA FRAZ. FAVISCHIO 45 - FG: 23 MAP: 45)

RICHIEDENTE			
TIPO	Persona fisica	Interni separati: N	
NOME/DENOMINAZIONE	DI GIAMPAOLO ALESSANDRO	DGMLSN68M24H501J	
RAPPRESENTATO DA	se stesso		
C/O PROFESSIONISTA	CALANDRELLA PINO	CLNPNI72E13E535S	
	pino.calandrella@archiworldpec.it		
INDIRIZZO	POSTA FRAZ. FAVISCHIO 45		
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 23 MAP: 45		
DATI IMPRESA			
BANCA CONVENZIONATA	BANCA POPOLARE DI SPOLETO		
PEC ISTITUTO DI CREDITO	USARE BANCO DI DESIO		
PROTOCOLLI FASCICOLO			
MUDE RICHIESTA	1205705700000060102019		
CUP	C88I22000020001	INTERVENTO	Rafforzamento
CIG	NON RICHIESTO	LIVELLO OPERATIVO	L0
MUDE SAL ZERO	120570570000024322022	ORD. 100	FALSO - ART. 12
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO	PROTOCOLLO	958148/2019
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO		
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO		
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO		

TABELLA A

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO							
PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	COSTO INTERVENTO	ASSICURAZIONE	ACCOLLO	CONTRIBUTO
DI GIAMPAOLO ALESSANDRO	DGMLSN68M24H501J	100%	100%	€ 39.846,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.846,41
TOTALE		100%		€ 39.846,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.846,41

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
IMPORTO AMMESSO	€ 39.846,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.846,41
QUOTA A CARICO TOTALE (*)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DI CUI DA RIMBORSARE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	€ 39.846,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.846,41

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
FEDERICI DARIO	IBAN	€ 32.233,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.233,61
CALANDRELLA Architettura e Ingegneria &	ITS1W0306914601100000047010	€ 710,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 710,53
CALANDRELLA Architettura e Ingegneria &	ITS1W0306914601100000047010	€ 2.030,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.030,08
CALANDRELLA Architettura e Ingegneria &	ITS1W0306914601100000047010	€ 1.750,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.750,94
CALANDRELLA Architettura e Ingegneria &	ITS1W0306914601100000047010	€ 1.674,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.674,82
CALANDRELLA Architettura e Ingegneria &	ITS1W0306914601100000047010	€ 1.446,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.446,43
TOTALE		€ 39.846,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.846,41

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZIONE E DELOCALIZZAZIONE

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
TOTALE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TABELLA A-BIS

DETTAGLIO DEGLI ACCOLTI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO							
PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	CONTRIBUTO	ACCOLLO	ASSICURAZIONE	COR
DI GIAMPAOLO ALESSANDRO	DGMLSN68M24H501J	100%	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
TOTALE		100%		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

TABELLA B-BIS

PAGAMENTI ANTICIPATI E RESIDUI DA SALDARE					
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	ANTICIPATO	RESIDUO SAL-ZERO	RESIDUO SAL SUCC	TOTALE
FEDERICI DARIO	IBAN	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.233,61	€ 32.233,61
CALANDRELLA Architettura e Ingegneria &	ITS1W0306914601100000047010	€ 0,00	€ 710,53	€ 0,00	€ 710,53
CALANDRELLA Architettura e Ingegneria &	ITS1W0306914601100000047010	€ 0,00	€ 1.624,06	€ 406,02	€ 2.030,08
CALANDRELLA Architettura e Ingegneria &	ITS1W0306914601100000047010	€ 0,00	€ 1.400,75	€ 350,19	€ 1.750,94
CALANDRELLA Architettura e Ingegneria &	ITS1W0306914601100000047010	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.674,82	€ 1.674,82
CALANDRELLA Architettura e Ingegneria &	ITS1W0306914601100000047010	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.446,43	€ 1.446,43
TOTALE		€ 0,00	€ 3.735,35	€ 36.111,06	€ 39.846,41

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE