

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** ORGANIZZAZIONE UFFICI, SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO, CONFERENZE DI SERVIZI

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01951 del 16/10/2024

Proposta n. 2033 del 16/10/2024

**Oggetto:**

Ordinanza n. 6 del 30/12/2021 - Sub-misura A4.5 - Programma Unitario di Infrastrutture e mobilità - Fondo complementare al PNRR. Trasferimento fondi, a favore del Comune di Micigliano quale Responsabile dell'intervento denominato "Messa in sicurezza anello viario tra Via San Biagio e Via Alfiero Gregori" Codice IFRAMOB P22.0119-0014, della somma di euro 112.560,00 (centododicimilacinquecentosessanta/00) pari al secondo 30% successivo all'anticipazione sull'importo finanziato. - CUP B67H21010860001

**Proponente:**

Estensore	SINIBALDI MASSIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FRANCESCHINI CARLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ordinanza n. 6 del 30/12/2021 - Sub-misura A4.5 - Programma Unitario di Infrastrutture e mobilità - Fondo complementare al PNRR. Trasferimento fondi, a favore del Comune di Micigliano quale Responsabile dell'intervento denominato "*Messa in sicurezza anello viario tra Via San Biagio e Via Alfiero Gregori*" Codice IFRAMOB P22.0119-0014, della somma di euro 112.560,00 (centododicimilacinquecentosessanta/00) pari al secondo 30% successivo all'anticipazione sull'importo finanziato. - CUP B67H21010860001

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTA la determinazione del Direttore n.A01304 del 09-09-2024, con la quale la dott.ssa Carla Franceschini è stata nominata Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. relativamente agli interventi finanziati con fondi PNC e CIS;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs.31 marzo 2023, n.36, relativo al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO l'art. 226, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;

VISTO il D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. n. 101 del 1° luglio 2021 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della Cabina di Coordinamento integrata svoltasi in data 24/11/2021 è stato definito il riparto delle somme previste dal PNRR fondo complementare per la missione 5 - componente 3 – “Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016”;
- nella stessa seduta, alla Regione Lazio è stata assegnata la quota di € 5.627.599,00 per l'attuazione degli interventi di cui alla sub-misura A4 “Infrastrutture e mobilità” del Piano nazionale per gli investimenti complementari;
- durante la riunione del Comitato Istituzionale del giorno 30/11/2021 sono stati ripartiti tra i Comuni del Cratere del Centro Italia le suddette risorse economiche;
- al Comune di Micigliano è stata assegnata la somma di € 375.200,00 per l'attuazione degli interventi facenti parte del Programma di Infrastrutture e mobilità, di cui alla citata sub misura A4;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 30 dicembre 2021 recante *attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, “Infrastrutture e mobilità”, Linea di intervento 5, intitolata “Investimenti sulla rete stradale comunale”, ai sensi dell'art. 14*

*bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, nel cui allegato è ricompreso l'intervento in oggetto per un importo pari a € 375.200,00,*

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.15 del 30 dicembre 2021 di integrazione e modifica delle ordinanze per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016;

VISTA l'Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022 avente per oggetto "Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108";

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.18 del 14 aprile 2022 con la quale è stato approvato l'allegato 1 intitolato "*Modifiche dell'elenco di cui all'allegato 1 dell'ordinanza 30 dicembre 2021, n. 15;*

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo di cui al Piano nazionale complementare;

CONSIDERATO che l'intervento denominato "*Messa in sicurezza anello viario tra Via San Biagio e Via Alfiero Gregori*" Codice IFRAMOB P22.0119-0014, è ricompreso nell'allegato alla predetta ordinanza commissariale n. 6/2021, per il quale il Comune di Micigliano (RI) è stato individuato Responsabile dell'intervento;

CONSIDERATO che l'importo complessivo previsto per l'intervento suddetto, di cui all'allegato dell'ordinanza commissariale n. 6 del 30/12/2021, è pari a € 375.200,00

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 14/PNC del 12-09-2022 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo complessivo di € 13.230.774,67 a titolo di anticipazione pari al 30% del valore degli investimenti ammessi a finanziamento nell'ambito del PNC di € 44.102.582,24;

VISTO altresì l'allegato A del predetto decreto commissariale n. 14/PNC del 1-09-2022 nel quale sono riportati gli interventi oggetto di anticipazione suddivisi per sub misure, ed in particolare è indicato l'intervento denominato "*Messa in sicurezza anello viario tra Via San Biagio e Via Alfiero Gregori*" nel Comune di Micigliano (RI), al quale viene riconosciuta l'anticipazione di euro 112.560,00, pari al 30% dell'importo ammesso a finanziamento di euro 375.200,00;

VISTA la determinazione n. A02453 del 09/11/2022 con la quale, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, si è proceduto al trasferimento, a favore del Comune di Micigliano, Responsabile dell'intervento denominato "*Messa in sicurezza anello viario tra Via San Biagio e Via Alfiero Gregori*" – Codice Univoco Commissario A4.5\_LRI057037\_0714", della somma di € 112.560,00, a titolo di anticipazione del 30% dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.200,00;

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 55/PNC del 20/07/2023 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo complessivo di € 13.853.449,44 a titolo di primo pagamento intermedio, pari al 30% del valore degli investimenti ammessi a finanziamento nell'ambito del PNC di € 46.178.164,78;

VISTA la determinazione n. A00142 del 29/01/2024 con la quale, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, si è proceduto al trasferimento, a favore del Comune di Micigliano, Responsabile dell'intervento denominato "*Messa in sicurezza anello viario tra Via San Biagio e Via Alfiero Gregori*" – Codice Univoco Commissario A4.5\_LRI057037\_0714", della somma di euro

112.560,00, pari al primo 30% successivo all'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di euro 375.200,00;

VISTO l'art.1, comma 3, della citata Ordinanza n. 17/2022, come modificato dall'articolo 1 dell'Ordinanza 32/2022, che dispone:

- al comma 3, che i due trasferimenti successivi alla prima quota di anticipazione, ovvero le somme pari alle ulteriori quote del 30% del finanziamento attribuibile (per un totale del 60%), a titolo di pagamento intermedio, sono da subordinarsi alla spesa effettivamente sostenute dai soggetti responsabili, relativamente all'attuazione dei singoli progetti finanziati, per un importo pari ad almeno l'80% delle risorse ricevute in precedenza;
- al comma 4, che le erogazioni successive all'anticipazione "sono disposte sulla base del rendiconto delle spese sostenute, con riferimento allo stato di avanzamento e agli impegni contrattuali assunti";

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 41/PNC del 23/09/2024 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo di euro 13.853.449,44 a titolo di secondo pagamento intermedio, pari all'ulteriore 30% del valore degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma rientranti nel territorio di competenza

VISTA la nota prot.n. 0003341 del 16-09-2024, acquisita al protocollo USRL al n. 1124871 del 16-09-2024 con la quale il Comune di Micigliano (RI) ha chiesto il trasferimento delle risorse finanziarie successive all'anticipazione ai sensi dell'art.1, comma 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 n.17 del 14 aprile 2022, come modificata dalle Ordinanze n.32 del 30 giugno 2022 e n.43 del 23 marzo 2023;

VISTO l'esito istruttorio del 08-10-2024, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante, con il quale si ritiene ammissibile la richiesta di trasferimento fondi, a favore del Comune di Micigliano (RI), della somma € 112.560, 00, pari al secondo 30% successivo all'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.200,00, relativa all'intervento denominato "*Messa in sicurezza anello viario tra Via San Biagio e Via Alfiero Gregori*";

RITENUTO necessario, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, procedere al trasferimento, a favore del Comune di Micigliano, Responsabile dell'intervento denominato "*Messa in sicurezza anello viario tra Via San Biagio e Via Alfiero Gregori*", della somma di € 112.560,00, pari al secondo 30% successivo all'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.200,00;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare il trasferimento, a favore del Comune di Micigliano C.F. 00113670574, Responsabile dell'intervento denominato "*Messa in sicurezza anello viario tra Via San Biagio e Via Alfiero Gregori*", della somma di € 112.560,00 (centododicimilacinquecentosessanta/00), pari al secondo 30% successivo all'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.200,00 (trecentosettantacinquemiladuecento/00), in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, articoli 1 e 3;

2. di accreditare l'importo complessivo di € 112.560,00 (centododicimilacinquecentosessanta/00), a favore del Comune di Micigliano C.F. 00113670574, sul conto corrente di Tesoreria Unica n. 0304001 intestato allo stesso;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Micigliano;
4. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.
5. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore  
Dott. Stefano Fermante

Copia



## ESITO ISTRUTTORIO

### PER IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 A VALERE SUL PNC - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (DL N.59/2021)

TITOLO INTERVENTO	Strade: Anello viario a Via San Biagio e Via Gregorio Alfiero. L'intervento consiste nel rifacimento della pavimentazione e sottoservizi, con attenzione allo smaltimento delle acque meteoriche utilizzando materiali sostenibili come l'asfalto modificato e presenti nel territorio come il porfido. L'area spartitraffico sarà illuminata con lampade a led e piantumate essenze arboree.
CODICE INFRAMOB	P22.0119-0014
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	Programma unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016 Fondo Complementare al PNRR – Macro-misura A
LINEA TEMATICA PRINCIPALE	Ordinanza N. 6 del 30 dicembre 2021 Sub-misura A4.5 - Strade comunali Linea di intervento 5, intitolata "Investimenti sulla rete stradale comunale"
SOGGETTO ATTUATORE	Commissario Sisma 2016
RESPONSABILE INTERVENTO	Comune di Micigliano
RUP INTERVENTO	Ing Silvia Volpe
CUP INTERVENTO	B67H21010860001

**Vista** l'istanza presentata dal Comune di Micigliano con Prot. n. 1124871 in data 16/09/2024 e integrata con Prot. n. 1218529 in data 04/10/2024 avente per oggetto la richiesta del secondo trasferimento 30% successivo all'anticipazione, per l'intervento di cui alla seguente tabella:

<b>A.1</b>	Linea di intervento:	<u>A4.5</u>			
<b>A.2</b>	Denominazione intervento:	<u>Messa in sicurezza anello viario via S.Biagio, via A.Gregori e rotonda</u>			
<b>A.3</b>	CUP intervento:	<u>B67H21010860001</u>			
<b>A.4</b>	Ente Responsabile dell'intervento:	<u>Comune di Micigliano</u>			
<b>A.5</b>	Importo totale intervento a valere sul PNC:	€411.704,13	<b>A.5a</b>	di cui, importo iniziale approvato con Ordinanza:	€ 375.200,00 (ord. 6 del 30.12.2022)
			<b>A.5b</b>	di cui, risorse aggiuntive per adeguamento prezzi (assegnazione definitiva decreto RGS n. 52 del 2/3/2023 e successive disposizioni):	€ 36.504,13
<b>A.6</b>	Importo a valere su fonti diverse dal PNC:	€			

**Considerato che** è stata raggiunta dall'Ente Responsabile una spesa pari ad almeno l'80% dell'importo trasferito dall'USR a titolo di anticipazione e di I pagamento intermedio, con Determine del Responsabile di Settore:

- n. 237 del 07.12.2022, liquidazione del progettista;
  - n. 89 del 13.04.2023, liquidazione ANAC bollettino MAV;
  - n. 122 del 16.06.2023, liquidazione RUP e collaboratori;
  - n. 129 del 28.06.2023, liquidazione ditta Euroverde 1° SAL;
  - n. 117 del 17.07.2024, liquidazione ditta Euroverde 2° SAL - acconto;
- pagamento tramite bonifico nei confronti dell'ENEL per sopralluogo;



CUP	Somme ricevute a titolo di anticipo (30% del totale concesso)	Pagamento sostenuti alla data della presente richiesta	%
<b>B67H21010860001</b>	<b>112.560,00</b>	<b>108.948,63</b>	<b>96,79</b>
<b>B67H21010860001</b>	<b>112.560,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>103,06</b>

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento è attualmente il seguente:

Tab.C – Avanzamento finanziario dell'intervento					
C.1 QTE aggiornato ad eventuali rimodulazioni					
C.1	Importo totale QTE:	411.704,13 €	C.1a	di cui, Lavori (al netto dell'IVA):	306.362,03 €
C.2 Importo totale erogato					
C.2	Importo totale erogato:	224.948,63 €	C.2a	di cui, Lavori (al netto dell'IVA):	172.418,69 €
C.3 Stato di avanzamento					
C.3	C.2/C.1 [%]	54,64 %	C.3a	C.2a/C.1a [%]	56,28 %

Considerato che il Quadro Tecnico Economico pre e post-gara, e a seguito di perizia di variante e suppletiva approvata con Delibera di giunta comunale n.39 del 07/06/2024 è il seguente:

QUADRO ECONOMICO		PROGETTO 06/2022	VARIANTE ENTRO IL 15% FINANZIATO	GARA AGGIUDICATO	VARIANTE 06/10/2023
1.a)	Somme per lavori:				
	Importo Lavori di Computo	€ 267 750,00	€ 288 804,44	€ 276 054,44	€ 407 428,61
	Percentuale riconosciuta sull'importo dei prezzi (80%)				€ 388 260,07
	Importo Lavori soggetti a ribasso	€ 255 000,00	€ 276 054,44	€ 276 054,44	€ 375 510,97
	Ribasso del 21,81%			€ 60 207,47	€ 81 898,94
	Oneri per la sicurezza	€ 8 759,15	€ 8 759,15		
	Oneri per la sicurezza covid-19	€ 3 990,85	€ 3 990,85	€ 12 750,00	€ 12 750,00
	Totale importo lavori di appalto	€ 267 750,00	€ 288 804,44	€ 228 596,97	€ 306 362,03
1.b)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante				
	B.1 accantonamento ai sensi dell'art 106 del D.lgvo 50/2016	€ 6 200,00			
	B.2 Imprevisti	€ 10 026,15	23 104,36 €	€ 18 287,76	€ 2 256,95
	B.3 Spese Tecniche:	€ 21 774,85	24 011,96 €	€ 23 960,79	€ 27 592,34
	B.3.1 Spese di Progettazione (progetto def ed es, DL, cre, Sicurezza, nel archeologica) al netto del ribasso del 4,20%	€ 20 104,09	€ 20 777,35	€ 9 067,93	€ 9 067,93
	B.3.2 Spese di Progettazione (DL e cre, Sicurezza in fase di esecuzione) al netto del ribasso del 4,20%			€ 11 658,25	€ 14 318,69
	B.3.2 Spese di cui agli incentivi art. 113 D.Lvo 50/2016 e smi (70% dell'80% del 2% lavori)	€ 1 670,76	€ 3 234,61	€ 3 234,61	€ 4 205,72
	B.4 Spese per pubblicità	€ 500,00	€ 500,00		
	B.5 Spese per collaudo (amministrativo, statico e in corso d'opera)				
	B.6 Iva, imposte ed altri oneri:	€ 68 949,00	75 283,37 €	€ 61 163,70	€ 75 492,81
	B.6.1 Iva sui lavori (22%)	€ 58 905,00	€ 63 536,98	€ 50 291,33	€ 67 399,65
	B.6.2 Iva su accantonamento ai sensi dell'art. 106 del D.lgvo 50/2016 (22%)	€ 1 364,00			
	B.6.3 Iva su imprevisti (22%)	€ 2 205,75	€ 5 082,96	€ 4 023,31	€ 496,53
	B.6.4 spese per parere ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
	B.6.5 CNPAIA 5% (progettazione, DL, redazione CRE e Coord. Sicurezza)	€ 1 005,20	€ 1 038,87	€ 1 036,51	€ 1 169,33
	B.6.6 Iva Spese Tecniche, Cassa Professionale ed analisi in fase di esecuzione (22%)	€ 4 644,04	€ 4 799,57	€ 4 787,75	€ 5 402,31
	B.6.7 Spese per autorizzazioni, pareri, polizze assicurative, spese di gara, atti ed oneri vari	€ 600,00	€ 600,00	€ 800,00	€ 800,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 107 450,00	€ 122 899,69	€ 103 412,24	€ 105 342,10
	TOTALE GENERALE PROGETTUALE	€ 375 200,00	€ 411 704,13	€ 332 099,21	€ 411 704,13

Considerato che ai sensi dell'Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022, art. 1,2,3 (e più in dettaglio dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri CGRTS-0020918-P-04/04/2023) gli USR territorialmente competenti verificano la presenza e la completezza dei dati sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), provvedono a una dettagliata rendicontazione di tutti i pagamenti effettuati, previa verifica degli adempimenti previsti dal cronoprogramma, e quindi ai controlli di propria competenza relativi alla documentazione trasmessa dai Responsabili degli interventi;

**Vista** la correttezza della seguente documentazione tecnica e amministrativo-contabile allegata:

#### DOCUMENTAZIONE TECNICA

a) Per la richiesta degli acconti intermedi successivi all'anticipazione (art. 1, co.3, lett.b), Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 n.17 del 14 aprile 2022, e ss.mm.ii.):

- 1) Certificato/i di pagamento per i SAL intermedi, emesso/i dal RUP, approvato/i con l'atto/gli atti di seguito indicato/i:

Mandato di pagamento	Atto di approvazione	Data atto	N°atto
n. 293 del 18.07.2024	Determina di liquidazione 2° SAL ditta EUROVERDE SRL per i lavori di Messa in sicurezza anello viario via S.Biagio via A.Gregori e rotatoria - acconto	17.07.2024	117

#### DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE

Con riferimento alle spese oggetto della presente rendicontazione:

- 1) Provvedimento di liquidazione n. 117 del 17.07.2024
- 2) Fattura elettronica con espressa indicazione del CIG e del CUP allegata alla determinazione 117/2024
- 3) Mandato di pagamento e quietanza
- 4) DURC e/o certificazione di regolarità contributiva allegato alla determinazione 117/2024
- 5) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
- 6) Quadro tecnico-economico con spesa prevista (post gara) ed effettiva (variante)
- 7) Report attestante la presenza e completezza dei dati su BDAP-MOP;

**Vista** la presenza e la completezza dei dati sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), e avendoli incrociati con quelli di monitoraggio e quelli ricavati dalla documentazione tecnica e amministrativo-contabile, di cui si riporta la verifica effettuata da quest'Ufficio:

#### VERIFICA DATI BDAP

I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,...) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>

I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...) sì  no

Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati) sì  no

I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata sì  no

**Visto** dunque l'allineamento corretto dei dati presenti nel Modulo della richiesta, nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e nella documentazione tecnica e amministrativo-contabile allegata;

### Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze e dalle altre disposizioni di riferimento del PNC, si ritiene la relativa richiesta **AMMISSIBILE**.

L'importo concesso per il II trasferimento del 30% successivo all'anticipazione risulta di **€ 112.560,00 (centododicimilacinquecentosessanta,00)** al netto del Fondo opere indifferibili, come riportato nella tabella seguente:

Tab. B – RICHIESTA TRASFERIMENTO	
<b>B.1</b>	<b>TRASFERIMENTO RICHIESTO:</b> <input type="checkbox"/> Primo 30% successivo all'anticipazione; <input checked="" type="checkbox"/> Secondo 30% successivo all'anticipazione; <input type="checkbox"/> 10% a saldo.
<b>B.2</b>	<b>IMPORTO RICHIESTO AL NETTO DEL FONDO OPERE INDIFFERIBILI:</b> <b>€ 112.560,00</b>

Il presente Esito è stato predisposto a cura dell'istruttore Girolamo Franchetti (Area Gestione finanziaria, Promozione del Territorio).

Rieti, 08/10/2024