

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A02131 del 06/10/2025

Proposta n. 2215 del 06/10/2025

Oggetto:

Intervento denominato "Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI) - Codice Inframob: P22.0120-0039 - Rimodulazione quadro economico - Liquidazione fattura a favore dell'operatore NEW VERDE S.R.L. relativa ai lavori SAL n.2 BIS - CUP C27H21006240006 - CIG 9388450A06 - Rif. Ordinanza commissariale n. 7 del 30 dicembre 2021 e s.m.i. - Importo complessivo € 31.006,62).

Proponente:

Estensore	MENICHELLI NUNZIATINA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BRUNELLI ARIANNA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento denominato “Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio Casetta Micacchi” nel Comune di Rivodutri (RI) - Codice Inframob: P22.0120-0039 - Rimodulazione quadro economico - Liquidazione fattura a favore dell’operatore NEW VERDE S.R.L. relativa ai lavori SAL n.2 BIS - CUP C27H21006240006 - CIG 9388450A06 - Rif. Ordinanza commissariale n. 7 del 30 dicembre 2021 e s.m.i. - Importo complessivo € 31.006,62).

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 2 novembre 2016, n. 649, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell’Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. V00001 del 23/06/2025 con il quale è stato conferito all’Ingegnere Luca Marta, Direttore della Direzione regionale “*Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica*”, l’interim dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: “*Delega all’Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189*”;

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l’esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l’adozione del presente atto, acquisita al prot. n. 965945 del 01/10/2025;

VISTO che con la predetta proposta il RUP, di concerto con il Dirigente dell’Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore di NEW VERDE S.r.l., della somma complessiva di € 31.006,62;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, ovvero D.lgs. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTA l’ordinanza n. 7 del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto “*l’attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, “Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea di intervento 1, intitolata “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla*

legge 28 luglio 2021, n. 108”, la quale dispone lo stanziamento di € 450.000,00 per l’intervento denominato “*Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio Casetta Micacchi*” nel Comune di Rivodutri (RI);

VISTA l’ordinanza n. 15 del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto “*Integrazione e modifica delle ordinanze PNC n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13 e 14 del 2021 - Ricognizione dei CUP e dei CIG acquisiti dai soggetti responsabili per l’attuazione degli interventi nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 previsti dal Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;

VISTA l’ordinanza n. 18 del 14 aprile 2022, avente ad oggetto “*Modifiche dell’elenco degli interventi di cui all’allegato 1 dell’ordinanza 15/2021, ai sensi dell’art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108*” che per l’intervento in oggetto ha modificato il responsabile dell’intervento da “Comune di Rivodutri” a “USR Regione Lazio” per errore nell’indicazione in ordinanza originaria;

DATO ATTO che con Decreto n. 25491 del 28/03/2023 del Ministero delle Economie e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria dello Stato, in attuazione dell’articolo 4 del decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022, è stato approvato l’Allegato 1, che costituisce parte integrante del citato decreto, contenente l’elenco degli interventi oggetto delle domande di accesso per i quali si procede all’assegnazione delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, dove è ricompreso l’intervento di cui all’oggetto per un importo pari a € 48.123,09, per un importo complessivo dell’intervento pari a € 498.123,09;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione n. A02491 del 07/12/2021 con la quale l’Arch. Arianna Brunelli è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

RITENUTO necessario rimodulare ed approvare il quadro tecnico-economico, riportato nell’esito istruttorio, che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che:

- l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l’anno 2015) ha introdotto l’articolo 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”

del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;

- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;

- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

VISTA la fattura n. 42 del 29/08/2025 acquisita con registro n. 273 del 29/08/2025, emessa da NEW VERDE S.r.l. di importo pari a € 28.187,84, oltre IVA al 10%, relativa al SAL n. 2 BIS per i lavori relativi all'intervento denominato "Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI);

PRESO ATTO che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 498.123,09, di cui € 303.071,25 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 15.000,00, € 126.248,09 per somme a disposizione della stazione appaltante, € 20.680,66 per economie, risulta finanziata con Ordinanza n. 7 del 30 dicembre 2021 e s.m.i. per € 450.000,00 e con i Fondi aggiuntivi di cui al Decreto n. 25491 del 28/03/2021 per adeguamento prezzi per € 48.123,09;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 42 del 29/08/2025, acquisita con registro di sistema n. 273 in data 29/08/2025, emessa da NEW VERDE S.r.l. di euro 28.187,84 oltre IVA al 10% pari ad euro 2.818,78 per un totale di € 31.006,62, relativa alla liquidazione del SAL n.2 BIS per i lavori relativi all'intervento denominato "Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare la rimodulazione del quadro tecnico-economico dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI), CUP C27H21006240006 - CIG 9388450A06 che allegato

alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di liquidare, a favore della società NEW VERDE S.r.l., con sede legale in Via Giorgio De Falco n. 14, Quarto (NA), P.IVA 04956271219, la fattura elettronica n. 42 del 29/08/2025, per un importo di € 28.187,84 oltre IVA al 10% pari ad € 2.818,78 per un totale di € 31.006,62, relativa alla liquidazione del SAL n.2 BIS per i lavori relativi all'intervento denominato "Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI);
3. di accreditare l'importo di € 28.187,84 (ventottomilacentoottantasette/84) alla società NEW VERDE S.r.l., con sede legale in Via Giorgio De Falco n. 14, Quarto (NA), P.IVA 04956271219, sul conto corrente bancario identificato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari conservato agli atti dell'ufficio, mediante emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
4. di versare all'Erario l'importo di euro 2.818,78 (duemilaottocentodiciotto/78) quale IVA sulla fattura elettronica n. 42 del 29/08/2025, di cui al precedente punto 2), mediante l'emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
1. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
2. di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi della Ordinanza 7 del 30 dicembre 2021 e s.m.i. e con i Fondi aggiuntivi di cui al Decreto n. 25491 del 28/03/2021, per un importo di € 498.123,09 e che la spesa di cui alla presente, pari euro 28.187,84 oltre IVA al 10% pari ad euro 2.818,78 per un totale di euro 31.006,62, trova copertura all'interno del Quadro Economico;
3. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
4. di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore
Ing. Luca Marta



Ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 30 dicembre 2021 recante l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii. CUP C27H21006240006 - CIG 9388450A06- codice Inframob P22.0120-0039

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA

ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE ESECUZIONE LAVORI:

Lavori inerenti all'intervento denominato "Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI) ricompreso nel Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 Sub-misura A3 "Rigenerazione urbana e territoriale" Linea di intervento 1.
CUP C27H21006240006 - CIG 9388450A06- codice Inframob P22.0120-0039.

OPERATORE ECONOMICO: NEW VERDE S.r.l., con sede legale via G. De Falco 14 - 80010 Quarto (NA) - P.IVA IT04956271219

SOGGETTO ATTUATORE: USR

Dato atto che:

- con Determinazione n. A02264 dell'11/10/2022 è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI) , per un importo complessivo di € 313.457,79, di cui € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e sono stati approvati gli atti di gara;
- con determinazione n. A02651 del 06/12/2022 è stato approvato l'operato del RUP, come risultante dal verbale di gara del 30/11/2022, ed è stata aggiudicata la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI), a favore dell'Operatore Economico NEW VERDE S.R.L., con sede legale in Via G. De Falco, 14 – Quarto (NA), P.IVA e C.F. 04956271219, che ha offerto un ribasso del 17,75 %, per l'importo di € 260.481,53 di cui € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa
- il contratto d'appalto è stato sottoscritto digitalmente dalla società NEW VERDE S.R.L. in data 08/02/2023 per un importo complessivo pari ad € 260.481,53, inclusi oneri della sicurezza pari a € 15.000,00, oltre IVA, cui è stato apposto il n. 493/23 del 10/02/2023, ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii.;

ACCESSO AL FONDO **SI** ~~**NO**~~

Assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili ricomprese nella programmazione degli interventi di cui al Piano Complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009 – 2016, si dà atto pertanto:

- che con Decreto n. 25491 del 28/03/2023 del Ministero delle Economie e delle Finanze- Dipartimento della ragioneria dello stato, in attuazione dell'articolo 4 del decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022, è approvato l'Allegato 1, che costituisce parte integrante del citato decreto, contenente l'elenco degli interventi oggetto delle domande di accesso per i quali si procede all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, dove è ricompreso l'intervento di cui all'oggetto per un importo pari a € 48.123,09, e che a tal proposito con la presente si intende altresì aggiornare il quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario dell'intervento, negli atti in redazione circa l'approvazione di una variante in corso d'opera proposta dal DL il 15/09/2023;
- della circolare CGRTS-0040303-P-09/08/2023 annoverata dallo scrivente ufficio al prot. n. 0899077 in data 10/08/2023 avente ad oggetto "Attuazione degli interventi del Piano Complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009 - 2016. Modalità erogazione delle risorse a valere sul Fondo Opere Indifferibili" dove si comunica che sarebbero state adottate e pubblicate specifiche linee guida e che comunque gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, nell'attesa della pubblicazione delle menzionate linee guida FOI, possono comunque procedere con la verifica e con la rendicontazione dei progetti per i SAL restanti, il cui ammontare è a valere sulle sole risorse del Piano Nazionale Complementare, secondo le modalità già comunicate;

DENOMINAZIONE INTERVENTO	"Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI) – Codice univoco A3.1_LRI057060_0295
COMUNE INTERVENTO	Comune di Rivodutri
CODICE INFRAMOB	P22.0120-0039.
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	PNRR – PNC
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	€ 450.000,00 oltre quanto necessario per adeguamento prezzi di cui all'accesso al fondo alle opere indifferibili come sopra meglio specificato, per un importo complessivo pari a € 498.123,09 €.....
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO	n. A01363 del 01/06/2022
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/PROGETTO (INDICARE ATTO DI NOMINA):	
- determinazione del Direttore n. A02491 del 07/12/2021 con la quale l'Arch. Arianna Brunelli, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50.	
CUP INTERVENTO	C27H21006240006.....
CIG AFFIDAMENTO	9388450A06.....
IMPORTO AFFIDAMENTO	€ 260.481,53 di cui € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	n. A02651 del 06/12/2022
ESTREMI CONTRATTO (indicare data stipula e registrazione)	sottoscritto digitalmente dalla società NEW VERDE S.R.L. in data 08/02/2023 per un importo complessivo pari ad € 260.481,53, inclusi oneri della sicurezza pari a € 15.000,00, oltre IVA, cui è stato apposto il n. 493/23 del 10/02/2023, ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii
DETERMINAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	n. A02419 del 22/12/2023 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del Dlgs 50/2016, la perizia di variante relativa ai lavori dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI), redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Giovanni Perillo, che eleva l'importo contrattuale da € 260.481,53 a € 303.071,25, pertanto con una variazione in aumento di € 42.589,72 = pari al 16,35 % dell'importo contrattuale
IMPORTO AGGIUNTIVO	€ 42.589,72
ATTO DI SOTTOMISSIONE/ATTO AGGIUNTIVO (stipula e registrazione)	Sottoscritto in data 06/02/2024, in corso di registrazione.....

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

Vista:

- l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 30 dicembre 2021 recante *l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108*, nel cui allegato è ricompreso l'intervento in oggetto per un importo pari a € 450.000,00;
- l'Ordinanza del Commissario straordinario n.15 del 30 dicembre 2021 di integrazione e modifica delle ordinanze per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009- 2016;
- l'Ordinanza del Commissario straordinario n.18 del 14 aprile 2022 con la quale è stato approvato l'allegato 1 intitolato *"Modifiche dell'elenco di cui all'allegato 1 dell'ordinanza 30 dicembre 2021, n. 15"*, ed in particolare per l'intervento di cui all'oggetto è stato modificato il responsabile dell'intervento da "Comune di Rivodutri" a "USR Regione Lazio", per errore nella indicazione in ordinanza originaria;

Dato atto:

- che con Decreto n. 25491 del 28/03/2023 del Ministero delle Economie e delle Finanze- Dipartimento della ragioneria dello stato, in attuazione dell'articolo 4 del decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022, è stato approvato l'Allegato 1, che costituisce parte integrante del citato decreto, contenente l'elenco degli interventi oggetto delle domande di accesso per i quali

si procede all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, dove è ricompreso l'intervento di cui all'oggetto per un importo pari a € 48.123,09, e che a tal proposito si intende altresì aggiornare il quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario dell'intervento, negli atti in redazione circa l'approvazione di una variante in corso d'opera proposta dal Direttore dei Lavori il 15/09/2023;

- della circolare CGRTS-0040303-P-09/08/2023, annoverata dallo scrivente ufficio al prot. n. 0899077 in data 10/08/2023, avente ad oggetto "Attuazione degli interventi del Piano Complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009 - 2016. Modalità erogazione delle risorse a valere sul Fondo Opere Indifferibili", dove si comunica che sarebbero state adottate e pubblicate specifiche linee guida e che comunque gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, nell'attesa della pubblicazione delle menzionate linee guida FOI, possono comunque procedere con la verifica e con la rendicontazione dei progetti per i SAL restanti, il cui ammontare è a valere sulle sole risorse del Piano Nazionale Complementare, secondo le modalità già comunicate;
- con nota prot. n. 01465403 del 18/12/2023 sono state acquisite agli atti le specifiche linee guida per le procedure di trasferimento delle risorse del "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii.;

Considerato inoltre che:

- con determinazione n. A00620 del 27/03/2023 è stata autorizzata la liquidazione, a favore della società NEW VERDE S.R.L. P.IVA 04956271219, della fattura n. 4 del 14/02/2023 per un importo di € 78.144,46, oltre IVA al 10% pari ad € 7.814,45, per un totale complessivo di € 85.958,91, quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale dei lavori relativi all'intervento denominato "Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI), previa presentazione di polizza fideiussoria;
- con determinazione n. A01454 del 07/08/2023 è stata approvata la contabilità relativa al SAL n. 1 a tutto il 07/06/2023 per i lavori di cui all'oggetto, ed è stata autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 27/06/2023 ed è stata altresì autorizzata la liquidazione, a favore dell'impresa NEW VERDE S.R.L., P.IVA 04956271219, della fattura elettronica n. 24 del 16/06/2023, per un importo di € 95.326,83, oltre IVA al 10%;
- con determinazione n. A02419 del 22/12/2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del Dlgs 50/2016, la perizia di variante relativa ai lavori dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI), redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Giovanni Perillo, che eleva l'importo contrattuale da € 260.481,53 a € 303.071,25, pertanto con una variazione in aumento di € 42.589,72 = pari al 16,35 % dell'importo contrattuale;
- con determinazione n. A00121 del 26/01/2024 è stata approvata la contabilità relativa al primo SAL Bis a tutto il 07/06/2023 per i lavori in oggetto, è stata autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 Bis emesso in data 13/12/2023 ed è stata altresì autorizzata la liquidazione, a favore della società NEW VERDE S.R.L. P.IVA 04956271219, della fattura n. 25 del 16/06/2023 di € 25.506,54, oltre IVA al 10%;
- con determinazione n. A00458 del 15/03/2024 è stata approvata la contabilità relativa al secondo SAL per lavori a tutto il 26/01/2024 per i lavori in oggetto ed è stata autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 emesso in data 09/02/2024, ed è stata altresì autorizzata la liquidazione, a favore dell'impresa NEW VERDE S.R.L., P.IVA 04956271219 della fattura n. 16 del 09/02/2024 di € 94.357,64, oltre IVA al 10% pari ad € 9.435,76, per un totale complessivo di € 103.793,40, relativa al SAL n. 2;

Tutto ciò premesso,

VISTO:

- il SAL n. II bis per lavori contabilizzati al 26/01/2024, relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto, corredato del registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e libretto delle misure, dal quale risultano eseguiti i lavori per un importo, pari a € 25.506,54;
- il Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 29/08/2025 per un importo complessivo di € 28.187,84 oltre IVA al 10%;

Vista la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile (vedi check list allegata)

Considerato che sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti e dal contratto di appalto, per procedere alla liquidazione della fattura, di cui alla sottostante tabella;

N. Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile previdenziale	Totale imponibile	Iva 10%	Totale fattura	Netto a pagare:
273	29/08/2025	New Verde s.r.l.	42	29/08/2025	28.187,84€	€ 28.187,84	€ 2.818,78	€ 31.006,62	€ 28.187,84

Considerato che la somma di cui alla fattura sopra indicata trova capienza nel quadro economico dell'intervento che viene così rimodulato:

		IVA			
Programma Unitario di Rigenerazione Urbana INTERVENTI A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR Comune di RIVODUTRI		10%			
Quadro Economico					
	DESCRIZIONE VOCI	base d'asta lavori	post gara lavori	Fondi aggiuntivi Decreto n. 25491 del 28/03/2023	variante con ribasso
A	LAVORI	€313.457,79	€ 260.481,53	€ 260.481,53	€ 365.238,60
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€298.457,79	€245.481,53	€245.481,53	€ 350.238,60
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.243,61	€12.243,61	€ 12.243,61	€ 15.000,00
A.3	Oneri sicurezza "COVID" non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.756,39	€ 2.756,39	€ 2.756,39	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€136.542,21	€ 131.244,58	€ 131.244,58	€126.248,09
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli impreviditi max 10% dei Lavori)	€ -	€ -	€ -	€ -
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatamenti	€ 588,82	€588,82	€588,82	€ 4.190,00
B.2.1)	Rilievi e Accatamenti	€ 588,82	€ 588,82	€ 588,82	€ 1.190,00
B.2.2)	Indagini geologiche				
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali	€ -	€ -	€ -	€ -
B.2.4)	Registrazione decreto di esproprio e indennità	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00

B.3)	Spese Tecniche (20%)	€ 61.150,60	€ 61.150,60	€ 61.150,60	€ 54.285,33
B.3.1)	Relazione geologica	€ 594,00	€ 594,00	€ 594,00	€ 594,00
B.3.2)	Spese tecniche progettazione preliminare	€ 4.624,59	€ 4.624,59	€ 4.624,59	€ 4.624,59
B.3.3)	Spese tecniche progettazione definitiva	€14.291,16	€14.291,16	€ 14.291,16	€14.291,16
	CSP	€ 4.469,04	€ 4.469,04	€ 4.469,04	€ 4.469,04
B.3.4)	Spese tecniche progettazione ESECUTIVA	€10.126,08	€ 10.126,08	€10.126,08	€ 10.126,08
B.3.5)	Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE	€ 27.045,73	€ 27.045,73	€ 27.045,73	€ 20.180,46
B.3.6)	Spese per collaudo	€ -	€ -	€ -	€ -
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ -	€ -	€ -	€ -
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 4.709,98	€ 4.709,98	€4.709,98	€ 1.200,00
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -	€ -	€ -	€ -
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 6.269,16	€6.269,16	€ 6.269,16	€ 6.269,16
B.7.1)	Spese per funzioni di supporto tecnico (2% rif Ord.17/2022 art.5 c.1)	€ 6.269,16	€6.269,16	€ 6.269,16	€6.269,16
B.7.2)	Spese U.S.R. per funzioni di assistenza tecnica (2% rif Ord.17/2022 art.5 c.2)	€6.269,16	€ 6.269,16	€ 6.269,16	€ 6.269,16
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B.9)	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.7 = 4%	€ 2.422,26	€ 2.422,26	€ 2.422,26	€ 2.195,25
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo (4%)	€ 23,76	€ 23,76	€ 23,76	€ 23,76
B.12)	Cassa accatastamenti B.2.1	€ 23,55	€ 23,55	€ 23,55	€ 47,60
B.13)	I.V.A. Lavori (A) 10% Nuova Costruzione	€ 31.345,78	€ 26.048,15	€ 26.048,15	€ 30.307,12
B.14)	I.V.A. 22%su B.2	€ 217,54	€ 217,54	€ 217,54	€ 1.009,80
B.15)	I.V.A. 22% su B.5	€ 1.036,20	€1.036,20	€ 1.036,20	€ 264,00
B.16)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11 - B.2.1	€ 13.991,26	€ 13.991,26	€ 13.991,26	€ 12.692,76
C	totale parziale (A+B)		391.726,12 €	391.726,12 €	429.319,34 €
	Economie		€ 58.273,88	€ 58.273,88	0,00 €
	Fondi aggiuntivi Decreto n. 25491 del 28/03/2023 per adeguamento prezzi			€ 48.123,09	€ 48.123,09
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	€450.000,00	€ 450.000,00	€ 498.123,09	€498.123,09

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già liquidate	Somme di cui si propone la liquidazione	SOMME RESIDUE
€ 498.123,09	€ 386.615,17	€ 31.006,62	€ 80.501,30

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalla Ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 30 dicembre 2021 recante l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città" e ss.mm.ii e dal contratto di affidamento, e sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore di NEW VERDE S.r.l., con sede legale via G. De Falco 14 - 80010 Quarto (NA) - P.IVA IT04956271219, della somma complessiva di € 31.006,62 di cui alla fattura elettronica sopra riportate di cui € 28.187,84 quale imponibile oltre iva al 10 % pari a € 2.818,78.

Il Responsabile Unico di Progetto
Arch. Arianna Brunelli



Il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione
Pubblica
Arch. Mariagrazia Gazzani



CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 05/09/2025

Intervento denominato "Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI) ricompreso nel Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 Sub-misura A3 "Rigenerazione urbana e territoriale" Linea di intervento 1.

CUP C27H21006240006 - CIG 9388450A06- codice Inframob P22.0120-0039.

DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:

- Provvedimento di aggiudicazione sì no
- Eventuale estensione affidamento sì no
- Contratto sì no
- Eventuale atto aggiuntivo sì no
- Atto costituzione di RTP/ATI sì no

FATTURE:

- Verifica importo sì no
- Verifica dati cedente sì no
- Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità sì no

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PROFESSIONISTA:

(in caso di RTP verificare tutti i soggetti coinvolti)

- Inarcassa/Epap/Cassa Geometri/Durc INPS sì no
- Verifica veridicità polizza per anticipazioni sì no

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESA:

(in caso di RTI verificare tutti i soggetti coinvolti analogamente anche le ditte subappaltatrici)

- Durc on line sì no
- Durc di congruità sì no
- Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 sì no
- Verifica veridicità polizza per anticipazioni e saldo rata finale sì no

VERIFICA DATI BDAP:

-
- I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio sì no
-
- I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio sì no
-
- I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata sì no
-
- Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni) sì no
-
- I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata sì no
-
- Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento sì no

I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati)	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Arianna Brunelli

BRUNELLI ARIANNA
2025.09.08 12:44:38
CN=BRUNELLI ARIANNA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTE80143490581
RSA/2048 bits

Copia