

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02105 del 03/10/2025

Proposta n. 2201 del 03/10/2025

### Oggetto:

Ordinanza n. 109/2020 Id. n. 353 - Intervento denominato di "Ripristino delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo" nel comune di Amatrice (RI) - Codice Inframob: P23.0052-0168 ricompreso tra le opere di cui all'Ordinanza n. 109/2020. CUP: C72H18000570001 - CIG: 8697389075 - CIG Agg.: B842CA645E - Parziale rettifica della Determinazione n. A01026 del 14/05/2025 recante "Rimodulazione quadro economico a seguito concessione contributo ai sensi dell'ordinanza 126/2022, estensione dell'incarico servizi ingegneria e architettura per la progettazione integrativa ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs n. 50 del 2016 e approvazione dell'atto aggiuntivo"

### Proponente:

|                               |                        |                             |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Estensore                     | FEDELI FEDERICO        | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | PROIETTI MARIA CECILIA | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area       | M.G. GAZZANI           | _____firma elettronica_____ |
| Direttore                     | AD INTERIM L. MARTA    | _____firma digitale_____    |

Firma di Concerto

**Oggetto:** Ordinanza n. 109/2020 Id. n. 353 - Intervento denominato di *“Ripristino delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo”* nel comune di Amatrice (RI) – Codice Inframob: P23.0052-0168 ricompreso tra le opere di cui all’Ordinanza n. 109/2020. CUP: C72H18000570001 - CIG: 8697389075 – CIG Agg.: B842CA645E - Parziale rettifica della Determinazione n. A01026 del 14/05/2025 recante *“Rimodulazione quadro economico a seguito concessione contributo ai sensi dell’ordinanza 126/2022, estensione dell’incarico servizi ingegneria e architettura per la progettazione integrativa ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs n. 50 del 2016 e approvazione dell’atto aggiuntivo”*

## **IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l’art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che *“Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025”*, e l’art. 1, comma 653, che ha sostituito all’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole *“31 dicembre 2024”* con *“31 dicembre 2025”*;

VISTO l’articolo 2 del Decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”* nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l’istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il

21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all'Ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: *"Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica"*;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30/06/2025, recante: *"Delega all'Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189"*;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la *"Ricostruzione Pubblica"*;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante *"Codice dei contratti pubblici"* e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

VISTO l'art. 226, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che *"a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso"*;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *"Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari"* nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *"Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016"*;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante *"Elenco degli interventi"* che ha sostituito ed integrato gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nei quali è ricompreso, con il progressivo n. 353, l'intervento di *"Ripristino"*

delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo” nel comune di Amatrice (RI), codice ACQ\_M\_009\_2018, per un importo complessivo pari ad euro € 400.000,00”;

VISTA l’Ordinanza CSR n. 63/2018 recante “*Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari*” ed in particolare l’art. 4, comma 1, con il quale i vicecommissari sono stati delegati per l’adozione delle determinazioni in ordine all’approvazione dei progetti e per l’emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze n.23/2017, n. 32/2017 e n.33/2017 e n.37/2017, n.48/2018 e n.56/2018;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, a carico della specifica contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”;

VISTA la determinazione n. A01668 del 27/11/2020, con la quale l’Ing. Nicola Marcucci, Dirigente dell’Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche della Regione Lazio, è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, RUP dell’intervento in oggetto;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 0689442 del 13-07-2022, con la quale l’O.E. Studio Paris Engineering S.r.l. ha trasmesso gli elaborati oggetto d’incarico ed aggiornato i medesimi con nota integrativa acquisita al prot. n. 0891972 del 19-09-2022;

CONSIDERATO che, a seguito delle verifiche effettuate dal RUP sul Progetto Esecutivo sopra richiamato, in considerazione della particolare logistica dell’area di sedime delle opere nonché per effetto di tutte le lavorazioni resesi necessarie per il completamento dell’opera in tutte le sue parti, il medesimo ha stimato un aumento del quadro economico di spesa per complessivi € 625.480,00;

VISTA la determinazione n. A02377 del 20/12/2023 con la quale si è preso atto del verbale di verifica del progetto definitivo ed esecutivo nonché della necessità di richiedere accesso al Fondo Integrativo di cui alla citata Ordinanza 126/2022 per il completamento delle opere;

VISTA l’Ordinanza n. 210 del 31/10/2024 recante “*Modifiche all’Allegato 1 dell’Ordinanza 109 del 23 dicembre 2020*”, con la quale è stato rimodulato, fra l’altro, l’intervento in oggetto per far fronte ai maggiori oneri risultati in fase di approvazione dei relativi progetti come segue:

- Id. Ord. 353 - Comune di Amatrice (RI) – “*Serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo*” – CUP: C72H18000570001 - € 1.025.480,00 il cui incremento di € 625.480,00 è a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

VISTA la nota prot. n. 1497006 del 05-12-2024, con la quale l’USR ha sondato la disponibilità dell’O.E. Studio Paris Engineering S.r.l. ad espletare ulteriori prestazioni professionali rispetto a

quelle contrattualmente pattuite e, più precisamente, l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica, e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, afferente ai lavori di *"Ripristino delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo"* nel comune di Amatrice (RI), per l'importo aggiuntivo di € 11.831,10 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 1536665 del 13/12/2024, con la quale l'O.E. Studio Paris Engineering S.r.l. ha comunicato la propria disponibilità ad espletare i servizi tecnici aggiuntivi come sopra richiamati;

VISTA la determinazione n. A01026 del 14/05/2025 con la quale, a seguito delle suddette e sopravvenute necessità economiche, è stato approvato il nuovo QTE, per l'accesso al fondo ed il relativo schema d'atto aggiuntivo, quest'ultimo relativo all'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica, e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, afferente ai lavori di *Ripristino delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo"* nel comune di Amatrice (RI), per l'importo aggiuntivo di € 11.831,10 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge;

CONSIDERATO che, all'interno del QTE approvato con la suddetta determinazione n. A01026 n. 14/05/2025, è stato commesso un errore materiale nella quantificazione dei servizi tecnici aggiuntivi da affidare all'O.E. Studio Paris Engineering S.r.l., in particolare nelle colonne denominate *"Contratto originario ribassato del 47,17%"* e *"Contratto aggiuntivo n. 1"*, *"modifica contrattuale"*, *"modifica contrattuale ribassata"* e *"differenza con contratto aggiuntivo"*, nelle voci:

- *"progettazione definitiva"*;
- *"coordinamento della sicurezza in fase progettuale"*;
- *"relazione geologica"*;
- *"direzione lavori – coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione"*

VISTA pertanto la necessità di correggere l'errore materiale ivi rinvenuto, ridefinendo a tale scopo le spese attinenti ai servizi tecnici aggiuntivi da affidare, come segue:

| Spese tecniche                                                                            | Contratto originario<br>ribassato del<br>47,17% | Contratto<br>aggiuntivo n.1 | modifica<br>contrattuale | modifica<br>contrattuale<br>ribassata | Differenza<br>(con contratto<br>aggiuntivo) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <i>progettazione<br/>definitiva</i>                                                       | € 8.959,29                                      | € 8.479,36                  | € 25.438,07              | € 13.438,93                           | € 4.479,64                                  |
| <i>coordinamento della<br/>sicurezza in fase<br/>progettuale</i>                          | € 1.668,39                                      | € 1.579,02                  | € 4.737,05               | € 2.502,58                            | € 834,19                                    |
| <i>relazione geologica</i>                                                                | € 1.067,75                                      | € 1.010,55                  | € 3.031,65               | € 1.601,62                            | € 533,87                                    |
| <i>Direzione lavori –<br/>coordinamento della<br/>sicurezza in fase di<br/>esecuzione</i> | € 11.966,79                                     | € 11.325,75                 | € 33.977,25              | € 17.950,18                           | € 5.983,39                                  |

|               |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>totali</b> | <b>€ 23.662,21</b> | <b>€ 22.394,67</b> | <b>€ 67.184,01</b> | <b>€ 35.493,31</b> | <b>€ 11.831,10</b> |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

RICHIAMATA altresì la determinazione n. A01934 del 16/09/2025 con la quale l'Arch. Maria Cecilia Proietti, funzionario della dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominata, ai sensi dell'art. 31 del Codice, RUP dell'intervento di cui all'oggetto;

VISTO il QTE (*Allegato 1*) come sopra rideterminato ed allegato alla presente determinazione;

VISTO lo schema di atto aggiuntivo (*Allegato 2*) allegato alla presente determinazione;

### D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di rettificare parzialmente il contenuto della determinazione n. A01026 del 14/05/2025, recante *“Rimodulazione quadro economico a seguito concessione contributo ai sensi dell’ordinanza 126/2022, estensione dell’incarico servizi ingegneria e architettura per la progettazione integrativa ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs n. 50 del 2016 e approvazione dell’atto aggiuntivo”*;
2. di approvare le spese dei servizi tecnici aggiuntivi di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica, e dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, da affidare all’O.E. Studio Paris Engineering S.r.l. per l’importo aggiuntivo di € 11.831,10 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge, come a seguire ripartite:

| Spese tecniche                                                                | Contratto originario<br>ribassato del<br>47,17% | Contratto<br>aggiuntivo n.1 | modifica<br>contrattuale | modifica<br>contrattuale<br>ribassata | Differenza<br>(con contratto<br>aggiuntivo) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <i>progettazione definitiva</i>                                               | € 8.959,29                                      | € 8.479,36                  | € 25.438,07              | € 13.438,93                           | € 4.479,64                                  |
| <i>coordinamento della sicurezza in fase progettuale</i>                      | € 1.668,39                                      | € 1.579,02                  | € 4.737,05               | € 2.502,58                            | € 834,19                                    |
| <i>relazione geologica</i>                                                    | € 1.067,75                                      | € 1.010,55                  | € 3.031,65               | € 1.601,62                            | € 533,87                                    |
| <i>Direzione lavori – coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i> | € 11.966,79                                     | € 11.325,75                 | € 33.977,25              | € 17.950,18                           | € 5.983,39                                  |
| <b>totali</b>                                                                 | <b>€ 23.662,21</b>                              | <b>€ 22.394,67</b>          | <b>€ 67.184,01</b>       | <b>€ 35.493,31</b>                    | <b>€ 11.831,10</b>                          |

3. di approvare pertanto il nuovo Quadro Tecnico Economico (*Allegato 1*);

4. di approvare lo schema di atto aggiuntivo (*Allegato 2*) relativo al contratto contraddistinto al reg. cron. n. 376/22 del 08/03/2022, avente ad oggetto l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica, e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, afferente ai lavori di "*Ripristino delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo*" nel comune di Amatrice (RI), per l'importo aggiuntivo di € 11.831,10 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge;
5. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://ursisma.regione.lazio.it> nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Ing. Luca Marta

Copia

| QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO                                                                                                                                                                 |                                             |                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>“Ripristino delle condizioni di agibilità” del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo” nel comune di Amatrice (RI)</b><br><b>C.U.P.: C72H18000570001 - CODICE OPERA: ACQ_M_009_2018</b> |                                             |                     |                       |
| OGGETTO                                                                                                                                                                                           | Nuovo importo di progetto<br>esecutivo<br>€ |                     | TOTALE<br>€           |
| <b>A) LAVORI</b>                                                                                                                                                                                  |                                             |                     |                       |
| A.1) Importo totale netto dei lavori soggetto a ribasso d'asta (a corpo)                                                                                                                          | 678.000,00 €                                |                     |                       |
| A.2) Importo totale della Sicurezza Indiretta o Speciale                                                                                                                                          | 119.560,00 €                                |                     |                       |
| A.3) Importo totale lordo dei lavori a base d'appalto                                                                                                                                             | 797.560,00 €                                |                     |                       |
| <b>Sommano importo totale dei lavori (A)</b>                                                                                                                                                      | <b>797.560,00 €</b>                         |                     | <b>797.560,00 €</b>   |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                                                                                                                                          |                                             |                     |                       |
| B.1) Spese tecniche generali, escluso CNPAIA                                                                                                                                                      |                                             |                     |                       |
| Progettazione definitiva-esecutiva - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - DL, CSE, Certificato di Regolare Esecuzione                                                         | 35.493,31 €                                 | 23.662,21 €         | 11.831,10 €           |
| B.2) CNPAIA 4% su spese tecniche                                                                                                                                                                  | 1.419,73 €                                  | 951,91 €            | 467,82 €              |
| B.3) IVA al 22% su su voce B1) + B2)                                                                                                                                                              | 8.120,87 €                                  | 5.444,96 €          | 2.675,91 €            |
| B.4) Rilievi, accertamenti e indagini (lordo)                                                                                                                                                     | 6.000,00 €                                  | 6.000,00 €          |                       |
| B.5) Allacciamenti pubblici servizi                                                                                                                                                               | 1.000,00 €                                  | 1.000,00 €          |                       |
| B.6a) Imprevisti (max 10% importo dei lavori)                                                                                                                                                     | 40.000,00 €                                 | 40.000,00 €         |                       |
| B.6b) Lavori e servizi accessori                                                                                                                                                                  | 1.840,60 €                                  | 1.840,60 €          |                       |
| B.7) Per espropriazioni, servitù, acquisizioni ed oneri afferenti                                                                                                                                 | 2.500,00 €                                  | 2.500,00 €          |                       |
| B.9) Accantonamento ex artt. 92 e 93 Dlgs. 163/06 (2 % lavori base gara)                                                                                                                          | 15.951,20 €                                 | 15.951,20 €         |                       |
| B.10) Spese per collaudo statico compresa Cassa al 4% ed IVA al 22%                                                                                                                               | 6.046,89 €                                  | 6.046,89 €          |                       |
| B.11) Spese per pubblicità (lorde)                                                                                                                                                                | 0,00 €                                      | 0,00 €              |                       |
| B.12) Spese per accertamenti di laboratorio, prove di laboratorio, prove geognostiche e strutturali compresa IVA ed oneri di legge                                                                | 25.232,34 €                                 | 7.999,99 €          | 17.232,35 €           |
| B.13) Contributo ANAC                                                                                                                                                                             | 375,00 €                                    | 375,00 €            |                       |
| B.14) IVA Lavori (10% di A+B6a)                                                                                                                                                                   | 83.756,00 €                                 | 83.756,00 €         |                       |
| B.15) IVA Lavori e servizi accessori (10% di B6b)                                                                                                                                                 | 184,06 €                                    | 184,06 €            |                       |
| <b>Sommano importo totale per somme a disposizione (B)</b>                                                                                                                                        | <b>227.920,00 €</b>                         | <b>195.712,82 €</b> | <b>227.920,00 €</b>   |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)</b>                                                                                                                                                       |                                             |                     | <b>1.025.480,00 €</b> |



**REGIONE  
LAZIO** Ufficio Speciale  
Ricostruzione

### ATTO AGGIUNTIVO

**al contratto reg. cron. n. 376/22 del 08/03/2022**

Affidamento servizi supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016, alla progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione connessi con i lavori di "Ripristino delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice: ACQ\_M\_009\_2018. ID Inframob: P23.0052-0168.  
CUP: C72H18000570001 - CIG: 8697389075 – CIG Agg. B842CA645E  
Codice Univoco Ufficio IPA: UF3O7N.

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, con sede in \_\_\_\_\_, C.F. e P. Iva n. \_\_\_\_\_, di seguito indicato come "Committente", rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, munito di firma digitale, in qualità di Direttore, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, incarico conferito in esito a nulla osta espresso con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio;

E

La sig.ra \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_, la quale interviene al presente atto, munita di firma digitale, non in proprio, ma in nome, conto ed interesse, in qualità di legale rappresentate, dello "\_\_\_\_\_", C.F. e P.IVA n. \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via

\_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_ - mail: \_\_\_\_\_

# PREMESSO CHE

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione è Stazione Appaltante per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione connessi con i lavori di "Ripristino delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo" nel Comune di Amatrice (RI);

- con Determinazione n. A01934 del 16/09/2025 l'Arch. Maria Cecilia Proietti è stata nominata RUP dell'intervento di cui in oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in sostituzione dell'Ing. Nicola Marcucci;

- con Determinazione n. A01644 del 28/07/2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione, relativa alla procedura in oggetto, in favore dello "\_\_\_\_\_", con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_, che ha offerto il ribasso del 47,17%, sull'importo a base di gara di € 44.789,34, corrispondente ad un importo contrattuale di € 23.662,21, IVA ed oneri di legge esclusi così suddiviso:

- € 8.959,29 per progettazione definitiva ed esecutiva;

- € 1.668,39 per coordinamento della sicurezza in fase progettuale;

- € 1.067,75 per relazione geologica;

- € 11.966,79 per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

- è stato stipulato il Contratto, Reg. Cron. n. 376/22 del 08/03/2022, tra la Regione Lazio e \_\_\_\_\_, P. IVA/CF \_\_\_\_\_, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione

geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l'importo contrattuale di € 11.695,42, Iva ed oneri di legge esclusi, in quanto, per espressa previsione dell'art. 4 co. 4 Ord. n. 56/2018, le attività di DL e CSE saranno affidate in seguito all'approvazione del progetto esecutivo;

- con Ordinanza commissariale n. 126 del 28/04/2022, recante *“Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”*, in particolare all'art. 1 e l'art. 4 co. 3, è stato istituito il Fondo denominato *“Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica”* a valere sul fondo di cui all'art. 4 D.L. n.189 del 2016, al fine di finanziare gli eventuali maggiori oneri per l'attuazione degli interventi della ricostruzione pubblica rispetto agli importi stimati in sede di programmazione degli interventi previsti dalle Ordinanze nn. 105 e 109 del 2020;

- con Determinazione n. A02377 del 20/12/2023 si è preso atto del verbale di verifica del progetto definitivo esecutivo del 12/07/2023 e del parere di congruità reso ai sensi dell'art. 5, comma 1 dell'Ord. 56/2018, del 14/07/2023 prot. n. 0784478 e della necessità di richiedere un accesso al Fondo integrativo per la ricostruzione per l'intervento di *“Ripristino delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo”* nel comune di Amatrice (RI) C.U.P.: C72H18000570001 - codice opera: ACQ\_M\_009\_2018, ricompreso nelle Ordinanze Commissariali n. 56/2018, e n. 109/2020, ritenuto ammissibile per un importo complessivo pari ad € 1.025.480,00 riscontrando per lo stesso la necessità di copertura dell'incremento di € 625.480,00 per il completamento delle opere volte al recupero dell'infrastruttura danneggiata;

- con nota prot. 1487466 del 21/12/2023 è stata trasmessa al Commissario per la

Ricostruzione Sisma 2016 la suddetta determinazione A02377;

- con Ordinanza n. 210 del 31/10/2024 recante “*Modifiche all’Allegato I dell’Ordinanza 109 del 23 dicembre 2020*”, è stato rimodulato l’intervento in oggetto per far fronte ai maggiori oneri risultati in fase di approvazione dei relativi progetti come segue: Id. Ord. 353 - Comune di Amatrice (RI) – “Serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo” – CUP: C72H18000570001 - € 1.025.480,00 il cui incremento di € 625.480,00 è a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
- con nota trasmessa in data 05/12/2024 ed acquisita agli atti con prot. n. 1497006, è stato comunicato allo \_\_\_\_\_ - C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_, la necessità di operare la modifica contrattuale all’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori afferenti all’intervento in oggetto;
- con nota trasmessa in data 13/12/2024 ed acquisita agli atti dell’USR Lazio con prot. n. 1536665, il succitato \_\_\_\_\_, P. IVA e C.F. \_\_\_\_\_, ha espresso la disponibilità ad eseguire il servizio aggiuntivo richiesto per un incremento dell’importo di contratto pari al 49,99%, alle medesime condizioni economiche del servizio già prestato ovvero applicando il ribasso offerto del 47,17 %, sul prezzo posto a base di gara;
- con nota del RUP, trasmessa in data 01/04/2025 ed acquisita agli atti dell’USR Lazio con prot. n 0389207, è stata recepita la Relazione tecnica di Variante al Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori afferenti all’intervento in oggetto, in cui si riporta che:

- l'aumento del servizio non eccede il 50% dell'importo contrattuale originario come previsto dall'art. 106 c. 7 del D. Lgs. 50/2016;

- l'importo contrattuale dei servizi complessivi in oggetto, a seguito della variante proposta, risulta pari a € 35.493,31, con incremento dell'importo contrattuale di € 11.831,10 oltre IVA e oneri previdenziali, pari al 49,99% dell'importo contrattuale, così suddiviso:

- € 4.479,64 per progettazione definitiva ed esecutiva;
- € 834,19 per coordinamento della sicurezza in fase progettuale;
- € 533,87 per relazione geologica;
- € 5.983,39 per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

- con nota del RUP, trasmessa in data 01/04/2025 ed acquisita agli atti dell'USR Lazio con prot. n. 0389174, è stata recepita l'autorizzazione alla modifica contrattuale riportata nella relazione tecnica allegata evidenziando che la stessa ricade nella fattispecie dell'art. 106 c. 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, in quanto si prevede di ampliare il servizio con attività supplementari, da parte del contraente originale, che si sono rese necessarie e non erano incluse nell'appalto iniziale;

- a seguito di quanto esposto, si è determinata la necessità di ampliare i servizi di contratto con attività supplementari e di apportare pertanto una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016;

- con Determinazione n. A01026 del 14/05/2025, si è preso atto dell'aumento delle risorse a copertura dell'intervento in questione a seguito dell'accesso al fondo integrativo per la ricostruzione pubblica; inoltre è stato rimodulato il Quadro Tecnico Economico dello stesso per tenere conto dell'importo

maggiore ammesso nonché delle spese tecniche effettive che conseguono dalla sottoscrizione del presente atto aggiuntivo;

- con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato rideterminato, a parziale rettifica della Determinazione n. A01026 del 14/05/2025, l'incremento contrattuale dei servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per un importo contrattuale di € 11.831,10, al netto del ribasso d'asta pari al 47,17%, esclusa Iva ed oneri di legge e, pertanto, l'importo contrattuale dei citati servizi si eleva da € 23.662,21 ad € 35.493,31, oltre IVA ed oneri di legge;

- per espressa previsione dell'art. 4 co. 4 Ord. 56/2018, gli incarichi relativi alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, per l'importo di € 17.950,18 oltre Iva ed oneri di Legge, saranno affidati di seguito all'approvazione del progetto esecutivo.

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO**

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio affida allo \_\_\_\_\_, P. IVA/CF \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, che accetta, l'incarico supplementare relativo ai servizi di progettazione definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione connessi con i lavori di "Ripristino delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo" nel Comune di Amatrice (RI), in esecuzione della Determinazione n. A01026 del 15/05/2025 e della Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a parziale

rettifica della prima, delle quali si è presa visione e che qui si intendono integralmente riportate, per l'importo contrattuale aggiuntivo di € 11.831,10, già al netto del ribasso del 47,17%, oltre Iva ed oneri di legge. Pertanto, l'importo del contratto reg. cron. n. 376/22 si eleva da € 11.695,42 ad € 17.543,13, già al netto del ribasso d'asta del 47,17%, esclusa Iva ed oneri di legge. Lo "\_\_\_\_\_” si impegna a svolgere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui al Contratto Reg. cron. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti richiamati dallo stesso e dal presente Atto.

## **Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

Si stabilisce e si concorda tra le parti che i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) aggiornati per le prestazioni e/o i servizi di cui al presente Atto sono riepilogati nel seguente quadro sinottico:

| Descrizione delle prestazioni oggetto di servizi supplementari | Importo     |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Corrispettivi d'asta per servizi                               | € 44.789,34 |
| Servizi supplementari                                          | € 22.394,67 |
| Importo totale prestazioni d'appalto                           | € 67.184,01 |

I corrispettivi per le prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica, CSP, DL e CSE e quanto altro necessario, ridotti del 47,17% sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario, ammontano ad € 35.493,31, oltre Iva e oneri di legge.

Per espressa previsione dell'art. 4 co. 4 Ord. n. 56/2018, gli incarichi relativi alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva, per l'importo contrattuale di € 17.554,63 oltre IVA ed oneri di Legge, saranno affidati mediante atto aggiuntivo in esito all'approvazione del progetto esecutivo, in corso di integrazione.

**ART. 3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Sono richiamate integralmente tutte le prestazioni previste dal Contratto contraddistinto al Reg. cron. n. 376/22 del 08/03/2022, stipulato tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio e lo \_\_\_\_\_;

**Art. 4. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

Con riferimento all'ammontare delle maggiori prestazioni di cui al precedente art. 2, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva integrativa con la modalità della fidejussione assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 rilasciata da "\_\_\_\_\_", con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), \_\_\_\_\_, per la somma garantita pari ad € \_\_\_\_\_, con decorrenza dal \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_.

L'Affidatario produce inoltre copia della propria di responsabilità civile professionale: polizza n. \_\_\_\_\_ rilasciata da "\_\_\_\_\_" – Ag. di \_\_\_\_\_, con decorrenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, con massimale RC di € \_\_\_\_\_ e massimale RCT/RCO di € \_\_\_\_\_.

**Art. 5. OBBLIGHI TRACCIABILITÀ**

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto per le fatture emesse dallo "\_\_\_\_\_", C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_, saranno utilizzati i seguenti conti correnti:

1) Istituto “\_\_\_\_\_”, Ag. di \_\_\_\_\_, avente codice IBAN: \_\_\_\_\_;

L’Affidatario individua quale soggetto delegato ad operare sui menzionati conti correnti nella sig.ra \_\_\_\_\_, nata il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), C.F. \_\_\_\_\_.

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all’Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora l’Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

#### **Art. 6. DISPOSIZIONI DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al D.lgs. 81/2008 e al D.lgs. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al disciplinare, al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché al contratto stipulato tra le parti ed assunto al reg. cron. n. 376/22 del 08/03/2022. Il presente Atto, che eleva l’importo del contratto reg. cron. n. 376/22 da € 11.695,42 ad € 17.543,13, viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di contrassegni telematici per l’importo dovuto per legge che vengono apposti sulla copia analogica del presente Atto conservata agli atti della Struttura “Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio”. Il presente Atto, composto di n. 10 (dieci) pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L’Operatore economico

Il Direttore

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn.: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente Atto.

L'Operatore economico

Il Direttore

Copia