

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00718 del 08/04/2025

Proposta n. 734 del 02/04/2025

**Oggetto:**

Intervento di Messa in sicurezza delle aree instabili in località Preta nel Comune di Amatrice codice Inframob P23.0052-0160 - Incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Liquidazione fattura a favore di PROGETTO TECNICO S.R.L. per acconto importo contrattuale. CUP C75J18000140001 CIG 8219287234 (Rif. Ordinanza commissariale n. 109 del 23/12/2020 - Importo complessivo € 5.005,78)

**Proponente:**

Estensore	DI FRANCESCANGELO FILOMENA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Intervento di Messa in sicurezza delle aree instabili in località Preta nel Comune di Amatrice codice Inframob P23.0052-0160 - Incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Liquidazione fattura a favore di PROGETTO TECNICO S.R.L. per acconto importo contrattuale. CUP C75J18000140001 CIG 8219287234 (Rif. Ordinanza commissariale n. 109 del 23/12/2020 – Importo complessivo € 5.005,78)

### **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l'adozione del presente atto;

VISTO che con la predetta proposta il RUP, di concerto con il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore di PROGETTO TECNICO S.R.L della somma complessiva di € 5.005,78.;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, ovvero D.lgs. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTA l'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 recante: “*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*”, la quale dispone lo stanziamento di complessivi € 1.373.000,00 per l'intervento di cui all'oggetto;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;

- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

VISTA la fattura n. 17 del 04/03/2025 acquisita con il n di registro 72 del 07/03/2025, emessa da PROGETTO TECNICO SRL di importo pari a € 3.945,29, oltre oneri di legge e IVA, relativa a Incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

PRESO ATTO che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 1.373.000,00 di cui € 890.545,49 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 20.727,83 ed € 482.454,51 per somme a disposizione della stazione appaltante, risulta finanziata con Ordinanza 109 del 23/12/2020;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 17 del 04/03/2025 emessa da PROGETTO TECNICO SRL di € 3.945,29 oltre oneri di legge e IVA al 22 pari ad € 902,68 per un totale di € 5.005,78, relativa all'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione "Intervento di Messa in sicurezza delle aree instabili in località Preta" nel Comune di Amatrice;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di liquidare, a favore della società PROGETTO TECNICO SRL, con sede legale in Piazza Sant'Antonio n. 3/A località l'Aquila (AQ) – P.IVA 01810050664 la fattura elettronica n. 17 del 04/03/2025 per un importo di € 3.945,29 oltre cassa previdenziale pari ad € 157,81 oltre IVA al 22 % pari ad € 902,68 per un totale di € 5.005,78, relativa all'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – "Intervento di Messa in sicurezza delle aree instabili in località Preta" nel Comune di Amatrice; (RI);
2. di accreditare l'importo di euro € 4.103,10 (quattromilacentotré/10) alla società PROGETTO TECNICO SRL, con sede legale in Piazza Sant'Antonio n. 3/A località l'Aquila (AQ) – P.IVA 01810050664, sul conto corrente bancario identificato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari conservato agli atti dell'ufficio, quale imponibile relativo alla fattura di cui al punto 1), mediante emissione di ordinativo secondario ORTES;

3. di versare all'Erario l'importo di euro € 902,68 (novecentodieci/68) quale IVA sulla fattura elettronica n. 17 del 04/03/2025 di cui al precedente punto 1), mediante l'emissione di ordinativo secondario ORTES;
4. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi; *(solo se l'importo da liquidare è superiore a 5.000,00 euro)*
5. di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 per un importo di € 1.373.000,00 e che la spesa di cui alla presente, pari € 3.945,29 oltre oneri di legge e IVA al 22% pari ad € 902,68 per un totale di euro € 5.005,78, trova copertura all'interno del Quadro Economico;
6. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
7. di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore  
Dott. Stefano Fermante



**ORDINANZA COMMISSARIO n. 109 del 23/12/2020**  
**INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA**

**ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE**

**SERVIZI TECNICI:** Incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di ""Messa in sicurezza delle aree instabili in località Preta" nel Comune di Amatrice (RI)

**OPERATORE ECONOMICO** Progetto Tecnico Srl

**SOGGETTO ATTUATORE:** USR

**ACCESSO AL FONDO**

**NO**

DENOMINAZIONE INTERVENTO	Messa in sicurezza delle aree instabili in località Preta
COMUNE INTERVENTO	Amatrice
CODICE INFRAMOB	P23.0052-0160
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	€ 1.250.000,00
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO	n. A01735 del 22/07/2022
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	Marco Spinazza incaricato con D.D. A00001 del 04/01/2023
CUP INTERVENTO	C75J18000140001
CIG AFFIDAMENTO	8219287234
IMPORTO AFFIDAMENTO	€ 29.009,47
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	A02165 del 26/09/2022
ESTREMI CONTRATTO	Reg. cron. n. 479/22 del 20/12/2022
DETERMINAZIONE NUOVO IMPORTO	A01899 del 13/10/2023
ATTO AGGIUNTIVO	N. Reg. 29157 del 14/03/2024

**QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO**

**VISTO** il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01735 del 22/07/2022 con il quale è stato approvato il Progetto Esecutivo, afferente all'intervento di "*Messa in sicurezza delle Aree instabili nella Frazione di Preta – Rischio R2*" nel Comune di Amatrice (RI), codice DISS\_M\_018\_2017 ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo pari a € 1.615.363,64, di cui € 1.076.716,25 per lavori e € 538.647,39 per somme a disposizione della stazione appaltante;

**VISTA** la determinazione n. A02165 del 26/09/2022 con la quale si è proceduto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, all'affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "*Messa in sicurezza delle Aree instabili nella Frazione di Preta – Rischio R2*" nel Comune di Amatrice (RI) codice DISS\_M\_018\_2017, al RTP costituito da "Progetto Tecnico Srl – Tecnogeo Engineering STP a R.L." con sede legale in L'Aquila (AQ), Piazzale S. Antonio 3/A, CAP 67100, P.I. e C.F.: 01810050664, per l'importo contrattuale complessivo di € 21.995,96 oltre IVA e oneri di legge;

**VISTA** la determinazione n. A01899 del 13/10/2023 con la quale è stato approvato il nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso del 59,94%, pari a € 29.009,47, per un incremento pari a € 7.013,52 oltre cassa ed IVA, relativo ai servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "*Messa in sicurezza delle aree instabili nella frazione di Preta – Rischio R2*" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Opera: DISS\_M\_018\_2017;

**Vista** la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile (vedi check list allegata);

**Considerato che** sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti e dal contratto di affidamento, per procedere alla liquidazione della fattura, di cui alla sottostante tabella;

Data Reg.	Creditore	N. Fattura	Data Fattura	Imponibile previdenziale	Contribut o cassa 4%	Totale imponibile	Iva 22%	Totale fattura	IVA da versare all'Erario	Netto a pagare
07/03/2025	Progetto Tecnico Srl	17	04/03/2025	€ 3.945,29	€ 157,81	€ 4.103,10	€ 902,68	€ 5.005,78	€ 902,68	€ 4.103,10

**Considerato che** la somma di cui alla fattura elettronica sopra indicata trova capienza nel quadro economico dell'intervento che viene così rimodulato, compreso lo spostamento dell'importo di cui alla voce B.3.11 a B.2.4:

QE rimodulato - P23.0052-0160 - Dissesto idrogeologico fraz. di Preta			Importo
<b>A</b>		LAVORI	890.545,49
	<b>A.1</b>	Importo lavori ribassato (17,63%)	869.817,66
	<b>A.2</b>	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	20.727,83
<b>B</b>		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	482.454,51
	<b>B.1</b>	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevidi del max 10% dei Lavori)	0,00
	<b>B.2</b>	Rilievi, Indagini, Accertamenti, Accatastamenti	47.378,61
	<b>B.2.1</b>	Rilievi e Accatastamenti	0,00
	<b>B.2.2</b>	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio	36.239,62
	<b>B.2.3</b>	Accertamenti ed analisi strutturali	0,00
	<b>B.2.4</b>	Spese per monitoraggio opera (letture inclinometriche)	11.138,99
	<b>B.3</b>	Spese Tecniche	95.042,51
	<b>B.3.1</b>	Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica	4.900,86
	<b>B.3.2</b>	Spese Tecniche per Progettazione Definitiva	11.824,31
	<b>B.3.3</b>	Spese Tecniche per Progettazione Esecutiva compreso C.S.P.	10.793,92
	<b>B.3.4</b>	Relazione geologica	5.486,88
	<b>B.3.5</b>	Spese Tecniche Direzione Lavori compreso CSE	19.165,39
	<b>B.3.6</b>	Spese per direttore operativo geologo	2.830,56
	<b>B.3.7</b>	Spese per studio di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)	5.860,62
	<b>B.3.8</b>	Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo	24.140,87
	<b>B.3.9</b>	Incremento spese tecniche progettazione esecutiva e CSP al netto del ribasso di gara 50,94% - revisione prezzi (prezzario cratere 2022)	3.025,58
	<b>B.3.10</b>	Incremento spese tecniche Direzione Lavori, CSE Direttore operativo geologo al netto del ribasso di gara 59,94% - revisioni prezzi (Prezzario cratere 2022)	7.013,52
	<b>B.3.11</b>	Voce non utilizzata	0,00
	<b>B.4</b>	Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni, compresi bolli	0,00
	<b>B.5</b>	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	50.498,62
	<b>B.6</b>	Accantonamento di cui all'ex art. 106 c.1 D.Lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	0,00
	<b>B.7</b>	Totale Lavori (A)	21.534,33
	<b>B.8</b>	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	0,00
	<b>B.9</b>	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	0,00
	<b>B.10</b>	pari al 4%	3.567,28
	<b>B.11</b>	Cassa previdenziale di B.3.7 VINCA = 4%	234,42
	<b>B.12</b>	IVA sui lavori (A) pari al 22%	195.920,01
	<b>B.13</b>	IVA 22% sui punti B.2 - B.5	21.533,00
	<b>B.14</b>	I.V.A 22% su B.3 - B.10 - B.11	21.745,73
	<b>B.15</b>	Acquisizioni aree e indennizzi	25.000,00
<b>C</b>		SOMME DERIVANTI DA ECONOMIE DI APPALTO	0,00
<b>Totale</b>			<b>1.373.000,00</b>

**Considerato che** l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già liquidate	Somme di cui si propone la liquidazione	SOMME RESIDUE
€ 1.373.000,00	€ 430.224,78	€ 5.005,78	€ 937.769,44



### Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalla ordinanza commissariale n. 109 del 23/12/2020 e dal contratto di affidamento, e sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore di Progetto Tecnico Srl, della somma complessiva di € 5.005,78 di cui alla fattura sopra riportata.

Il Responsabile Unico di Progetto

Il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione  
Pubblica

Copia

**CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 17/03/2025**
**INTERVENTO (codice INFRAMOB: P23.0052-0160)**
**DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:**

- Provvedimento di aggiudicazione sì  no
- Eventuale estensione affidamento sì  no
- Contratto sì  no
- Eventuale atto aggiuntivo sì  no
- Atto costituzione di RTP/ATI sì  no

**FATTURE:**

- Verifica importo sì  no
- Verifica dati cedente sì  no
- Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità sì  no

**VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PROFESSIONISTA:**
**(in caso di RTP verificare tutti i soggetti coinvolti)**

- Inarcassa/Epap/Cassa Geometri/Durc INPS sì  no
- Verifica veridicità polizza per anticipazioni sì  no

**VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESA:**
**(in caso di RTI verificare tutti i soggetti coinvolti analogamente anche le ditte subappaltatrici)**

- Durc online sì  no
- Durc di congruità sì  no
- Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 sì  no
- Verifica veridicità polizza per anticipazioni e saldo rata finale sì  no

**VERIFICA DATI BDAP:**

- 
- I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio sì  no
- 
- I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio sì  no
- 
- I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata sì  no
- 
- Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni) sì  no
- 
- I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata sì  no
- 
- Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento sì  no
- 
- I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio sì  no
- 
- I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..) sì  no



---

I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...) sì  no

---

Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati) sì  no

---

I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata sì  no

---

Il Responsabile Unico del Progetto

Copia