

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01311 del 01/07/2025

Proposta n. 1355 del 01/07/2025

Oggetto:

Intervento di allestimento e gestione del Super cantiere nel centro storico del Comune di Amatrice (RI) codice Inframob P24.0027-0001 Incarico di addetto in materia di sicurezza dei cantieri in forza all'Ufficio coordinamento cantieri (UCC). Liquidazione fattura a favore del Geom. Emanuele Cesaretti per acconto dell'importo contrattuale gennaio - marzo 2025. CIG B0D0C8DEEE (Rif. Ordinanza Speciale n. 29 del 31/12/2021. - Importo complessivo € 5.104,47)

Proponente:

Estensore	MARCHILI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GAZZANI MARIA GRAZIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Intervento di allestimento e gestione del Super cantiere nel centro storico del Comune di Amatrice (RI) codice Inframob P24.0027-0001 Incarico di addetto in materia di sicurezza dei cantieri in forza all'Ufficio coordinamento cantieri (UCC). Liquidazione fattura a favore del Geom. Emanuele Cesaretti per acconto dell'importo contrattuale gennaio – marzo 2025. CIG B0D0C8DEEE (Rif. Ordinanza Speciale n. 29 del 31/12/2021. – Importo complessivo € 5.104,47)

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l'adozione del presente atto;

VISTO che con la predetta proposta il RUP, di concerto con il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore del Geom. Emanuele Cesaretti, della somma complessiva di € 5.104,47;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, ovvero il D.lgs. 50/2016 *“Codice dei contratti pubblici”*;

VISTA l'Ordinanza Speciale n. 29 del 31/12/2021, recante: *“Ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 “Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali”* ed in particolare il comma 4 dell'art. 1, il quale stabilisce che:

“Per la copertura degli oneri scaturenti dalle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, si provvede previa ricognizione dei relativi fabbisogni a cura dei sub Commissari designati, a valere sul “Fondo per rilievi topografici” che viene istituito attingendo alle risorse della contabilità speciale, di cui all'articolo 4 del decreto legge n.189 del 2016 per un importo massimo di € 2 milioni;

VISTO l'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza Speciale 37 del 2/11/2022, recante *“Per la copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede, previa ricognizione dei relativi fabbisogni a cura dei sub Commissari designati, a valere sul “Fondo per rilievi topografici” istituito dal comma 4, dell'articolo 1, dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, che viene ridenominato “Fondo per gli oneri di cantierizzazione dei centri storici distrutti;*

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la fattura n. 27 del 13/06/2025 acquisita con il n di registro 199 del 15/06/2025, emessa dal Geom. Emanuele Cesaretti, Partita Iva 01104960578 dell'importo di € 3984,75 oltre contributo cassa Geometri del 5% per € 199,24, IVA al 22% per € 920,48, per complessivi € 5.104,47, a detrarre ritenuta d'acconto per € 796,95, netto a pagare € 4.307,52;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. la fattura n. 27 del 13/06/2025 acquisita con il n di registro 199 del 15/06/2025, emessa dal Geom. Emanuele Cesaretti, Partita Iva 01104960578 ,dell'importo di € 3984,75 oltre contributo cassa Geometri del 5% per € 199,24, IVA al 22% per € 920,48, per complessivi € 5.104,47, a detrarre ritenuta d'acconto per € 796,95, netto a pagare € 4.307,52, relativa alle attività lavorative del trimestre di cui all'oggetto di attivazione dell'Ufficio Coordinamento Cantieri per gli interventi di allestimento e gestione del Super Cantiere nel Centro Storico del Comune di Amatrice (RI);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di liquidare, a favore del professionista Geom. Emanuele Cesaretti, con sede legale a Leonessa (RI) Fraz. Viesci n.37, P.IVA 01104960578, la fattura elettronica n. 27 del 13/06/2025 per un importo complessivo di € 5.104,47, di cui imponibile previdenziale € 3.984,75 oltre cassa contributo cassa Geometri del 5% pari a € 199,24 e IVA pari a € 920,48 al netto della ritenuta di acconto pari a € 796,95, per un netto a pagare pari a € 4.307,52, quale acconto delle attività lavorative del trimestre di cui all'oggetto dell'intervento denominato allestimento e gestione del Super Cantiere nel Centro Storico del Comune di Amatrice;
- 2) di accreditare l'importo di € 4.307,52 quale somma dovuta per la fattura elettronica n. 27 del 13/06/2025, acquisita con n. registro 199 del 15/06/2025 del professionista Geom. Emanuele Cesaretti, Partita Iva 01104960578 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio, mediante ordinativo secondario di Contabilità Speciale;
- 3) di autorizzare i competenti Uffici al versamento della ritenuta d'acconto pari a € 796,95, relativa alla fattura n.27 del 13/06/2025., acquisita con n. registro 199 del 15/06/2025 del professionista Geom. Emanuele Cesaretti, Partita Iva 01104960578, mediante ordinativo secondario di contabilità speciale;
- 4) di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
- 5) di dare atto che l'intervento è finanziato, ai sensi dell'Ordinanza Speciale n. 29/2021, per un importo complessivo pari ad € 332.200,00, di cui € 75.400,00 assegnati con decreto n.

378 del 4 agosto 2022 ed ulteriori € 256.800,00 assegnati con decreto del Commissario straordinario sisma 2016 n. 995 del 21 dicembre 2023;

- 6) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- 7) di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore
Ing. Luca Marta

Copia

**ORDINANZA SPECIALE n. 29 del 31 dicembre 2021****ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 "Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali"****INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA****ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE SAL N. 4 SERVIZI TECNICI: Incarico di addetto in materia di sicurezza dei cantieri da assegnare all'Ufficio coordinamento cantieri (UCC) per gli interventi di allestimento e gestione del Super Cantiere nel centro storico del Comune di Amatrice (RI).****OPERATORE ECONOMICO**

Geom. Emanuele Cesaretti con sede legale in Frazione Viesci n. 37 - 02016 Leonessa (RI) - P.IVA 01104960578 - C.F. CSRMNL91S20H282G

SOGGETTO ATTUATORE: USR

Determinazione n. A00689 del 15/04/2024 di affidamento per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, dell'incarico di addetto in materia di sicurezza dei cantieri da assegnare all'Ufficio Sicurezza Cantieri (USC) per gli interventi di allestimento e gestione del Super Cantiere nel centro storico del Comune di Amatrice (RI), all'Operatore Economico Geom. Emanuele Cesaretti, P.IVA 01104960578, che ha offerto un ribasso dello 1%, per l'importo contrattuale di € 25.966,19 comprensivo di IVA e oneri di legge.

Determinazione n. A00264 del 12/02/2025 relativa all'estensione dell'affidamento fino al 30/06/2025, del suddetto incarico di addetto in materia di sicurezza dei cantieri da assegnare all'Ufficio Sicurezza Cantieri (USC) per l'importo contrattuale di € 17.310,79 comprensivo di IVA e oneri di legge.

ACCESSO AL FONDO SI NO

DENOMINAZIONE INTERVENTO	Realizzazione del Super Coordinamento Cantieri del Centro Storico di Amatrice "Accordo per la realizzazione degli interventi di allestimento del Super coordinamento cantieri del centro storico di Amatrice" del 09/06/2023.
COMUNE INTERVENTO	AMATRICE (RI)
CODICE INFRAMOB	P24.0027-0001
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	ORDINANZA SPECIALE n. 29 del 31 dicembre 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 "Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali"
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	€ 332.200,00
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO	Decreti del Commissario Straordinario n. 378 del 04/08/2022 e n. 995 del 21/12/2023.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Arch. Mariagrazia Gazzani Determinazione n. A00410 del 29/02/2024
CUP INTERVENTO	
CIG AFFIDAMENTO	B0D0C8DEEE
IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO	€ 25.966,19 compresi oneri di Legge ed IVA
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	A00689 del 15/04/2024
ESTREMI CONTRATTO	Contratto disciplinare di incarico professionale del 30/05/2024, reg. cron. n. 29809 del 13/11/2024;
IMPORTO AGGIUNTIVO	€ 17.310,79 compresi oneri di Legge ed IVA (1^ estensione incarico)

DETERMINAZIONE ESTENSIONE INCARICO A00264 del 12/02/2025

ESTREMI CONTRATTO

Atto aggiuntivo al contratto disciplinare di incarico professionale reg. cron. n. 29809 del 13/11/2024, sottoscritto il 20/05/2025, in corso di registrazione;

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

Vista la nota prot. 505195 del 08/05/2025 con la quale il coordinatore dell'UCC del Centro storico di Amatrice ha inviato la relazione sulle attività svolte e quantificato le presenze degli addetti dell'Ufficio Coordinamento Cantieri, per il periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025;

Vista la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile (vedi check list allegata);

Considerato che sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti, dal contratto di affidamento del servizio e dall'atto aggiuntivo per procedere alla liquidazione della fattura di cui alla sottostante tabella:

Numero Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile previdenziale	Contributo cassa 5%	Totale imponibile	IVA 22%	Totale fattura	Ritenuta d'acconto 20%	Netto a pagare:
199	15/06/2025	Geom. Emanuele Cesaretti	27	13/06/2025	€ 3.984,75	€ 199,24	€ 4.183,99	€ 920,48	€ 5.104,47	€ 796,95	€ 4.307,52

Considerato che la somma di cui alla fattura elettronica sopra indicata trova capienza nel quadro economico dell'intervento che viene così rimodulato:

Quadro servizi e forniture Supercantiere - P24.0027-0001			
Ufficio Coordinamento Cantieri (UCC) nel centro storico di Amatrice - Super Cantiere			
			Importo
A		SERVIZI E FORNITURE	267.200,00 €
	A.1	Servizi di rilievo topografico	20.000,00 €
	A.2	Fornitura e posa in opera di un Box Ufficio da posizionare su idoneo basamento e completo di arredo e dotazioni informatiche anche di connettività, da destinare alla conduzione e gestione delle attività di rilievo e verifica in sito	14.500,00 €
	A.3	Fornitura e posa in opera di 8 postazioni di ripresa per verifica dei posizionamenti di cantiere costituite ognuna da telecamera IP WiFi completa di sostegno, basamento, alimentazione solare autonoma e sistemi di controllo e gestione	40.900,00 €
	A.4	Allestimento strutturale del Super Coordinamento Cantieri	114.900,00 €
	A.5	Allestimento impiantistico	76.900,00 €
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	65.000,00 €
	B.1	Risorse umane	65.000,00 €
		TOTALE	332.200,00 €

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già liquidate	Somme di cui si propone la liquidazione	SOMME RESIDUE
€ 332.200,00	€ 182.098,21	€ 5.104,47	€ 158.132,00

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dall'Ordinanza Speciale n. 29 del 31/12/2021, dal contratto di affidamento del servizio e sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore dell'operatore economico Geom. Emanuele Cesaretti, della somma complessiva di € 5.104,47 di cui alla fattura sopra riportata.

Il Responsabile Unico di Progetto
Il Dirigente del

2025.06.17 16:49:54
CAZZANI MARIAGRAZIA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97-VATTI-80143490581

RSA/2048 bits

CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 11/06/2025**INTERVENTO P24.0027-0001****DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:**

- Provvedimento di aggiudicazione sì no
- Eventuale estensione affidamento sì no
- Contratto sì no
- Eventuale atto aggiuntivo sì no
- Atto costituzione di RTP/ATI sì no

FATTURE:

- Verifica importo sì no
- Verifica dati cedente sì no
- Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità sì no

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PROFESSIONISTA:**(in caso di RTP verificare tutti i soggetti coinvolti)**

- Inarcassa/Epap/Cassa Geometri/Durc INPS sì no
- Verifica veridicità polizza per anticipazioni sì no

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESA:**(in caso di RTI verificare tutti i soggetti coinvolti analogamente anche le ditte subappaltatrici)**

- Durc on line sì no
- Durc di congruità sì no
- Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 sì no
- Verifica veridicità polizza per anticipazioni e saldo rata finale sì no

VERIFICA DATI BDAP:

-
- I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio sì no
-
- I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio sì no
-
- I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata sì no
- Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni) sì no
-
- I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata sì no
-
- Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento sì no
-
- I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio sì no
-
- I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..) sì no



I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...) sì no

Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati) sì no

I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata sì no

Il Responsabile Unico di Progetto
Il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica
Arch. Mariagrazia Gazzani

GAZZANI MARIAGRAZIA
2025.06.17 16:50:25

CN=GAZZANI MARIAGRAZIA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

RSA/2048 bits

Copia