

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00417 del 05/03/2025

Proposta n. 358 del 19/02/2025

**Oggetto:**

Servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento di "Demolizione e ricostruzione muri sostegno" nel Comune di Cittareale (RI) - Codice: OOPP\_M\_001260\_2017. CUP: C41B17000970001 - CIG: 815096551A - Codice Inframob: P23.0052-0189. Liquidazione fattura a favore dell'ing. Rocca Nicola pari ad € 1.300,00 oneri compresi. (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 1.300,00).

**Proponente:**

Estensore	ANGELUCCI SIMONA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

## IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l'adozione del presente atto;

VISTO che con la predetta proposta il RUP, di concerto con il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore dell'ing. Rocca Nicola, della somma complessiva di € 1.300,00;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", ovvero il D.lgs. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTA l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante: "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*", la quale dispone lo stanziamento di complessivi € 201.254,84 per l'intervento di cui all'oggetto;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 di incremento del finanziamento per l'importo complessivo di € 43.953,53;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: "*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*";

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "*Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici*" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;

- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "*Split payment*" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;

- il meccanismo dello "*Split payment*" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, che stabilisce che il

versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

VISTA la fattura n. 1 del 10/01/2024 acquisita con il n. di registro 14 del 10/01/2024, emessa dall'ing. Rocca Nicola, di importo pari a € 1.250,00, oltre Cassa Previdenziale del 4%, relativa a "Redazione perizia di variante per l'intervento di demolizione e ricostruzione muri di sostegno nel Comune di Cittareale (RI)", Codice: OOPP\_M\_001260\_2017 - CUP: C41B17000970001 - CIG: 815096551A - Codice Inframob: P23.0052-0189;

PRESO ATTO che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 245.208,37, di cui € 159.878,54 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 10.418,72 ed € 85.329,84 per somme a disposizione della stazione appaltante, risulta finanziata con Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 e n. 126 del 28 aprile 2022.

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 1 del 10/01/2024, emessa dall'ing. Rocca Nicola di euro 1.250,00 oltre Cassa Previdenziale del 4% pari ad euro 50,00 per un totale di euro 1.300,00, relativa a "Redazione perizia di variante relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione muri di sostegno nel Comune di Cittareale (RI)", Codice: OOPP\_M\_001260\_2017 - CUP: C41B17000970001 - CIG: 815096551A - Codice Inframob: P23.0052-0189.

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di liquidare, a favore dell'ing. Rocca Nicola, con sede legale in via Mazzini n. 7, località Poggio Moiano (RI), – P.IVA 01090760578, la fattura n. 1 del 10/01/2024, per un importo di euro 1.250,00 oltre Cassa Previdenziale del 4% pari ad euro 50,00 per un totale di euro 1.300,00, relativa "Redazione perizia di variante relativa all'intervento di "demolizione e ricostruzione muri di sostegno nel Comune di Cittareale (RI)""", Codice: OOPP\_M\_001260\_2017 - CUP: C41B17000970001 - CIG: 815096551A - Codice Inframob: P23.0052-0189.-. (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 1.300,00).
- 2) di accreditare l'importo di euro 1.300,00 all'ing. Rocca Nicola con sede legale in via Mazzini n. 7 – Poggio Moiano (RI), – P.IVA 01090760578, sul conto corrente bancario identificato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari conservato agli atti dell'ufficio, quale imponibile relativo alla fattura di cui al punto 1), mediante emissione di ordinativo secondario GEOS;
- 3) di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
- 4) di dare atto che l'intervento risulta finanziato, per un importo di € 245.208,37, di cui € 159.878,54 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 10.418,72 ed € 85.329,84 per somme a disposizione della stazione appaltante, con Ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e n. 126 del 28 aprile 2022;

- 5) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- 6) di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore  
Dott. Stefano Fermante

Copia



**ORDINANZA COMMISSARIO n. 109 del 23/12/2020  
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA**

**ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE SERVIZI PROGETTAZIONE:** Servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento di "Demolizione e ricostruzione muri sostegno" nel Comune di Cittareale (RI)

**OPERATORE ECONOMICO** R.T.P. "Ing. Nicola Rocca, Agr. Dott.ssa Tania Negri, Dr. Geol. Domenico Ferretti

**EVENTUALE SUBAPPALTATORE**

**SOGGETTO ATTUATORE: USR**

Servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento di "Demolizione e ricostruzione muri sostegno" nel Comune di Cittareale (RI) – Codice: OOPP\_M\_001260\_2017. CUP: C41B17000970001 – CIG: 815096551A - Codice Inframob: P23.0052-0189. Incremento importo contrattuale della lettera di accettazione prot. n. 0753605 del 23/09/2021 per redazione perizie di variante approvate con Determinazione n. A01364 del 06/06/2022.

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO:** A00224 del 27/02/2020

**CONTRATTO:** lettera di accettazione incarico prot. n. 399343 del 05/05/2020;

**ACCESSO AL FONDO** X SI ~~NO~~

DENOMINAZIONE INTERVENTO	Demolizione e ricostruzione muri sostegno
COMUNE INTERVENTO	Cittareale
CODICE INFRAMOB	P23.0052-0189.
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	.....
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	€ 201.254,84
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO	A00891 del 30/04/2021
IMPORTO A VALERE ORDINANZA 126/2022	€43.953,53 RICHIESTO CON DETERMINAZIONE N. A01216 DEL 30/06/2023 CONCESSO CON DECRETO DEL COMMISSARIO N. 704 DEL 28/09/2023
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/PROGETTO (INDICARE ATTO DI NOMINA)	A00659 del 09/04/2024
CUP INTERVENTO	C41B17000970001
CIG AFFIDAMENTO	815096551A
IMPORTO AFFIDAMENTO	€ 13.999,28
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	A00224 del 27/02/2020
ESTREMI CONTRATTO (indicare data stipula e registrazione)	prot.n. 753605 del 23/09/2021 lettera di accettazione
DETERMINAZIONE INCREMENTO PER VARIANTE	A00114 del 28.01.2025
IMPORTO AGGIUNTIVO	€ 1.250,00
ATTO AGGIUNTIVO (stipula e registrazione)	30/01/2025

**QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO**

**Vista** la fattura emessa dall'O.E. a saldo prestazione professionale;

**Vista** la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile (vedi check list allegata)



Considerato che sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti e dal contratto di affidamento/appalto, per procedere alla liquidazione della fattura, di cui alla sottostante tabella;

Numero Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile previdenziale	Contributo cassa 4%	Totale imponibile	Iva 22%	Totale fattura	Ritenuta d'acconto 20%	Netto a pagare:
14	10/01/2024	ing. Nicola Rbcca	1	10/01/2024	€ 1.250,00	€ 50,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 1.300,00

Considerato che la somma di cui alla fattura/e elettronica sopra indicata/e trova capienza nel quadro economico dell'intervento che viene così rimodulato:

QE POST AGGIUDICAZIONE - P23.0052-0189 - Muro di sostegno parcheggio cimitero Fraz. S. Lorenzo		Atto n. A00417 del 03/03/2023	Importo	Residuo
<b>A</b>	LAVORI		159.878,54	0,00
<b>A.1</b>	Importo lavori al netto ribasso		149.459,82	0,00
<b>A.2</b>	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		10.418,72	0,00
<b>B</b>	SOMME A DIPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		85.329,84	15.131,23
<b>B.1</b>	Lavori in economia comprensivi IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10%)		0,00	0,00
<b>B.2</b>	Rilievi, indagini, accertamenti e accatastamenti		17.257,05	4.286,01
<b>B.2.1</b>	Rilievi e accatastamenti/frazionamenti		4.285,77	4.285,77
<b>B.2.2</b>	Indagini geologiche		8.771,28	0,24
<b>B.2.3</b>	Rilievi interesse archeologico, valutazioni e relazione		1.140,00	0,00
<b>B.2.4</b>	Assistenza e sorveglianza archeologica fasi scavo		3.060,00	0,00
<b>B.3</b>	Spese tecniche		18.946,19	1.759,25
<b>B.3.1</b>	Spese per attività consulenza o supporto: Geologo		856,76	324,40
<b>B.3.2</b>	Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica		0,00	0,00
<b>B.3.3</b>	Spese tecniche progettazione definitiva		3.410,40	0,00
<b>B.3.4</b>	Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP		3.451,99	0,00
<b>B.3.5</b>	Spese tecniche direzione lavori compreso CSE		6.280,13	0,00
<b>B.3.6</b>	Spese per collaudo statico		3.696,91	184,85
<b>B.3.7</b>	Perizia di variante Direzione lavori e CSE		1.250,00	1.250,00
<b>B.4</b>	Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli		0,00	0,00
<b>B.5</b>	Imprevisti dei lavori comprensivi di oneri di sicurezza (compresi lavori in economia)		0,00	0,00
<b>B.6</b>	Accantonamento di cui all'ex art. 106 c. 1 D.lgs 50/2016 inflazione sui prezzi		0,00	0,00
<b>B.7</b>	Accantonamento di cui all'art. 113 c. 2 D.lgs 50/2016		3.094,36	2.571,67
<b>B.8</b>	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (L. 717/1974)		0,00	0,00
<b>B.9</b>	Contributo ANAC (esonero ai sensi della delibera n. 359 del 29/03/2017)		0,00	0,00
<b>B.10</b>	Cassa previdenziale 4% di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7		1.017,41	347,06
<b>B.11</b>	Cassa previdenziale 2% di B.3.1		17,14	0,00
<b>B.12</b>	IVA Lavori su A (22%)		35.173,28	0,01
<b>B.13</b>	IVA 22% su (B.2.2 - B.2.1) + B.5		2.853,68	0,05
<b>B.14</b>	IVA 22% su B.3 - B.10 - B.11		4.395,76	3.592,20
<b>B.15</b>	Indennità di esproprio e istanze frazionamento catastale		2.574,97	2.574,97
<b>C</b>	ECONOMIE DI GARA		0,00	0,00
<b>Totale</b>			<b>245.208,38</b>	<b>15.131,23</b>

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già liquidate	Somme di cui si propone la liquidazione	SOMME RESIDUE
€ 245.208,37	€ 230.077,15	€ 1.300,00	15.131,23



### Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalla ordinanza commissariale n. 109 del 23/12/2020 e dal contratto di affidamento, e sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore di ing. Nicola Rocca, della somma complessiva di € 1.300,00 di cui alla fattura sopra riportata.

### Il Responsabile Unico di Progetto

ZIBELLINI-SABRINA  
2025.02.14 14:28:52  
CN=ZIBELLINI SABRINA  
C=IT  
O=REGIONE LAZIO  
2.5.4.97=VATTI-80143490581  
RSA/2048 bits

Atto n. A00417 del 05/03/2025  
Il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione  
Pubblica

GAZZANI MARIAGRAZIA  
2025.02.15 09:17:29  
CN=GAZZANI MARIAGRAZIA  
C=IT  
O=REGIONE LAZIO  
2.5.4.97=VATTI-80143490581  
RSA/2048 bits



CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 17/02/2025

INTERVENTO (cod. Inframob. P23.0052-0189)

**DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:**

- Provvedimento di aggiudicazione sì  no
- Eventuale estensione affidamento sì  no
- Contratto sì  no
- Eventuale atto aggiuntivo sì  no
- Atto costituzione di RTP/ATI sì  no

**FATTURE:**

- Verifica importo sì  no
  - Verifica dati cedente sì  no
  - Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità sì  no
- Atto n. A00417 del 05/03/2025

**VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PROFESSIONISTA:**

(in caso di RTP verificare tutti i soggetti coinvolti)

- Inarcassa/Epap/Cassa Geometri/Durc INPS sì  no
- Verifica veridicità polizza per anticipazioni (casi residuali) sì  no

**VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESA:**

(in caso di RTI verificare tutti i soggetti coinvolti analogamente anche le ditte subappaltatrici)

- Durc on line sì  no
- Durc di congruità sì  no
- Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 sì  no
- Verifica veridicità polizza per anticipazioni e saldo rata finale sì  no

**VERIFICA DATI BDAP:**

- 
- I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio sì  no
- 
- I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio sì  no
- 
- I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata sì  no
- 
- Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni) sì  no
- 
- I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata sì  no
- 
- Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento sì  no
- 
- I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio sì  no
- 
- I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..) sì  no





I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di sì  no   
monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione  
definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...)

Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati) sì  no

I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione sì  no   
allegata

Il Responsabile Unico del Progetto



Atto n. A00417 del 05/03/2025