



Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02553 del 19/11/2025

Proposta n. 2654 del 19/11/2025

Oggetto:

Intervento di allestimento e gestione del Super cantiere nel centro storico del Comune di Amatrice (RI) - codice Inframob P24.0027-0001. Incarico di addetto in materia di sicurezza dei cantieri in forza all'Ufficio coordinamento cantieri (UCC). Liquidazione fattura a favore del geom. Carlo Simeoni, quale acconto dell'importo contrattuale. CIG B79682CCF4 (Rif. Ordinanza Speciale n. 29 del 31 dicembre 2021 - Importo complessivo € 2.742,46).

Proponente:

Estensore	MENICHELLI NUNZIATINA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GAZZANI MARIA GRAZIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Intervento di allestimento e gestione del Super cantiere nel centro storico del Comune di Amatrice (RI) - codice Inframob P24.0027-0001. Incarico di addetto in materia di sicurezza dei cantieri in forza all'Ufficio coordinamento cantieri (UCC). Liquidazione fattura a favore del geom. Carlo Simeoni, quale acconto dell'importo contrattuale. CIG B79682CCF4 (Rif. Ordinanza Speciale n. 29 del 31 dicembre 2021 – Importo complessivo € 2.742,46).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 2 novembre 2016, n. 649, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. V00001 del 23/06/2025 con il quale è stato conferito all'Ingegnere Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica", l'interim dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: "Delega all'Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, prot. n. 1117681 del 12/11/2025, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l'adozione del presente atto;

VISTO che con la predetta proposta il RUP, Arch. Mariagrazia Gazzani nominato con Determinazione n. A00410 del 29/02/2024, di concerto con il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore del geom. Carlo Simeoni, della somma complessiva di € 2.742,46;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", ovvero D.lgs. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTA l'Ordinanza Speciale n. 29 del 31/12/2021, recante: "Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali" ed in particolare il comma 4 dell'art. 1, il quale stabilisce che: "Per la copertura degli oneri scaturenti dalle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, si provvede previa ricognizione dei relativi fabbisogni a cura dei sub Commissari designati, a valere sul "Fondo per rilievi topografici" che viene istituito attingendo alle risorse della contabilità speciale, di cui all'articolo 4 del decreto legge n.189 del 2016 per un importo massimo di € 2 milioni;

VISTO l'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza Speciale 37 del 02/11/2022, recante "Per la copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede, previa ricognizione dei relativi fabbisogni a cura dei sub Commissari designati, a valere sul "Fondo per rilievi topografici" istituito dal comma 4, dell'articolo 1, dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, che viene ridenominato "Fondo per gli oneri di cantierizzazione dei centri storici distrutti".

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la fattura n. 1/2025/PA del 20/10/2025 acquisita con il n di registro 353 del 24/10/2025, emessa dal geom. Carlo Simeoni di importo pari a € 2.611,87, oltre Cassa di Previdenza e Assistenza Geometri per € 130,59, per complessivi € 2.742,46 relativa all'incarico di addetto in materia di sicurezza dei cantieri in forza all'Ufficio coordinamento cantieri (UCC), per gli interventi di allestimento e gestione del Super Cantiere nel centro storico del Comune di Amatrice (RI);

PRESO ATTO che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 332.200,00, di cui € 241.864,40 per servizi e forniture e € 90.335,60 per somme a disposizione della stazione appaltante, risulta finanziata con Ordinanza speciale n. 29 del 31/12/2021;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 1/2025/PA del 20/10/2025 emessa dal geom. Carlo Simeoni P.IVA 00806890570 (in regime forfettario art. 1 commi 54-89 della legge n. 190/2014 e ss.mm.ii.) di importo pari a € 2.611,87, oltre Cassa di Previdenza e Assistenza Geometri per € 130,59, per complessivi € 2.742,46, relativa all'incarico di addetto in materia di sicurezza dei cantieri in forza all'Ufficio coordinamento cantieri (UCC), per gli interventi di allestimento e gestione del Super Cantiere nel centro storico del Comune di Amatrice (RI);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, acquisita al protocollo con il numero 1117681 del 12/11/2025, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa;
- 2) di liquidare, a favore del geom. Carlo Simeoni, con sede legale in Via Criano, 13, 02100, Rieti(RI), P.IVA 00806890570, la fattura elettronica n. 1/2025/PA del 20/10/2025 corrispondente all'onorario di € 2.611,87 oltre cassa previdenziale pari a € 130,59, IVA

esente (regime forfettario art. 1 commi 54-89 della legge n. 190/2014 e ss.mm.ii.), per un importo complessivo pari ad € 2.742,46 relativa all'incarico di addetto in materia di sicurezza dei cantieri in forza all'Ufficio coordinamento cantieri (UCC), per gli interventi di allestimento e gestione del Super Cantiere nel centro storico del Comune di Amatrice (RI);

- 3) di accreditare l'importo di € 2.742,46 quale somma dovuta per la fattura elettronica n. 1/2025/PA del 20/10/2025, acquisita con n. registro 353 del 24/10/2025 del geom. Carlo Simeoni P.IVA 00806890570 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio, mediante ordinativo secondario di contabilità speciale;
- 4) di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza Speciale n. 29 del 31 dicembre 2021 per un importo totale di € 332.200,00 e che la spesa di cui alla presente, 2.611,87 oltre oneri di legge pari ad euro 130,59 per un totale di euro 2.742,46, trova copertura all'interno del Quadro Economico;
- 5) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 6) di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore
Ing. Luca Marta

ORDINANZA SPECIALE n. 29 del 31 dicembre 2021

ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 "Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali"

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA

ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE SAL N. 1 SERVIZI TECNICI: Incarico di addetto in materia di sicurezza dei cantieri da assegnare all'Ufficio coordinamento cantieri (UCC) per gli interventi di allestimento e gestione del Super Cantiere nel centro storico del Comune di Amatrice (RI).

OPERATORE ECONOMICO

GEOM. CARLO SIMEONI con sede in Rieti, Via Criano n. 13, P.IVA: 00806890570 C.F.: SMNCRL69B25H282Z

SOGGETTO ATTUATORE: USR

Determinazione n. A01511 del 17/07/2025, affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, dell'incarico di addetto in materia di sicurezza dei cantieri da assegnare all'Ufficio Sicurezza Cantieri (USC) per gli interventi di allestimento e gestione del Super Cantiere nel centro storico del Comune di Amatrice (RI), all'Operatore Economico Geom. Carlo Simeoni, che ha offerto un ribasso dello 0,50%, per l'importo contrattuale di € 26.467,00 oltre oneri di legge ed IVA se dovuti.

ACCESSO AL FONDO SI ☐ NO ☒

DENOMINAZIONE INTERVENTO	Realizzazione del Super Coordinamento Cantieri del Centro Storico di Amatrice "Accordo per la realizzazione degli interventi di allestimento del Super coordinamento cantieri del centro storico di Amatrice" del 09/06/2023.
COMUNE INTERVENTO	AMATRICE (RI)
CODICE INFRAMOB	P24.0027-0001
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	ORDINANZA SPECIALE n. 29 del 31 dicembre 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 "Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali"
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	€ 332.200,00
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO	Decreti del Commissario Straordinario n. 378 del 04/08/2022 e n. 995 del 21/12/2023.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Arch. Mariagrazia Gazzani Determinazione n. A00410 del 29/02/2024
CUP INTERVENTO	
CIG AFFIDAMENTO	B79682CCF4
IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO	€ 26.467,00 oltre oneri di Legge ed IVA
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	A01511 del 17/07/2025
ESTREMI CONTRATTO	Contratto disciplinare di incarico professionale sottoscritto in data 06/08/2025 in corso di registrazione;



QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

Vista la nota prot. 996704 del 09/10/2025 con la quale il coordinatore dell'UCC del Centro storico di Amatrice ha inviato la relazione sulle attività svolte e quantificato le presenze degli addetti dell'Ufficio Coordinamento Cantieri, per il periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025;

Preso atto che all'operatore economico Geom. Carlo Simeoni, per il periodo sopraindicato, risultano quantificate n. 15 presenze, per un importo pari ad € 2.611,87 al netto del ribasso offerto, oltre oneri di legge ed IVA se dovuti;

Vista la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile (vedi check list allegata);

Considerato che sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti, dal contratto di affidamento del servizio per procedere alla liquidazione della fattura di cui alla sottostante tabella:

Numero Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile previdenziale	Contributo cassa 5%	Totale imponibile	IVA 22%	Totale fattura	Ritenuta d'acconto 20%	Netto a pagare:
353	24/10/2025	Carlo Simeoni	1/2025/PA	20/10/2025	€ 2.611,87	€ 130,59	€ 2.742,46	esente	€ 2.742,46	—	€ 2.742,46

Considerato che la somma di cui alla fattura elettronica sopra indicata trova capienza nel quadro economico dell'intervento che viene così rimodulato:

Quadro servizi e forniture Supercantiere - P24.0027-0001 Ufficio Coordinamento Cantieri (UCC) nel centro storico di Amatrice - Super Cantiere				Importo
A		SERVIZI E FORNITURE		241.864,40 €
	A.1	Servizi di rilievo topografico		8.115,55 €
	A.2	Fornitura e posa in opera di un Box Ufficio da posizionare su idoneo basamento e completo di arredo e dotazioni informatiche anche di connettività, da destinare alla conduzione e gestione delle attività di rilievo e verifica in sito		14.500,00 €
	A.3	Fornitura e posa in opera di 8 postazioni di ripresa per verifica dei posizionamenti di cantiere costituite ognuna da telecamera IP WiFi completa di sostegno, basamento, alimentazione solare autonoma e sistemi di controllo e gestione		40.898,75 €
	A.4	Allestimento strutturale del Super Coordinamento Cantieri		113.350,10 €
	A.5	Allestimento impiantistico		65.000,00 €
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		90.335,60 €
	B.1	Risorse umane		90.335,60 €
		TOTALE		332.200,00 €

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già liquidate	Somme di cui si propone la liquidazione	SOMME RESIDUE
€ 332.200,00	€ 301.125,02	€ 2.742,46	€ 28.332,52

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dall'Ordinanza Speciale n. 29 del 31/12/2021, dal contratto di affidamento del servizio e sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore dell'operatore economico Geom. Carlo Simeoni, della somma complessiva di € 2.742,46 di cui alla fattura sopra riportata.

Il Responsabile Unico di Progetto
Il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica
Arch. Mariagrazia Gazzani

GAZZANI MARIAGRAZIA
2025.11.11 14:15:31

CN=GAZZANI MARIAGRAZIA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

RSA/2048 bits

CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 11/11/2025**INTERVENTO P24.0027-0001****ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE SAL N.**

1 SERVIZI TECNICI: Incarico di addetto in materia di sicurezza dei cantieri da assegnare all'Ufficio coordinamento cantieri (UCC) per gli interventi di allestimento e gestione del Super Cantiere nel centro storico del Comune di Amatrice (RI). O.E. Geom. Carlo Simeoni.

DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:

- | | | |
|------------------------------------|--|--|
| - Provvedimento di aggiudicazione | sì ☒ | no ☐ |
| - Eventuale estensione affidamento | sì ☐ | no ☒ |
| - Contratto | sì ☒ | no ☐ |
| - Eventuale atto aggiuntivo | sì ☐ | no ☒ |
| - Atto costituzione di RTP/ATI | sì ☐ | no ☒ |

FATTURE:

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| - Verifica importo | sì ☒ | no ☐ |
| - Verifica dati cedente | sì ☒ | no ☐ |
| - Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità | sì ☒ | no ☐ |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PROFESSIONISTA:

(in caso di RTP verificare tutti i soggetti coinvolti)

- | | | |
|---|--|--|
| - Inarcassa/Epap/Cassa Geometri/Durc INPS | sì ☒ | no ☐ |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni | sì ☐ | no ☒ |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESA:

(in caso di RTI verificare tutti i soggetti coinvolti analogamente anche le ditte subappaltatrici)

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| - Durc on line | sì ☐ | no ☐ |
| - Durc di congruità | sì ☐ | no ☐ |
| - Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 | sì ☐ | no ☐ |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni e saldo rata finale | sì ☐ | no ☐ |

VERIFICA DATI BDAP:

I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì ☐ no ☒
I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì ☐ no ☒
I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata	sì ☐ no ☒
Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni)	sì ☐ no ☒
I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì ☐ no ☒
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento	sì ☐ no ☒



**REGIONE
LAZIO** Ufficio Speciale
Ricostruzione

I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì ☐ no ☒
I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)	sì ☐ no ☒
I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...)	sì ☐ no ☒
Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati)	sì ☐ no ☒
I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata	sì ☐ no ☒

Il Responsabile Unico di Progetto
Il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica
Arch. Mariagrazia Gazzani

GAZZANI-MARIAGRAZIA
2025.11.11 14:15:40
CN=GAZZANI MARIAGRAZIA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits