

Direzione: DIREZIONE

Area: ORGANIZZAZIONE UFFICI, SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO, CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00214 del 07/02/2025

Proposta n. 243 del 06/02/2025

Oggetto:

Ordinanza n. 6 del 30/12/2021 - Sub-misura A4.5 Programma Unitario di Infrastrutture e mobilità - Fondo complementare al PNRR. Trasferimento fondi, a favore del Comune di Amatrice, quale Ente Responsabile dell'intervento denominato "Riqualificazione strada comunale Via Madonna della Porta" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice INFRAMOB P22.0119-0004, della somma di euro 37.520.00 a quale saldo del 10% dell'importo finanziato. CUP E77H21012160001

Proponente:

Estensore	SINIBALDI MASSIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FRANCESCHINI CARLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza n. 6 del 30/12/2021 - Sub-misura A4.5 Programma Unitario di Infrastrutture e mobilità - Fondo complementare al PNRR. Trasferimento fondi, a favore del Comune di Amatrice, quale Ente Responsabile dell'intervento denominato "Riqualificazione strada comunale Via Madonna della Porta" nel Comune di Amatrice (RI) – Codice INFRAMOB P22.0119-0004, della somma di euro 37.520.00 a quale saldo del 10% dell'importo finanziato. CUP E77H21012160001

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 207 del 30 dicembre 2024 ed in particolare l'art. 1, comma 673, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 novies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025", e l'art. 1, comma 653, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2024» con le parole «31 dicembre 2025», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2025;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTA la determinazione del Direttore n.A01304 del 09-09-2024, con la quale la dott.ssa Carla Franceschini è stata nominata Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. relativamente agli interventi finanziati con fondi PNC e CIS;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante il "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs.31 marzo 2023, n.36, relativo al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO l'art. 226, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;

VISTO il D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. n. 101 del 1° luglio 2021 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della Cabina di Coordinamento integrata svoltasi in data 24/11/2021 è stato definito il riparto delle somme previste dal PNRR fondo complementare per la missione 5 - componente 3 – “Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016”;
- nella stessa seduta, alla Regione Lazio è stata assegnata la quota di € 5.627.599,00 per l'attuazione degli interventi di cui alla sub-misura A4 “Infrastrutture e mobilità” del Piano nazionale per gli investimenti complementari, linea di intervento 5;
- durante la riunione del Comitato Istituzionale del giorno 30/11/2021 sono stati ripartiti tra i Comuni del Cratere del Centro Italia le suddette risorse economiche;
- al Comune di Amatrice è stata assegnata la somma di € 375.200,00 per l'attuazione degli interventi facenti parte del Programma di Infrastrutture e mobilità, di cui alla citata sub misura A4 Linea di intervento n. 5;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 30 dicembre 2021 recante *attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, “Infrastrutture e mobilità”, Linea di intervento 5, intitolata “Investimenti sulla rete stradale comunale”, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108*, nel cui allegato è ricompreso l'intervento in oggetto per un importo pari a € 375.200,00, per il quale il Comune di Amatrice svolge il ruolo di Ente Responsabile dell'intervento;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.15 del 30 dicembre 2021 di integrazione e modifica delle ordinanze per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016;

VISTA l'Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022 avente per oggetto “Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108”;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.18 del 14 aprile 2022 con la quale è stato approvato l'allegato 1 intitolato “*Modifiche dell'elenco di cui all'allegato 1 dell'ordinanza 30 dicembre 2021, n. 15*”;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo di cui al Piano nazionale complementare;

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 14/PNC del 12-09-2022 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo complessivo di € 13.230.774,67 a titolo di anticipazione pari al 30% del valore degli investimenti ammessi a finanziamento nell'ambito del PNC di € 44.102.582,24;

VISTO altresì l'allegato A del predetto decreto commissariale n. 14/PNC del 12/09/2022 nel quale sono riportati gli interventi oggetto di anticipazione suddivisi per sub misure, ed in particolare è indicato l'intervento di "*Riqualificazione strada comunale Via Madonna della Porta*" nel Comune di Amatrice (RI), al quale viene riconosciuta l'anticipazione di € di € 112.560,00 (centodocimilacinquecentosessanta/00), pari al 30% dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.200,00 (trecentosettantacinquemiladuecento/00);

VISTA la determinazione n. A00071 del 19/01/2023 con la quale, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, si è proceduto al trasferimento, a titolo di anticipazione, a favore del Comune di Amatrice (RI), Responsabile dell'intervento denominato "*Riqualificazione strada comunale Via Madonna della Porta*" della somma di € di € 112.560,00 (centodocimilacinquecentosessanta/00), pari al 30% dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.200,00 (trecentosettantacinquemiladuecento/00);

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 55/PNC del 20/07/2023 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo complessivo di € 13.853.449,44 a titolo di primo pagamento intermedio, pari al 30% del valore degli investimenti ammessi a finanziamento nell'ambito del PNC di € 46.178.164,78;

VISTA la determinazione n. A01446 del 04/08/2023 con la quale, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, si è proceduto al trasferimento, a favore del Comune di Amatrice (RI), Responsabile dell'intervento denominato "*Riqualificazione strada comunale Via Madonna della Porta*" della somma di € di € 112.560,00 (centodocimilacinquecentosessanta/00), pari al primo 30% successivo all'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.200,00 (trecentosettantacinquemiladuecento/00);

VISTA la determinazione n. A00127 del 26/01/2024 con la quale, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, si è proceduto al trasferimento, a favore del Comune di Amatrice (RI), Responsabile dell'intervento denominato "*Riqualificazione strada comunale Via Madonna della Porta*" della somma di € di € 112.560,00 (centodocimilacinquecentosessanta/00), pari al secondo 30% successivo all'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.200,00 (trecentosettantacinquemiladuecento/00);

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 41/PNC del 23/09/2024 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo di euro 13.853.449,44 a titolo di secondo pagamento intermedio, pari all'ulteriore 30% del valore degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma rientranti nel territorio di competenza;

VISTO l'art.1, comma 3, della citata Ordinanza n. 17/2022, come modificato dall'articolo 1 dell'Ordinanza 32/2022, che dispone:

- al comma 3, che i due trasferimenti successivi alla prima quota di anticipazione, ovvero le somme pari alle ulteriori quote del 30% del finanziamento attribuibile (per un totale del 60%),

a titolo di pagamento intermedio, sono da subordinarsi alla spesa effettivamente sostenute dai soggetti responsabili, relativamente all'attuazione dei singoli progetti finanziati, per un importo pari ad almeno l'80% delle risorse ricevute in precedenza;

- al comma 4, che le erogazioni successive all'anticipazione "sono disposte sulla base del rendiconto delle spese sostenute, con riferimento allo stato di avanzamento e agli impegni contrattuali assunti";

VISTA la nota protocollo n. 0032457 del 13/01/2025 ed integrata con Prot. n. 0050909 del 16/01/2025 con la quale il Comune di Amatrice (RI) ha chiesto il trasferimento delle risorse finanziarie successive all'anticipazione ai sensi dell'art.1, comma 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 n.17 del 14 aprile 2022, come modificata dalle Ordinanze n.32 del 30 giugno 2022 e n.43 del 23 marzo 2023

VISTO l'esito istruttorio con allegata CHECK LIST, assunto al protocollo il 29-01-2025 con il n. 0109573 allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante con il quale si ritiene ammissibile la richiesta di trasferimento fondi, a favore del Comune di Amatrice (RI), della somma di euro 37.520.00, pari al saldo del 10% dell'importo finanziato relativa all'intervento denominato "Riqualificazione strada comunale Via Madonna della Porta" – Codice INFRAMOB P22.0119-0004

RITENUTO necessario, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, procedere al trasferimento, a favore del Comune di Amatrice (RI), Responsabile dell'intervento denominato "Riqualificazione strada comunale Via Madonna della Porta", della somma di € 37.520.00 (trentasettemilacinquecentoventi/00), pari al saldo del 10% dell'importo finanziamento di € 375.200,00 (trecentosettantacinquemiladuecento/00),

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare il trasferimento, a favore del Comune di Amatrice C.F. 00110480571, Responsabile dell'intervento denominato "Riqualificazione strada comunale Via Madonna della Porta" Codice Univoco Commissario A4.5_LRI057002_0705, della somma di € 37.520.00 (trentasettemilacinquecentoventi/00) pari al saldo del 10% dell'importo finanziamento di € 375.200,00 (trecentosettantacinquemiladuecento/00), in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, articoli 1 e 3;
2. di accreditare l'importo complessivo di € 37.520.00 (trentasettemilacinquecentoventi/00) a favore del Comune di Amatrice C.F. 00110480571, sul conto corrente di Tesoreria Unica n. 0303968 intestato allo stesso;
3. di dare atto che risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Amatrice;

5. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante

Copia

**ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA RELATIVE ALL'ESECUZIONE LAVORI
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO: LAVORI (D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii.)
SOGGETTO ATTUATORE: COMMISSARIO SISMA 2016
RESPONSABILE INTERVENTO: COMUNE DI AMATRICE
RUP: ING DANIELA CUCINOTTA
CUP INTERVENTO: E77H21012160001**

ACCESSO AL FONDO* sì no

DENOMINAZIONE INTERVENTO Strada: via Madonna della Porta. Rimozione del manto bituminoso, scavi e rinterri per mitigare la pendenza, realizzazione di sottofondazione stradale con successiva stesura di strato di Binder e Binderino, formazione di cunette e pozzetti drenanti, installazione di impianto di illuminazione a led con pannello fotovoltaico.

COMUNE INTERVENTO Amatrice

CODICE INFRAMOB P22.0119-0004

PIANO INTERVENTO DA ATTUARE PNRR-PNC

IMPORTO FINANZIATO DA ORDINANZA € 375.200,00

IMPORTO RISORSE AGGIUNTIVE € 51.717,55

IMPORTO TOTALE A VALERE SUL PNC € 426.917,55

D.G.C. DI APPROVAZIONE P.ESECUTIVO Delibera di Giunta Comunale n.249 del 17-11-2022

LINEA TEMATICA PRINCIPALE Linea di intervento 5, intitolata "Investimenti sulla rete stradale comunale"
Ordinanza N. 6 del 30 dicembre 2021
Sub-misura A4.5 - Strade comunali

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Carla Franceschini (Atto di nomina Det. n. A01304 del 09/09/2024)

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento è attualmente il seguente:

Tab.C – Avanzamento finanziario dell'intervento					
C.1 QTE aggiornato ad eventuali rimodulazioni					
C.1	Importo totale QTE:	426.917,55 €	C.1a	di cui, Lavori (al netto dell'IVA):	256.723,93 €
C.2 Importo totale erogato					
C.2	Importo totale erogato:	405.590,10 €	C.2a	di cui, Lavori (al netto dell'IVA):	256.723,93 €
C.3 Stato di avanzamento					
C.3	C.2/C.1 [%]	95 %	C.3a	C.2a/C.1a [%]	100 %

Vista l'istanza presentata dal comune di Amatrice con Prot. n. 0032457 in data 13/01/2025 ed integrata con Prot. n. 0050909 in data 16/01/2025 avente per oggetto la richiesta del trasferimento delle somme relative a:

- TRASFERIMENTO ANTICIPAZIONE 30%
- PRIMO TRASFERIMENTO DEL 30% SUCCESSIVO ALL'ANTICIPAZIONE
- SECONDO TRASFERIMENTO DEL 30% SUCCESSIVO ALL'ANTICIPAZIONE
- SALDO DEL 10%

EVENTUALI NOTE: Le economie maturate da "Quadro tecnico-economico comparativo" trasmesso con Prot. n. 0032457 in data 13/01/2025 ammontano a € 37,96.

Considerato che è stato raggiunto il requisito previsto per il trasferimento delle somme richieste ai sensi dell'Ordinanza commissariale del PNC n. 17 del 14 aprile 2022, giusta verifica della documentazione trasmessa di cui all'allegata check list;

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO DA ORDINANZA PNC	Somme già trasferite	SOMME RESIDUE	Somme da trasferire oggetto della presente proposta
€ 375.200,00	€ 337.680,00	€ 37.520,00	€ 37.520,00

Considerato che ai sensi dell'Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022, art. 1,2,3, dell'Ordinanza n. 32 del 30/06/2022, dell'Ordinanza n.43 del 23/03/2023, dell'Ordinanza n.104 dell'11/09/2024 (e più in dettaglio dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri CGRTS-0020918-P-04/04/2023) gli USR territorialmente competenti verificano la presenza e la completezza dei dati sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), provvedono a una dettagliata rendicontazione di tutti i pagamenti effettuati, previa verifica degli adempimenti previsti dal cronoprogramma, e quindi ai controlli di propria competenza relativi alla documentazione trasmessa dai Responsabili degli interventi;

Considerato che il comune di Amatrice contestualmente alla richiesta del I trasferimento (precedente a quella in esame relativa al saldo) aveva già trasmesso la seguente documentazione:

- con Prot. n. 0014184 del 02-08-2023 è stata trasmessa la tracciabilità dei flussi finanziari dell'Ing Fabio Fabi;

Vista la correttezza della seguente documentazione tecnica e amministrativo-contabile allegata (*art.1 c.3 lett.b Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 n.17 del 14 aprile 2022, e ss.mm.ii.*):

Mandato di pagamento	Atto di approvazione	Data atto	N°atto
n. 00923 del 21/06/2024	Liquidazione Stato di Avanzamento Lavori N.3 all'Impresa Arcomano Srl Unipersonale. CUP: E77H21012160001 - CIG: 9506354B7B	13/06/2024	63
n. 01837 del 25/11/2024	Liquidazione Stato Finale dei Lavori all'Impresa Arcomano Srl Unipersonale. CUP: E77H21012160001 - CIG: 9506354B7B	31/10/2024	128
n. 00511 del 27/03/2024	Liquidazione alla Ditta 2i Rete Gas SpA. CUP: E77H21012160001 CIG: A003879B1B	26/02/2024	21
1453 e 1458 del 18/09/2024	Liquidazione prestazioni professionali per l'espletamento delle funzioni di R.U.P., ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. CUP: E77H21012160001	12/09/2024	109
478, 479, 480 del 21/03/2024	Liquidazione prestazioni professionali per l'espletamento delle funzioni di R.U.P., ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. CUP: E77H21012160001	12/02/2024	12

	Approvazione Stato Finale dei Lavori alla ditta Arcomano Srl Unipersonale. CUP: E77H21012160001 - CIG: 9506354B7B*	21/10/2024	115
--	---	------------	-----

*Si tratta dell'atto di approvazione dello stato finale, a cui non è associato alcun pagamento, mentre, per il successivo atto di liquidazione è previsto il relativo mandato di pagamento

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE

VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA

VEDI CHECK LIST ALLEGATA

VERIFICA DATI BDAP

VEDI CHECK LIST ALLEGATA

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalla ordinanza commissariale n 17 del 14 aprile 2022 e dalle altre disposizioni normative, e verificata la completezza della documentazione tecnica-amministrativa, come da check list allegata, si ritiene la richiesta **AMMISSIBILE** e si propone di adottare apposito provvedimento per il trasferimento, a favore del comune di Amatrice, della somma di € 37.520,00.

Esito curato dall'istruttore Girolamo Franchetti

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Carla Franceschini

FRANCESCHINI CARLA
2025.01.28 14:33:22
CN=FRANCESCHINI CARLA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

Il Dirigente dell'Area
Dott. Stefano Fermante

FERMANTE STEFANO
2025.01.28 16:06:24
CN=FERMANTE STEFANO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 16.01.2025
INTERVENTO

“Strada: via Madonna della Porta.

Rimozione del manto bituminoso, scavi e rinterrì per mitigare la pendenza, realizzazione di sottofondazione stradale con successiva stesura di strato di Binder e Binderino, formazione di cunette e pozzetti drenanti, installazione di impianto di illuminazione a led con pannello fotovoltaico.”

(codice INFRAMOB P22.0119-0004)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE

Con riferimento alle spese oggetto della presente rendicontazione:

- | | | |
|----|--|--|
| 1) | Provvedimento di liquidazione | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 2) | Fattura elettronica con espressa indicazione del CIG e del CUP | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 3) | Mandato di pagamento e quietanza | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 4) | DURC e/o certificazione di regolarità contributiva | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 5) | Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 6) | Attestazione di congruità (DURC) ad ogni erogazione | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 7) | Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 8) | Report attestante la presenza e completezza dei dati su BDAP-MOP | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 9) | Perizie di variante suppletive, lavori aggiuntivi, atti sottomissione (inclusa copia della D.G.C. di approvazione) | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- | | | |
|----|--|--|
| 1) | Documenti contabili relativi ai SAL intermedi: Stato avanzamento lavori, registro di contabilità, libretto delle misure e certificato di pagamento a saldo, emessi dal RUP | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 2) | Documenti contabili relativi al SAL finale: stato finale lavori, registro di contabilità, libretto delle misure e certificato di pagamento a saldo, emessi dal RUP | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 3) | Certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 4) | Quadro tecnico-economico a consuntivo, con indicazione delle eventuali economie maturate; Quadro tecnico economico comparativo | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 5) | Determina di approvazione quadro economico finale, dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 6) | Dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente la conformità del progetto e delle attività di realizzazione al principio “Do not significant harm” (DNSH) | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |

VERIFICA DATI BDAP

I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,...) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>