

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01026 del 14/05/2025

Proposta n. 983 del 02/05/2025

**Oggetto:**

Ordinanza n. 109/2020 Id. n. 353 - Intervento denominato di "Ripristino delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo" nel comune di Amatrice (RI) -ricompreso tra le opere di cui all'Ordinanza n. 109/2020. CUP: C72H18000570001 - CIG: 8697389075. Codice Inframob: P23.0052-0168 - Rimodulazione quadro economico a seguito concessione contributo ai sensi dell'ordinanza 126/2022, estensione dell'incarico servizi ingegneria ed architettura per la progettazione integrativa ai sensi dell'art. 106 comma1 lett b) del D.lgs n. 50 del 2016 e approvazione dell'atto aggiuntivo

**Proponente:**

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MARCUCCI NICOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

**Oggetto:** Ordinanza n. 109/2020 Id. n. 353 - Intervento denominato di “Ripristino delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo” nel comune di Amatrice (RI) – ricompreso tra le opere di cui all’Ordinanza n. 109/2020. CUP: C72H18000570001 - CIG: 8697389075. Codice Inframob: P23.0052-0168 - Rimodulazione quadro economico a seguito concessione contributo ai sensi dell’ordinanza 126/2022, estensione dell’incarico servizi ingegneria ed architettura per la progettazione integrativa ai sensi dell’art. 106 comma1 lett b) del D.lgs n. 50 del 2016 e approvazione dell’atto aggiuntivo.

## **IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l’art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025”, e l’art. 1, comma 653, che ha sostituito all’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2024” con “31 dicembre 2025”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante “Elenco degli interventi” che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 353, l'intervento di “Ripristino delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo” nel comune di Amatrice (RI), codice ACQ\_M\_009\_2018, per un importo complessivo pari ad euro € 400.000,00;

VISTA l'Ordinanza CSR n. 63/2018 recante “Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari.” con particolare riguardo all'art. 4 comma 1 con il quale i vicecommissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze n.23/2017, n. 32/2017 e n.33/2017 e n.37/2017, n.48/2018 e n.56/2018;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate a carico della specifica contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;

VISTA la determinazione del Direttore n. A01668 del 27/11/2020 con la quale l'Ing. Nicola Marcucci, dirigente dell'Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento di cui in oggetto ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n 56;

VISTA la nota acquisita in data 13/07/2022 (prot. n. 0689442) con la quale l'OE Studio Paris Engineering Srl ha trasmesso gli elaborati oggetto d'incarico ed aggiornato gli stessi, a seguito di attività di verifica con il RUP, e trasmessi i relativi aggiornamenti con nota prot. n. 0891972 del 19/09/2022;

CONSIDERATO che a seguito di verifica del Progetto Definitivo Esecutivo da parte del Responsabile Unico del Procedimento, in considerazione della particolare logistica dell'area di

sedime delle opere nonché per effetto di tutte le lavorazioni che si rendono necessarie a dare pienamente completa l'opera in tutte le sue parti e quindi oltre alle opere civili anche a carattere impiantistico meccanico ed elettrico, il R.U.P. ha proceduto a stimare gli oneri ulteriori che si rendono necessari, in relazione a tutti gli interventi da effettuarsi, di cui l'opera ha effettiva necessità, che si deve procedere a stanziare ulteriori somme che globalmente, tra importo lavori e somme a disposizione comporta un aumento del quadro economico di spesa pari ad € 625.480,00;

DATO ATTO che il QTE di progetto definitivo ed esecutivo comporta dei costi per € 400.000,00 derivanti dal finanziamento concesso di cui all'Ordinanza n. 109/2020, mentre l'eccedenza pari a € 625.480,00 deve essere finanziata tramite richiesta di accesso al "Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica" come da Ordinanza n. 126 art.4 comma 3;

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con protocollo 0784478 del 14/07/2023 il Rup incaricato ha espresso il parere di cui all'art. 5 comma 1 dell'Ordinanza 56/2018, relativamente al progetto de quo, ed in data 07/09/2023 ha provveduto a validare lo stesso progetto relativo alle opere "Ripristino delle condizioni di agibilità del Serbatoio Partitore nella Frazione di Bagnolo" nel comune di Amatrice (RI), codice ACQ\_M\_009\_2018, - per un importo complessivo pari ad euro € 400.000,00 - CUP: C72H18000570001;

CONSIDERATO altresì che il progetto definitivo esecutivo di cui sopra, redatto dalla società di ingegneria Studio Paris Engineering Srl, acquisito agli atti in data 13/07/2022 (prot. n. 0689442) ed aggiornato a seguito di attività di verifica con il RUP con nota prot. n. 0891972 del 19/09/2022, è completo di tutti gli elaborati necessari, e che il QE allegato al progetto risulta essere di un importo complessivo pari a € 400.000,00;

CONSIDERATO che, in data 12/07/2023, il RUP ha provveduto ad effettuare l'istruttoria per la verifica del progetto definitivo ed esecutivo relativo agli interventi volti al "Ripristino delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo" nel comune di Amatrice (RI) - C.U.P.: C72H18000570001 - codice opera: ACQ\_M\_009\_2018;

VISTO altresì il QTE di raffronto elaborato dal RUP, in cui si evince che la somme totali da porre in essere al fine di garantire la piena esecuzione delle opere in ragione dei costi totali di intervento, comporta un aumento del costo totale dell'opera pari ad € 1.025.480,00, con un incremento da adeguare attraverso il fondo integrativo di cui all'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 126/2022, di cui una parte per maggiori oneri relativi all'aumento prezzi con adeguamento Prezziario Regione Lazio 2023 pari ad € 1.974,25 ed € 623.505,75 per oneri relativi alla completa realizzazione di tutte le opere da realizzarsi a seguito dei danni subiti dal terremoto e per effetto della vetustà delle parti elettromeccaniche;

VISTA l'Ordinanza n.126/2022 recante "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti" nel cui art. 4 comma 3 viene istituito il Fondo, denominato "Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica" a valere sul fondo di cui all'articolo 4 del decreto legge n.189 del 2016, al fine di finanziare gli eventuali maggiori oneri per l'attuazione degli interventi della ricostruzione pubblica rispetto agli importi stimati in sede di programmazione degli interventi previsti dalle ordinanze n. 105 e n. 109 del 2020;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 136 del 07/04/2023, art. 12, recante "Modifiche e integrazione all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime";

VISTA la Determinazione n. A02377 del 20/12/2023 con la quale si è preso atto del verbale di verifica del progetto definitivo/esecutivo nonché della necessità di richiedere accesso al Fondo Integrativo di cui alla citata Ordinanza 126/2022 per il completamento delle opere;

VISTA l'Ordinanza n. 210 del 31/10/2024 recante "Modifiche all'Allegato 1 dell'Ordinanza 109 del 23 dicembre 2020", con la quale è stato rimodulato, fra l'altro, l'intervento in oggetto per far fronte ai maggiori oneri risultati in fase di approvazione dei relativi progetti come segue:

- Id. Ord. 353 - Comune di Amatrice (RI) – "Serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo" – CUP: C72H18000570001 - € 1.025.480,00 il cui incremento di € 625.480,00 è a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

**CONSIDERATO CHE:**

- nella richiesta degli ulteriori fondi ai sensi dell'ordinanza 126/2022 erano stati previsti, tra le somme a disposizione, ulteriori oneri per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva integrativa, relativa alle opere di completamento;
- in esecuzione dell'Ordinanza 210/2024, si è provveduto a richiedere con nota prot. 1497006 del 05/12/2024 al progettista dell'intervento, Studio PARIS ENGINEERING s.r.l., l'esecuzione delle ulteriori prestazioni professionali con un aumento dell'importo contrattuale entro il limite del 50% così come disposto dall'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, quindi per l'importo aggiuntivo di € 11.831,10 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge;
- l'operatore economico, con propria nota assunta al protocollo con n. 1536665 del 13/12/2024, ha confermato la propria disponibilità nell'eseguire l'incarico integrativo per l'importo indicato nei termini e condizioni del contratto sottoscritto;
- al fine di procedere con la stipula dell'atto aggiuntivo al contratto, risulta necessario rimodulare ed approvare il quadro economico, come già predisposto per l'accesso al fondo, nonché aggiornare le somme a disposizione a seguito della disponibilità del professionista incaricato all'esecuzione delle prestazioni supplementari, secondo la tabella allegata alla presente determinazione;
- le spese attinenti ai servizi tecnici sono rimodulate secondo la seguente tabella:

	<b>Contratto originario ribassato del 47,17%</b>	<b>Contratto aggiuntivo n.1</b> (50% importo originario non ribassato)	<b>Modifica contrattuale</b>  (somma tra importo originario più 50% - lordo del ribasso)	<b>Modifica contrattuale ribassata</b>	<b>Differenza con contratto aggiuntivo</b>
Spese tecniche					
<i>Progettazione definitiva - esecutiva</i>	<b>€ 8.969,03</b>	<b>€ 8.488,58</b>	<b>€ 25.465,74</b>	<b>€ 13.453,55</b>	<b>€ 4.484,52</b>

Coordinamento della sicurezza in fase progettuale	€ 1.667,10	€ 1.577,80	€ 4.733,39	€ 2.500,65	€ 833,55
Relazione geologica	€ 1.066,95	€ 1.009,80	€ 3.029,40	€ 1.600,43	€ 533,48
Direzione lavori – coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 11.959,12	€ 11.318,50	€ 33.955,49	€ 17.938,68	€ 5.979,56
<b>TOTALI</b>	<b>€ 23.662,21</b>	<b>€ 22.394,67</b>	<b>€ 67.184,01</b>	<b>€ 35.493,31</b>	<b>€ 11.831,10</b>

VISTO l'art. 4, comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 63 del 06/09/2018, successivamente modificato dall'art. 12 dell'ordinanza commissariale n. 80/2019, il quale prevede che i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario;

#### **D E T E R M I N A**

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'Ordinanza Commissariale n. 210 del 31/10/2024 recante "*Modifiche all'Allegato 1 dell'Ordinanza 109 del 23 dicembre 2020*", con la quale è stato rimodulato, fra l'altro, l'intervento in oggetto per far fronte ai maggiori oneri risultati in fase di approvazione dei relativi progetti come segue:
  - Id. Ord. 353 - Comune di Amatrice (RI) – "*Serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo*" – CUP: C72H18000570001 - € 1.025.480,00 il cui incremento di € 625.480,00 è a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
3. di dare atto che, a seguito dell'accesso al fondo integrativo di cui all'ordinanza 126/2020, l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 1.025.480,00;
4. di prendere atto della disponibilità manifestata dallo Studio Paris Engineering s.r.l. per l'espletamento del servizio aggiuntivo di progettazione definitiva ed esecutiva e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione connesso con i lavori di "Ripristino delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice: ACQ\_M\_009\_2018, per l'importo massimo ammissibile aggiuntivo, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, di € 11.831,10 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge;
5. di dare atto che le spese tecniche sono rimodulate e ripartite secondo la seguente tabella:

	<b>Contratto originario ribassato del 47,17%</b>	<b>Contratto aggiuntivo n.1</b> (50% importo originario non ribassato)	<b>Modifica contrattuale</b>  (somma tra importo originario più 50% - lordo del ribasso)	<b>Modifica contrattuale ribassata</b>	<b>Differenza con contratto aggiuntivo</b>
Spese tecniche					
<i>Progettazione definitiva - esecutiva</i>	€ 8.969,03	€ 8.488,58	€ 25.465,74	€ 13.453,55	€ 4.484,52
<i>Coordinamento della sicurezza in fase progettuale</i>	€ 1.667,10	€ 1.577,80	€ 4.733,39	€ 2.500,65	€ 833,55
<i>Relazione geologica</i>	€ 1.066,95	€ 1.009,80	€ 3.029,40	€ 1.600,43	€ 533,48
<i>Direzione lavori – coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i>	€ 11.959,12	€ 11.318,50	€ 33.955,49	€ 17.938,68	€ 5.979,56
<b>TOTALI</b>	<b>€ 23.662,21</b>	<b>€ 22.394,67</b>	<b>€ 67.184,01</b>	<b>€ 35.493,31</b>	<b>€ 11.831,10</b>

6. di rimodulare il Quadro Tecnico Economico, tenendo conto del nuovo importo complessivo e dell'importo determinato per i servizi tecnici, dell'intervento in questione come risultante dal QTE allegato alla presente determinazione che ne forma parte integrante;
7. di approvare lo schema di atto aggiuntivo con cui procedere all'affidamento dell'incarico supplementare all'operatore economico Studio Paris Engineering s.r.l. individuato per l'espletamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione connesso con i lavori di "Ripristino delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice: ACQ\_M\_009\_2018, che si allega alla presente determinazione e ne forma parte integrante;
8. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO		
<p align="center"><b>“Ripristino delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo” nel comune di Amatrice (RI)</b>  <b>C.U.P.: C72H18000570001 - CODICE OPERA: ACQ_M_009_2018</b></p>		
OGGETTO	Nuovo importo di progetto esecutivo €	TOTALE €
<b>A) LAVORI</b>		
A.1) Importo totale netto dei lavori soggetto a ribasso d'asta (a corpo)	678.000,00 €	
A.2) Importo totale della Sicurezza Indiretta o Speciale	119.560,00 €	
A.3) Importo totale lordo dei lavori a base d'appalto	797.560,00 €	
<b>Sommano importo totale dei lavori (A)</b>	<b>797.560,00 €</b>	<b>797.560,00 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B.1) Spese tecniche generali, escluso CNPAIA  Progettazione definitiva-esecutiva - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - DL, CSE, Certificato di Regolare Esecuzione	35.493,31 €	
B.2) CNPAIA 4% su spese tecniche	1.419,73 €	
B.3) IVA al 22% su su voce B1) + B2)	8.120,87 €	
B.4) Rilievi, accertamenti e indagini (lordo)	6.000,00 €	
B.5) Allacciamenti pubblici servizi	1.000,00 €	
B.6a) Imprevisti (max 10% importo dei lavori)	40.000,00 €	
B.6b) Lavori e servizi accessori	1.840,60 €	
B.7) Per espropriazioni, servitù, acquisizioni ed oneri afferenti	2.500,00 €	
B.9) Accantonamento ex artt. 92 e 93 Dlgs. 163/06 (2 % lavori base gara)	15.951,20 €	
B.10) Spese per collaudo statico compresa Cassa al 4% ed IVA al 22%	6.046,89 €	
B.11) Spese per pubblicità (lorde)	0,00 €	
B.12) Spese per accertamenti di laboratorio, prove di laboratorio, prove geognostiche e strutturali compresa IVA ed oneri di legge	25.232,34 €	
B.13) Contributo ANAC	375,00 €	
B.14) IVA Lavori (10% di A+B6a)	83.756,00 €	
B.15) IVA Lavori e servizi accessori (10% di B6b)	184,06 €	
<b>Sommano importo totale per somme a disposizione (B)</b>	<b>227.920,00 €</b>	<b>227.920,00 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)</b>		<b>1.025.480,00 €</b>

**ATTO AGGIUNTIVO**

al contratto registrato con n. 376/22 del 08/03/2022

per l'affidamento dei servizi supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016, al Contratto di servizio per progettazione definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione connesso con i lavori di "Ripristino delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice: ACQ M 009 2018

- CUP: C72H18000570001

- CIG: 8697389075

- Cod. INFRAMOB: P23.0052-0168

- Codice Univoco Ufficio: UF307N

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale n. 90076740571, di seguito indicato come "Committente", rappresentato dal dott. Stefano Fermante, nato ad Albano Laziale il 26/02/1965, munito di firma digitale, in qualità di Direttore, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 del 11/08/2023, incarico conferito a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con Deliberazione n. 493 del 10/08/2023, con delega alle funzioni e agli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del

decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. V00007 del 1° settembre 2023, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

E

Annunziata Sorrentino, C.F. SRRNNZ88P43F912M, nata a Nocera Inferiore (SA) il 03/09/1988, residente in Avezzano (AQ) in via Cassinelli n. 2/B, domiciliato presso il medesimo indirizzo di residenza, il quale interviene al presente, non in proprio, ma in nome, per conto e per interesse, in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore dello Studio Paris Engineering S.r.l., P. IVA/CF 01982240663, con sede in Avezzano Via Giovanni Amendola n. 48, in seguito denominato "Affidatario".

PREMESSO CHE

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione è Stazione Appaltante per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione connesso con i lavori di "Ripristino delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo" nel Comune di Amatrice (RI);
- con Determinazione a contrarre n. A01361 del 09/10/2020 l'Ing. Nicola Marcucci, Dirigente dell'Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento di cui in oggetto ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50;
- con Determinazione a contrarre semplificata n. A01644 del 28/07/2021 del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della

Regione Lazio, sono stati approvati i Verbali di gara n. 1 e n. 2 afferenti alle sedute pubbliche del 28/04/2021 e 30/04/2021, nonché la proposta di aggiudicazione, relativa alla procedura di gara in oggetto, a favore del Studio Paris Engineering S.r.l., con sede legale ad Avezzano (AQ), Via Giovanni Amendola n. 48 - codice fiscale e P.IVA 01982240663, che ha offerto il ribasso del 47,17%, sull'importo a base di gara di € 44.789,34= corrispondente ad un importo contrattuale di € 23.662,21=, IVA ed oneri di legge esclusi così suddiviso:

- €11.695,42 per importo contrattuale relativo al servizio di progettazione definitiva, esecutiva, CSP e relazione geologica;
- €11.966,79 per importo contrattuale relativo al servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

- è stato stipulato il Contratto, Reg. Cron. n. 376/22 del 08/03/2022, tra la Regione Lazio e lo Studio Paris Engineering S.r.l., P. IVA/CF 01982240663, con sede in Avezzano Via Giovanni Amendola n. 48, per l'affidamento dei servizi per progettazione definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione connesso con i lavori di "Ripristino delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice: ACQ\_M\_009\_2018 - Cod. INFRAMOB: P23.0052-0168 - Codice Unico Ufficio: UF307N, dell'importo complessivo di € 23.662,21 = Iva esclusi;

- Con Ordinanza commissariale n. 126 del 28/04/2022, recante “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti” ed in particolare l’art. 1 e l’art. 4, nel cui comma 3 viene istituito il Fondo, denominato “Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica” a valere sul fondo di cui all’articolo 4 del decreto legge n.189 del 2016, al fine di finanziare gli eventuali maggiori oneri per l’attuazione degli interventi della ricostruzione pubblica rispetto agli importi stimati in sede di programmazione degli interventi previsti dalle ordinanze nn. 105 e 109 del 2020;
- Con Determinazione n. A02377 del 20/12/2023, il progetto definitivo/esecutivo relativo all’intervento di “Ripristino delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice: ACQ M 009 2018 - Cod. INFRAMOB: P23.0052-0168 - Codice Univoco Ufficio: UF307N, comprensivo dell’incluso Quadro Economico il cui importo totale dell’intervento è di € 1.025.480,00 di cui € 631.810,22 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 106.059,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 287.610,54 per somme a disposizione, è stato approvato, con la presa d’atto che, al tempo, non esistesse una specifica copertura finanziaria e che l’approvazione dello progetto definitivo fosse subordinata al reperimento delle maggiori risorse necessarie, così come riportate in parte nel quadro economico e che lo stesso Quadro Economico sarebbe dovuto essere implementato;
- Con nota prot. 1487466 del 21/12/2023 è stata trasmessa al Commissario per la Ricostruzione Sisma 2016 la suddetta determinazione A02377 con

la quale è stata disposta la richiesta di accesso al fondo integrativo per la ricostruzione pubblica, di cui all' Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 - art. 4 comma 3 e 4, ed è stata argomentata la necessità di accesso al Fondo Integrativo per l'intervento denominato "Ripristino delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo", finalizzato al reperimento delle ulteriori risorse, pari ad euro 625.480,00, richieste per finanziare l'opera come da progetto definitivo/esecutivo, per un importo complessivo di euro 1.025.480,00;

Con Ordinanza n. 210 del 31/10/2024 recante "Modifiche all'Allegato 1 dell'Ordinanza 109 del 23 dicembre 2020", è stato rimodulato l'intervento in oggetto per far fronte ai maggiori oneri risultati in fase di approvazione dei relativi progetti come segue:

Id. Ord. 353 - Comune di Amatrice (RI) – "Serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo" – CUP: C72H18000570001 - € 1.025.480,00 il cui incremento di € 625.480,00 è a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Con nota trasmessa in data 05/12/2024 ed acquisita agli atti con prot. n. 1497006, è stato comunicato allo Studio Paris Engineering S.r.l., con sede legale ad Avezzano (AQ), Via Giovanni Amendola n. 48 - codice fiscale e P.IVA 01982240663, la necessità di operare la modifica contrattuale all'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori afferenti all'intervento denominato "Ripristino delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice: ACQ\_M\_009\_2018 - CUP: C72H18000570001 - CIG:

8697389075 - Cod. INFRAMOB: P23.0052-0168 - Codice Univoco Ufficio: UF307N, anche nella considerazione che per la modifica al contratto, essendo la spesa aggiuntiva superiore al quinto d'obbligo previsto dall'articolo 106 c. 12 del D.lgs. 50/2016, è necessario che il suddetto operatore economico dia la disponibilità ad eseguire il servizio aggiuntivo richiesto per un incremento dell'importo di contratto pari al 49,99%, alle medesime condizioni economiche del servizio già prestato ovvero applicando il ribasso offerto del 47,17% sul prezzo posto a base di gara;

Con nota trasmessa in data 13/12/2024 ed acquisita agli atti dell'USR Lazio con prot. n. 1536665, il succitato Studio Paris Engineering S.r.l., P. IVA/CF 01982240663, con sede in Avezzano Via Giovanni Amendola n. 48, ha espresso la disponibilità ad eseguire il servizio aggiuntivo richiesto per un incremento dell'importo di contratto pari al 49,99%, alle medesime condizioni economiche del servizio già prestato ovvero applicando il ribasso offerto del 47,17 %, sul prezzo posto a base di gara;

Con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si è preso atto dell'aumento delle risorse a copertura dell'intervento in questione a seguito dell'accesso al fondo integrativo per la ricostruzione pubblica; inoltre è stato rimodulato il Quadro Tecnico Economico dello stesso per tenere conto dell'importo maggiore ammesso nonché delle spese tecniche effettive che conseguono dalla sottoscrizione del presente atto aggiuntivo;

Con nota del RUP, trasmessa in data \_\_\_\_\_ ed acquisita agli atti dell'USR Lazio con prot. n \_\_\_\_\_, è stata recepita la Relazione tecnica di Variante al Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva

compresa relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori afferenti all'intervento denominato "Ripristino delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice: ACQ\_M\_009\_2018 - CUP: C72H18000570001 - CIG: 8697389075 - Cod. INFRAMOB: P23.0052-0168 - Codice Univoco Ufficio: UF307N, in cui si riporta che:

- l'aumento del servizio non eccede il 50% dell'importo contrattuale originario come previsto dall'art. 106 c. 7 del D. Lgs. 50/2016;
- l'importo totale del servizio in oggetto, a seguito della variante proposta, risulta pari a € 35.493,31, che comporta un incremento dell'importo contrattuale di € 11.831,10 oltre IVA e oneri previdenziali, pari al 49,99% dell'importo contrattuale;
- l'aumento delle spese tecniche è riassunto secondo il seguente schema

	Contratto originario ribassato del 47,17%	Contratto aggiuntivo n.1 (50% importo originario non ribassato)	Modifica contrattuale (somma tra importo originario più 50% - lordo del ribasso)	Modifica contrattuale ribassata	Differenza con contratto aggiuntivo
Spese tecniche					
Progettazione definitiva - esecutiva	€ 8.969,03	€ 8.488,58	€ 25.465,74	€ 13.453,55	€ 4.484,52
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale	€ 1.667,10	€ 1.577,80	€ 4.733,39	€ 2.500,65	€ 833,55
Relazione geologica	€ 1.066,95	€ 1.009,80	€ 3.029,40	€ 1.600,43	€ 533,48
Direzione lavori - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 11.959,12	€ 11.318,50	€ 33.955,49	€ 17.938,68	€ 5.979,56
<b>TOTALI</b>	<b>€ 23.662,21</b>	<b>€ 22.394,67</b>	<b>€ 67.184,01</b>	<b>€ 35.493,31</b>	<b>€ 11.831,10</b>

- con nota del RUP, trasmessa in data \_\_\_\_\_ ed acquisita agli atti dell'USR Lazio con prot. n \_\_\_\_\_, è stata recepita l'autorizzazione alla modifica contrattuale riportata nella relazione tecnica allegata evidenziando che la stessa ricade nella fattispecie dell'art. 106 c. 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, in quanto si prevede di ampliare il servizio con attività supplementari, da parte del contraente originale, che si sono rese necessarie e non erano incluse nell'appalto iniziale;

- a seguito di quanto esposto, in sintesi, si è determinata la necessità di ampliare i servizi di contratto con attività supplementari e di apportare pertanto una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016;

- la Sig.ra Annunziata Sorrentino, C.F. SRRNNZ88P43F912M, nata a Nocera Inferiore (SA) il 03/09/1988, residente in Avezzano (AQ) in via Cassinelli n. 2/B, in qualità di Legale Rappresentate e Amministratore dello Studio Paris Engineering S.r.l., P. IVA/CF 01982240663, con sede in Avezzano Via Giovanni Amendola n. 48, si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente atto agli stessi patti e condizioni del Contratto Principale, Reg. Cron. n. 376/22 del 08/03/2022, per l'affidamento dei servizi per progettazione definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione connesso con i lavori di "Ripristino delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice: ACQ\_M\_009\_2018 - CUP: C72H18000570001 - CIG: 8697389075 - Cod. INFRAMOB: P23.0052-0168 - Codice Univoco Ufficio: UF3O7N;

- con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato disposto l'affidamento del servizio supplementare allo Studio Paris Engineering S.r.l., P. IVA/CF 01982240663, con sede in Avezzano Via Giovanni Amendola n. 48, per un importo complessivo di € 11.831,10 = al netto del ribasso d'asta pari al 47,17%, esclusa Iva di legge, e pertanto l'importo contrattuale si eleva da € 23.662,21 ad € 35.493,31 = oltre CNPAIA ed IVA di legge;

tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO**

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio affida allo Studio Paris Engineering S.r.l., P. IVA/CF 01982240663, con sede in Avezzano Via Giovanni Amendola n. 48, che accetta, l'incarico supplementare relativo all'affidamento dei servizi per progettazione definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione connesso con i lavori di "Ripristino delle condizioni di agibilità del serbatoio partitore nella frazione di Bagnolo" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice: ACQ\_M\_009\_2018 - CUP: C72H18000570001 - CIG: 8697389075 - Cod. INFRAMOB: P23.0052-0168 - Codice Univoco Ufficio: UF307N, in esecuzione della Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, della quale si è presa visione e che qui si intende riportata, per l'importo contrattuale di € 35.493,31= al netto del ribasso d'asta del 47,17%, esclusa Iva ed oneri di legge.

Lo Studio Paris Engineering s.r.l. si impegna a svolgere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui al Contratto Reg. cron. n. 376/22 del 08/03/2022 e

secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti allegati o richiamato dallo stesso e dal presente Atto;

#### **Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

Si stabilisce e si concorda tra le parti che i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) aggiornati per le prestazioni e/o i servizi di cui al presente Atto sono riepilogati nel seguente quadro sinottico:

Descrizione delle prestazioni oggetto di servizi supplementari	Importo
Corrispettivi d'asta per servizi	€ 44.789,34
Servizi supplementari	€ 22.394,67
Importo totale prestazioni d'appalto	€ 67.184,01

I corrispettivi per le prestazioni relative ai servizi su indicati e quanto altro necessario, di cui sopra, ridotti del 47,17% sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in fase di gara d'appalto ammontano a € 23.662,21 a cui aggiungere servizi supplementari pari ad € 11.831,10, per un importo complessivo pari ad € 35.493,31 (diconsi euro trentacinquemilaquattrocentonovantatre/31) al netto dell'Iva e degli oneri di legge.

#### **ART. 3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Sono richiamate integralmente tutte le prestazioni previste dal Contratto stipulato in data 08/03/2022 - Reg. cron. n. 376/22 del 08/03/2022 tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio ed lo Studio Paris Engineering s.r.l.;

#### **Art. 4. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

Con riferimento all'ammontare delle maggiori prestazioni di cui al precedente art. 2, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto o, comunque,

previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva integrativa con la modalità della fideiussione assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 rilasciata da “ \_\_\_\_\_ ”, con sede legale in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, per la somma garantita pari ad € \_\_\_\_\_ con decorrenza dal \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_

#### **Art. 5. DISPOSIZIONI DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al D.lgs. 81/2008 e al D.lgs. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché al contratto stipulato tra le parti e annotato nel Registro della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, sottoscritto digitalmente in data 08/03/2022 a cui è stato apposto il n. 376/22 del 08/03/2022.

Il presente Atto dell'importo di € 35.493,31 (diconsi euro trentacinquemilaquattrocentonovantatre/31), soggetto a registrazione a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto

per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente Atto conservata agli atti della Struttura "Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio".

Il presente Atto, composto di n. 12 (dodici) pagine numerate unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L'Operatore economico	Il Direttore
Studio Paris Engineering s.r.l.	Dott. Stefano Fermante

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn.: 1, 2, 3, 4 e 5 del presente Atto.

L'Operatore economico	Il Direttore
Studio Paris Engineering s.r.l.	Dott. Stefano Fermante