



Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00088 del 20/01/2026

Proposta n. 123 del 20/01/2026

Oggetto:

Lavori relativi all'intervento denominato "Lavori di Recupero e Ricostruzione del Cimitero Monumentale di Amatrice" nel Comune di Amatrice (RI). Codice Inframob: P23.0052-0017 - CUP: C71E18000050001 - CIG: 8732770DC4 - Liquidazione fattura a favore della società EUREKA SRL, relativa al S.A.L. n. 3 dei lavori (Rif. Ordinanza 109/2020 - Importo complessivo € 29.012,84)

Proponente:

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLI ANTIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Lavori relativi all'intervento denominato "Lavori di Recupero e Ricostruzione del Cimitero Monumentale di Amatrice" nel Comune di Amatrice (RI). Codice Inframob: P23.0052-0017 - CUP: C71E18000050001 – CIG: 8732770DC4 - Liquidazione fattura a favore della società EUREKA SRL, relativa al S.A.L. n. 3 dei lavori (Rif. Ordinanza 109/2020 - Importo complessivo € 29.012,84)

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 2 novembre 2016, n. 649, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. V00001 del 23/06/2025 con il quale è stato conferito all'Ingegnere Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica", l'interim dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: "Delega all'Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, prot. n. 0012848 del 08/01/2026, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l'adozione del presente atto;

VISTO che con la predetta proposta il RUP, Geom. Antimo Grilli nominato con Determinazione n. A00659 del 09/04/2024, di concerto con il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore della società EUREKA SRL, della somma complessiva di € 29.012,84;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", ovvero D.lgs. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTA l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante: "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica", la quale dispone lo stanziamento di complessivi € 6.777.220,12 per l'intervento di cui all'oggetto;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

VISTA la fattura n. 1767 del 19/12/2025 acquisita con il n. di registro 429 del 19/12/2025, emessa dall'Operatore Economico EUREKA SRL di importo pari a € 23.781,02 oltre Iva 22%, relativa al S.A.L. n. 3 dei lavori inerenti all'intervento denominato "*Recupero e Ricostruzione del Cimitero Monumentale di Amatrice*" sito nel Comune di Amatrice (RI);

PRESO ATTO che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 6.777.220,12, di cui € 3.584.064,86 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 287.954,60, € 2.624.348,72 per somme a disposizione della stazione appaltante e € 568.806,5 per economie di gara, risulta finanziata con Ordinanza n. 109/2020;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 1767 del 19/12/2025 emessa dall'Operatore Economico EUREKA SRL P.IVA 01650260662 di importo pari a € 23.781,02 oltre IVA al 22% pari ad € 5.231,82 per un totale di € 29.012,84, relativa al S.A.L. n. 3 dei lavori inerenti all'intervento denominato "*Recupero e Ricostruzione del Cimitero Monumentale di Amatrice*" sito nel Comune di Amatrice (RI);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, acquisita al protocollo con il numero 0012848 del 08/01/2026, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa;
- 2) di liquidare, a favore della società EUREKA SRL, con sede legale in Via Manlio D'Eramo, 27 - 67039 Sulmona (AQ) – P.IVA 01650260662 la fattura elettronica n. 1767 del 19/12/2025, acquisita con n. registro 429 del 19/12/2025, per un importo di euro 23.781,02 oltre IVA al 22% pari ad euro 5.231,82 per un totale di euro 29.012,84, S.A.L. n. 3 dei lavori inerenti all'intervento denominato *“Recupero e Ricostruzione del Cimitero Monumentale di Amatrice”* sito nel Comune di Amatrice (RI);
- 3) di accreditare l'importo di euro € 23.781,02 (euro ventitremilasettecentottantuno/02) quale somma dovuta per la fattura elettronica n. 1767 del 19/12/2025, acquisita con n. registro 429 del 19/12/2025, della società EUREKA SRL P.IVA 01650260662 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio, mediante ordinativo secondario di contabilità speciale;
- 4) di versare all'Erario l'importo di euro 5.231,82 (euro cinquemiladuecentotrentuno/82) quale IVA sulla fattura elettronica n. 1767 del 19/12/2025, di cui al precedente punto 1), mediante l'emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
- 5) di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza n. 109/2020 per un importo complessivo pari ad euro 6.777.220,12 e che la spesa di cui alla presente, pari ad euro 23.781,02 oltre IVA al 22% per un totale di euro 29.012,84, trova copertura all'interno del Quadro Economico;
- 6) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- 7) di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore
Ing. Luca Marta



Ordinanza n. 109/2020, Id. 201. Codice opera: OOPP_00696_2017

ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE 3 SAL SERVIZI CIMITERIALI.

Intervento denominato lavori di Recupero e Ricostruzione del Cimitero Monumentale di Amatrice. Ord. 109/2020 Id. 201. Codice opera: OOPP_00696_2017.

CUP C71E18000050001 – CIG 8732770DC4. Codice Inframob: P23.0052-0017.

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dei servizi cimiteriali.

OPERATORE ECONOMICO: "EUREKA SRL" C.F. 01650260662/P.IVA IT01650260662 con sede legale in Via Manlio D'Eramo, 27 – 67039 Sulmona (AQ).

SOGGETTO ATTUATORE: USR LAZIO

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO per l'esecuzione dei servizi cimiteriali e delle forniture connessi con i lavori di Recupero e Ricostruzione del Cimitero Monumentale di Amatrice (Ri) – Determinazione n. DU0108-000086 del 25/08/2021.

ACCESSO AL FONDO NO

DENOMINAZIONE INTERVENTO	Lavori di Recupero e Ricostruzione del Cimitero Monumentale di Amatrice.
COMUNE INTERVENTO	Amatrice (RI)
CODICE INFRAMOB	P23.0052-0017
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	Ordinanza n. 109/2020 Id. 201
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	€ 6.777.220,12.
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO	n. A0008 del 21/01/2021
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/PROGETTO:	Geom. Antimo Grilli – Determinazione n. A00659 del 09/04/2024
CUP INTERVENTO	C71E18000050001
CIG AFFIDAMENTO	8732770DC4
IMPORTO AFFIDAMENTO	€ 357.649,19 oltre IVA
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	n. DU0108-000086 del 25/08/2021
CONTRATTO D'APPALTO	in data 11/02/2022 REG. n. 373/22 del 28/02/2022

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

Vista la fattura n. 1767 del 19/12/2025, Reg. n. 429 del 19/12/2025, presentata dall'operatore economico "EUREKA SRL" P.IVA IT01650260662, avente per oggetto la richiesta del pagamento relativo al SAL n. 3 dell'importo contrattuale dei servizi cimiteriali e delle forniture connessi con i lavori di Recupero e Ricostruzione del Cimitero Monumentale di Amatrice (Ri);

Visto il DURC prot. INAIL n. 51097221 del 09/10/2025 da cui risulta la regolarità contributiva da parte della società Bonifiche Italia SRLS nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;



Visto il certificato di verifica di conformità del servizio, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016, a firma del RUP ed acquisito al prot. n. 0001510 in data 02/01/2026;

Vista la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile (vedasi check list allegata);

Considerato che sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti e dal contratto di appalto, per procedere alla liquidazione della fattura, di cui alla sottostante tabella;

Numero Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile previdenziale	Totale imponibile	IVA 22%	Totale fattura	IVA da versare all'erario	importo da corrispondere
429	19/12/2025	EUREKA SRL	1767	19/12/2025	€ 23.781,02	€ 23.781,02	€ 5.231,82	€ 29.012,84	€ 5.231,82	€23.781,02

Considerato che la somma di cui alla fattura elettronica sopra indicata trova capienza nel quadro economico approvato con determinazione n. A01940 del 11/10/2024:

QUADRO ECONOMICO - P23.0052-0017 - Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale Capoluogo di Amatrice					Importo
A		LAVORI			3.584.064,86
	A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta			3.296.110,26
	A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			287.954,60
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			2.624.348,72
	B.1	Lavori in economia esclusa IVA di legge			35.000,00
	B.2	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti			24.513,79
	B.2.1	Rilievi e Accatastamenti (ricompresi in spese tecniche P.D.)			0,00
	B.2.2	Indagini geognostiche, Accertamenti e Analisi Strutturali			24.513,79
	B.3	Spese Tecniche			438.224,56
	B.3.1	Spese per attività consulenza o supporto: geologo			15.209,24
	B.3.2	Spese tecniche progettazione definitiva			105.102,18
	B.3.3	Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP			70.041,25
	B.3.4	Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE			116.606,48
	B.3.5	Spese agg. prezzi Ord. 126/22			24.282,13
	B.3.6	Spese progettazione 1^ variante			15.047,12
	B.3.7	Aggiornamento DL e CSE			24.807,29
	B.3.8	Spese per verifiche tecniche (collaudo statico e tecnico amministrativo)			67.128,87
	B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli			12.628,45
	B.5	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10%)			107.338,53
	B.6	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi			0,00
	B.7	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018			98.581,12
	B.8	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici			15.499,27
	B.9	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017			0,00
	B.10	Applicaz. L. 717/1949 "norme per l'arte negli edifici pubblici" (1% imp. lavori)			49.290,56
	B.11	Spese per Spostamento Salme compresi oneri per la sicurezza			357.649,19
	B.12	Spese per rimozione, cremazione e riconsegna da ossario comune rinv. chiesa			29.437,20
	B.13	Cassa previdenziale di B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%			15.928,32
	B.14	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 4%			608,37
	B.15	I.V.A. 22% Servizi Spostamento salme e cremaz. ossario comune (B.11 + B.12)			85.159,01
	B.16	I.V.A. Lavori (A) Ristrutturazione e Nuova Costruzione, aliquota 10%			358.406,49
	B.17	I.V.A. Lavori in economia (B.1) e sondaggi-analisi strutturali (B.2.2), aliquota 22%			13.093,03
	B.18	I.V.A. 22% su spese tecniche e cassa (B.3+B.13+B.14)			100.047,48
	B.19	Accantonamento per agg. prezzi appalto lavori Ord. 126/2022 (20% di A)			716.812,97
	B.20	IVA 10% su B.19			71.681,30
	B.21	Accanton. per agg. prezzi appalto servizi cim. Ord. 126/2022 (20% di B.11 + B.12)			77.417,28
	B.22	IVA 22% su B.21			17.031,80
C		ECONOMIE DI GARA			568.806,54
	C.1	Economie da gara appalto servizi tecnici compresa cassa professionale e iva			0,00
	C.2	Economie da gara appalto indagini strutturali e geognostiche compresa IVA			0,00
	C.3	Economie da gara appalto affidamento lavori compresa IVA			193.526,73
	C.4	Economie da gara appalto affidamento servizi cimiteriali compresa IVA			0,00
	C.5	Altre economie			0,00
	C.6	A DETRARRE integrazione realizzazione Palestra Scuola Secondaria I grado L. Mannetti Antrodoto (Determinazione n.A00807 del 29/03/2022 di approvazione del progetto definitivo)			375.279,81
Totale					6.777.220,12



Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già liquidate	Somme di cui si propone la liquidazione	SOMME RESIDUE
€ 6.777.220,12	€ 2.363.671,07	€ 29.012,84	€ 4.384.536,21

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dall'Ordinanza n. 109/2021 e dal contratto di affidamento, e sulla base della documentazione tecnico-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore dell'operatore economico "EUREKA SRL", P.IVA 01650260662 con sede legale in Via Manlio D'Eramo, 27 – 67039 Sulmona (AQ), della somma complessiva di € 29.012,84 di cui alla fattura sopra riportata.

Il Responsabile Unico di Progetto

Geom. Antimo Grilli

GRILLI ANTIMO
2026.01.08 09:53:52
CN=GRILLI ANTIMO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTIT-80143490581

Il Dirigente dell'Area

Pianificazione e Ricostruzione Pubblica

Arch. Maria Grazia Gazzani

GAZZANI MARIAGRAZIA
2026.01.08 11:50:44
CN=GAZZANI MARIAGRAZIA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTIT-80143490581
RSA/2048 bits



CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 08/01/2026

INTERVENTO P23.0052-0017

DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| - Provvedimento di aggiudicazione | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Eventuale estensione affidamento | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Contratto | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Eventuale atto aggiuntivo | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Atto costituzione di RTP/ATI | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |

FATTURE:

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| - Verifica importo | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Verifica dati cedente | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PROFESSIONISTA:

(in caso di RTP verificare tutti i soggetti coinvolti)

- | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| - Inarcassa/Epap/Cassa Geometri/Durc INPS | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESA:

(in caso di RTI verificare tutti i soggetti coinvolti analogamente anche le ditte subappaltatrici)

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| - Durc on line | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Durc di congruità | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni e saldo rata finale | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |

VERIFICA DATI BDAP:

I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni)	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>



I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...) sì ☐ no ☒

Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati) sì ☐ no ☒

I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata sì ☐ no ☒

INTERVENTO PNRR/PNC: NO

Il Responsabile Unico del Progetto
Geom. Antimo Grilli

Copia