



Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00388 del 24/02/2026

Proposta n. 425 del 24/02/2026

Oggetto:

Intervento denominato "Delocalizzazione Centro Polifunzionale" nel Comune di Accumoli (RI). Codice Inframob: P23.0090-0014. Liquidazione fattura a favore della società GEOTECA S.r.l.s. quale saldo delle indagini geognostiche e geofisiche. CUP C69J21018990001 CIG B83C75CE3E (Rif. Ordinanza Speciale n. 17/2021 e n. 38/2022 - Totale complessivo € 3.275,59).

Proponente:

Estensore	MENICHELLI NUNZIATINA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BRUNELLI ARIANNA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Intervento denominato “Delocalizzazione Centro Polifunzionale” nel Comune di Accumoli (RI). Codice Inframob: P23.0090-0014. Liquidazione fattura a favore della società GEOTECA S.r.l.s. quale saldo delle indagini geognostiche e geofisiche. CUP C69J21018990001 CIG B83C75CE3E (Rif. Ordinanza Speciale n. 17/2021 e n. 38/2022 – Totale complessivo € 3.275,59).

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 2 novembre 2016, n. 649, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell’Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. V00001 del 23/06/2025 con il quale è stato conferito all’Ingegnere Luca Marta, Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica”, l’interim dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: “Delega all’Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, prot. n. 0192742 del 23/02/2026, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l’esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l’adozione del presente atto;

VISTO che con la predetta proposta il RUP, arch. Arinna Brunelli nominata con Determinazione n. A00007 del 04/01/2023, di concerto con il Dirigente dell’Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore della società GEOTECA S.r.l.s., della somma complessiva di € 3.275,59;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, ovvero D.lgs. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTA l’Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020 “Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli” nel cui Allegato 1 è ricompreso l’intervento denominato “Delocalizzazione Centro Polifunzionale” nel Comune di Accumoli (RI)”, per un importo stimato pari ad € 3.320.000,00 e per il quale è stato individuato come soggetto attuatore l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA l'Ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, avente ad oggetto "Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del comune di Accumoli", che finanzia l'intervento denominato "Delocalizzazione Centro Polifunzionale" nel Comune di Accumoli (RI). CUP C69J21018990001", per un importo pari a € 4.328.620,57;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

VISTA la fattura n. 19 PA del 28/01/2026 acquisita con il n di registro 48 del 03/02/2026, emessa dalla società GEOTECA S.r.l.s. di importo pari a € 2.684,91 oltre Iva 22% relativa all'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche, inerenti all'intervento denominato "Delocalizzazione Centro Polifunzionale" nel Comune di Accumoli (RI);

PRESO ATTO che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 4.328.620,57, di cui € 2.550.000,00 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 255.000,00, € 1.778.620,57 per somme a disposizione della stazione appaltante, risulta finanziata con Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021 e Ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 19 PA del 28/01/2026 emessa dalla società GEOTECA S.r.l.s. P.IVA 02039080664 di importo pari a € 2.684,91 oltre IVA al 22% pari ad € 590,68 per un totale di € 3.275,59, relativa all'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche, inerenti all'intervento denominato "Delocalizzazione Centro Polifunzionale" nel Comune di Accumoli (RI);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, acquisita al protocollo con il numero 0192742 del 23/02/2026, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa;
- 2) di liquidare, a favore della società GEOTECA S.r.l.s., con sede legale in Via Giovanni Di Vincenzo, 8 L'Aquila – P.IVA 02039080664 la fattura elettronica n. 19 PA del 28/01/2026, acquisita con n. registro 48 del 03/02/2026, per un importo di € 2.684,91 oltre IVA al 22% pari ad € 590,68 per un totale di € 3.275,59, relativa all'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche, inerenti all'intervento denominato "Delocalizzazione Centro Polifunzionale" nel Comune di Accumoli (RI);
- 3) di accreditare l'importo di € 2.684,91 (duemilaseicentottantaquattro/91) quale somma dovuta per la fattura elettronica n. 19 PA del 28/01/2026, acquisita con n. registro 48 del 03/02/2026, della società GEOTECA S.r.l.s. P.IVA 02039080664 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio, mediante ordinativo secondario di contabilità speciale;
- 4) di versare all'Erario l'importo di € 590,68 (cinquecentonovanta/68) quale IVA sulla fattura elettronica n. 19 PA del 28/01/2026, di cui al precedente punto 1), mediante l'emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
- 5) di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza Speciale 31/2021 per un importo pari ad € 3.320.000,00 e dell'ordinanza speciale 38/2022 per un importo pari ad € 1.008.620,57 e che la spesa di cui alla presente, pari ad € 3.275,59, trova copertura all'interno del Quadro Economico;
- 6) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 7) di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore
Ing. Luca Marta



**Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020
"Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli".
CUP: C69J21018990001 – Codice Inframob: P23.0090-0014- CIG: B83C75CE3E**

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA

ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE SERVIZI PROGETTAZIONE/INDAGINI/ ESECUZIONE LAVORI: Saldo per l'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche relative all'intervento denominato "Delocalizzazione del centro polifunzionale nel comune di Accumoli (RI)" di cui all'Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020 "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli". CUP: C69J21018990001 – Codice Inframob: P23.0090-0014- CIG: B83C75CE3E

OPERATORE ECONOMICO:

"GEOTECA SRLs", P.IVA: IT02039080664, C.F. 02039080664, con sede legale Via degli Aragonesi, 7 - 67100 L'Aquila (L'Aquila)

EVENTUALE SUBAPPALTATORE

SOGGETTO ATTUATORE: USR

Premessa:

- con Determinazione n. A01945 del 17/09/2025 si è proceduto ad affidare ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023 l'incarico per l'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche relative all'intervento denominato "Delocalizzazione del centro polifunzionale nel comune di Accumoli (RI)" di cui all'Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020 "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli", all'Operatore Economico "GEOTECA SRLs", P.IVA: IT02039080664, C.F. 02039080664, con sede legale Via degli Aragonesi, 7 - 67100 L'Aquila (L'Aquila), che ha offerto un ribasso del 1,00%, per l'importo di € 2.584,91 oltre gli oneri della sicurezza pari a € 100,00 per un importo contrattuale pari a 2.684,91 oltre IVA;

ACCESSO AL FONDO sì ☐ no ☒

DENOMINAZIONE INTERVENTO L'Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020 recante "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli" e relativo Allegato 1 ricomprende l'intervento denominato "Delocalizzazione Centro Polifunzionale" per il quale è stato individuato come soggetto attuatore l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio.

COMUNE INTERVENTO

Comune di Accumoli

CODICE INFRAMOB

P23.0090-0014

PIANO INTERVENTO DA ATTUARE

Lavori relativi all'intervento denominato "Delocalizzazione Centro Polifunzionale" nel Comune di Accumoli (RI) di cui all'Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021 e ss.mm.ii.

IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO

€ 4.328.620,57

DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO



~~IMPORTO A VALERE ORDINANZA 126/2022~~ ~~RICHIESTO~~
~~CON DETERMINAZIONE N. ... DEL CONCESSO CON DECRETO DEL COMMISSARIO N....~~
~~DEL ...~~

RESPONSABILE UNICO DEL ~~PROCEDIMENTO~~/PROGETTO (INDICARE ATTO DI NOMINA:

- la determinazione n. **A00007 del 04/01/2023** l'Arch. Arianna Brunelli, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in sostituzione dell'Ing. Alessia Ciferri;

CUP INTERVENTO C69J21018990001.....
CIG AFFIDAMENTO B83C75CE3E
IMPORTO AFFIDAMENTO importo contrattuale € 2.684,91, al netto del ribasso oltre IVA e oneri di legge

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO Determinazione n. A01945 del 17/09/2025

ESTREMI CONTRATTO
(indicare data stipula e registrazione) sottoscritto in data 28/01/2026, in corso di registrazione

~~DETERMINAZIONE PERIZIA~~
~~DI VARIANTE~~

~~CIG AGGIUNTIVO~~

~~IMPORTO AGGIUNTIVO~~

~~ATTO DI SOTTOMISSIONE/ATTO AGGIUNTIVO~~
~~(stipula e registrazione)~~

ITER PROCEDURALE

L'Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020 recante "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli" e relativo Allegato 1 ricomprende l'intervento denominato "Delocalizzazione Centro Polifunzionale" per il quale è stato individuato come soggetto attuatore l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio. Con determinazione n. A00007 del 04/01/2023 l'Arch. Arianna Brunelli, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in sostituzione dell'Ing. Alessia Ciferri.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. determinazione n. A01458 del 16/06/2022 sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'affidamento dei servizi indicati in oggetto, a favore dell'Operatore Economico SIDOTI ENGINEERING SRL, con sede legale in Via Borgo Garibaldi 33, 00041 Albano Laziale (RM), P.IVA/CF n. IT12502151009, che ha offerto un ribasso del 63,37%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 122.527,98 IVA ed oneri di legge esclusi;

VISTE:

- l'Ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. "Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del comune di Accumoli" che per l'intervento di cui trattasi, dispone una dotazione finanziaria pari ad € 4.328.620,57 in forza dell'art. 10 comma 1 lett. d) numero 2

dell'Ordinanza Speciale n. 38 del 23 dicembre 2022 e confermato nell'allegato 2 all'Ordinanza Speciale n. 65 del 28/11/2023), per l'edificazione del Centro Polifunzionale nei termini predetti, la stessa risulta confermata;

- l'Ordinanza Speciale n. 56 del 27 luglio 2023, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante "Modifiche all'Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021", e all'Ordinanza n. 38 del 23 dicembre 2022;
- l'Ordinanza Speciale n. 65 del 28 novembre 2023, recante "Modifiche alle Ordinanze speciali n. 11 del 15 luglio 2021, n. 17 del 15 luglio 2021, n. 37 del 2 novembre 2022, n. 39 del 23 dicembre 2022 e n. 4 del 6 maggio 2021;
- l'Ordinanza Speciale n. 85 del 06 agosto 2024, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 "Nuove disposizioni urgenti per la ricostruzione del Centro Storico di Accumoli", in cui sono confluiti gli esiti dello "Studio per Progetto Unitario di Ricostruzione del Centro Storico di Accumoli" già condivisi dall'Amministrazione con giusta Delibera di Giunta comunale n. 65 del 06/08/2024;

CONSIDERATO che:

- in funzione degli approfondimenti condotti in relazione all'attuazione delle Ordinanze Speciali nn. 17 del 2021, n. 38 del 2022, n. 56 del 2023 e n. 65 del 2023 è stata emanata l'Ordinanza Speciale n. 85/2024 e che la stessa ha preso atto dello studio, corredato da approfondimenti specialistici, finalizzato a determinare principi e azioni volta al coordinamento dei cantieri di ricostruzione al fine di assicurare il controllo e la riduzione delle interferenze tra i cantieri dei singoli edifici pubblici e privati e delle infrastrutture ed opere pubbliche;
- lo "Studio per Progetto Unitario di Ricostruzione del Centro Storico di Accumoli", è stato condiviso dall'Amministrazione con giusta Delibera di Giunta comunale n. 65 del 06/08/2024, recependone gli elaborati e condividendone le progettualità proposte, che nello specifico, relativamente al "centro polifunzionale" prevede una nuova localizzazione presso la nuova scuola in prossimità delle aree SAE e una riconversione dell'area precedente individuata a parco pubblico;
- in seguito, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha formalmente richiesto con nota prot. n. 0012349 in data 08/01/2025, dopo aver condiviso nell'ambito di una riunione tenutasi alla presenza del Comune in data 28/09/2024, una specifica determinazione da parte dell'Ente in ordine all'opera ed alla sua localizzazione. Il Comune di Accumoli ha dato riscontro alla richiesta con nota agli atti protocollo n. 0046681 in data 15/01/2025 comunicando che con riferimento all'intervento denominato "Edificio Polifunzionale (ex scuola)" l'ente stava valutando altre ipotesi di delocalizzazione;
- in data 26/03/2025 con nota prot. n. 0368801 il Comune comunicava la sua determinazione in ordine alle azioni da intraprendere circa l'edificio polifunzionale. Nello specifico nella Delibera di Giunta n. 19 del 24/03/2025 l'amministrazione si è formalmente espressa come segue.

Richiamando, come di seguito, il dispositivo dell'Ordinanza Speciali n. 85/2024 e relativi allegati come sopra sintetizzato e rilevando che:

- gli Uffici Comunali post sisma, presso i quali si è insediato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) risultano allocati in strutture provvisorie di tipo container che, stante il trascorrere del tempo, risultano divenire sempre più fatiscenti ed inadatti ad ospitare tali servizi pubblici, oltre a rappresentare un dispendio economico per lo Stato sul quale grava l'onere di corrispondere i canoni di noleggio e manutenzione (attualmente stimati in circa 100.000,00 € annuali);
- nella medesima condizione si trova anche l'Ufficio Postale, attualmente allocato in un container provvisorio posto in adiacenza al C.O.C. di Accumoli;



- stante le tempistiche di ricostruzione della Nuova Sede Comunale è verosimile che la struttura attualmente utilizzata quale sede provvisoria del C.O.C. diventi inidonea e tale problematica si avrà anche con riguardo all'edificio postale;
- all'esito di un'interlocuzione avuta con Poste Italiane, quest'ultima si è dichiarata favorevole ad inserire provvisoriamente la sede dell'Ufficio Postale in un eventuale nuovo edificio, in attesa della ricostruzione delle sedi in Accumoli Centro Storico, come da corrispondenza agli atti dell'Ente.

Il Comune di Accumoli ha pertanto proposto, rispetto alla ipotesi di delocalizzazione inizialmente configurata, la possibilità e la convenienza di un utilizzo differente degli spazi presenti all'interno della c.d. zona "Colle dei Venti", presso la quale oltre al nuovo edificio scolastico saranno allocati gli edifici E.R.P., il museo virtuale ed alcuni edifici privati da delocalizzare provenienti dall'interno di Accumoli capoluogo nonché quelle provenienti dalla Frazione di San Giovanni, quanto di seguito:

- delocalizzazione di tale Struttura Polivalente lungo la S.S. 4 Via Salaria, nei pressi del Centro Commerciale "Monti della Laga", in una nuova area di atterraggio adiacente al C.O.C. (come da cartografia allegata) e utilizzo di tale struttura in una prima fase come nuova sede del Comunale e dell'Ufficio postale, con successiva destinazione della stessa ad altri usi "sociali" (a fronte della edificazione definitiva della sede comunale e dell'ufficio postale in Accumoli – Piazza San Francesco).

Quanto agli aspetti economici rispetto alla dotazione finanziaria inizialmente stimata per l'intervento di cui trattasi, pari ad € 4.328.620,57 (somma quantificata con Ordinanza n. 17/2021 in € 3.320.000,00, poi aggiornata in forza dell'art. 10 comma 1 lett. d) numero 2) dall'Ordinanza Speciale n. 38 del 23 dicembre 2022 e confermato nell'allegato 2 all'Ordinanza Speciale n. 65 del 28/11/2023, per l'edificazione del Centro Polifunzionale nei termini predetti, la stessa risulta confermata;

CONSIDERATO CHE i progettisti incaricati con nota prot. n. 0863372 del 02/09/2025 hanno trasmesso il piano delle indagini geofisiche e geognostiche corredato dal relativo computo metrico estimativo, le cui risultanze si rilevano dirimenti per procedere con il perfezionamento del dimensionamento strutturale dell'opera;

RITENUTO necessario procedere all'affidamento diretto dell'incarico per l'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche relative all'intervento denominato "Delocalizzazione del centro polifunzionale nel comune di Accumoli (RI)" di cui all'Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020 "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli";

si è proceduto ad affidare con determinazione richiamata nelle premesse dell'incarico per l'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche relative all'intervento denominato "Delocalizzazione del centro polifunzionale nel comune di Accumoli (RI)" di cui all'Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020 "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli", all'operatore economico all'Operatore Economico " GEOTECA SRLS", P.IVA: IT02039080664, C.F. 02039080664, con sede legale Via degli Aragonesi, 7 - 67100 L'Aquila (L'Aquila), che ha offerto un ribasso del 1,00%, per l'importo di € 2.584,91 oltre gli oneri della sicurezza pari a € 100,00 per un importo contrattuale pari a 2.684,91 oltre IVA;

DATO ATTO inoltre che gli esiti delle sopra richiamate indagini specialistiche sono stati acquisiti al protocollo regionale con nota protocollo regionale n. 1113487 del 11/11/2025;

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

VISTI inoltre:

- la nota prot. n. 1113487 del 11/11/2025, con la quale è stata acquisita la documentazione composta da relazioni aventi ad oggetto le risultanze delle indagini geofisiche e delle prove di laboratorio;
- la nota prot. n. 0041494 del 16/01/2026, con la quale è stata acquisita la documentazione contabile finale delle lavorazioni a tutto il 11/10/2025;



- il certificato di pagamento n.1 emesso dal Responsabile unico del Progetto in data 12/01/2026 di importo pari a € 2.684,91, oltre IVA;

VISTO l'art. 12 comma 11 bis Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. secondo il quale per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa;

DATO ATTO che sulla predetta fattura n. 19 PA del 28/01/2026 è stato apposto il visto di attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP, ai sensi dell'art. 12 comma 11 bis Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Vista la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile, (vedi check list allegata)

Considerato che sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti e dal contratto di appalto, per procedere alla liquidazione della fattura, di cui alla sottostante tabella;

Numero Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile previdenziale	Totale imponibile	Iva 22%	Totale fattura	Netto a pagare:
48	03/02/2026	GEOTECA SRLS	19 PA	28/01/2026	2.684,91 €	€ 2.684,91	€ 590,68	€ 3.275,59	€ 2.684,91

Considerato che la somma di cui alla fattura elettronica sopra indicata trova capienza nel quadro economico dell'intervento che viene così rimodulato:

Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020 "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli". Attività di progettazione ed esecuzione afferenti all'intervento denominato: "Delocalizzazione Centro Polifunzionale" nel Comune di Accumoli (RI). CUP: C69J21018990001 –		
QUADRO ECONOMICO		
A	IMPORTO DELLE OPERE	base d'asta
A	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	2.550.000,00 €
A.1	LAVORI	2.295.000,00 €
A.2	ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	255.000,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevidi max 10% dei Lavori)	- €
B.2	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	125.000,00 €
B.2.1)	Indagini sui materiali (per verifiche di vulnerabilità)	- €
B.2.2)	Indagini geologiche e sui materiali (per progettazione)	25.000,00 €
B.2.3)	altre spese tecniche	50.000,00 €
B.2.4)	Altre spese tecniche: Assistenza Archeologica	50.000,00 €
B.3)	Spese Tecniche	561.217,84 €
B.3.1)	Spese tecniche per verifiche di vulnerabilità statico-sismica	- €
B.3.2)	CSP	27.827,54 €
B.3.3)	Spese tecniche geologo	13.668,28 €
B.3.4)	Spese tecniche Progetto di fattibilità tecnico economica	165.512,96 €



B.3.5)	Spese tecniche Progettazione definitiva cantierabile	0,00 €
	Spese tecniche Progettazione esecutiva	67.992,97 €
B.3.6)	Spese tecniche DL compreso CSE	162.949,22 €
B.3.7)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, statico, tecnico-funzionale impianti	46.958,82 €
B.3.8)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Esecutivo	76.308,05 €
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	3.962,66 €
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori); IVA esclusa	210.035,97 €
B.6)	Revisione prezzi art. 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice 36/2023 (stima 2% importo lavori)	51.000,00 €
B.7)	Incentivo di cui all'art. 45 del Dlgs 36/2023	51.000,00 €
B.8)	Spese per collegio consultivo tecnico, pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	4.237,34 €
B.9)	Contributo ANAC - ai sensi della Delibera n. 1121 del 29/12/2020	- €
B.10)	Cassa previdenziale di B.3.1 = 4%	- €
B.11)	Cassa previdenziale di B.2.3 -B.2.4 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 - B.3.8 = 4%	23.728,99 €
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22%	607.207,91 €
B.13)	I.V.A. 22% su B.2.1 - B.3.1 - B.10- B.2.2	5.500,00 €
B.15)	I.V.A. 22% su B.3.2 - B.2.3 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 - B.3.8 - B.11	135.729,85 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.778.620,57 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A + B)		4.328.620,57 €

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già liquidate	Somme di cui si propone la liquidazione	SOMME RESIDUE
€ 4.328.620,57	€ 30.998,75	€ 3.275,59	€ 4.294.346,23

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dall'Ordinanza speciali n. 17 del 15 luglio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020 "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli" e dal contratto di affidamento, e sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore dell'operatore economico GEOTECA SRLs", P.IVA: IT02039080664, C.F. 02039080664, con sede legale Via degli Aragonesi, 7 - 67100 L'Aquila (L'Aquila), della somma complessiva di € 3.275,59, di cui alla fattura sopra riportata.

Il Responsabile Unico di Progetto

Arch. Arianna Brunelli

BRUNELLI ARIANNA
2026.02.23 16:43:19
CN=BRUNELLI ARIANNA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

Il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione

Pubblica

Arch. Maria Grazia Gazzani

GAZZANI MARIAGRAZIA
2026.02.23 16:45:27
CN=GAZZANI MARIAGRAZIA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits



CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 23/02/2026

Saldo per l'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche relative all'intervento denominato "Delocalizzazione del centro polifunzionale nel comune di Accumoli (RI)" di cui all'Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020 "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli". CUP: C69J21018990001 – Codice Inframob: P23.0090-0014- CIG: B83C75CE3E

DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:

- | | | |
|------------------------------------|--|--|
| - Provvedimento di aggiudicazione | sì ☒ | no ☐ |
| - Eventuale estensione affidamento | sì ☐ | no ☒ |
| - Contratto | sì ☒ | no ☐ |
| - Eventuale atto aggiuntivo | sì ☒ | no ☐ |
| - Atto costituzione di RTP/ATI | sì ☐ | no ☒ |

FATTURE:

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| - Verifica importo | sì ☒ | no ☐ |
| - Verifica dati cedente | sì ☒ | no ☐ |
| - Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità | sì ☒ | no ☐ |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PROFESSIONISTA:

(in caso di RTP verificare tutti i soggetti coinvolti)

- | | | |
|--|--|--|
| - Inarcassa/Epap/Cassa Geometri/Durc INPS | sì ☒ | no ☐ |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni (casi residuali) | sì ☐ | no ☒ |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESA:

(in caso di RTI verificare tutti i soggetti coinvolti analogamente anche le ditte subappaltatrici)

- | | | |
|---|--|--|
| - Durc on line | sì ☒ | no ☐ |
| - Durc di congruità | sì ☐ | no ☒ |
| - Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 | sì ☒ | no ☐ |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni e saldo rata finale | sì ☐ | no ☒ |

VERIFICA DATI BDAP:

I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì ☐ no ☒
I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì ☐ no ☒
I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata	sì ☐ no ☒
Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni)	sì ☐ no ☒
I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì ☐ no ☒
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento	sì ☐ no ☒
I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì ☐ no ☒
I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)	sì ☐ no ☒



I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...) sì ☐ no ☒

Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati) sì ☐ no ☒

I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata sì ☐ no ☒

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Arianna Brunelli

BRUNELLI ARIANNA
2026/02/23 11:17:45

CN=BRUNELLI ARIANNA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

RSA/2048 bits

Copia