

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** RICOSTRUZIONE PRIVATA

## DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A00669 del 13/04/2026

Proposta n. 662 del 31/03/2026

**Oggetto:**

Rettifica parziale Decreto Dirigenziale n. DU0107-116 del 07/09/2021, da ultimo parzialmente rettificato con decreto dirigenziale A01007 del 09/05/2025, riferito al contributo programmato per l'intervento in favore di CELLI BRUNELLA - C.F. CLLBNL61D63F193F, in qualità di delegato di condominio non registrato, relativo all'edificio ad uso Residenziale sito nel Comune di Micigliano (RI), VIA ALFIERO GREGORI distinto in catasto al Foglio 12 Particella 416 - CUP: C68I21000480008 - CIG: 9123002B67 - rif. ID 7812

**Proponente:**

Estensore	STAZI ALESSANDRO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FARAGLIA ANASTASIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Rettifica parziale Decreto Dirigenziale n. DU0107-116 del 07/09/2021, da ultimo parzialmente rettificato con decreto dirigenziale A01007 del 09/05/2025, riferito al contributo programmato per l'intervento in favore di CELLI BRUNELLA - C.F. CLLBNL61D63F193F, in qualità di delegato di condominio non registrato, relativo all'edificio ad uso Residenziale sito nel Comune di Micigliano (RI), VIA ALFIERO GREGORI distinto in catasto al Foglio 12 Particella 416 - CUP: C68I21000480008 - CIG: 9123002B67 - rif. ID 7812

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

In relazione al contributo concesso con Decreto dirigenziale DU0107-116 del 07/09/2021, da ultimo parzialmente rettificato con decreto dirigenziale A01007 del 09/05/2025 relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'Ordinanza 100/2020 e di seguito sinteticamente esposto:

Tipologia	Atto	Importo Concesso	Importo Liquidato
LIQUIDAZIONE	A01251 del 11/06/2021	0,00 €	18.710,00 €
ASSEGNAZIONE	DU0107-116 del 07/09/2021	231.902,27 €	0,00 €
RETTIFICA LIQUIDAZIONE	A01417 del 10/06/2022	231.902,27 €	82.760,14 €
RETTIFICA	A00882 del 15/05/2024	231.902,27 €	0,00 €
RETTIFICA	A01007 del 09/05/2025	231.902,27 €	0,00 €

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTO l'articolo 2 del Decreto-Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo Decreto-Legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 27 febbraio 2026, recante: "Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio" con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: "Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.";

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 590, che ha inserito all'art. 1 del predetto Decreto-Legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 decies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026", e l'art. 1, comma 570, in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

PRESO ATTO CHE:

- con istanza depositata su piattaforma Ge.Di.Si. n. 1205703700003322642024, acquisita al protocollo dell'USR con numero prot. 165304 del 06/02/2024 integrata con successive istanze di cui l'ultima risulta essere la n. 1205703700005840902026, acquisita al protocollo dell'USR con numero prot. n° 231098 del 03/03/2026, il tecnico incaricato LANCIA FABRIZIO ha dato comunicazione dell'impresa subentrata a COAF srl, P.iva 00613880665, per l'esecuzione dei lavori, che risulta essere la Ditta "S.T.I.C.R.I.G. SRL. P.Iva: 01064800574";

RITENUTO:

di dovere procedere alla rettifica parziale del Decreto Dirigenziale n DU0107-116 del 07/09/2021, così come risulta dall'esito istruttorio allegato al presente atto;

RILEVATO che il Dirigente d'Area condivide la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglimento della stessa;

DECRETA

Per quanto esposto in premessa che si intende interamente richiamato:

- di rettificare il Decreto Dirigenziale n. DU0107-116 del 07/09/2021, relativo all'intervento in favore di CELLI BRUNELLA - C.F. CLLBNL61D63F193F in qualità di delegato di condominio non registrato, relativo all'edificio ad uso Residenziale sito nel Comune di Micigliano (RI), VIA ALFIERO GREGORI distinto in catasto al Foglio 12 Particella 416, con riferimento al subentro della nuova ditta esecutrice che risulta essere la "S.T.I.C.R.I.G. SRL. P.Iva: 01064800574", stabilendo che gli allegati 1 e 2 al Decreto, sono integralmente sostituiti da quelli allegati al presente atto.
- Di stabilire che per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rimanda al citato Decreto Dirigenziale n. DU0107-116 del 07/09/2021.

Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente per le necessarie verifiche di competenza; viene, altresì trasmesso al soggetto interessato, per il tramite del professionista incaricato, ed all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del Decreto-Legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, nei modi e nei tempi di legge.

Il Direttore

F.to dott. Giancarlo Cipriano

**ESITO ISTRUTTORIO DI RETTIFICA AL DECRETO DIRIGENZIALE N. DU0107-116 del 07/09/2021**

**Motivazione: subentro impresa esecutrice dei lavori in relazione allo stato di consistenza asseverato dal Direttore dei Lavori e comunicazione delle imprese subappaltatrici.**

## ALTRI DECRETI EMESSI:

- DECRETO DIRIGENZIALE n. A01251 del 11/06/2021 (Liquidazione e pagamento ai sensi dell'ordinanza n. 94);
- DECRETO DIRIGENZIALE n. A01417 del 10/06/2022 (Liquidazione SAL 0 e rettifica);
- DECRETO DIRIGENZIALE n. A00882 del 15/05/2024 (Revoca parziale importi liquidati a SAL 0);
- DECRETO DIRIGENZIALE n. A01007 del 09/05/2025 (Presenza d'atto recupero parziale somme SAL 0 e nomina nuova impresa)

**Procedura Semplificata**  **DL 189/2016 art. 12-bis c.1** (SCIA completa)

**Costo convenzionale al netto di Iva: € 205.033,40**

**RIPARAZIONE DANNI GRAVI****Dati generali**

Provincia

**Rieti**

Comune

**Micigliano**

Località, Frazione, indirizzo

**Via Alfiero Gregori, snc**

Richiedente, in qualità di

**Brunella Celli**

Professionista

Delegato di condominio non registrato

Dati Catastali

**Ing. Fabrizio Lancia****Foglio 12 Particella 416 sub 1 e 2****Dati identificativi dell'istanza****Piattaforma informatica**ID fascicolo: **1205703700000153802021 del 23/03/2021**ID ultima RCR: **1205703700005957782026 del 23/03/2026****USR**ID Istanza: **7812**Protocollo: **257679 del 23/03/2021 – Variante prot. 165304 del 06/02/2024**Istruttore: **Ing. Anastasia Faraglia****Richiesta anticipo Spese Tecniche<sup>1</sup>** (O.C. 94/2020) sì  no  Determinazione n. A01251 del 11/06/2021**Controllo<sup>2</sup>** (art. 10 e 12 O.C. 100/2020) preliminare  preventivo **Bonus fiscali** sì  no **Tipologia dell'intervento** Demolizione e ricostruzione **Destinazione e tipologia immobile:** Residenziale **Natura giuridica del richiedente:** Rappresentante di condominio di fatto <sup>1</sup> Art. 122 del T.U.R.<sup>2</sup> Artt. 70 e 76 del T.U.R.

## PREMESSA

Il presente esito istruttorio è stato redatto a seguito della presentazione di una variante amministrativa ai lavori autorizzati con Decreto Dirigenziale n. DU0107-116 del 07/09/2021.

Dalla documentazione trasmessa, si prende atto della risoluzione contrattuale con l'impresa lavori COAF s.r.l. e successiva nomina dell'impresa affidataria S.T.I.C.R.I.G. s.r.l.

Nel verbale sullo stato di consistenza dei lavori di cui all'All. AL.01\_2023.10.20\_\_Verbale\_stato\_di\_consistenza\_del\_cantiere prot. 231098 del 03-03-2026, il tecnico dichiara che i lavori non sono mai stati iniziati dall'impresa uscente COAF s.r.l. e che neanche il cantiere era mai stato allestito.

Inoltre, si prende atto della dichiarazione trasmessa di cui all'All. AL.01\_Rif.\_ID7812.\_Dichiarazione.pdf prot. 148599 del 12/02/2026, il cui si afferma quanto segue: *"l'istanza di richiesta di aggiornamento ai sensi dell'Ordinanza n.126, depositata in GE.DI.SI. con prot. n. 345973 del 12.03.2024, può essere ritirata. La richiesta di aggiornamento con l'Ord. 126 e con il T.U.R.P. verrà depositata direttamente in occasione della rendicontazione finale. Inoltre, il deposito GE.DI.SI. con prot. n. 899921 del 12/09/2025 è un adempimento al Decreto n. 739 del 06.08.2025 funzionale ai fini della rendicontazione estimativa della quota imputabile al Superbonus110% (ricognizione). Non è da considerarsi, dunque, come una variante amministrativa e/o sostanziale alla pratica in oggetto tale da richiedere un'istruttoria specifica da parte dell'U.S.R.L. Può essere ignorata. In definitiva, per la pratica in oggetto ogni richiesta di aggiornamento ed allineamento verrà depositata direttamente con la fine lavori"*.

Sulla scorta di tale dichiarazione, per la richiesta di rettifica si prende in considerazione la documentazione trasmessa con l'istanza al prot. 165304 del 06/02/2024 (Variante) e successiva integrazione al prot. 231098 del 03/03/2026, in cui si prende infine atto anche delle imprese subappaltatrici comunicate.

**VISTO** il Decreto Dirigenziale n. A01251 del 11/06/2021 con il quale si autorizzava la liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari, per un importo liquidato pari a 18.710,00 € (IVA inclusa);

**VISTO** il Decreto Dirigenziale n. DU0107-116 del 07/09/2021 con il quale si autorizzava la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione in favore della Sig.ra Brunella Celli, in qualità di proprietaria e delegata da altro soggetto legittimato per il condominio di fatto relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Micigliano, Via Alfiero Gregori, distinto al NCEU al foglio 12, particella 416, sub 1-2, per un importo concesso di 231.902,27 € (IVA inclusa);

**VISTO** il Decreto Dirigenziale n. A01417 del 10/06/2022 con il quale si autorizzava la revisione del Decreto Dirigenziale n. DU0107-116 del 07/09/2021 per variazione quota a carico del richiedente e Liquidazione del SAL 0 anticipazione con garanzia del 30% sull'importo dei lavori e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, per un importo liquidato pari a 82.760,14 € (IVA inclusa);

**VISTO** il Decreto Dirigenziale n. A00882 del 15/05/2024 con il quale si autorizzava la revoca parziale, a seguito di risoluzione del contratto di appalto, del decreto dirigenziale n. A01417 del 10/06/2022, avente ad oggetto la liquidazione del SAL 0 e dell'anticipazione, con garanzia fideiussoria, dell'importo lavori;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale n. A01007 del 09/05/2025 con il quale si prende atto del recupero parziale delle somme erogate a SAL 0 e della nomina nuova impresa;

**PRESO ATTO** della documentazione acquisita necessaria per le modifiche descritte in premessa si procede alla revisione dei punti 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al Decreto Dirigenziale n. DU0107-116 del 07/09/2021.

## 1. CONTROLLO PRELIMINARE

### 1.1. VERIFICA DATI EDIFICIO

*Non vi sono variazioni rispetto al Decreto Dirigenziale n. DU0107-116 del 07/09/2021.*

## 1.2. VERIFICA LEGITTIMAZIONE RICHIEDENTE

### 1.2.1. Soggetti legittimati alla concessione del contributo

Non vi sono variazioni rispetto al Decreto Dirigenziale n. DU0107-116 del 07/09/2021, ad eccezione di:

È stato allegato il Verbale di Assemblea sì  no

Note: All. AL.02\_2024.01.25\_\_Verbale\_assemblea prot. 231098 del 03-03-2026 in cui si approva il processo di risoluzione contrattuale con l'impresa uscente COAF s.r.l. e la nomina dell'impresa subentrante S.T.I.C.R.I.G. srl

### 1.2.2. ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Non vi sono variazioni rispetto al Decreto Dirigenziale n. DU0107-116 del 07/09/2021.

### 1.2.3. TECNICI INCARICATI

Non vi sono variazioni rispetto al Decreto Dirigenziale n. DU0107-116 del 07/09/2021, ad eccezione di:

La procura speciale, ottenuta a stampa dalla RCR caricata sulla piattaforma informatica, è sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti sì  no

Note: All. AL.10\_ProcuraSpeciale\_SD\_310790.pdf prot. 231098 del 03-03-2026; in riferimento all'istanza depositata al prot. 165304 del 06/02/2024

### 1.2.4. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI

Non vi sono variazioni rispetto al Decreto Dirigenziale n. DU0107-116 del 07/09/2021, ad eccezione di:

**Impresa esecutrice uscente: COAF srl**, che aveva offerto un ribasso pari allo 0,00%;

**Impresa esecutrice subentrante**, che ha offerto il medesimo ribasso pari allo 0,00%:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	PROVINCIA	TIPO ATTIVITÀ	SCADENZA ISCRIZIONE	ANNOTAZIONI
S.T.I.C.R.I.G. (SERVIZI, TECNOLOGIA, INNOVAZIONE, COSTRUZIONE, RESTAURO, IMPIANTI GENERALI) SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	<b>P.IVA</b> 01064800574 <b>CODICE FISCALE</b> 01064800574	VIA SALARIA PER L'AQUILA 1/K, 02100 RIETI (RI) - Rieti	RI	- Lavori	in rinnovo	

#### Imprese Subappaltatrici:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	PROVINCIA	TIPO ATTIVITÀ	SCADENZA ISCRIZIONE	ANNOTAZIONI
PEZONE LUIGI IMPRESA INDIVIDUALE	<b>P.IVA</b> 00978590578 <b>CODICE FISCALE</b> PZNLGU69M14 G333N	SALARIA NUOVA 20 - 02030 Poggio Nativo	RI	- Lavori	26/09/2026	

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	PROVINCIA	TIPO ATTIVITÀ	SCADENZA ISCRIZIONE	ANNOTAZIONI
SANTARELLI SOCIETA' A RESPONSABILIT A' LIMITATA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	<b>P.IVA</b> 00044280576 <b>CODICE FISCALE</b> 00044280576	VIA AIA 2, 02015 CITTADUCALE (RI) - Cittaducale	RI	- Lavori	in rinnovo	

che risultano iscritte (anche se in rinnovo) nell'elenco pubblicato sul sito del Commissario Straordinario per il sisma 2016.



Note: All. AL.06\_DA.13\_\_Contratto\_di\_appalto\_con\_impresa\_affidataria\_dei\_lavori; All. AL.04\_CONTRATTO\_DI\_SUBAPPALTO\_\_Pezone\_Luigi; All. AL.05\_CONTRATTO\_DI\_SUBAPPALTO\_\_Santarelli\_s.r.l. prot. 231098 del 03-03-2026

**STATO DI CONSISTENZA**

**Importo opere eseguite – COAF srl:**

Stato di consistenza asseverato dal Direttore Lavori

Categorie dei lavori	Importo CME <sub>0</sub>	Importo non ammesso	Importo CME <sub>Rev</sub>	Importo CME <sub>Rib</sub>	IVA		Importo ammissibile	Ribasso di gara
					aliquota	importo		
<i>Macro voci</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>aliquota</i>	<i>importo</i>	<i>IVA inclusa</i>	<b>0,00%</b>
<b>Opere strutturali</b>								
Opere sulle strutture/riparazione danno	- €	- €	- €	- €	10%	- €	- €	
Oneri per la sicurezza (no ribasso gara)	- €	- €	- €	- €	10%	- €	- €	
<b>Importo totale opere strutturali</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Finiture connesse</b>								
Finiture parti comuni	- €	- €	- €	- €	10%	- €	- €	
Finiture interne uiu	- €	- €	- €	- €	10%	- €	- €	
<b>Importo totale finiture connesse</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>TOTALI</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	

Note: nell' All. AL.01\_2023.10.20\_\_Verbale\_stato\_di\_consistenza\_del\_cantiere prot. 231098 del 03-03-2026 il tecnico dichiara che al 20/10/2023 non sono iniziati i lavori né allestito il cantiere.

**Importo opere residue da eseguire – S.T.I.C.R.I.G. srl:**

Stato di consistenza asseverato dal Direttore Lavori

Categorie dei lavori	Importo CME <sub>0</sub>	Importo non ammesso	Importo CME <sub>Rev</sub>	Importo CME <sub>Rib</sub>	IVA		Importo ammissibile	Ribasso di gara
					aliquota	importo		
<i>Macro voci</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>aliquota</i>	<i>importo</i>	<i>IVA inclusa</i>	<b>0,00%</b>
<b>Opere strutturali</b>								
Opere sulle strutture/riparazione danno	119.301,90 €	- €	119.301,90 €	119.301,90 €	10%	11.930,19 €	131.232,09 €	
Oneri per la sicurezza (no ribasso gara)	3.812,81 €	- €	3.812,81 €	3.812,81 €	10%	381,28 €	4.194,09 €	
<b>Importo totale opere strutturali</b>	<b>123.114,71 €</b>	<b>- €</b>	<b>123.114,71 €</b>	<b>123.114,71 €</b>		<b>12.311,47 €</b>	<b>135.426,18 €</b>	
<b>Finiture connesse</b>								
Finiture parti comuni	53.562,08 €	- €	53.562,08 €	53.562,08 €	10%	5.356,21 €	58.918,29 €	
Finiture interne uiu	58.437,37 €	- €	58.437,37 €	58.437,37 €	10%	5.843,74 €	64.281,11 €	
<b>Importo totale finiture connesse</b>	<b>111.999,45 €</b>	<b>- €</b>	<b>111.999,45 €</b>	<b>111.999,45 €</b>		<b>11.199,95 €</b>	<b>123.199,40 €</b>	
<b>TOTALI</b>	<b>235.114,16 €</b>	<b>- €</b>	<b>235.114,16 €</b>	<b>235.114,16 €</b>		<b>23.511,42 €</b>	<b>258.625,58 €</b>	



### 1.3. CERTIFICAZIONI (art. 4 c. 1 Ord. 100/2020<sup>3</sup>)

*Non vi sono variazioni rispetto al Decreto Dirigenziale n. DU0107-116 del 07/09/2021.*

### 1.4. PARERI

*Non vi sono variazioni rispetto al Decreto Dirigenziale n. DU0107-116 del 07/09/2021.*

### 1.5. COMPLETEZZA DELLA PRATICA

È presente tutta la documentazione richiesta dalle ordinanze commissariali di riferimento

sì  no

### 1.6. CONTRIBUTO CONCEDIBILE

*Non vi sono variazioni rispetto al Decreto Dirigenziale n. DU0107-116 del 07/09/2021.*

### 1.7. CONCLUSIONI

*Non vi sono variazioni rispetto al Decreto Dirigenziale n. DU0107-116 del 07/09/2021.*

Rieti, 30/03/2026

Il Responsabile del Procedimento  
Anastasia Faraglia  
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.lgs 39/1993)

<sup>3</sup> Art. 60, comma 1 T.U.R.

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE								
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE VOLONTARIA DI EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017 (CELLI BRUNELLA - MICIGLIANO VIA ALFIERO GREGORI 0 - FG: 12 MAP: 416)								
RICHIEDENTE								
TIPO	Condominio di fatto			Interni separati: S				
NOME/DENOMINAZIONE	CELLI BRUNELLA			CLLBNL61D63F193F				
RAPPRESENTATO DA	se stesso							
C/O PROFESSIONISTA	LANCIA FABRIZIO fabrizio.lancia@ingpec.eu			LNCFRZ85E29H282L				
INDIRIZZO	MICIGLIANO VIA ALFIERO GREGORI 0							
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 12 MAP: 416							
DATI IMPRESA	S.T.I.C.R.I.G. SRL (S.T.I.C.R.I.G. SRL A SOCIO UNICO)							
BANCA CONVENZIONATA	INTESA SANPAOLO							
PEC ISTITUTO DI CREDITO	plafond_sisma_centroitalia.driss@pec.intesasanpaolo.com							
PROTOCOLLI FASCICOLO								
MUDE RICHIESTA	1205703700000165202021							
CUP	C68I21000480008							
CIG	9123002B67			INTERVENTO	Ricostruzione			
MUDE SAL ZERO	NON EFFETTUATO			LIVELLO OPERATIVO	L2			
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO			PROTOCOLLO	Numero / Anno			
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO							
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO							
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO							
TABELLA A								
ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO								
UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	COSTO INTERVENTO	ASSICURAZIONE	ACCOLLO	CONTRIBUTO
P.COMUNI	CELLI BRUNELLA	CLLBNL61D63F193F	100%	100%	€ 269.573,49	€ 0,00	€ 37.671,22	€ 231.902,27
	1 CELLI BRUNELLA	CLLBNL61D63F193F	100%	36%	€ 31.148,59	€ 0,00	€ 31.148,59	€ 0,00
	2 CELLI VERA	CLLVRE45L68F193N	100%	64%	€ 33.132,51	€ 0,00	€ 33.132,51	€ 0,00
			<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>€ 333.854,59</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 101.952,32</b>	<b>€ 231.902,27</b>
TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)								
		TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE		
		IMPORTO AMMESSO	€ 333.854,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 333.854,59		
		QUOTA A CARICO TOTALE (*)	€ 101.952,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 101.952,32		
		DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
		DI CUI DA RIMBORSARE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
		TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	€ 231.902,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 231.902,27		
DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO								
	NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE		
PROVE 1	GEOSER SRSL (GEOSER SRSL)	IT31F030691460110000047019	€ 2.618,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.618,05		
PROVE 2	SERVIZI GEOTECNICI SRL (SERVIZI GEOTECN)	IT45L0303203600010000226713	€ 2.394,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.394,37		
PROVE 3	SERVIZI GEOTECNICI SRL (SERVIZI GEOTECN)	IT45L0303203600010000226713	€ 2.303,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.303,68		
IMPR	S.T.I.C.R.I.G. SRL (S.T.I.C.R.I.G. SRL A SOCIO)	IT68Y083271460000000005985	€ 167.186,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 167.186,03		
PROG	LANCIA FABRIZIO (LANCIA FABRIZIO)	IT16B087431460000020303003	€ 17.485,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.485,44		
SICP	LANCIA FABRIZIO (LANCIA FABRIZIO)	IT16B087431460000020303003	€ 3.326,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.326,94		
SICE	LANCIA FABRIZIO (LANCIA FABRIZIO)	IT16B087431460000020303003	€ 6.931,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.931,11		
DLAV	LANCIA FABRIZIO (LANCIA FABRIZIO)	IT16B087431460000020303003	€ 16.081,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.081,13		
COLL	BRIZI FRANCO (BRIZI FRANCO)	IT10Y034401460000000003003	€ 2.777,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.777,61		
GEOL	UFFREDUZZI TONINO (UFFREDUZZI TONIN)	IT40C0103014400000004693081	€ 7.512,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.512,46		
ALT 1	LANCIA FABRIZIO (LANCIA FABRIZIO)	IT16B087431460000020303003	€ 3.285,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.285,45		
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 231.902,27</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 231.902,27</b>	
DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZIONE E DELOCALIZZAZIONE								
	NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE		
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	
TABELLA A-BIS								
DETTAGLIO DEGLI ACCOLTI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO								
UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	CONTRIBUTO	ACCOLLO	ASSICURAZIONE	COR
1	CELLI BRUNELLA	CLLBNL61D63F193F	100%	36%	€ 83.691,55	€ 13.595,22	€ 0,00	0
2	CELLI VERA	CLLVRE45L68F193N	100%	64%	€ 148.210,72	€ 24.076,00	€ 0,00	0
			<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>€ 231.902,27</b>	<b>€ 37.671,22</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0</b>
TABELLA B-BIS								
PAGAMENTI ANTICIPATI E DA DA SALDARE								
	NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	ANTICIPATO	RESIDUO SAL-ZERO	RESIDUO SAL SUCC	TOTALE		
PROVE 1	GEOSER SRSL (GEOSER SRSL)	IT31F030691460110000047019	€ 1.318,37	€ 1.299,68	€ 0,00	€ 2.618,05		
PROVE 2	SERVIZI GEOTECNICI SRL (SERVIZI GEOTECN)	IT45L0303203600010000226713	€ 1.205,73	€ 1.188,64	€ 0,00	€ 2.394,37		
PROVE 3	SERVIZI GEOTECNICI SRL (SERVIZI GEOTECN)	IT45L0303203600010000226713	€ 1.160,06	€ 1.143,62	€ 0,00	€ 2.303,68		
IMPR	S.T.I.C.R.I.G. SRL (S.T.I.C.R.I.G. SRL A SOCIO)	IT68Y083271460000000005985	€ 0,00	€ 0,00	€ 167.186,03	€ 167.186,03		
PROG	LANCIA FABRIZIO (LANCIA FABRIZIO)	IT16B087431460000020303003	€ 8.805,08	€ 5.183,27	€ 3.497,09	€ 17.485,44		
SICP	LANCIA FABRIZIO (LANCIA FABRIZIO)	IT16B087431460000020303003	€ 1.675,34	€ 986,21	€ 665,39	€ 3.326,94		
SICE	LANCIA FABRIZIO (LANCIA FABRIZIO)	IT16B087431460000020303003	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.931,11	€ 6.931,11		
DLAV	LANCIA FABRIZIO (LANCIA FABRIZIO)	IT16B087431460000020303003	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.081,13	€ 16.081,13		
COLL	BRIZI FRANCO (BRIZI FRANCO)	IT10Y034401460000000003003	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.777,61	€ 2.777,61		
GEOL	UFFREDUZZI TONINO (UFFREDUZZI TONIN)	IT40C0103014400000004693081	€ 3.149,31	€ 2.860,66	€ 1.502,49	€ 7.512,46		
ALT 1	LANCIA FABRIZIO (LANCIA FABRIZIO)	IT16B087431460000020303003	€ 1.396,11	€ 1.232,25	€ 657,09	€ 3.285,45		
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 18.710,00</b>	<b>€ 13.894,33</b>	<b>€ 199.297,94</b>	<b>€ 231.902,27</b>	

ALLEGATO 2 VARIANTE ID 7812