

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01034 del 27/05/2026

Proposta n. 1105 del 22/05/2026

Oggetto:

Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) e co. 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. concernente l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento "Opere di Urbanizzazione nella frazione di Collegentile" nel Comune di Amatrice (RI) e approvazione del nuovo schema di contratto - Codice opera: OOURB_M_001_15_2017. ID Inframob: P24.0022-0004 - CUP: C78E18000380001 - CIG: 966302547D - CIG Aggiuntivo: BBACFD4A55.

Proponente:

Estensore	TASCHETTI MARCO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CARCONI FEDERICA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) e co. 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. concernente l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento "Opere di Urbanizzazione nella frazione di Collegentile" nel Comune di Amatrice (RI) e approvazione del nuovo schema di contratto - Codice opera: OOURB_M_001_15_2017.

ID Inframob: P24.0022-0004 - CUP: C78E18000380001 - CIG: 966302547D – CIG Aggiuntivo: BBACFD4A55.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2015 ed in particolare l'art. 1, comma 590, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4- novies è inserito il seguente: 4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026", e l'art. 1, comma 570, nel quale è stabilito che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026";

VISTO l'articolo 2 del Decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la D.G.R. della Regione Lazio n. 39 del 5 febbraio 2026, relativa alla individuazione del dott. Giancarlo Cipriano per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27 febbraio 2026, recante: “Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio” al Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: “Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.”;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 Legge 229/2016 e il Commissario straordinario del Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, recante “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209” e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 225 co. 9 del D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”;

VISTO il Decreto-legge n. 76/2020 e ss.mm.ii. recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTA l'ordinanza commissariale n. 109 del 21/11/2020 di "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nella quale, all'interno dell'Allegato Unico, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 del 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel comune di Amatrice (RI) con progressivo n. 282 per un importo di € 766.750,00;

VISTA l'Ordinanza speciale commissariale n. 42 del 31 dicembre 2022, adottata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, con la quale sono state stabilite le "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021", come modificata dall'Ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2022 e dall'Ordinanza speciale n. 62 del 14 novembre 2023 nel cui Allegato n. 1 è riportato l'elenco delle opere di urbanizzazione del Comune di Amatrice e di n. 2 interventi del Comune di Accumoli (rifacimento OO.UU. frazione di Macchia e rifacimento OO.UU. frazione di Macchiola) da gestire in modo unitario sulla base di un unico schema funzionale attraverso strumenti semplificati e accelerati di attuazione;

VISTA l'Ordinanza speciale n. 144 del 30 dicembre 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. "Modifiche e integrazioni alle Ordinanze Speciali del cratere regionale del Lazio n. 42 del 31 dicembre 2022 e n. 112 dell'11 aprile 2025 (Comune di Amatrice), n. 38 del 23 dicembre 2022, n. 56 del 27 luglio 2023, n. 17 del 15 luglio 2021 e all'Ordinanza commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022 (Comune di Accumoli)" art. 1 e allegato 1 Relazione istruttoria MODIFICHE E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE ALLE OS 112/2025, OS 17/2021, OS 38/2022, OS 56/2023, OS 62/2023 nella quale l'importo relativo all'intervento denominato "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Colgentilese nel Comune di Amatrice" - Codice: OOURB_M_002_02_2017. CUP: C78E18000380001 COD. INF. P24.0022-0010 è stato incrementato di € 1.205.571,3 per un importo totale di € 1.972.321,32;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate a carico della specifica contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.i.;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione del direttore n. A00440 del 08/03/2021 con la quale l'Ing. Pasquale Chiariello, funzionario dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTA la determinazione n. A00640 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica afferente all'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Collegentile" nel Comune di Amatrice (1° Stralcio);

VISTA l'art. 5 comma 1-bis dell'Ordinanza speciale commissariale n. 42 del 31 dicembre 2022, adottata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, in base al quale la realizzazione degli interventi di rifacimento e adeguamento delle opere di urbanizzazione e in particolare dei sistemi di collettamento fognario delle acque meteoriche e nere nel complesso delle frazioni del comune di Amatrice è effettuata in modo unitario e coordinato sulla base di uno schema funzionale generale preventivamente definito sull'intero ambito territoriale interessato che consideri oltre i costi di realizzazione anche i costi di gestione e l'efficienza, l'affidabilità e la durabilità del sistema. Tale schema è sviluppato dall'ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio sulla base di un'analisi comparativa tra diverse soluzioni e formalizzato in un Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, di cui all'art. i) dell'allegato I.7 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, da approvarsi d'intesa con il Comune di Amatrice e gli Enti locali e territoriali interessati sentite le aziende e società di gestione dei servizi pubblici interessate. Tale intesa è acquisita nell'ambito di una Conferenza di Servizi Speciale convocata ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza speciale n. 2 del 2021;

VISTA la determinazione n. A00741 del 12/04/2023 con la quale è stato approvato il verbale di gara e proposta l'aggiudicazione relativamente all'affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. 76/2020, dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all'intervento denominato "Opere di Urbanizzazione nella frazione di Collegentile" nel Comune di Amatrice (RI) - CUP: C78E18000380001 - CIG: 966302547D, all'operatore economico CO.R.I.P. S.r.l. con sede legale in via G.A. Badoero n.67 – Roma, C.F./P.IVA IT06597761003, per l'importo contrattuale di € 30.002,29 al netto del ribasso pari al 6,68% oltre IVA ed oneri di legge, come di seguito distribuito:

- € 21.818,93, oltre IVA ed oneri di Legge, per la Direzione Lavori;
- € 8.183,36, oltre IVA ed oneri di Legge, per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

DATO atto che il contratto per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all'intervento denominato "Opere di Urbanizzazione nella frazione di Collegentile" nel Comune di Amatrice (RI) - CUP: C78E18000380001 - CIG: 966302547D, non è stato ancora sottoscritto;

VISTA la determinazione del direttore n. A01335 del 21/07/2023 con la quale l'Ing. Simone Di Maggio, funzionario dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui all'oggetto, dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023;

VISTA la Determinazione n. A01743 del 18/09/2023 con la quale sono stati nominati l'Ing. Patrizia Boccanera, funzionario tecnico in servizio presso l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, quale Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023, e il Gruppo di lavoro di supporto al RUP per l'attuazione dell'intervento di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e nel Comune di Accumoli limitatamente alle frazioni di Macchia e Macchiola;

VISTA la nota prot. n. 1275468 del 08/11/2023 con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI) comprendente:

- il quadro esigenziale degli interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI) redatto ai sensi dell'art. 41 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'art. 1 dell'allegato I.7
- il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, di cui all'art. 2 dell'allegato I.7 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTA la nota prot. n. 1304480 del 14/11/2023 con la quale è stata trasmessa la suddetta documentazione Sub Commissario Straordinario del Governo ai fini della convocazione della Conferenza di Servizi speciale, ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza speciale n. 2 del 2021 e prevista dall'Ordinanza Speciale n. 42 del 2022 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi Speciale n. 67 del 31/01/2023 indetta dal Sub Commissario Straordinario del Governo, con la quale è stata acquisita l'intesa sullo "Schema Funzionale generale delle reti di sottoservizi del complesso delle frazioni del Comune di Amatrice sulla base del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali";

VISTA la Determinazione n. A00238 del 12/02/2024 con la quale si è proceduto all'approvazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), ai sensi dell'art.2 co.9 dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, relativo agli "Interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI)";

VISTA la Determinazione n. A00084 del 22/01/2025 con cui si è proceduto alla sostituzione dell'Ing. Patrizia Boccanera con l'Arch. Mariagrazia Gazzani a Responsabile Unico del Progetto, per l'intervento di cui all'oggetto e contestualmente a nominare l'Ing. Simone di Maggio come responsabile del procedimento per le fasi di progettazione ed esecuzione per l'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Torrita e Torritella" – Lotto 1 "Accordo Quadro Urbanizzazioni", importo € 1.302.750,00 – id InfraMob P24.0022-0010;

VISTA l'Ordinanza speciale n. 144 del 30 dicembre 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, "Modifiche e integrazioni alle Ordinanze Speciali del cratere regionale del Lazio n. 42 del 31 dicembre 2022 e n. 112 dell'11 aprile 2025 (Comune di Amatrice), n. 38 del 23 dicembre 2022, n. 56 del 27 luglio 2023, n. 17 del 15 luglio 2021 e all'Ordinanza commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022 (Comune di Accumoli)" art. 1 e allegato 1 Relazione istruttoria MODIFICHE E

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE ALLE OS 112/2025, OS 17/2021, OS 38/2022, OS 56/2023, OS 62/2023, nella quale l'importo relativo all'intervento denominato "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Collegentilese nel Comune di Amatrice" - Codice: OOURB_M_002_02_2017. CUP: C78E18000380001 COD. INF. P24.0022-0010 è stato incrementato di € 1.205.571,32, per un importo totale di € 1.972.321,32;

VISTA la determinazione n. A00013 del 09/01/2026 di nomina del Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per gli interventi di competenza Ufficio speciale ricostruzione Lazio in qualità di soggetto attuatore e aggiornamento dei gruppi di supporto con la quale l'Ing. Federica Carconi viene nominata Responsabile del Procedimento dell'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto dirigenziale n. A00240 del 10/02/2026 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo e concesso il contributo relativamente al Secondo Programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016 di cui all'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020. "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Collegentilese nel Comune di Amatrice - Codice: OOURB_M_002_02_2017 CUP: C78E18000380001 Cod. Inframob P24.0022-0004;

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse rilasciata dal RUP Ing. Federica Carconi, acquisita al prot. 511545 del 15/05/2026;

VISTO l'art. 4, comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 63 del 06/09/2018, successivamente modificato dall'art. 12 dell'ordinanza commissariale n. 80/2019, il quale prevede che i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario;

CONSIDERATO che l'approvazione del progetto esecutivo, avvenuta con Decreto dirigenziale n. A00240 del 10/02/2026, ha comportato un significativo incremento dell'importo dell'intervento, rideterminato in complessivi € 1.972.321,32, e che, per la complessità delle lavorazioni, si rende necessario procedere all'adeguamento dell'assetto delle funzioni tecniche in fase esecutiva;

CONSIDERATO altresì che le funzioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione risultano attualmente attribuite al medesimo soggetto, si rende necessario procedere alla loro separazione, al fine di garantire l'autonomia e l'efficacia delle attività di controllo tecnico e di sicurezza, in coerenza con la natura e la complessità dell'intervento;

VISTA la nota prot. n. 519957 del 19/05/2026 con la quale l'operatore economico CO.RI.P. S.r.l., in riscontro alla richiesta dell'Amministrazione, ha individuato i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, nella persona dell'Ing. Fabio Colletti, e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, nella persona dell'Ing. Cristiano Cecchetti, trasmettendo la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge;

RITENUTO, altresì, necessario procedere all'adeguamento dei corrispettivi professionali relativi agli incarichi di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), in relazione all'approvazione del progetto esecutivo di cui al Decreto sopra richiamato, nonché in conformità allo schema funzionale generale delle reti di sottoservizi del complesso delle frazioni del Comune di Amatrice – Accumoli (per la parte di competenza);

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha rideterminato, a seguito dell'adeguamento del progetto esecutivo al suddetto schema funzionale, il compenso per le prestazioni professionali relative agli incarichi di DL e CSE, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice";

DATO ATTO che dalla suddetta rideterminazione deriva un importo complessivo pari a € 15.000,00, al netto del ribasso d'asta del 6,68%, oltre IVA ed oneri di legge, relativo all'affidamento disposto con determina di aggiudicazione;

VISTA la relazione del RUP, acquisita al prot. n. 517991 del 18/05/2026 con la quale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016 si autorizza la modifica dell'importo contrattuale relativo all'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all'intervento denominato "Opere di Urbanizzazione nella frazione di Collegentilese" nel Comune di Amatrice (RI)- Codice opera: OOURB_M_001_15_2017 Cod. Inframob P24.0022-0004 CUP: C78E18000380001 - CIG: 966302547D;

ACCERTATO che le maggiori spese tecniche necessarie comportano un aumento inferiore al 50 % dell'importo contrattuale iniziale, rientrando quindi nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui [...] siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo:

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2. la modifica non altera la natura generale del contratto;

VISTO l'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...];

CONSIDERATO pertanto che la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e non prevedibili dalla Stazione Appaltante, che non altera la natura generale del contratto e che avviene altresì nel rispetto della soglia definita dal comma 7 del medesimo art. 106, atteso che le maggiori spese tecniche necessarie comportano un aumento complessivo di € 15.000,00, al netto del ribasso d'asta pari al 6.68%, oltre IVA ed oneri di Legge, dell'importo contrattuale iniziale di € 30.002,29;

VISTO lo schema di contratto, allegato alla presente ("ALL. n. 1");

VISTO il Q.E. rimodulato dell'intervento ("ALL. n. 2");

DATO ATTO che si sono concluse, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, come da verbale del RUP assunto al prot. n. 535861 del 22/05/2026;

PRESO ATTO che la modifica contrattuale derivante dall'approvazione della variante è soggetta agli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 106, comma 14 del D.lgs. 50/2016, in merito alla comunicazione all'ANAC;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e smi);

RILEVATO che il Dirigente d'Area ha condiviso la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglimento della stessa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la relazione del RUP acquisita al prot. n. 517991 del 18/05/2026;
- 2) di approvare la modifica dell'affidamento, ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016, relativo all'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, affidato con determinazione n. A00741 del 12/04/2023 all'operatore economico CO.RI.P. S.r.l., per un incremento dell'importo pari ad € 15.000,00 al netto del ribasso d'asta del 6,68%, oltre IVA ed oneri di Legge, che eleva l'importo complessivo dell'affidamento ad € 45.002,29 oltre oneri di legge, come di seguito suddiviso:
 - a. € 32.727,95, oltre IVA ed oneri di Legge, per Direzione Lavori;
 - b. € 12.274,73, oltre IVA ed oneri di Legge, per Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.
- 3) di disporre, per le motivazioni indicate in premessa, la separazione delle funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, precedentemente attribuite al medesimo soggetto, prevedendo:
 - a. L'Ing. Fabio Colletti, in possesso dei requisiti di Legge, quale Direttore dei Lavori relativi all'intervento in oggetto;
 - b. L'Ing. Cristiano Cecchetti, in possesso dei requisiti di Legge, quale Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- 4) di dare atto che la modifica contrattuale comporta un incremento superiore al 20% dell'importo originario del contratto, e pertanto si è provveduto, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e delle disposizioni dell'ANAC, all'acquisizione del CIG aggiuntivo n. BBACFD4A55, ad integrazione del precedente CIG 966302547D, tramite la piattaforma STELLA interoperabile con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- 5) di approvare lo schema contratto-disciplinare di incarico professionale allegato alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (all. n. 1);
- 6) di riapprovare il quadro economico allegato alla presente determinazione dell'intervento debitamente rimodulato (all. n. 2);
- 7) di dare atto che la spesa complessiva delle spese tecniche pari ad € 45.002,29 oltre IVA ed oneri di Legge, trova copertura all'interno del quadro economico;
- 8) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;

- 9) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Giancarlo Cipriano

Copia



**REGIONE
LAZIO**

**Ufficio Speciale
Ricostruzione**

SCHEMA

ALL. N. 1

DISCIPLINARE INCARICO PROFESSIONALE

Affidamento diretto dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento "Opere di Urbanizzazione nella frazione di Collegentile" nel Comune di Amatrice (RI). Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) e co. 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Nomina Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

ID Inframob: P24.0022-0004 - CUP: C78E18000380001 - CIG: 966302547D –
CIG Aggiuntivo: BBACFD4A55.

Codice Univoco Ufficio IPA: UF307N.

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, C.F. e P. Iva 90076740571, di seguito indicato come "Committente", rappresentato dal Dott. Giancarlo Cipriano, nato a ____ () il __/__/____, munito di firma digitale, in qualità di Direttore, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27/02/2026, incarico conferito in esito a nulla osta espresso con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 39 del 05/02/2026, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio;

E

Il sig. _____, nato a ____ () il __/__/____, C.F. _____, residente in ____ (), Via _____ n. __, il quale interviene al presente atto, munito di firma digitale, non in proprio, bensì in nome, conto ed interesse,

1



in qualità di _____, della “CO.R.I.P. S.r.l.”, con sede legale in Roma (RM),
Via G. A. Badoero n. 67, C.F. e P.IVA 06597761003, mail: info@corip.it – PEC:
corip@legalmail.it.

PREMESSO CHE

- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l’intervento in oggetto;
- con Determinazione n. A00013 del 09/01/2026 l’Ing. Federica Carconi, funzionario in servizio presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato R.U.P. dell’intervento;
- l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, per l’espletamento della procedura di affidamento, si è avvalso del Sistema Acquisti Telematici (S.TEL.LA);
- con Determinazione n. A00741 del 12/04/2023 è stato disposto l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all’intervento in oggetto, in favore dell’O.E. “CO.R.I.P. S.r.l.”, con sede legale in Roma (RM), Via G. A. Badoero n. 67, C.F. e P.IVA 06597761003, per l’importo contrattuale di € 30.002,29 al netto del ribasso pari al 6,68% oltre IVA ed oneri di legge, come di seguito distribuito:
 - € 21.818,93, oltre IVA ed oneri di Legge, per la Direzione Lavori;
 - € 8.183,36, oltre IVA ed oneri di Legge, per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
 il cui relativo contratto non è stato ancora sottoscritto;
- con Decreto n. A00240 del 10/02/2026 è stato approvato il progetto esecutivo, con significativo incremento dell’importo dell’intervento, rideterminato in complessivi € 1.972.321,32, e che, per la complessità delle lavorazioni, si rende necessario procedere alla separazione delle figure di Direttore Lavori e



Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

- con nota prot. n. _____ del _____ l'operatore economico "CO.RI.P. S.r.l.", in riscontro alla richiesta dell'Amministrazione, ha individuato i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, nella persona dell'Ing. _____, e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, nella persona dell'Ing. _____, trasmettendo la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge;
- ritenuto, altresì, necessario procedere all'adeguamento dei corrispettivi professionali relativi agli incarichi di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), in relazione all'approvazione del progetto esecutivo di cui al Decreto n. A00240 del 10/2/2026;
- vista la relazione del RUP, acquisita 517991 del 18/05/2026 con la quale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016 si autorizza la modifica dell'importo contrattuale relativo all'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all'intervento denominato "Opere di Urbanizzazione nella frazione di Collegentilese" nel Comune di Amatrice (RI);
- con Determinazione n. _____ del _____ è stato disposto:
 - di approvare la modifica dell'affidamento, ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016, relativo all'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, affidato con determinazione n. A00741 del 12/04/2023 all'operatore economico CO.RI.P. S.r.l., per un incremento dell'importo pari ad € 15.000,00 al netto del ribasso d'asta del 6,68%, oltre IVA ed oneri di Legge, che eleva l'importo complessivo dell'affidamento ad € 45.002,29 oltre oneri di



legge, come di seguito suddiviso:

- € 32.727,56, oltre IVA ed oneri di Legge, per Direzione Lavori;
- € 12.274,73, oltre IVA ed oneri di Legge, per Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.

- di nominare:

- L'Ing. Fabio Colletti, in possesso dei requisiti di Legge, quale Direttore dei Lavori relativi all'intervento in oggetto;
- L'Ing. Cristiano Cecchetti, in possesso dei requisiti di Legge, quale Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

- si sono concluse, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, come da verbale del RUP assunto al prot. n. 535861 del 22/05/2026;

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

- Direzione lavori: attività che sarà eseguita dall'Ing. Fabio Colletti, in possesso dei requisiti di legge;
- Coordinamento della sicurezza in esecuzione: attività che sarà svolta dall'Ing. Cristiano Cecchetti, in possesso dei requisiti di legge;

Il dettaglio delle prestazioni è riportato all'interno del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché nella richiesta di offerta, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'Affidatario si impegna a svolgere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e



secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti da questo richiamati. Tutte le spese sono conglobate, fisse e immodificabili, e l'Affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi altro rimborso, indennità, compenso a vacanza, trasferta, diritto o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. L'Affidatario, inoltre, prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 co. 2 Cod. Civ. e sono comprensivi anche dell'equo compenso e dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 Cod. Civ.

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui al presente contratto, posti a base d'asta, sono stati determinati in base al D.M. 17 giugno 2026, come riportato nel Capitolato Speciale e riepilogati nel seguente quadro sinottico:

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
Direzione lavori	71330000-0	35.070,25 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione	79417000-0	13.153,38 €
Importo totale		48.223,63 €

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del 6,68% sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario ed assunta al n. Reg. di Sistema STELLA, ed ammontano ad € **45.002,29** (euro quarantacinquemiladue/29), oltre Iva ed



oneri di Legge.

Art. 3. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale n. _____, rilasciata dalla " _____ " in data __/__/____, con scadenza al __/__/____ e massimale assicurato pari ad € _____,00.

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____ del __/__/____, rilasciata dalla " _____ " – Ag. di _____, per un importo garantito di € 4.500,23, pari al 10,00% dell'importo contrattuale. L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente. È altresì tenuto ad eseguire l'incarico conferito nel rispetto delle disposizioni di cui al Capitolato prestazionale. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di eventuali permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione



lavorativa per le personali con disabilità o svantaggiate, l’Affidatario si impegna di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

Art. 4. TERMINE ESECUZIONE E SOSPENSIONI

I termini per l’espletamento delle prestazioni sono corrispondenti alla durata dei lavori inerenti all’intervento “Opere di Urbanizzazione nella frazione di Collegentile” nel Comune di Amatrice (RI) e fino all’emissione del Certificato di Collaudo tecnico-Amministrativo al fine di poter dare l’assistenza richiesta dal Collaudatore. Trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 107 Codice in materia di sospensioni.

Art. 5. PENALI

Qualora l’Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all’art. 4, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta. Entro 20 gg. dal suddetto avviso l’Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all’Affidatario, verrà applicata una penale giornaliera in misura pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.

Art. 6. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale



raggiunta delle prestazioni:

- Acconti: pari alla quota parte del 80 % complessivo dell'importo di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in proporzione all'importo del SAL da corrispondere rapportato all'avanzamento dei lavori, attestato dall'emissione dei relativi SAL e certificati di pagamento e comunque dopo le verifiche di legge;
- Saldo: pari alla quota parte del 20 % complessivo dell'importo di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, da corrispondere all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo e comunque dopo le verifiche di legge.

Ai sensi dell'art. 35 co. 18 del Dlgs 50/2016, è facoltà dell'operatore richiedere l'anticipazione del 20,00% dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Pertanto, si specifica che contestualmente alla richiesta di anticipazione dovrà essere trasmessa la relativa polizza fideiussoria secondo le specifiche di cui sopra.

I pagamenti, qualora non diversamente specificato sopra, avverranno, su presentazione di fattura elettronica, entro 60 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio.

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è: UF307N

**Art. 8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE
DEL COMMITTENTE**



Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente; si rimanda all'uopo al paragrafo 24 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Affidatario, ai sensi dell'articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il Committente, ai sensi dell'art. 109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti



del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto del servizio eseguito. Ai sensi degli artt. 108 e 109 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., il recesso e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno venti giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 9. OBBLIGHI TRACCIABILITÀ

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto per le fatture emesse dall'Affidatario, sarà utilizzato il seguente conto corrente, acceso presso l'Istituto "_____ " - Filiale di _____, avente cod. IBAN: _____.

L'Affidatario indica quali persone delegate ad operare sul conto corrente:

1) sig. _____, nato a _____ () il ____ / ____ / ____, C.F. _____, residente in _____ (), Via _____ n. ____.

Il Committente verifica, in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

Art. 10. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente



incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR); nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente. L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative. Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è l'Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Direttore della medesima Struttura.

Art. 11. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo. L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41. Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il



Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

Art. 12. CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L.190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione appaltante;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Stazione appaltante, per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 13. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Si rimanda alle misure di prevenzione della corruzione di cui all'art.4 dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma nonché all'ex art.32 del D.L. 189/2016 e all'istituzione del



presidio di alta sorveglianza dell'Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie inerenti all'esecuzione del presente contratto foro esclusivo competente quello di Rieti.


Art. 15. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'

L'operatore economico affidatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

-Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestatto, in quanto compatibili con il presente affidamento.

-Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

-Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

-Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

-Impegno ad inserire nei propri contratti -e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla



Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

-Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

-Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

-Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

-Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono.

L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

-Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o



subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

-Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5, comma 1, lett. a).

-Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5, comma 1, lett. b).

-Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia



Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altre utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art.6,comma 1,lett. a).

-Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6,comma 2,lett. a).

-Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6, comma 2, lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analogo disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6,comma 2,lett. b).

-Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6,comma 2,lett. c).

-Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del



Protocollo medesimo.

Art. 16. DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs.81/2008 e al D.L.189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, alla richiesta di offerta ed all'offerta presentata dall'affidatario.

Art. 17 CLAUSOLE FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati informato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Il presente atto, dell'importo contrattuale di € 45.002,29 oltre IVA ed oneri di legge, viene regolarizzato, ai fini dell'Imposta di bollo, attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto e conservata agli atti della Struttura "Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio". Il presente Contratto, composto di n. diciotto pagine numerate e n. _____ righe della diciannovesima ed ultima facciata, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L'Operatore Economico

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

"CO.RI.P S.R.L."

Il Direttore



**REGIONE
LAZIO**

**Ufficio Speciale
Ricostruzione**

Il _____

Dott. Giancarlo Cipriano

Sig. _____

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, degli articoli nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente Contratto.

L'Operatore Economico

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

“CO.RI.P S.R.L.”

Il Direttore

Il _____

Dott. Giancarlo Cipriano

Sig. _____

Copia

Allegato 2

COMUNE DI AMATRICE		IVA 10%
Intervento per Opere di Urbanizzazione primaria nella frazione di Collegentilescio - Comune di Amatrice (RI)		
Quadro Economico di progetto		
	DESCRIZIONE VOCI	
A	LAVORI	€ 1.348.805,55
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.236.834,94
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 111.970,61
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 456.891,68
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei lavori)	€ 0,00
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 0,00
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	€ 0,00
B.2.2)	Indagini geologiche	€ 0,00
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali	€ 0,00
B.2.4)	Altre spese tecniche	€ 0,00
B.3)	Spese Tecniche	€ 98.897,17
B.3.1)	Spese tecniche per attività consulenza o supporto: geologo	€ 0,00
B.3.2)	Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico-economica	€ 0,00
B.3.3)	Spese tecniche progettazione definitiva	€ 11.396,18
B.3.4)	Spese tecniche progettazione esecutiva e CSP	€ 17.104,78
B.3.5)	Spese tecniche direzione dei lavori	€ 32.727,56
B.3.5)	Spese tecniche CSE	€ 12.274,73
B.3.6)	Spese per collaudo tecnico amministrativo e statico	€ 25.393,92
B.3.7)	Spese per per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ 0,00
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli, espropri	€ 2.000,00
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei lavori)	€ 134.880,56
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art. 106 c.1 D. Lgs. 50/2016 Inflazione sui prezzi	€ 0,00
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 26.976,11
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 3.000,00
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ 0,00
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 3.955,89
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1. Geologo 4%	€ 0,00
B.12)	I.V.A. 22% Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	€ 134.880,56
B.13)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 29.673,72
B.14)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 22.627,67
B.15)	Asservimenti, comprese spese per trascrizioni	€ 0,00
C)	ECONOMIE DI GARA	€ 166.624,10
C.1)	Economie da ribasso affidamenti vari	
C.2)	Economie per revisione importo lavori	€ 166.624,10
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 1.972.321,33