

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA E CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A01027 del 21/04/2022

Proposta n. 1069 del 14/04/2022

Oggetto:

Revisione decreto dirigenziale n. A01419 del 02/07/2021 recante autorizzazione alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione, causa variante in corso d'opera, rimodulazione contributo a seguito di richiesta di applicazione degli artt. 6 e 7 dell'ord 118, integrati dagli artt. 3 e 4 dell'ord.121, in merito all'incremento del costo parametrico del 6%, relativo incremento delle voci di prezzario e contestuale variazione di soggetti professionali e professionista incaricato - determinazione del contributo in favore di Capriccioli Lia in qualità di unico proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 59 particella 626 sub 1-2 CUP: C78I21000960008 - CIG 8834952109 - ID 5657.

Proponente:

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM J.SCE	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA
REGIONE LAZIO**

Oggetto: Revisione decreto dirigenziale n. A01419 del 02/07/2021 recante autorizzazione alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione, causa variante in corso d'opera, rimodulazione contributo a seguito di richiesta di applicazione degli artt. 6 e 7 dell'ord 118, integrati dagli artt. 3 e 4 dell'ord.121, in merito all'incremento del costo parametrico del 6%, relativo incremento delle voci di prezzo e contestuale variazione di soggetti professionali e professionista incaricato – determinazione del contributo in favore di Capriccioli Lia in qualità di unico proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 59 particella 626 sub 1-2 CUP: C78I21000960008 – CIG 8834952109 – ID 5657.

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE				
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017 (CAPRICCIOLI LIA - AMATRICE VIALE SATURNINO MUZII 2 - FG: 59 MAP: 626)				
RICHIEDENTE				
TIPO	Persona fisica		Interni separati: N	
NOME/DENOMINAZIONE	CAPRICCIOLI LIA		CPRLIA51P41A258E	
RAPPRESENTATO DA	se stesso			
C/O PROFESSIONISTA	FONTANELLA COSTANTINO		FNTCTN80D15A258I	
	costantino.fontanella@ingpec.eu			
INDIRIZZO	AMATRICE VIALE SATURNINO MUZII 2			
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 59 MAP: 626			
DATI IMPRESA				
BANCA CONVENZIONATA	BCC DI ROMA			
PEC ISTITUTO DI CREDITO	08327.abicdp.sisma@actaliscertymail.it			
PROTOCOLLI FASCICOLO				
MUDE RICHIESTA	120570020000047532019			
CUP	C78I21000960008			
CIG	8834952109	INTERVENTO		Ricostruzione
MUDE SAL ZERO	1205700200000208922021	LIVELLO OPERATIVO		L4
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO	PROTOCOLLO		Numero / Anno
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO			
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO			
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO			

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 22.11.2016 concernente: *“Convalida atti e conferimento incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio.”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00009 del 11 luglio 2018 concernente: *“Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. WANDA D'ERCOLE, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo”*;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00005 del 29/12/2020 con il quale, a seguito del nullaosta della Giunta regionale espresso con D.G.R. n. n. 1025 del 22/12/2020, l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all'Ing. Wanda D'Ercole è stato prorogato fino alla scadenza del termine per la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4 del decreto legge n. 189/2016;

VISTA la legge n. 234 del 31 dicembre 2021 ed in particolare l'art. 1, comma 449, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 sexies, in ragione del quale *“lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022”*, e l'art. 1, comma 450, che all'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole *«31 dicembre 2021»* con le parole *«31 dicembre 2022»*, in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2022;

Premesso che:

- l'articolo 2 comma 2 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;

- l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;

- l'articolo 12 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 229/2016 dispone *“Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili”*;

- con l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario, ha disciplinato l'iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016;

- l'art. 6 dell'ord. 118/2021, modificato ed integrato dall'art. 3 dell'ord. 121, ha disciplinato l'applicazione transitoria dei prezzari regionali e la rivalutazione dei costi parametrici e l'art. 7, modificato ed integrato dall'art 4 dell'ord. 121, ha dettato disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi nella ricostruzione privata;

CONSIDERATO CHE:

- in conformità a quanto previsto dalle citate ordinanze, è stata presentata dal professionista incaricato, per conto di **Capriccioli Lia, residente in VIA SOMMACAMPAGNA 29 00185 ROMA (RM) - C.F. CPRLIA51P41A258E in qualità di unico proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 59 particella 626 sub 1-2 – ID 5657**, a mezzo la piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del commissario straordinario (MUDE), n. prot. **731959 del 17/09/2019**, istanza relativa all'edificio in oggetto indicato;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- con determina dirigenziale n. **A01057 del 11/08/2020** è stato liquidato e pagato, ai sensi dell'Ordinanza n. 94 del 20.03.2020, l'importo di **€ 47.570,50 (quarantasettemilacinquecentosettanta/50)** relativo all'anticipazione, a favore dei soggetti professionali, delle spese sostenute riguardanti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016;
- con decreto dirigenziale n. **A01419 del 02/07/2021** è stata autorizzata la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione e la determinazione del contributo in favore di **Capriccioli Lia in qualità di unico proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 59 particella 626 sub 1-2. CUP: C78I21000960008 – CIG 8834952109 – ID 5657, quantificando il contributo concedibile € 946.147,07 (novecentoquarantaseimilacentocinquarantasette/07) iva inclusa;**
- con decreto dirigenziale n. **A00351 del 09/02/2022** è stato autorizzato il pagamento del **SAL 0, ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI** con contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 e pagato l'importo di **€ 215.080,11 di cui € 47.570,50 recuperate ai sensi della citata ordinanza;**

PRESO ATTO CHE:

- con integrazione acquisita con prot. n. **0084330 del 28/01/2022** e seguenti, il professionista incaricato ha presentato richiesta di variante in corso d'opera sul fabbricato in oggetto, in riferimento all'esecuzione degli interventi dettagliati nell'esito istruttorio allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- con nota acquisita con prot. n. **0260358 del 15/03/2022** il Comune di Amatrice ha fornito parere positivo alla variante in corso d'opera per quanto attiene l'istruttoria di propria competenza e che, nella medesima nota, questi dichiara che gli interventi in variante sono tali da non richiedere l'acquisizione di ulteriori pareri di enti terzi, non ravvisando, altresì, elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento;

- la necessaria autorizzazione sismica è stata rilasciata dal competente Ufficio Regionale in data 24/12/2021 protocollo 2021-0001046056, posizione 91257/V;
- con le citate integrazioni documentali, il professionista incaricato ha, altresì, richiesto l'incremento del 6% del costo parametrico ai sensi delle ordinanze commissariali 118 - 121 e 123, trasmettendo il quadro di raffronto tra il CME autorizzato con decreto dirigenziale n. *A01419 del 02/07/2021* e il CME in variante;
- con nota acquisita agli atti con prot. di emergenza DU0107-000029 del 10/08/2021 e nota prot. 0816628 del 12/10/2021, il beneficiario avente titolo ha trasmesso la revoca del mandato di svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale ai professionisti Arch. Dario Cazzaro ed Ing. Emanuel Finotto ed ha trasmesso un nuovo mandato per lo svolgimento delle prestazioni di direzione lavori architettonici e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché delle prestazioni specialistiche di accatastamento e svolgimento delle mansioni di professionista incaricato, affidandole all'Ing. Fontanella Costantino;
- a causa di mero errore materiale, nel decreto dirigenziale n. **A00351 del 09/02/2022** sono stati inseriti riferimenti normativi afferenti all'ordinanza commissariale 100/2020 anziché all'ord. 19/2017;
- l'ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall'articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato;
- all'esito del lavoro istruttorio redatto in data **05/04/2022** ed in conseguenza dell'analisi dei nuovi elaborati tecnico-economici in variante presentati dal professionista incaricato, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste dalla citata Ordinanza n.19/2017, in **€ 1.002.188,79 (unmilioneduemilacentoottantotto/79) iva inclusa**, come più specificamente riportato nella citata relazione tecnica parte integrante al presente provvedimento;
- l'ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall'articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato;

DECRETA

- di rideterminare il contributo concesso con D.D. n. **A01419 del 02/07/2021** per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione, in favore di **Capriccioli Lia, residente in VIA SOMMACAMPAGNA 29 00185 ROMA (RM) - C.F. CPRLIA51P41A258E in qualità di unico proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 59 particella 626 sub 1-2 – CUP: C78I21000960008 – CIG 8834952109, ID 5657, in € 1.002.188,79 (unmilioneduemilacentoottantotto/79) iva inclusa, come dettagliato dall'esito istruttorio allegato al presente atto del quale costituisce parte sostanziale;**

- di rettificare i decreti dirigenziali n. **A01419 del 02/07/2021** e **A00351 del 09/02/2022** in riferimento allo svolgimento delle prestazioni professionali di direzione lavori architettonici, professionista incaricato della progettazione in variante, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, esecuzione delle prestazioni specialistiche di accatastamento e di professionista incaricato, affidate dal soggetto richiedente all'Ing. Fontanella Costantino, come risultante dagli allegati 1 e 2 del presente atto ed in conseguenza della stipula di nuovo contratto per lo svolgimento di prestazione d'opera intellettuale, trasmesso ed acquisito con nota prot. n. **0816628 del 12/10/2021**;
- di sostituire, nel decreto dirigenziale n. **A00351 del 09/02/2022**, tutti i riferimenti normativi all'ordinanza commissariale n. 100/2020 con quelli dell'ordinanza 19/2017;
- di prendere atto che, a seguito del pagamento degli importi di cui al D.D. **A00351 del 09/02/2022**, l'ammontare disponibile residuo per l'intervento in oggetto è pari a € **787.108,68 (settecentoottantasettemilacentootto/68)**;

Il presente provvedimento è trasmesso al Comune di competenza per le necessarie verifiche; viene, altresì trasmesso al soggetto interessato, ed all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.

Il Direttore ad interim dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio
F.to Ing. Wanda D'Ercole

ESITO ISTRUTTORIO VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Variante al progetto esecutivo in corso d'opera

Dati generali

Provincia	Rieti
Comune	Amatrice
Indirizzo	Viale Saturnino Muzii, 2
Richiedente	Lia Capriccioli
In qualità di	unico proprietario
Dati Catastali	Fg. 59 particella 626 sub 1-2

Dati identificativi dell'istanza

USR

ID Istanza: **5657**

Protocollo: **731959** del **17/09/2019**

Istruttore: **Maria Elena Grasso**

Richiesta anticipo Spese Tecn.(Ord. 94/2020) sì no

Tipologia di intervento: Demolizione e ricostruzione

Destinazione e tipologia edificio: Residenziale

Natura giuridica della titolarità del contributo: Singolo proprietario

CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ

1.1. VERIFICA DATI EDIFICIO

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

1.2. VERIFICA DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

1.2.1. TECNICI INCARICATI

Con nota acquisita agli atti con prot. di emergenza DU0107-000029 del 10/08/2021 e nota prot. 0816628 del 12/10/2021, il beneficiario avente titolo ha trasmesso il recesso del mandato di svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale ai precedenti tecnici incaricati della prestazione di Direzione Lavori delle parti architettoniche e strutturali, rispettivamente arch. Dario Cazzaro e ing. Emanuel Finotto, ed ha trasmesso un nuovo mandato per lo svolgimento delle prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché delle prestazioni specialistiche di accatastamento.

Affidamento incarico professionale: l'incarico è stato affidato al seguente professionista che risulta iscritto nell'elenco pubblicato sul sito del Commissario Straordinario per il sisma 2016:

Professionista	Riferimenti studio	Tipologia incarico	
NOME E COGNOME : Costantino Fontanella PARTITA IVA : 11490331003 Codice fiscale : FNTCTN80D15A258I Categoria soggettiva : Professionista individuale Appartenente ad RTP : Si Albo di iscrizione : Ingegneri Data di pubblicazione in elenco : 03/03/2017	Amatrice (RI) - 02012 via/piazza Fraz. San giorgio 27	-redazione della scheda AeDES -rilievi -relazione geotecnica -progettazione architettonica -progettazione strutturale -progettazione impiantistica -coord. sicurezza progettazione -direzione dei lavori -coord. sicurezza esecuzione -collaudo -altre prestazioni	Regime <input type="checkbox"/> forfettario IVA: <input checked="" type="checkbox"/> ordinario
Ruolo nell'ambito dell'incarico:		DL strutture e architettonico, CSE, tecnico incaricato delle prestazioni specialistiche	

1.2.2. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

2. ACQUISIZIONE PARERI

2.1. ISTRUTTORIA DI COMPETENZA COMUNALE

Con nota acquisita con prot. 0260358 del 15/03/2022 il comune di Amatrice ha dato parere positivo alla variante in corso d'opera per quanto attiene l'istruttoria di propria competenza. Nella medesima nota il comune dichiara che gli interventi in variante sono tali da non richiedere l'acquisizione di ulteriori pareri di enti terzi, e non ravvisa elementi ostativi al prosieguo dell'intervento.

2.2. AUTORIZZAZIONE SISMICA

La necessaria autorizzazione sismica è stata rilasciata dal competente Ufficio Regionale in data 24/12/2021 protocollo 2021-0001046056, posizione 91257/V.

3. ISTRUTTORIA TECNICA

3.1. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

In data 02/07/2021 con decreto dirigenziale n. A01419 sono stati autorizzati gli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato in oggetto. Successivamente, per esigenze del beneficiario, è stata presentata una variante in corso d'opera con la modifica della distribuzione degli spazi interni, la variazione di alcune aperture esterne, la sostituzione dei solai in legno con solai in latero-cemento, la sostituzione dei divisori interni e dei controsoffitti in cartongesso con altri in muratura e lo spostamento dell'elemento distributivo verticale (vano scale e ascensore). La modifica sostanziale riguarda la tipologia della fondazione che vede la realizzazione di una platea al posto degli isolatori sismici; le modifiche non hanno comportato la variazione della sagoma e del sedime. La variante prevede inoltre opere di miglioria, inserite in un computo metrico distinto, oltre alle opere finanziate con altri benefici pubblici.

La modifica ha riguardato inoltre un aumento della superficie utile che passa da 439.2 mq a 474.46 mq, facendo ricorso alla Legge 24/03/1989 n. 122 (c.d. Legge Tognoli).

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ELEMENTI NECESSARI AL CALCOLO DEL COSTO CONVENZIONALE

Non è stata variata la superficie utile ammessa a contributo, che resta quella ante sisma e non sono variati gli incrementi al costo convenzionale. È stato richiesto l'incremento del 6% ai sensi delle Ordinanze del CSR n. 121 art. 6 comma 2 e n. 123 art. 4.

Richiesta SISMA BONUS: si no

Note: nota acquisita agli atti con prot. 444025 del 18/05/2021 (All. DIC023)

3.2. ANALISI DEL COMPUTO METRICO

Sulla base dell'Art. 4 Commi 2 e 3 lettera c) dell'Ordinanza del Commissario Straordinario al Sisma 2016 n. 62 registrata il 7 agosto 2018 al n. 1610, l'esame istruttorio tecnico è stato eseguito su un campione delle voci (almeno una voce per ognuna delle macrocategorie) dell'elenco prezzi unitario corrispondenti ad un minimo del 10% delle lavorazioni contenute nel computo metrico, prendendo in esame le voci più significative in termini di valore economico e/o a quelle più significative per la rilevanza tecnica/tecnologica della lavorazione con priorità per i nuovi prezzi, verificando la congruenza delle computazioni con le lavorazioni previste in progetto, nonché la loro corretta attribuzione nelle macro voci previste dalla normativa.

L'istruttoria è stata eseguita sul CME acquisito agli atti con prot. 285405 del 22/03/2022 e gli esiti dell'istruttoria sono stati comunicati con nota prot. 324845 del 01/04/2022. Successivamente, il professionista ha trasmesso un nuovo CME, acquisito agli atti con prot. 332134 del 04/04/2022, per le seguenti motivazioni: ricalibrazione delle quantità dovute ad una maggiore precisione di calcolo; applicazione di specifiche voci del prezzario regionale Lazio, il cui importo era maggiormente adeguato alle variazioni dei costi dei materiali, come disciplinato dall'Ord. 118, art. 6 modificata dall'Ord. 123.

Sono previste le installazioni della colonnina per la ricarica dell'auto elettrica, della batteria di accumulo e di un ascensore; tali costi sono esclusi dal contributo con Ordinanza del CSR ma finanziabili con altri contributi pubblici.

Nell'allegato ELT001_CME_lavorazioni miglorie trasmesso con prot 285405 del 22/03/2022 sono esplicitati i costi delle opere di migloria, pari a euro 9.031,45.

Nell'allegato SIS018_quadro comparativo_3 trasmesso con prot 332134 del 04/04/2022 il professionista ha trasmesso il quadro di confronto tra il CME autorizzato con decreto A01419 del 02/07/2021 e il CME in variante, richiedendo contestualmente l'incremento del 6% del costo parametrico.

Voci verificate:

Calcolo dimensione campione minimo

Totale n. lavorazioni CME:	300
n. lavorazioni campione:	30

Importo totale controllo:	488.044,77 €
Importo totale CME:	949.479,28 €
Peso del campione su totale C	51%

Distribuzione campione

Macrocategorie	Valore economico	peso	n. campioni
Indagini e prove	10.376,20 €	1%	1
Sicurezza	38.997,34 €	4%	1
Opere sulle strutture	471.994,96 €	50%	15
Finiture parti comuni: impianti	428.110,78 €	45%	14
Finiture interne		0%	0
Totale	949.479,28 €	100,00%	31

Analisi computo metrico

n. ord.	macrocategoria	tipo voce	ID lavorazioni	voce CME	esito verifica	importo			nota
						richiesto	non ammesso	ammesso	
1	indagini e prove	campione	13	A02070.a	positivo	1.589,00 €		1.589,00 €	
2	strutture	campione	3	A01001.a	positivo	2.503,45 €		2.503,45 €	
3	strutture	campione	5	A01146	positivo	18.366,44 €		18.366,44 €	
4	strutture	campione	6	A01009.a	positivo	2.994,38 €		2.994,38 €	
5	strutture	campione	7	A01156.r	negativo	19.177,65 €	2.617,30 €	16.560,35 €	quantità
6	strutture	campione	8	A01156.v	positivo	13.606,41 €		13.606,41 €	
7	strutture	campione	34	A07.01.002.e	positivo	21.686,69 €		21.686,69 €	
8	strutture	campione	13	A07.02.003.b	positivo	15.175,02 €		15.175,02 €	
9	strutture	campione	303	A09007.c	positivo	6.429,97 €		6.429,97 €	
10	strutture	campione	9	A03016.b	positivo	8.310,72 €		8.310,72 €	
11	strutture	campione	12	A03017.c	positivo	40.819,09 €		40.819,09 €	
12	strutture	campione	23	A03042	positivo	105.573,86 €		105.573,86 €	
13	strutture	campione	26	B12.5.04.012	positivo	8.002,47 €		8.002,47 €	
14	finiture	campione	83	A10061.c	positivo	1.582,37 €		1.582,37 €	
15	finiture	campione	84	A10067.b	positivo	369,39 €		369,39 €	
16	finiture	campione	85	A10070.g	positivo	692,00 €		692,00 €	
17	finiture	campione	35	A11013.b	positivo	5.529,86 €		5.529,86 €	
18	finiture	campione	53	A14011.a	positivo	12.055,78 €		12.055,78 €	
19	finiture	campione	54	A14011.a	positivo	4.289,42 €		4.289,42 €	
20	finiture	campione	63	A16.01.010.a.01	positivo	23.058,40 €		23.058,40 €	
21	finiture	campione	64	A16.01.010.a.06					
22	finiture	campione	65	B22.5.04.020.c	positivo	6.679,17 €		6.679,17 €	
23	finiture	campione	59	A16.01.011.b	positivo	14.201,43 €		14.201,43 €	
24	finiture	campione	73	A18020.b		8.577,17 €		8.577,17 €	
25	finiture	campione	74	A19019.b		3.868,35 €		3.868,35 €	
26	finiture	campione	56	A18158.a	negativo	13.413,33 €	7.431,62 €	5.981,71 €	migliorie
27	finiture	campione	57	B16.5.01.005.a	positivo	5.531,79 €		5.531,79 €	
28	finiture	campione	55	A17003.b	positivo	2.119,96 €	- €	2.119,96 €	
29	finiture	campione	70	A16.01.009.d.01	negativo				
30	finiture	campione	71	A16.01.009.d.02	negativo				
31	finiture	campione	82	A23015.a	negativo				
32	strutture	campione	25	B12.5.02.007	positivo	47.729,51 €	- €	47.729,51 €	
33	finiture	campione	69	A21002.a	negativo	6.142,70 €	969,00 €	5.173,70 €	quantità
34	finiture	campione	67	A21030.a	negativo	1.409,80 €	222,60 €	1.187,20 €	quantità
35	finiture	voce aggiuntiva	301	NP.003	negativo	1.600,00 €		1.600,00 €	migliorie
36	finiture	voce aggiuntiva	302	NO.004	negativo	4.800,00 €		4.800,00 €	migliorie
37	sicurezza	campione	283	S01.01.003.03.b	positivo	11.547,36 €		11.547,36 €	
38	sicurezza	campione	282	S01.01.003.03.a	positivo	12.117,60 €		12.117,60 €	
39	finiture	campione	300	E05001.a	negativo	36.494,23 €		36.494,23 €	migliorie
						488.044,77 €	11.240,53 €	476.804,24 €	

L'importo non ammesso per € 11.240,53 è riferito alle voci di computo:

ID lavorazioni	voce EP	Note
7	A01156.r	compenso a discarica macerie terreno. Si sottrae la quantità di 130 mc utilizzata per il rinterro
23	A03042	Acciaio. Le quantità parziali non sono state esplicitate, se necessario, a richiesta dell'USR, il professionista deve esibire il fascicolo dei risultati del modello di calcolo che riporta le quantità richieste. In ogni caso in fase di sal finale le quantità effettivamente utilizzate dovranno essere dettagliatamente contabilizzate nel computo a consuntivo e debitamente documentate. Analogamente per le altre quantità desunte da programmi di calcolo
64	A16.01.010.a.06	voce eliminata
56	A18158.a	pavimentazione. Si ammette la voce già concessa con decreto. (voce A18174a *1,06%)
70	A16.01.009.d.01	voce eliminata
71	A16.01.009.d.02	voce eliminata
82	A23015.a	voce eliminata
69	A21002.a	porte. Si ammette la quantità prevista nel decreto. Non si ammettono le 3 porte connesse alle opere di miglioria
67	A21030.a	controtelai. Si ammette la quantità prevista nel decreto. Non si ammettono le porte connesse alle opere di miglioria
301	NP.003	NON AMMESSE AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE MA AMMISSIBILI CON ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI
302	NO.004	NON AMMESSE AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE MA AMMISSIBILI CON ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI
300	E05001.a	NON AMMESSE AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE MA AMMISSIBILI CON ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI

3.3. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Computo Metrico Estimativo revisionato e ribassato (IVA inclusa)

Tabella 2. Analisi computo metrico estimativo

Categorie dei lavori	Importo CME ₀	Importo non ammesso	Importo CME _{Rev}	Importo CME _{Rib}	IVA		Importo ammissibile	Ribasso di gara
					aliquota	importo		
Macrovoci	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa			IVA inclusa	0,10%
Opere strutturali								
Indagini e prove	10.376,20 €		10.376,20 €	10.376,20 €	22%	2.282,76 €	12.658,96 €	
Opere sulle strutture/riparazione danno	471.994,96 €	2.617,30 €	469.377,66 €	468.908,28 €	10%	46.890,83 €	515.799,11 €	
Oneri per la sicurezza (no ribasso gara)	38.997,34 €		38.997,34 €	38.997,34 €	10%	3.899,73 €	42.897,07 €	
Importo totale opere strutturali	521.368,50 €	2.617,30 €	518.751,20 €	518.281,82 €		53.073,33 €	571.355,15 €	
Finiture connesse								
Finiture parti comuni	428.110,78 €	8.623,22 €	419.487,56 €	419.068,07 €	10%	41.906,81 €	460.974,88 €	
Importo totale finiture connesse	428.110,78 €	8.623,22 €	419.487,56 €	419.068,07 €		41.906,81 €	460.974,88 €	
Importo totale dei lavori	949.479,28 €	11.240,53 €	938.238,75 €	937.349,89 €		94.980,13 €	1.032.330,02 €	
Spese tecniche								
Progetto Architettonico	22.381,41 €	- €	22.381,41 €	22.381,41 €	22%	4.923,91 €	27.305,32 €	
Progetto Strutture	16.786,05 €	- €	16.786,05 €	16.786,05 €	22%	3.692,93 €	20.478,98 €	
Progetto impianti elettrici	8.393,04 €	- €	8.393,04 €	8.393,04 €	22%	1.846,47 €	10.239,51 €	
Progetto impianti termici	8.393,04 €	- €	8.393,04 €	8.393,04 €	22%	1.846,47 €	10.239,51 €	
Sicurezza progettazione	3.365,90 €	6,97 €	3.358,93 €	3.358,93 €	22%	738,96 €	4.097,89 €	
Sicurezza Esecuzione	6.527,42 €	98,23 €	6.429,19 €	6.429,19 €	22%	1.414,42 €	7.843,61 €	
Direzione Lavori architettonici	18.137,76 €	192,88 €	17.944,88 €	17.944,88 €	22%	3.947,87 €	21.892,75 €	
Direzione Lavori strutturali	18.137,76 €	192,88 €	17.944,88 €	17.944,88 €	22%	3.947,87 €	21.892,75 €	
Collaudo	4.397,03 €	46,76 €	4.350,27 €	4.350,27 €	22%	957,06 €	5.307,33 €	
Sub totale spese tecniche	106.519,41 €	537,72 €	105.981,69 €	105.981,69 €		23.315,97 €	129.297,66 €	
Relazione geologica	11.674,99 €	- €	11.674,99 €	11.674,99 €	22%	2.568,50 €	14.243,49 €	
Accatamento	3.042,76 €	- €	3.042,76 €	3.042,76 €	22%	669,41 €	3.712,17 €	
Relazione ambientale	3.042,76 €	- €	3.042,76 €	3.042,76 €	22%	669,41 €	3.712,17 €	
Rilievo storico-critico	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	
Sub totale spese tecniche specialistiche	17.760,51 €	- €	17.760,51 €	17.760,51 €		3.907,31 €	21.667,82 €	
Spese tecniche totali	124.279,92 €	537,72 €	123.742,20 €	123.742,20 €		27.223,28 €	150.965,48 €	
TOTALI	1.073.759,20 €	11.778,25 €	1.061.980,95 €	1.061.092,09 €		122.203,42 €	1.183.295,50 €	

- Gli importi richiesti sono stati desunti dal nuovo quadro economico integrato con Prot. n. 332134 del 04/04/2022.
- Le spese tecniche sono state rideterminate in base alle percentuali massime ammissibili definite nell'O.C.R. n. 12/2016 - 29/2017 e s.m.i.

3.4. CONTRIBUTO CONCEDIBILE (IVA inclusa)

Il contributo concedibile è stato così rideterminato:

Determinazione contributo

Tipologia prevalentemente residenziale

id uuu	Costo Convenzionale					Costo dell'intervento			Contributo concedibile (minore importo tra CC e CI) - IVA inclusa	Importo a carico del committente - IVA inclusa
	scaglioni	superfici e	costo parametrico	maggiorazioni	costo convenzionale per UIU - IVA esclusa	costo convenzionale per UIU - IVA inclusa (CC)	Finiture Esclusive	Opere sulle strutture - finiture parti comuni - spese tecniche		
		mq	€/mq	%	€	€	€	€	€	€
1	fino a 130 mq.	130,00	1537	56%	311.703,60 €					
	da 130 a 220 mq.	90,00	1325	56%	186.030,00 €					
	oltre 220 mq.	219,20	1166	56%	398.716,03 €					
		439,20			896.449,63 €	1.002.188,79 €	- €	1.183.295,50 €	1.183.295,50 €	1.002.188,79 €
Totale		439,20			896.449,63 €	1.002.188,79 €	- €	1.183.295,50 €	1.183.295,50 €	1.002.188,79 €

Ripartizione del contributo

Categorie dei lavori	Costo dell'intervento			Costo Convenzionale			ACCOLLO
	Importo CME _{Rib}	IVA	Importo ammisibile	Contributo concesso	IVA	Contributo concesso	
<i>Macrovoce</i>	<i>IVA esclusa</i>		<i>IVA inclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>		<i>IVA inclusa</i>	<i>IVA inclusa</i>
Indagini e prove	10.376,20 €	22%	12.658,96 €	10.376,20 €	22%	12.658,96 €	- €
Opere sulle strutture	507.905,62 €	10%	558.696,18 €	507.905,62 €	10%	558.696,18 €	- €
Finiture parti comuni	419.068,07 €	10%	460.974,88 €	254.425,61 €	10%	279.868,17 €	181.106,71 €
Progetto Architettonico	22.381,41 €	22%	27.305,32 €	22.381,41 €	22%	27.305,32 €	- €
Progetto Strutture	16.786,05 €	22%	20.478,98 €	16.786,05 €	22%	20.478,98 €	- €
Progetto impianti elettrici	8.393,04 €	22%	10.239,51 €	8.393,04 €	22%	10.239,51 €	- €
Progetto impianti termici	8.393,04 €	22%	10.239,51 €	8.393,04 €	22%	10.239,51 €	- €
Sicurezza Progettazione	3.358,93 €	22%	4.097,89 €	3.358,93 €	22%	4.097,89 €	- €
Sicurezza Esecuzione	6.429,19 €	22%	7.843,61 €	6.429,19 €	22%	7.843,61 €	- €
Direzione Lavori architettonici	17.944,88 €	22%	21.892,75 €	17.944,88 €	22%	21.892,75 €	- €
Direzione Lavori strutturali	17.944,88 €	22%	21.892,75 €	17.944,88 €	22%	21.892,75 €	- €
Collaudo	4.350,27 €	22%	5.307,33 €	4.350,27 €	22%	5.307,33 €	- €
Relazione geologica	11.674,99 €	22%	14.243,49 €	11.674,99 €	22%	14.243,49 €	- €
Accatastamento	3.042,76 €	22%	3.712,17 €	3.042,76 €	22%	3.712,17 €	- €
Relazione ambientale	3.042,76 €	22%	3.712,17 €	3.042,76 €	22%	3.712,17 €	- €
TOTALI	1.061.092,09 €		1.183.295,50 €	896.449,63 €		1.002.188,79 €	181.106,71 €

4. CONCLUSIONI E PROPOSTA DI DELIBERA PER LA VARIANTE STRUTTURALE

Analizzata l'istanza di variante strutturale secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l'istanza in oggetto e la relativa richiesta di contributo per la ricostruzione **AMMISSIBILE**.

Il costo ammissibile a contributo è pari al costo dell'Intervento (CI) di € 1.002.188,79 (IVA inclusa) come riportato nella tabella seguente:

Contributo concesso				
macrovoce	imponibile	IVA		totale
descrizione		aliquota	importo	
Indagini e prove	10.376,20 €	22%	2.282,76 €	12.658,96 €
Costo dell'intervento	762.331,23 €	10%	76.233,12 €	838.564,35 €
Spese tecniche	105.981,69 €	22%	23.315,97 €	129.297,66 €
Prestazioni specialistiche	17.760,51 €	22%	3.907,31 €	21.667,82 €
	896.449,63 €		105.739,17 €	1.002.188,79 €

Nella tabella seguente è indicata la quota di costo dell'intervento che resta a carico del richiedente.

Importo ammesso IVA inclusa	Importo concesso IVA inclusa	Importo a carico del committente IVA inclusa
1.183.295,51 €	1.002.188,79 €	181.106,71 €

Con Determina n. A01057 del 11/08/2020 è stato autorizzato il pagamento, ai sensi dell'Ordinanza n. 94/2020, dell'anticipazione delle spese tecniche, per un importo complessivo di € 47.570,50.

Con Determina n. A00351 del 09/02/2022 è stato autorizzato il pagamento del SAL 0, con anticipazione del 20% dell'importo lavori con garanzia. L'importo complessivo al SAL 0 è di € 215.080,11 comprensivo dell'anticipazione delle spese tecniche.

Rieti, 05/04/2022

Il Responsabile del Procedimento
f.to Maria Elena Grasso

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017
(CAPRICCIOLI LIA - AMATRICE VIALE SATURNINO MUZII 2 - FG: 59 MAP: 626)

RICHIEDENTE		
TIPO	Persona fisica	Interni separati: N
NOME/DENOMINAZIONE	CAPRICCIOLI LIA	CPRLIA51P41A258E
RAPPRESENTATO DA	se stesso	
C/O PROFESSIONISTA	FONTANELLA COSTANTINO	FNTCTN80D15A258I
INDIRIZZO	costantino.fontanella@ingpec.eu	
INDIRIZZO	AMATRICE VIALE SATURNINO MUZII 2	
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 59 MAP: 626	
DATI IMPRESA		
BANCA CONVENZIONATA	BCC DI ROMA	
PEC ISTITUTO DI CREDITO	08327.abicdp.sisma@actaliscertymail.it	
PROTOCOLLI FASCICOLO		
MUDE RICHIESTA	120570020000047532019	
CUP	C78I21000960008	
CIG	8834952109	INTERVENTO Ricostruzione
MUDE SAL ZERO	1205700200000208922021	LIVELLO OPERATIVO L4
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO	PROTOCOLLO Numero / Anno
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO	
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO	
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO	

TABELLA A

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO

PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	COSTO INTERVENTO	ASSICURAZIONE	ACCOLLO	CONTRIBUTO
1 CAPRICCIOLI LIA	CPRLIA51P41A258E	100%	100%	€ 1.183.295,50	€ 0,00	€ 181.106,71	€ 1.002.188,79
TOTALE				€ 1.183.295,50	€ 0,00	€ 181.106,71	€ 1.002.188,79

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
IMPORTO AMMESSO	€ 1.183.295,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.183.295,50
QUOTA A CARICO TOTALE (*)	€ 181.106,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 181.106,71
DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DI CUI DA RIMBORSARE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	€ 1.002.188,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.002.188,79

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
PROVE 1 AB GEOGNOSTICA s.r.l.s. (AB GEOGNOSTICA	IT09K0301503200000003513489	€ 12.658,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.658,96
IMPR Varanesi Alfonso (ATI - mandataria Varanesi	IT625081491530100000007653	€ 838.564,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 838.564,35
PROG GAIAPROGETTI (CAZZARO DARIO)	IT32C0200861800000104017236	€ 27.305,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.305,32
STRUT GAIAPROGETTI (FINOTTO EMANUEL)	IT32C0200861800000104017236	€ 20.478,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.478,98
ELET GAIAPROGETTI (FINOTTO EMANUEL)	IT32C0200861800000104017236	€ 10.239,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.239,51
TERM GAIAPROGETTI (FINOTTO EMANUEL)	IT32C0200861800000104017236	€ 10.239,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.239,51
SICP GAIAPROGETTI (CAZZARO DARIO)	IT32C0200861800000104017236	€ 4.097,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.097,89
SICE COSTANTINO FONTANELLA (FONTANELLA C	IT82U083277347000000005604	€ 7.843,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.843,61
DLAV COSTANTINO FONTANELLA (FONTANELLA C	IT82U083277347000000005604	€ 21.892,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.892,75
DSTRU GAIAPROGETTI (FINOTTO EMANUEL)	IT32C0200861800000104017236	€ 21.892,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.892,75
COLL FRANCESCO BORSATO (BORSATO FRANCESC	IT06W0347501605CC0010155890	€ 5.307,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.307,33
GEOI BENEDETTI GIANLUCA (BENEDETTI GIANLUC	IT59U0301503200000003137725	€ 14.243,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.243,49
ALT 1 GAIAPROGETTI (CAZZARO DARIO)	IT32C0200861800000104017236	€ 3.712,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.712,17
ALT 2 COSTANTINO FONTANELLA (FONTANELLA C	IT82U083277347000000005604	€ 3.712,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.712,17
TOTALE		€ 1.002.188,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.002.188,79

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZIONE E DELOCALIZZAZIONE

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
TOTALE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ANTICIPATO DA RESTITUIRE AL SAL ZERO	0%	50%	0%	50%	€ 47.570,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.570,50
PAGAMENTI PIANIFICATI	LAVORI	PROVE	IMPR	PROG	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
SAL ZERO	0%	100%	20%	80%	€ 215.080,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 215.080,11
SAL INIZIALE	20%	0%	20%	4%	€ 182.712,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 182.712,83
SAL INTERMEDIO 1	20%	0%	20%	4%	€ 182.712,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 182.712,83
SAL INTERMEDIO 2	30%	0%	30%	6%	€ 274.069,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 274.069,25
SALDO	30%	0%	10%	6%	€ 147.613,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 147.613,77
SAL COVID	0%	0%	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	100%	100%	100%	100%	€ 1.002.188,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.002.188,79

TABELLA A-BIS

DETTAGLIO DEGLI ACCOLTI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO

PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	CONTRIBUTO	ACCOLLO	ASSICURAZIONE	COR
1 CAPRICCIOLI LIA	CPRLIA51P41A258E	100%	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
TOTALE				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

TABELLA B-BIS						
PAGAMENTI ANTICIPATI E DA SALDARE						
	NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	ANTICIPATO	RESIDUO SAL-ZERO	RESIDUO SAL SUCC	TOTALE
PROVE 1	AB GEOGNOSTICA s.r.l.s. (AB GEOGNOSTICA	IT09K0301503200000003513489	€ 5.706,91	€ 6.952,05	€ 0,00	€ 12.658,96
IMPR	Varanesi Alfonso (ATI - mandataria Varanesi	IT62S0814915301000000007653	€ 0,00	€ 0,00	€ 838.564,35	€ 838.564,35
PROG	GAIAPROGETTI (CAZZARO DARIO)	IT32C0200861800000104017236	€ 11.891,37	€ 9.952,89	€ 5.461,06	€ 27.305,32
STRUT	GAIAPROGETTI (FINOTTO EMANUEL)	IT32C0200861800000104017236	€ 8.918,53	€ 7.464,65	€ 4.095,80	€ 20.478,98
ELET	GAIAPROGETTI (FINOTTO EMANUEL)	IT32C0200861800000104017236	€ 4.459,27	€ 3.732,34	€ 2.047,90	€ 10.239,51
TERM	GAIAPROGETTI (FINOTTO EMANUEL)	IT32C0200861800000104017236	€ 4.459,27	€ 3.732,34	€ 2.047,90	€ 10.239,51
SICP	GAIAPROGETTI (CAZZARO DARIO)	IT32C0200861800000104017236	€ 1.981,90	€ 1.296,41	€ 819,58	€ 4.097,89
SICE	COSTANTINO FONTANELLA (FONTANELLA C	IT82U0832773470000000005604	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.843,61	€ 7.843,61
DIAV	COSTANTINO FONTANELLA (FONTANELLA C	IT82U0832773470000000005604	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.892,75	€ 21.892,75
DSTRU	GAIAPROGETTI (FINOTTO EMANUEL)	IT32C0200861800000104017236	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.892,75	€ 21.892,75
COLL	FRANCESCO BORSATO (BORSATO FRANCESC	IT06W0347501605CC0010155890	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.307,33	€ 5.307,33
GEOL	BENEDETTI GIANLUCA (BENEDETTI GIANLUC	IT59U0301503200000003137725	€ 8.276,16	€ 3.118,63	€ 2.848,70	€ 14.243,49
ALT 1	GAIAPROGETTI (CAZZARO DARIO)	IT32C0200861800000104017236	€ 1.877,09	€ 1.092,65	€ 742,43	€ 3.712,17
ALT 2	COSTANTINO FONTANELLA (FONTANELLA C	IT82U0832773470000000005604	€ 0,00	€ 2.969,74	€ 742,43	€ 3.712,17
TOTALE			€ 47.570,50	€ 40.311,69	€ 914.306,60	€ 1.002.188,79

Copia