

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A00662 **del** 12/04/2024

Proposta n. 549 **del** 19/03/2024

Oggetto:

Rettifica decreto dirigenziale n. A01394 del 15/10/202, rideterminazione contributo a seguito VARIANTE SOSTANZIALE IN CORSO D'OPERA: Autorizzazione alla realizzazione di interventi di ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'Ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione - favore di Serena Lopez in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al foglio10 particella 232 sub. 1,2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 - CUP 84757477AF - CIG 84757477AF - contributo rideterminato € 919.714,53 ID 2865

Proponente:

Estensore	DI FRANCESCANGELO FILOMENA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRASSO MARIA ELENA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA
2016 DELLA REGIONE LAZIO**

Oggetto: Rettifica decreto dirigenziale n. A01394 del 15/10/202, rideterminazione contributo a seguito VARIANTE SOSTANZIALE IN CORSO D'OPERA: Autorizzazione alla realizzazione di interventi di di ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'Ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione - favore di Serena Lopez in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al foglio 10 particella 232 sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - CUP 84757477AF - CIG 84757477AF – contributo rideterminato € 919.714,53 ID 2865

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE				
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017				
(LOPEZ SERENA - BORBONA Via Fonteviva 6 - FG: 10 MAP: 232)				
RICHIEDENTE				
TIPO	Comunione		Interni separati: 5	
NOME/DENOMINAZIONE	LOPEZ SERENA		LPZSRN85B49H501U	
RAPPRESENTATO DA	se stesso			
C/O PROFESSIONISTA	DE BLASIS EGIDIO		DBLGDE79L28A345A	
	egidio.deblasis@ingpec.eu			
INDIRIZZO	BORBONA Via Fonteviva 6			
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 10 MAP: 232			
DATI IMPRESA				
BANCA CONVENZIONATA	INTESA SANPAOLO			
PEC ISTITUTO DI CREDITO	plafond_sisma_centroitalia.dr@pec.intesasanpaolo.com			
PROTOCOLLI FASCICOLO				
MUDE RICHIESTA	1205700600000103902020			
CUP	C25C20000470008			
CIG	84757477AF	INTERVENTO		Miglioram
MUDE SAL ZERO	1205700600000139062021	LIVELLO OPERATIVO		L1
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO	PROTOCOLLO		Numero / Anno
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO			
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO			
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO			

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ed in particolare l'art. 1, comma 412 nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-septies è inserito il seguente: «4-octes. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024», e l'art. 1, comma 413, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2023" con "31 dicembre 2024";

Premesso che:

- l'articolo 2 comma 2 del 1 Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;

- l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;

- l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;

Con l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario, ha disciplinato l'iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi;

con ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016;

con ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 il Commissario straordinario ha stabilito Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti;

con l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata;

CONSIDERATO CHE:

- con decreto dirigenziale n. A01394 del 15/10/2020 è stata autorizzata la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione e la ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A01394 del 15/10/2020 - contributo in favore di Serena Lopez in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al foglio10 particella 232 sub. 1,2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 – CUP 84757477AF CIG 84757477AF (rif. ID 2865) quantificando il contributo concedibile in € 883.729,01 (ottocentottantatremilasettecentoventinove/01) iva inclusa;
- con decreto dirigenziale n. A00195 del 08/02/2021 è stata autorizzata la liquidazione del SAL per un importo pari a € 62.084,12 (*sessantaduemilaottantaquattro/12*);
- In data **28/02/2023**, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del commissario straordinario GEDISI, istanza n. 1205700600002336392023 prot. 224041 il professionista incaricato ha presentato richiesta di variante tecnica ed economica.
- l'Ufficio ha esaminato la documentazione prodotta e dall'istruttoria, dal cui esito del 14/03/2024, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, è emerso che occorre procedere ad una rettifica del contributo concesso con il suindicato decreto;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

L'ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall'articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato;

All'esito del lavoro istruttorio sopra descritto, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste dall'art. 14 della citata Ordinanza n. 19/2017, secondo i parametri indicati nell'allegato 1 della medesima ordinanza, in € **919.714,53 (novecentodiciannovemilasettecentoquattordici/53) iva inclusa se non recuperabile**, come più specificamente riportato nella citata relazione tecnica parte integrante al presente provvedimento;

DECRETA

- 1. Di rettificare il decreto dirigenziale n A01394 del 15/10/2020 rideterminando** il contributo concedibile per gli *interventi di ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza n. 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione, in favore di Serena Lopez in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al foglio10 particella 232 sub. 1,2, 3, 4, 5,*

6,7, 8, 9 – CUP 84757477AF CIG 84757477AF (rif. ID 2865) in € **919.714,53** (novecentodiciannovemilasettecentoquattordici/53) iva inclusa se non recuperabile;

2. **Di stabilire che:**

-l'importo di € **919.714,53** (novecentodiciannovemilasettecentoquattordici/53) iva inclusa se non recuperabile, al netto degli importi già corrisposti, sarà liquidato con successivi provvedimenti, tramite le procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm., con i quali verrà dato mandato all'istituto di credito prescelto dal richiedente a provvedere all'erogazione del contributo medesimo in coerenza con le modalità disciplinate dall'art. 14 dell'Ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario;

-per quanto non previsto nel presente atto si rimanda alle disposizioni del decreto di concessione n **A01394 del 15/10/2020** il cui contenuto si intende confermato.

Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente per le necessarie verifiche di competenza; viene, altresì trasmesso al soggetto interessato, ed all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.

Il Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio
F.to Stefano FERMANTE

Copied

ESITO ISTRUTTORIO – VARIANTE SOSTANZIALE IN CORSO D’OPERA

Revisione DECRETO DIRIGENZIALE n. **A01394** del **15/10/2020**

Altri decreti emessi:

DECRETO DIRIGENZIALE n. **A00195** del **08/02/2021** (Liquidazione SALO – ANTICIPO SPESE TECNICHE)

Motivazione: **VARIANTE TECNICA E CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI DI QUANTITÀ NELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA**

Costo convenzionale: **€ 825.246,68**

RIPARAZIONE DANNI GRAVI

Provincia: **Rieti**

Comune: **Borbona**

Indirizzo: **via Fonteviva, 6**

Richiedente: **Serena Lopez**

In qualita di: **delegato**

Professionista: **ing. Egidio De Blasis**

Dati Catastali: **Fg. 10 particella 232 sub. 1-2-3-4-5-6-7-8-9**

Bonus fiscali: **si**

Dati identificativi dell’istanza

PIATTAFORMA INFORMATICA

ID fascicolo: **120570060000007532018** del **30/03/2018**

ID ultima richiesta: **1205700600003424032024** del **12/03/2024**

USR

ID Istanza: **2865**

Protocollo: **0192947** del **03/04/2018** - Variante prot. n. **0347301** del **12/03/2024**

Istruttore: **Maria Elena Grasso**

Tipologia di intervento: Ripristino con miglioramento sismico

Destinazione e tipologia edificio: Residenziale

Natura giuridica della titolarità del contributo: Comunione

PREMESSA

Il presente esito istruttorio è stato redatto in seguito alla presentazione di una variante tecnica in corso d'opera e contestuale revisione di errori materiali di quantità nel CME.

Gli interventi sono stati autorizzati con Decreto n. **A01394** del **15/10/2020**.

Con Decreto A00195 del 08/02/2021 è stato autorizzato il pagamento dell'80% delle spese tecniche.

L'istanza con la comunicazione della necessità di redigere una variante al progetto autorizzato è stata trasmessa il 28/04/2021, ed il progetto strutturale è stato autorizzato dall'Area regionale del Genio civile il 17/01/2022.

I documenti in variante sono stati acquisiti con nota prot. 224041 del 28/02/2023 ma è stato necessario completare la documentazione, carente per quanto attiene la parte economica e tecnica, con diverse trasmissioni nei mesi successivi.

Con nota acquisita con prot. 347301 del 12/03/2024 è stata trasmessa la relazione tecnica illustrativa di variante, nella quale il professionista ha adeguatamente descritto le motivazioni per le quali si è reso necessario redigere il progetto in variante. Infine, il professionista ha comunicato che "... a conseguenza di richiesta di integrazione, si è resa necessaria una variante in diminuzione in quanto, a seguito della predisposizione della "Tavola delle misurazioni", sono venute alla luce dei refusi (Tariffe di Computo) relativi alla progettazione iniziale (approvata con decreto) prontamente corretti." Contestualmente sono state trasmesse le tavole grafiche di raffronto tra il progetto autorizzato e quello in variante, il quadro di raffronto dei computi metrici estimativi e le specifiche sulle voci variate.

Infine il professionista dichiara che gli importi eccedenti il contributo saranno compensati con altri incentivi fiscali, Superbonus 110% e che il progetto non richiede l'acquisizione del comune in quanto è una variante meramente strutturale che non modifica l'involucro esterno.

PRESO ATTO:

- dell'invio della documentazione, per la richiesta di variante tecnica e alla correzione di errori materiali legati a quantità erroneamente inserite all'interno della documentazione economica, completata dalla successiva nota acquisita con prot. 347301 del 12/03/2024,
- della relazione del direttore dei lavori del 20/03/2024 prot. 389479 sulle criticità operative e tecniche intervenute durante il cantiere che hanno di fatto protratto i tempi per la predisposizione della variante in essere;

si procede alla revisione dell'esito istruttorio.

1. CONTROLLO AMMISSIBILITA'

1.1 VERIFICA DATI EDIFICIO

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

1.2 VERIFICA CONDIZIONI SOGGETTIVE

1.2.1 BENEFICIARI

Non vi sono variazioni dell'assetto proprietario rispetto al decreto principale. La variante è stata approvata all'unanimità con verbale del 20/10/2021 acquisito in atti con prot. 224041 del 28/02/2023.

1.2.2 ATTIVITA' PRODUTTIVE

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

1.2.3 TECNICI INCARICATI

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

1.2.4 IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

2. ACQUISIZIONE PARERI**2.1 TITOLO EDILIZIO**

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

2.2 VINCOLI

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

2.3 AUTORIZZAZIONE SISMICA

L'autorizzazione sismica in variante è stata rilasciata il 18/01/2022 con Prot.2021-0000943893 con posizione 85189/V.

3. ISTRUTTORIA TECNICA**3.1 TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL DANNO**

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

3.2 TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ELEMENTI NECESSARI AL CALCOLO DEL COSTO CONVENZIONALE

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

3.3 ANALISI DEL COMPUTO METRICO

Si è proceduto alla verifica del Computo Metrico in Variante sul medesimo campione eseguito in fase istruttoria. Il CME verificato è quello trasmesso il 12/03/2024.

Calcolo dimensione campione minimo

Totale n. lavorazioni CME:	560
n. lavorazioni campione:	56

Importo totale controllo:	357.926,44 €
Importo totale CME:	1.249.299,42 €
Peso del campione su totale CME:	29%

Distribuzione campione campione

Macrocategorie	Valore economico	peso	n. campioni
Indagini e prove	5.692,40 €	0%	0
Sicurezza	76.706,42 €	6%	3
Opere sulle strutture	823.836,30 €	66%	37
Finiture parti comuni	205.321,68 €	16%	9
Finiture interne	137.742,62 €	11%	6
Totale	1.249.299,42 €	100,00%	56

Analisi computo metrico						DECRETO			VARIANTE TECNICA			
n. ord.	macrocategoria	tipo voce	ID lavorazioni CME	voce EP	esito verifica	importo			esito verifica	importo		
						richiesto	non ammesso	ammesso		richiesto	non ammesso	ammesso
1	Indagini e prove	campione	N.P.	1	negativo	6.182,00 €	489,60 €	5.692,40 €	positivo	5.692,40 €	- €	5.692,40 €
2	Opere provvisoriale	campione	F01001.a	2	positivo	8.577,61 €	- €	8.577,61 €	positivo	9.009,42 €	- €	9.009,42 €
3	Opere provvisoriale	campione	F01001.b	3	positivo	5.773,35 €	- €	5.773,35 €	negativo	27.894,54 €	22.121,19 €	5.773,35 €
4	Opere sulle strutture	campione	A05003.g	28	positivo	19.796,40 €	- €	19.796,40 €	positivo	26.454,60 €	- €	26.454,60 €
5	Opere sulle strutture	campione	A05021.a	29	positivo	8.262,75 €	- €	8.262,75 €	positivo	11.564,06 €	- €	11.564,06 €
6	Opere sulle strutture	campione	A03017.b	30	positivo	30.084,60 €	- €	30.084,60 €	positivo	35.241,96 €	- €	35.241,96 €
7	Opere sulle strutture	campione	A03037.c	31	positivo	8.131,98 €	- €	8.131,98 €	positivo	8.673,42 €	- €	8.673,42 €
8	Opere sulle strutture	campione	A03037.d	32	positivo	8.018,92 €	- €	8.018,92 €	positivo	15.289,78 €	- €	15.289,78 €
9	Opere sulle strutture	campione	A05003.g	34	positivo	12.166,20 €	- €	12.166,20 €	positivo	0,00 €	- €	- €
10	Opere sulle strutture	campione	A05021.a	35	positivo	6.741,99 €	- €	6.741,99 €	positivo	11.564,06 €	- €	11.564,06 €
11	Opere sulle strutture	campione	A03035	36	positivo	10.822,45 €	- €	10.822,45 €	positivo	0,00 €	- €	- €
12	Opere sulle strutture	campione	A09039.a	38	positivo	15.210,19 €	- €	15.210,19 €	positivo	15.210,19 €	- €	15.210,19 €
13	Opere sulle strutture	campione	A10015.a	39	positivo	21.257,28 €	- €	21.257,28 €	positivo	9.171,36 €	- €	9.171,36 €
14	Opere sulle strutture	campione	A07025.c	40	positivo	1.235,41 €	- €	1.235,41 €	positivo	0,00 €	- €	- €
15	Opere sulle strutture	campione	E.004.060.02 Abr19	41	positivo	14.672,42 €	- €	14.672,42 €	positivo	14.672,42 €	- €	14.672,42 €
16	Opere sulle strutture	campione	A11023.b	42	positivo	2.990,53 €	- €	2.990,53 €	positivo	2.990,53 €	- €	2.990,53 €
17	Opere sulle strutture	campione	A11002.b	43	positivo	446,15 €	- €	446,15 €	positivo	446,15 €	- €	446,15 €
18	Opere sulle strutture	campione	A09011.d	37	positivo	18.146,46 €	- €	18.146,46 €	positivo	22.924,97 €	- €	22.924,97 €
19	Opere sulle strutture	campione	A11018	47	positivo	4.464,77 €	- €	4.464,77 €	positivo	4.464,77 €	- €	4.464,77 €
20	Opere sulle strutture	campione	A10025.b	48	positivo	11.503,01 €	- €	11.503,01 €	positivo	11.503,01 €	- €	11.503,01 €
21	Opere sulle strutture	campione	A01002.a	5	positivo	1.073,10 €	- €	1.073,10 €	positivo	484,84 €	- €	484,84 €
22	Opere sulle strutture	campione	A01065.b	8	positivo	8.395,46 €	- €	8.395,46 €	positivo	8.395,46 €	- €	8.395,46 €
23	Opere sulle strutture	campione	A01020.d	9	positivo	9.510,21 €	- €	9.510,21 €	positivo	0,00 €	- €	- €
24	Opere sulle strutture	campione	A01084	12	positivo	109,40 €	- €	109,40 €	positivo	109,40 €	- €	109,40 €
25	Opere sulle strutture	campione	A01053	16	positivo	11.710,39 €	- €	11.710,39 €	positivo	11.710,39 €	- €	11.710,39 €
26	Opere sulle strutture	campione	A03016.b	25	positivo	1.024,07 €	- €	1.024,07 €	positivo	3.003,92 €	- €	3.003,92 €
27	Opere sulle strutture	campione	A03037.a	26	positivo	1.595,28 €	- €	1.595,28 €	positivo	1.605,60 €	- €	1.605,60 €
28	Opere sulle strutture	campione	A01015.b	17	positivo	6.425,95 €	- €	6.425,95 €	positivo	7.821,54 €	- €	7.821,54 €
29	Opere sulle strutture	campione	A01009.a	18	positivo	1.491,00 €	- €	1.491,00 €	positivo	1.491,00 €	- €	1.491,00 €
30	Opere sulle strutture	campione	A01146	20	positivo	15.345,24 €	- €	15.345,24 €	positivo	15.544,10 €	- €	15.544,10 €
31	Opere sulle strutture	campione	A01153	21	positivo	480,30 €	- €	480,30 €	positivo	480,30 €	- €	480,30 €
32	Opere sulle strutture	campione	A01086	15	positivo	1.214,15 €	- €	1.214,15 €	positivo	1.214,15 €	- €	1.214,15 €
33	Finiture parti comuni	campione	A12010.a	44	positivo	3.814,94 €	- €	3.814,94 €	positivo	3.814,94 €	- €	3.814,94 €
34	Finiture parti comuni	campione	A12010.b	45	positivo	6.268,79 €	- €	6.268,79 €	positivo	6.268,79 €	- €	6.268,79 €
35	Finiture parti comuni	campione	A10004.a	46	positivo	592,00 €	- €	592,00 €	positivo	592,00 €	- €	592,00 €
36	Finiture parti comuni	campione	A14010.b	60	positivo	6.490,40 €	- €	6.490,40 €	positivo	7.171,11 €	- €	7.171,11 €
37	Finiture parti comuni	campione	A18010.m	128	positivo	3.368,50 €	- €	3.368,50 €	positivo	3.368,50 €	- €	3.368,50 €
38	Finiture parti comuni	campione	A18025.d	139	positivo	7.766,23 €	- €	7.766,23 €	positivo	0,00 €	- €	- €
39	Finiture parti comuni	campione	A17002.b	145	positivo	170,25 €	- €	170,25 €	positivo	1.000,80 €	- €	1.000,80 €
40	Finiture parti comuni	campione	A23011.c	193	positivo	1.199,17 €	- €	1.199,17 €	positivo	1.199,17 €	- €	1.199,17 €
41	Finiture parti comuni	campione	A12042	206	negativo	25.957,05 €	6.272,29 €	19.684,76 €	positivo	19.684,76 €	- €	19.684,76 €
42	Finiture parti comuni	campione	A12043.a	207	negativo	2.254,01 €	544,67 €	1.709,34 €	positivo	1.709,34 €	- €	1.709,34 €
43	Finiture parti comuni	campione	A12043.b	208	negativo	3.896,36 €	941,59 €	2.954,77 €	positivo	2.954,77 €	- €	2.954,77 €
44	Finiture parti comuni	campione	E01050	354	positivo	527,29 €	- €	527,29 €	positivo	527,29 €	- €	527,29 €
45	Finiture parti comuni	campione	A01042	98	positivo	1.844,45 €	- €	1.844,45 €	positivo	10.137,32 €	- €	10.137,32 €
46	Finiture parti comuni	campione	A17002.b	145	positivo	170,25 €	- €	170,25 €	positivo	162,58 €	- €	162,58 €
47	Finiture interne	campione	A14010.b	61	positivo	5.101,58 €	- €	5.101,58 €	positivo	7.171,11 €	- €	7.171,11 €
48	Finiture interne	campione	A14010.b	62	positivo	1.632,03 €	- €	1.632,03 €	positivo	1.357,25 €	- €	1.357,25 €
49	Finiture interne	campione	A14010.b	65	positivo	5.449,39 €	- €	5.449,39 €	positivo	5.918,69 €	- €	5.918,69 €
50	Finiture interne	campione	A18010.m	130	positivo	1.000,72 €	- €	1.000,72 €	positivo	3.368,50 €	- €	3.368,50 €
51	Finiture interne	campione	A18007.b	132	positivo	2.592,04 €	- €	2.592,04 €	positivo	0,00 €	- €	- €
52	Finiture interne	campione	A17007.b	134	positivo	747,34 €	- €	747,34 €	positivo	0,00 €	- €	- €
53	Finiture interne	campione	A18026.d	142	positivo	2.087,44 €	- €	2.087,44 €	positivo	0,00 €	- €	- €
54	Finiture interne	campione	A17002.b	149	positivo	151,08 €	- €	151,08 €	positivo	162,58 €	- €	162,58 €
55	Finiture interne	campione	A23011.c	197	positivo	1.006,72 €	- €	1.006,72 €	positivo	0,00 €	- €	- €
56	Finiture interne	campione	A23011.c	195	positivo	979,39 €	- €	979,39 €	positivo	0,00 €	- €	- €
						357.926,44 €		349.678,29 €			22.121,19 €	339.076,65 €

L'importo non ammesso per € 22.121,19 è riferito alla voce di computo F01001.b. In sede di SAL finale dovrà essere valutata la proroga della fine dei lavori e calcolato l'importo del ponteggio esclusivamente per il periodo di esercizio del cantiere come autorizzato dall'USR.

Si specifica inoltre che le spese tecniche sono state ricalcolate ai sensi dell'Ord. 12, come da decreto di concessione.

3.4 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Si è proceduto alla rimodulazione del contributo, come più specificamente riportato nelle tabelle di seguito:

Categorie dei lavori	Importo CME ₀	Importo non ammesso	Importo CME _{Rev}	Importo CME _{Rib}	IVA		Importo ammissibile	Ribasso di gara
					aliquota	importo		
Macrovoci	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa			IVA inclusa	0,20%
Opere strutturali								
Indagini e prove	5.692,40 €	- €	5.692,40 €	5.692,40 €	10%	569,24 €	6.261,64 €	
Opere sulle strutture/riparazione danno	823.836,30 €	- €	823.836,30 €	822.188,63 €	10%	82.218,86 €	904.407,50 €	
Oneri per la sicurezza (no ribasso gara)	76.706,42 €	22.121,19 €	54.585,23 €	54.585,23 €	10%	5.458,52 €	60.043,75 €	
Importo totale opere strutturali	906.235,12 €	22.121,19 €	884.113,93 €	882.466,26 €		88.246,63 €	970.712,89 €	
Finiture connesse								
Finiture parti comuni	205.321,68 €	- €	205.321,68 €	204.911,04 €	10%	20.491,10 €	225.402,14 €	
Finiture interne uiu	137.742,62 €	- €	137.742,62 €	137.467,13 €	10%	13.746,71 €	151.213,85 €	
Importo totale finiture connesse	343.064,30 €	- €	343.064,30 €	342.378,17 €		34.237,82 €	376.615,99 €	
Importo totale dei lavori	1.249.299,42 €	22.121,19 €	1.227.178,23 €	1.224.844,43 €		122.484,44 €	1.347.328,88 €	
Spese tecniche								
Progetto Architettonico	73.453,40 €	411,62 €	73.041,78 €	73.041,78 €	22%	16.069,19 €	89.110,97 €	
Sicurezza progettazione	4.080,74 €	22,86 €	4.057,88 €	4.057,88 €	22%	892,73 €	4.950,61 €	
Sicurezza Esecuzione	8.161,48 €	45,73 €	8.115,75 €	8.115,75 €	22%	1.785,47 €	9.901,22 €	
Direzione Lavori architettonici	44.888,20 €	251,56 €	44.636,64 €	44.636,64 €	22%	9.820,06 €	54.456,70 €	
Collaudo	5.440,99 €	30,49 €	5.410,50 €	5.410,50 €	22%	1.190,31 €	6.600,81 €	
Sub totale spese tecniche	136.024,81 €	762,26 €	135.262,55 €	135.262,55 €		29.757,76 €	165.020,31 €	
Relazione geologica	14.065,67 €	203,62 €	13.862,05 €	13.862,05 €	22%	3.049,65 €	16.911,70 €	
Spese tecniche totali	150.090,48 €	965,88 €	149.124,60 €	149.124,60 €		32.807,41 €	181.932,01 €	
TOTALI	1.399.389,90 €	23.087,07 €	1.376.302,83 €	1.373.969,03 €		155.291,85 €	1.529.260,90 €	

3.5 CONTRIBUTO CONCEDIBILE (IVA inclusa)

Il costo cedibile è stato così riaggiornato.

Determinazione contributo

Tipologia prevalentemente residenziale

id uiu	Costo Convenzionale					Costo dell'intervento			Contributo cedibile (minore importo tra CC e CI) - IVA inclusa	Importo a carico del committente - IVA inclusa	
	scaglioni	superficie	costo parametrico	maggiorazioni	costo convenzionale per UIU - IVA esclusa	costo convenzionale per UIU - IVA inclusa (CC)	Finiture Esclusive	Opere sulle strutture - finiture parti comuni - spese tecniche			costo dell'intervento per UIU (CI) - IVA inclusa
1	fino a 130 mq.	130,00	850	19,0%	131.495,00 €	185.578,89 €	42.001,60 €	277.446,54 €	319.448,14 €	185.578,89 €	133.869,25 €
	da 130 a 220 mq.	39,24	750	19,0%	35.022,27 €						
	oltre 220 mq.	0,00	650	19,0%	- €						
		169,24			166.517,27 €						
2	fino a 130 mq.	130,00	850	19,0%	131.495,00 €	205.954,43 €	39.535,73 €	311.028,54 €	350.564,27 €	205.954,43 €	144.609,84 €
	da 130 a 220 mq.	59,73	750	19,0%	53.304,96 €						
	oltre 220 mq.	0,00	650	19,0%	- €						
		189,73			184.799,96 €						
3	fino a 130 mq.	130,00	850	19,0%	131.495,00 €	147.524,54 €	29.768,81 €	214.727,23 €	244.496,04 €	147.524,54 €	96.971,50 €
	da 130 a 220 mq.	0,98	750	19,0%	876,66 €						
	oltre 220 mq.	0,00	650	19,0%	- €						
		130,98			132.371,66 €						
4	fino a 130 mq.	130,00	850	19%	131.495,00 €	244.819,68 €	39.907,72 €	377.303,59 €	417.211,31 €	244.819,68 €	172.391,63 €
	da 130 a 220 mq.	90,00	750	19%	80.325,00 €						
	oltre 220 mq.	10,15	650	19%	7.853,20 €						
		230,15			219.673,20 €						
5	fino a 130 mq.	59,65	850	19%	60.332,87 €	67.239,31 €	-	97.782,87 €	97.782,87 €	67.239,31 €	30.543,56 €
	da 130 a 220 mq.	0,00	750	19%	- €						
	oltre 220 mq.	0,00	650	19%	- €						
		59,65			60.332,87 €						
6	fino a 130 mq.	60,85	850	19%	61.551,72 €	68.597,68 €	-	99.758,28 €	99.758,28 €	68.597,68 €	31.160,60 €
	da 130 a 220 mq.	0,00	750	19%	- €						
	oltre 220 mq.	0,00	650	19%	- €						
		60,85			61.551,72 €						
Totale	840,60			825.246,68 €	919.714,53 €	151.213,85 €	1.378.047,05 €	1.529.260,90 €	919.714,53 €	609.546,37 €	

Ripartizione del contributo

Categorie dei lavori	Costo dell'intervento			Costo Convenzionale			ACCOLLO
	Importo CME _{Rib}	IVA	Importo ammisibile	Contributo concesso	IVA	Contributo concesso	
<i>Macrovoce</i>	<i>IVA esclusa</i>		<i>IVA inclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>		<i>IVA inclusa</i>	<i>IVA inclusa</i>
Indagini e prove	5.692,40 €	10%	6.261,64 €	3.799,13 €	10%	4.179,04 €	2.082,60 €
Opere sulle strutture	876.773,86 €	10%	964.451,25 €	585.162,64 €	10%	643.678,90 €	320.772,35 €
Finiture parti comuni	204.911,04 €	10%	225.402,14 €	136.758,51 €	10%	150.434,36 €	74.967,78 €
Finiture interne	137.467,13 €	10%	151.213,85 €	- €	10%	- €	151.213,85 €
Progetto Architettonico	73.041,78 €	22%	89.110,97 €	48.748,40 €	22%	59.473,05 €	29.637,92 €
Sicurezza Progettazione	4.057,88 €	22%	4.950,62 €	2.708,25 €	22%	3.304,07 €	1.646,55 €
Sicurezza Esecuzione	8.115,75 €	22%	9.901,22 €	5.416,49 €	22%	6.608,12 €	3.293,10 €
Direzione Lavori architettonici	44.636,64 €	22%	54.456,70 €	29.790,69 €	22%	36.344,64 €	18.112,06 €
Collaudo	5.410,50 €	22%	6.600,81 €	3.610,99 €	22%	4.405,41 €	2.195,40 €
Relazione geologica	13.862,05 €	22%	16.911,70 €	9.251,59 €	22%	11.286,94 €	5.624,76 €
TOTALI	1.373.969,03 €		1.529.260,90 €	825.246,69 €		919.714,53 €	609.546,37 €

4. CONCLUSIONI E PROPOSTA DI DELIBERA

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l'istanza in essere e la relativa richiesta di contributo per la ricostruzione **AMMISSIBILE**.

Il costo ammissibile a contributo è pari al Costo Convenzionale (CC) di **€ 919.714,53** come riportato nella tabella seguente:

Contributo concesso				
macrovoce	imponibile	IVA		totale
descrizione		aliquota	importo	
Indagini e prove	3.799,13 €	10%	379,91 €	4.179,04 €
Costo dell'intervento	721.921,15 €	10%	72.192,12 €	794.113,27 €
Spese tecniche	99.526,41 €	22%	21.895,81 €	121.422,22 €
	825.246,69 €		94.467,84 €	919.714,53 €

Nella tabella seguente è indicata la quota di costo dell'intervento che resta a carico del richiedente.

Importo ammesso IVA inclusa	Importo concesso IVA inclusa	Importo a carico del committente IVA inclusa
1.529.260,90 €	919.714,53 €	609.546,37 €

Rieti, 14/03/2024

L'Istruttore
Maria Elena Grasso

ALLEGATO DECRETO VARIANTE

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE									
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017									
(LOPEZ SERENA - BORBONA Via Fonteviva 6 - FG: 10 MAP: 232)									
RICHIEDENTE									
TIPO	Comunione			Interni separati: S					
NOME/DENOMINAZIONE	LOPEZ SERENA			LPZSRN85B49H501U					
RAPPRESENTATO DA	se stesso								
C/O PROFESSIONISTA	DE BLASIS EGIDIO			DBLGDE79L28A345A					
egidio.deblasis@ingpec.eu									
INDIRIZZO	BORBONA Via Fonteviva 6								
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 10 MAP: 232								
DATI IMPRESA									
BANCA CONVENZIONATA	INTESA SANPAOLO								
PEC ISTITUTO DI CREDITO	plafond_sisma_centroitalia.dr@pec.intesasanpaolo.com								
PROTOCOLLI FASCICOLO									
MUDE RICHIESTA	1205700600000103902020								
CUP	C25C2000470008								
CIG	84757477AF			INTERVENTO			Miglioram		
MUDE SAL ZERO	1205700600000139062021			LIVELLO OPERATIVO			L1		
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO			PROTOCOLLO			Numero / Anno		
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO								
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO								
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO								
TABELLA A									
ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO									
UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI1%	US%	COSTO INTERVENTO	ASSICURAZIONE	ACCOLTO	CONTRIBUTO	TIPO
P.COMUNI	LOPEZ SERENA	LPZSRN85B49H501U	100%	100%	€ 1.378.047,05	€ 0,00	€ 458.332,52	€ 919.714,53	
1	LOPEZ SERENA	LPZSRN85B49H501U	50%	20%	€ 21.000,79	€ 0,00	€ 21.000,79	€ 0,00	Privata
1	LOPEZ BEATRICE	LPZBRC86M41H501Q	50%	20%	€ 21.000,79	€ 0,00	€ 21.000,79	€ 0,00	Privata
2	LOPEZ SERENA	LPZSRN85B49H501U	50%	23%	€ 19.767,87	€ 0,00	€ 19.767,87	€ 0,00	Privata
2	LOPEZ BEATRICE	LPZBRC86M41H501Q	50%	23%	€ 19.767,87	€ 0,00	€ 19.767,87	€ 0,00	Privata
3	LOPEZ SERENA	LPZSRN85B49H501U	50%	16%	€ 14.884,41	€ 0,00	€ 14.884,41	€ 0,00	Privata
3	LOPEZ BEATRICE	LPZBRC86M41H501Q	50%	16%	€ 14.884,40	€ 0,00	€ 14.884,40	€ 0,00	Privata
4	LOPEZ SERENA	LPZSRN85B49H501U	50%	27%	€ 19.953,86	€ 0,00	€ 19.953,86	€ 0,00	Privata
4	LOPEZ BEATRICE	LPZBRC86M41H501Q	50%	27%	€ 19.953,86	€ 0,00	€ 19.953,86	€ 0,00	Privata
			TOTALE	100%	€ 1.529.260,90	€ 0,00	€ 609.546,37	€ 919.714,53	
TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)									
					TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
					IMPORTO AMMESSO	€ 1.529.260,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.529.260,90
					QUOTA A CARICO TOTALE (*)	€ 609.546,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 609.546,37
					DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					DI CUI DA RIMBORSARE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	€ 919.714,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 919.714,53
DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO									
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE		CONTO DEDICATO		PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE		
PROVE 1	GIALUNI COSTRUZIONI S.R.L. (GIALUNI CO	IT83I1234512345123456789125		€ 4.179,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.179,04		
IMPR	GIALUNI COSTRUZIONI S.R.L. (GIALUNI CO	IT83I1234512345123456789125		€ 794.113,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 794.113,26		
PROG	DE BLASIS EGIDIO (DE BLASIS EGIDIO)	IT32G1234512345123456789123		€ 59.473,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.473,05		
SICP	DE BLASIS EGIDIO (DE BLASIS EGIDIO)	IT32G1234512345123456789123		€ 3.304,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.304,07		
SICE	DE BLASIS EGIDIO (DE BLASIS EGIDIO)	IT32G1234512345123456789123		€ 6.608,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.608,12		
DLAV	DE BLASIS EGIDIO (DE BLASIS EGIDIO)	IT32G1234512345123456789123		€ 36.344,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.344,64		
COLL	FABIANI ETTORE (FABIANI ETTORE)	IT37K1234512345123456789127		€ 4.405,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.405,41		
GEOL	RICCI GIUSEPPE MARIA NINO (RICCI GIUSE	IT60J1234512345123456789126		€ 11.286,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.286,94		
				TOTALE	€ 919.714,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 919.714,53	
DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DELOCALIZZAZIONE									
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE		CONTO DEDICATO		PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE		
				TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

TABELLA A-BIS								
DETTAGLIO DEGLI ACCOLTI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO								
UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	CONTRIBUTO	ACCOLLO	ASSICURAZIONE	COR
1	LOPEZ SERENA	LPZSRN85B49H501U	50%	20%	€ 92.789,44	€ 45.933,83	€ 0,00	0
1	LOPEZ BEATRICE	LPZBRC86M41H501Q	50%	20%	€ 92.789,44	€ 45.933,83	€ 0,00	0
2	LOPEZ SERENA	LPZSRN85B49H501U	50%	23%	€ 102.977,21	€ 52.537,06	€ 0,00	0
2	LOPEZ BEATRICE	LPZBRC86M41H501Q	50%	23%	€ 102.977,21	€ 52.537,06	€ 0,00	0
3	LOPEZ SERENA	LPZSRN85B49H501U	50%	16%	€ 73.762,27	€ 33.601,34	€ 0,00	0
3	LOPEZ BEATRICE	LPZBRC86M41H501Q	50%	16%	€ 73.762,27	€ 33.601,34	€ 0,00	0
4	LOPEZ SERENA	LPZSRN85B49H501U	50%	27%	€ 122.409,84	€ 66.241,96	€ 0,00	0
4	LOPEZ BEATRICE	LPZBRC86M41H501Q	50%	27%	€ 122.409,84	€ 66.241,96	€ 0,00	0
5	LOPEZ SERENA	LPZSRN85B49H501U	50%	7%	€ 33.619,66	€ 15.271,78	€ 0,00	0
5	LOPEZ BEATRICE	LPZBRC86M41H501Q	50%	7%	€ 33.619,66	€ 15.271,78	€ 0,00	0
6	LOPEZ SERENA	LPZSRN85B49H501U	50%	7%	€ 34.298,84	€ 15.580,30	€ 0,00	0
6	LOPEZ BEATRICE	LPZBRC86M41H501Q	50%	7%	€ 34.298,84	€ 15.580,30	€ 0,00	0
			TOTALE	100%	€ 919.714,51	€ 458.332,54	€ 0,00	

TABELLA B-BIS							
PAGAMENTI ANTICIPATI E DA DA SALDARE							
	NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	ANTICIPATO	RESIDUO SAL-ZERO	RESIDUO SAL SUCC	TOTALE	
PROVE 1	GIALUNI COSTRUZIONI S.R.L. (GIALUNI CO	IT8311234512345123456789125	€ 0,00	€ 4.179,04	€ 0,00	€ 4.179,04	
IMPR	GIALUNI COSTRUZIONI S.R.L. (GIALUNI CO	IT8311234512345123456789125	€ 0,00	€ 0,00	€ 794.113,26	€ 794.113,26	
PROG	DE BLASIS EGIDIO (DE BLASIS EGIDIO)	IT32G1234512345123456789123	€ 0,00	€ 47.578,44	€ 11.894,61	€ 59.473,05	
SICP	DE BLASIS EGIDIO (DE BLASIS EGIDIO)	IT32G1234512345123456789123	€ 0,00	€ 2.643,26	€ 660,81	€ 3.304,07	
SICE	DE BLASIS EGIDIO (DE BLASIS EGIDIO)	IT32G1234512345123456789123	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.608,12	€ 6.608,12	
DLAV	DE BLASIS EGIDIO (DE BLASIS EGIDIO)	IT32G1234512345123456789123	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.344,64	€ 36.344,64	
COLL	FABIANI ETTORE (FABIANI ETTORE)	IT37K1234512345123456789127	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.405,41	€ 4.405,41	
GEOL	RICCI GIUSEPPE MARIA NINO (RICCI GIUSE	IT60J1234512345123456789126	€ 0,00	€ 9.029,55	€ 2.257,39	€ 11.286,94	
			TOTALE	€ 0,00	€ 63.430,29	€ 856.284,24	€ 919.714,53