

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** PIANIFICAZIONE URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A01459 del 27/10/2020

Proposta n. 1491 del 27/10/2020

**Oggetto:**

Decreto di rideterminazione del contributo a seguito di variante suppletiva in corso d'opera dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa dei SS. Dionisio, Eleuterio e Rustico (San Dionigi) nel comune di Borgo Velino (RI), ai sensi dell'ordinanza n. 23/2017 e s.m.i. COD: BE\_M\_001\_2017 CUP: C46F18000000001

**Proponente:**

Estensore	AJO' GABRIELE	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ANGELETTI LATINI VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

OGGETTO: Decreto di rideterminazione del contributo a seguito di variante suppletiva in corso d'opera dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa dei SS. Dionisio, Eleuterio e Rustico (San Dionigi) nel comune di Borgo Velino (RI), ai sensi dell'ordinanza n. 23/2017 e s.m.i. COD: BE\_M\_001\_2017  
CUP: C46F18000000001

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economica" e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo Decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, e, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019 e n. 394 del 20/06/2019;

VISTA l'Ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017 nel cui Allegato A, tra gli interventi elencati, è inserita, al progressivo n. 33, la Chiesa dei SS. Dionisio, Eleuterio e Rustico (San Dionigi) nel comune di Borgo Velino (RI);

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. A00047 del 21/01/2019, tra l'altro:

- è stata autorizzata l'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza della Chiesa dei SS. Dionisio, Eleuterio e Rustico (San Dionigi) a Borgo Velino (RI), così come meglio esposto negli elaborati progettuali e nel rispetto delle prescrizioni impartite in sede di Conferenza Regionale;
- è stato concesso alla Diocesi di Rieti con sede in Rieti, C.F. 90008470578, in qualità di soggetto attuatore, la somma di € 47.120,77 a titolo di contributo di cui agli artt. 4 e 5 dell' O.C.S.R. n. 23/2017 e s.m.i., pari all'ammontare del costo dell'intervento ammissibile non essendo stato percepito alcun indennizzo assicurativo;
- è stata disposta la copertura finanziaria, delle spese per l'attuazione dell'intervento, con le risorse trasferite dal Commissario Straordinario del Governo sulla contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Roma e intestata a "V.C. PRES.REG. LAZIO D.L. 189-16", istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n.189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";
- sono stati rinviati a successivi atti l'impegno e la liquidazione della restante parte del contributo, di cui all'art. 5, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 23/2017 e s.m.i., fermo restando il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Commissario Straordinario del Governo alla contabilità speciale n. 6043 intestata a "V.C. PRES. REG. LAZIO D.L. 189-2016";

CONSIDERATO inoltre che:

- a seguito della presentazione del progetto e di formale richiesta, con determinazione n. A00047 del 21/01/2019 è stato liquidato, alla Diocesi, l'importo di € 4.712,08 quale anticipazione del 10% del contributo concesso, a valere sulla contabilità speciale n. 6043;
- con nota, acquisita agli atti con prot. 0485316 del 25/06/2019 la Diocesi ha richiesto l'ulteriore importo per l'esecuzione di saggi stratigrafici, successivamente autorizzato con prot. 0511106 dello 03/07/2019;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0045430 del 17/01/2020 la Diocesi ha richiesto la liquidazione del 1° Stato di Avanzamento, trasmettendo contestualmente la documentazione di rendicontazione delle somme liquidate per € 3.868,50 e di quella comprovante la maturazione delle somme da liquidare;
- con Determina Dirigenziale n. A00102 del 31/01/2020 è stato liquidato a favore della Diocesi di Rieti, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di € 37.916,50 quale Primo Stato di Avanzamento al netto degli acconti già corrisposti;
- con Decreto Dirigenziale A00339 del 25/03/2020 veniva parzialmente rettificato il precedente decreto n. A00047 del 21/01/2019;

VISTA la nota, acquisita agli atti con prot. n. 0548791 del 23/06/2020, con la quale la Diocesi, ha trasmesso la perizia di variante suppletiva, non sostanziale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione storica;
- Relazione tecnico;

- Elaborato grafico;
- Computo metrico;
- Documentazione fotografica;
- Quadro economico;
- Elenco prezzi;
- Analisi prezzi;
- Atto sottomissione;
- Dichiarazione DL di variante con modifiche non sostanziali.

CONSIDERATO che a seguito della suddetta perizia di variante l'importo dei lavori al netto del ribasso viene elevato da € 48.040,63 a € 55.273,45 e che la differenza di € 7.232,82 trova copertura negli imprevisti e negli importi delle economie da ribasso e che pertanto occorre acquisire la preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 dell'Ordinanza 80/2019;

VISTA la nota prot. n. 0744343 del 01/09/2020 con la quale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha richiesto al Commissario Straordinario il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12 dell'Ord. 80/2019 per l'utilizzo delle economie da ribasso d'asta;

VISTA l'Istruttoria tecnico-amministrativa (prot. 0787364 del 14/09/2020), effettuata dall'USR Lazio sulla predetta variante, con la quale si evidenzia che:

- la perizia di variante, con modifiche non sostanziali, in corso d'opera si configura come suppletiva, con variazione del Quadro Economico, il cui importo netto complessivo di € 55.273,45 è inferiore a quello del finanziamento lordo iniziale € 59.479,26;
- l'importo suppletivo trova copertura nelle somme derivanti dalle economie da ribasso d'asta;
- i maggiori lavori rientrano strettamente nelle finalità dell'Ordinanza n. 23 e nei casi di imprevedibilità.

VISTA la nota del Commissario Straordinario del 14/10/2020, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 0881168, con la quale è stato autorizzato l'utilizzo delle economie di ribasso pari ad € 7.232,82

#### **DECRETA**

1. di approvare il nuovo quadro economico come di seguito dettagliato, dando atto che la somma di € 3.215,44 costituisce l'ammontare complessivo delle economie residue.

CHIESA DEI SS DIONIGI, ELEUTERIO E RUSTICO A BORGO VELINO (RI)						
QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO IN VARIANTE						
	Descrizione	Importi QEG DD A00339 del 25/03/2020	Importi ribassati	Importi suppletivi in variante	Importi suppletivi in variante ribassati	Importi totali variante ribassati
	<i>LAVORI</i>					
A1	Importo dei lavori a Misura	€ 45.766,58	€ 45.766,58	€ 7.248,13	€ 7.248,13	€ 53.014,71
O1	di cui Oneri per la Sicurezza	€ 2.288,33	€ 2.288,33	€ 1.439,50	€ 1.439,50	€ 3.727,83
A2	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 43.546,36	€ 43.478,25	€ 5.808,63	€ 5.808,63	€ 49.286,88
A3	Ribasso contrattuale (24,031% di A2)		€ 10.448,26		€ 1.395,87	€ 11.844,13
A4	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 45.766,58</b>	<b>€ 35.318,32</b>	<b>€ 7.248,13</b>	<b>€ 5.852,26</b>	<b>€ 41.170,58</b>
	<i>SOMME A DISPOSIZIONE</i>					
C1	IVA sui Lavori al (10 % di A1)	€ 4.576,66	€ 3.531,83	€ 724,81	€ 585,23	€ 4.117,06
D1	Spese tecniche onnicomprensive	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 626,84	€ 626,84	€ 6.626,84
D2a	Cassa Nazionale Arch. e Ing. ( 4 % di D1)	€ 240,00	€ 240,00	€ 25,07	€ 25,07	€ 265,07
D3	IVA su spese tecniche e cassa D1+D2a+D2b (22%)	€ 1.372,80	€ 1.372,80	€ 143,42	€ 143,42	€ 1.516,22
E1	Prestazioni Specialistiche	€ 320,37	€ 320,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 320,37
E2a	Cassa Nazionale Arch. e Ing. ( 4 % di E1)	€ 12,81	€ 12,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,81
E3	IVA su prestazioni specialistiche E1+E2a (22%)	€ 73,30	€ 73,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 73,30
F1	Indagini stratigrafiche		€ 960,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 960,00
F2	IVA su indagini stratigrafiche (22% di F1)		€ 211,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,20
G1	Imprevisti ( 2% di A1 )	€ 915,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G2	IVA su Imprevisti (22% di G1)	€ 201,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 13.712,65</b>	<b>€ 12.722,32</b>	<b>€ 1.520,15</b>	<b>€ 1.380,56</b>	<b>€ 14.102,87</b>
A+B	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>€ 59.479,23</b>	<b>€ 48.040,64</b>	<b>€ 8.768,28</b>	<b>€ 7.232,82</b>	<b>€ 55.273,45</b>
	arrotondamento	0,03	-0,01			0,00
		<b>€ 59.479,26</b>	<b>€ 48.040,63</b>			<b>€ 55.273,45</b>
H	<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>		<b>€ 10.448,26</b>			<b>€ 3.215,44</b>

- di dare atto che, a seguito di variante in c.o. suppletiva, non sostanziale, l'ammontare complessivo dell'intervento e del conseguente contributo, netto, passa da € 48.040,63 a € 55.273,45 e che le restanti economie derivanti da ribasso d'asta vengono accantonate nel quadro economico;
- di comunicare il presente provvedimento alla Diocesi di Rieti e al Commissario Straordinario per il sisma;
- di pubblicare il presente decreto sul sito web dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione all'interno del portale "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni.

Il Direttore  
Ing. Wanda D'Ercole