

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** PIANIFICAZIONE URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00227 del 26/01/2022

Proposta n. 258 del 26/01/2022

**Oggetto:**

Ordinanza commissariale n. 32/2017 e ss.mm.ii. Intervento di messa in sicurezza della Chiesa di S. Pietro Apostolo in Nommisci, frazione del Comune di Amatrice (RI) - Codice Opera: BE\_M\_012\_2017. Trasferimento fondi, a favore della Diocesi di Rieti, per la liquidazione dello Stato di Avanzamento finale. CUP: C76F18000000001 - CIG:7562241EAD

**Proponente:**

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	AJÒ GABRIELE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza commissariale n. 32/2017 e ss.mm.ii. Intervento di messa in sicurezza della Chiesa di S. Pietro Apostolo in Nommisci, frazione del Comune di Amatrice (RI) - Codice Opera: BE\_M\_012\_2017. Trasferimento fondi, a favore della Diocesi di Rieti, per la liquidazione dello Stato di Avanzamento finale. CUP: C76F18000000001 - CIG:7562241EAD

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo Decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'*Addendum* alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito

del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTA l'Ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017 avente per oggetto "*Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati*", nel cui Allegato A, tra gli interventi elencati, è inserita, al progressivo n. 94, la Chiesa di San Pietro Apostolo in Nommisci, frazione del Comune di Amatrice (RI);

VISTA la Determinazione n. A01625 del 24/11/2020, di integrazione alla Determinazione n. A00456 del 15/05/2019, sulla base della quale l'Arch. Gabriele Ajò è stato individuato quale Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., per gli interventi in ambito di Beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (luoghi di culto);

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. A00129 del 07/02/2020, rettificato parzialmente con decreto n. A00171 del 14/02/2020, tra l'altro:

- è stato autorizzato l'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di San Pietro Apostolo in Nommisci, frazione del Comune di Amatrice (RI), così come meglio esposto negli elaborati progettuali e nel rispetto delle prescrizioni impartite in sede di Conferenza Regionale;
- è stata assicurata la copertura finanziaria delle spese derivanti dall'attuazione dell'intervento, con le risorse trasferite dal Commissario Straordinario del Governo sulla contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Roma e intestata a "*V.C. PRES.REG. LAZIO D.L. 189-16*", istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- è stata concessa alla Diocesi di Rieti, con sede in Rieti, C.F. 90008470578, in qualità di soggetto attuatore, la somma di € 203.751,92 a titolo di contributo di cui agli artt. 4 e 5 dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., determinato dall'ammontare del costo dell'intervento ammissibile in quanto non risulta essere stato percepito alcun indennizzo assicurativo;
- è stato prescritto alla suddetta Diocesi, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 4, comma 6 e comma 1, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., di trasmettere entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento n. A00129 del 07/02/2020, pena la decadenza del contributo:
  - *la documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione, sulla base del progetto presentato ed assentito, dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;*
  - *la documentazione attestante l'iscrizione dell'impresa esecutrice dei lavori all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016;*
- sono stati rinviati a successivi atti l'impegno e la liquidazione della restante parte del contributo, al netto del ribasso risultante dalla procedura selettiva dell'impresa esecutrice, di cui al comma 6 dell'art. 4, e nel rispetto degli adempimenti previsti all'art. 5, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e ss.mm.ii., fermo restando il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Commissario Straordinario del Governo alla contabilità speciale n. 6043 intestata a "*V.C. PRES. REG. LAZIO D.L. 189-2016*";

CONSIDERATO inoltre che:

- a seguito della presentazione del progetto e di formale richiesta da parte della Diocesi, con Decreto Dirigenziale n. A00129 del 07/02/2020, è stato liquidato l'importo di € 20.375,20 a favore della Diocesi di Rieti a titolo di anticipazione del 10% dell'importo del contributo di € 203.751,92 a valere sulla contabilità speciale n. 6043;

- con nota prot. n. 215681 del 11/03/2020, la Diocesi ha provveduto a trasmettere all'Ufficio speciale per la ricostruzione la documentazione di cui al comma 6 lettera a) e b) dell'art. 4, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i.;
- con Decreto Dirigenziale n. A00657 del 19/05/2020 è stato rideterminato il contributo, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, al netto del ribasso d'asta pari al 30,55%, per complessivi € 154.582,96, ed è stato rimodulato il quadro economico con conseguenti economie pari a € 49.168,96;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0543945 del 22/06/2020 la Diocesi ha richiesto l'ulteriore anticipazione fino al 50% del contributo e comunicato contestualmente l'inizio lavori e l'attivazione del cantiere, avvenuta il giorno 03/06/2020;
- con Determina Dirigenziale n. A00927 del 13/07/2020 è stato liquidato, a favore della Diocesi di Rieti a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di € 56.916,28 corrispondente al 50% del contributo rideterminato a seguito del ribasso e al netto dell'acconto già corrisposto pari ad € 20.375,20;
- con nota, acquisita agli atti con prot. n. 0881099 del 14/10/2020, la Diocesi di Rieti ha trasmesso la perizia di variante non suppletiva, sostanziale, che eleva l'importo dei lavori, al netto del ribasso, da € 157.693,03 a € 162.428,13, comprensivi di € 9.659,55 per oneri della sicurezza, e che conseguentemente il costo complessivo netto dell'intervento passa da € 154.582,96 a € 154.487,50 con una minore spesa di € 95,46;
- con Decreto Dirigenziale n. A01670 del 30/11/2020 è stata approvata la variante in c.o. ed è stato rideterminato il contributo concesso a seguito di variante non suppletiva in c.o., per un ammontare complessivo dell'intervento pari ad € 154.487,50 al netto del ribasso d'asta offerto;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0158630 del 19/02/2021 la Diocesi ha richiesto la liquidazione del Primo Stato di Avanzamento, trasmettendo contestualmente la documentazione di rendicontazione delle somme liquidate per € 56.255,62 e di quella comprovante la maturazione delle somme da liquidare;
- con Determina Dirigenziale n. A00417 del 03/03/2021 è stato erogato, a favore della Diocesi di Rieti a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di € 58.356,16, per la liquidazione del Primo Stato di Avanzamento, al netto degli imprevisti e degli acconti già corrisposti;
- con Determina Dirigenziale n. A00983 del 11/05/2021 è stata modificata parzialmente la Determina Dirigenziale n. A00417 del 03/03/2021, con sostituzione dell'IBAN ivi erroneamente riportato per mera inesattezza;

VISTA la nota della Diocesi, acquisita con prot. n. 0831913 del 15/10/2021, con la quale è stato richiesto il pagamento dello Stato Avanzamento Finale ed è stata altresì trasmessa la documentazione di rendicontazione delle somme liquidate e di quella comprovante la maturazione delle somme da liquidare;

PRESO ATTO ALTRESI' che con la stessa nota prot. n. 0831913 del 15/10/2021, sono state trasmesse fatture quietanzate: n. 30/2021 del 14/06/2021 per € 1.302,59 dello Studio Tecnico Geom. Mariano Aleandri – n. 11/2021 del 28/09/2021 per € 1.574,02 dell'Ing. Giovanni Mariantoni – n. 05/2021 del 01/06/2021 per € 1.290,18 dell'Arch. Telemaco Minicucci – n. 27/21 del 31/05/2021 per € 308,19 dell'Arch. Ettore Fabiani (collaudo) - n. 10/21 del 08/02/2021 per € 64.901,93 della ditta Valleriani Enrico Srl, per complessivi € 69.376,91;

VISTA la nota del Direttore dei Lavori, Arch. Telemaco Minicucci, acquisita con prot. n. 0895581 del 04/11/2021, con la quale è stata trasmessa la documentazione fotografica in corso d'opera degli interventi strutturali;

CONSIDERATO che gli importi maturati nello Stato di Avanzamento Finale, oggetto del presente atto, risultano complessivamente riassunti nella seguente tabella:

<b>DITTA - LAVORI</b>	
Valleriani Enrico Srl (3° S.A.L. finale)	€ 11.101,66

<b>PROFESSIONISTI - INCARICHI</b>	
Studio Tecnico Geom. Mariano Aleandri	€ 233,79
Ing. Giovanni Mariantoni	€ 282,51
Arch. Telemaco Minicucci	€ 231,57
Arch. Ettore Fabiani (collaudo)	€ 719,11
<b>Totale</b>	<b>€ 12.568,64</b>

CONSIDERATO che gli importi liquidati, gli atti di riferimento e le somme spese sono finora così determinati:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ACCONTI LIQUIDATI U.S.R. €</b>	<b>ATTO</b>	<b>FATTURE LIQUIDATE DIOCESI €</b>
Anticipo 10%	€ 20.375,20	Decreto Dirigenziale n. A00129 del 07/02/2020	€ 10.015,11
Anticipo 50% - 10%	€ 56.916,28	Determina Dirigenziale n.° A00927 del 13/07/2020	€ 56.255,62
1° Stato Avanzamento	€ 58.356,16	Determina Dirigenziale n. A00417 del 03/03/2021 (modificata parzialmente con Determina Dirigenziale n. A00983 del 11/05/2021)	€ 69.376,91
<b>TOTALE</b>	<b>€ 135.647,64</b>		<b>€ 135.647,64</b>

CONSIDERATO che l'importo maturato nello Stato di Avanzamento Finale, di cui al presente provvedimento, ammonta ad € 148.216,28, risultante dalla somma delle fatture liquidate e degli importi maturati (€ 135.647,64 + € 12.568,64);

RITENUTO pertanto opportuno procedere al trasferimento, a favore della Diocesi di Rieti, della somma di € 12.568,64, quale differenza tra lo Stato di Avanzamento Finale, pari ad € 148.216,28, e gli acconti già versati, pari ad € 135.647,64;

ACQUISITO il verbale del sopralluogo di controllo, di cui all'art. 5, comma 3, dell'Ordinanza n. 32/2017, del 05/11/2021, prot. int. n. 0910494 del 09/11/2021, dal quale emerge "per quanto è stato possibile accertare...la conformità degli interventi previsti nel progetto oggetto di contributo e quanto realizzato";

VISTA la nota della Diocesi, acquisita con prot. n. 0005115 del 04/01/2022, con la quale è stata trasmessa la documentazione fotografica relativa all'intervento di sistemazione dell'intonaco della facciata est, secondo quanto prescritto in sede di sopralluogo del 05/11/2021 presso la chiesa in oggetto;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto dell'avvenuta liquidazione delle fatture, quietanzate: n. 30/2021 del 14/06/2021 per € 1.302,59 dello Studio Tecnico Geom. Mariano Aleandri – n. 11/2021 del 28/09/2021 per € 1.574,02 dell'Ing. Giovanni Mariantoni – n. 05/2021 del 01/06/2021 per € 1.290,18 dell'Arch. Telemaco Minicucci – n. 27/21 del 31/05/2021 per € 308,19 dell'Arch. Ettore Fabiani (collaudo) - n. 10/21 del 08/02/2021 per € 64.901,93 della ditta Valleriani Enrico Srl, per complessivi € 69.376,91;
2. di approvare lo Stato di Avanzamento Finale pari ad € 148.216,28 dell'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di S. Pietro Apostolo in Nommisci, frazione del Comune di Amatrice (RI);

3. di autorizzare il pagamento, a favore della Diocesi di Rieti - Codice Fiscale 90008470578, della somma di € 12.568,64 (diconsi euro dodicimilacinquecentosessantotto/64) I.V.A. ed oneri di legge inclusi, quale differenza tra lo Stato di Avanzamento Finale maturato, pari ad € 148.216,28, e gli acconti già versati pari ad € 135.647,64;
4. di accreditare l'importo di € 12.568,64 (diconsi euro dodicimilacinquecentosessantotto/64), IVA ed oneri di legge inclusi, a favore della Diocesi di Rieti - Codice Fiscale 90008470578, sul conto corrente bancario identificato con il codice IBAN IT 03 Y 02008 14606 000105164214;
5. di prescrivere che la suddetta Diocesi trasmetta all'U.S.R. Lazio, a comprova della liquidazione dell'importo di € 12.568,64 inerente lo Stato di Avanzamento Finale in questione, le relative fatture quietanzate;
6. di comunicare il presente provvedimento alla Diocesi di Rieti;
7. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

IL DIRETTORE  
*Ing. Wanda D'Ercole*

Copia