

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00417 del 03/03/2021

Proposta n. 429 del 02/03/2021

Oggetto:

Liquidazione Primo Stato di Avanzamento dell'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di S. Pietro Apostolo in Nommisci, frazione del Comune di Amatrice (RI), ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'Ordinanza n. 32/2017 e ss.mm.ii. Codice Opera: BE_M_012_2017. CUP C76F18000000001 CIG 7562241EAD

Proponente:

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ANGELETTI LATINI VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Liquidazione Primo Stato di Avanzamento dell'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di S. Pietro Apostolo in Nommisci, frazione del Comune di Amatrice (RI), ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'Ordinanza n. 32/2017 e ss.mm.ii. Codice Opera: BE_M_012_2017.

CUP C76F18000000001 CIG 7562241EAD

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economica" e ss.mm.ii.

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo Decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata

Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTA l'Ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017 nel cui Allegato A, tra gli interventi elencati, è inserita, al progressivo n. 94, la Chiesa di San Pietro Apostolo in Nommisci, frazione del Comune di Amatrice (RI);

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. A00129 del 07/02/2020, tra l'altro:

- è stata autorizzata l'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di San Pietro Apostolo in Nommisci, frazione del Comune di Amatrice (RI), così come meglio esposto negli elaborati progettuali e nel rispetto delle prescrizioni impartite in sede di Conferenza Regionale;
- è stato concesso alla Diocesi di Rieti, con sede in Rieti, C.F. 90008470578 in qualità di soggetto attuatore, la somma di € 203.751,92 a titolo di contributo di cui agli artt. 4 e 5 dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., determinato dall'ammontare del costo dell'intervento ammissibile in quanto non risulta essere stato percepito alcun indennizzo assicurativo;
- è stata disposta la copertura finanziaria, delle spese derivanti dall'attuazione dell'intervento, con le risorse trasferite dal Commissario Straordinario del Governo sulla contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Roma e intestata a "V.C. PRES.REG. LAZIO D.L. 189-16", istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n.189 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- è stato prescritto alla suddetta Diocesi, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 4, comma 6 e comma 1, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., di trasmettere entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento n. A00129 del 07/02/2020, pena la decadenza del contributo:
 - *la documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione, sulla base del progetto presentato ed assentito, dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;*
 - *documentazione attestante l'iscrizione dell'impresa esecutrice dei lavori all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016;*
- si rinviava a successivi atti l'impegno e la liquidazione della restante parte del contributo, al netto del ribasso risultante dalla procedura selettiva dell'impresa esecutrice, di cui al comma 6 dell'art. 4, e nel rispetto degli adempimenti previsti all'art. 5, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i. Fermo

restando il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Commissario Straordinario del Governo alla contabilità speciale n. 6043 intestata a "V.C. PRES. REG. LAZIO D.L. 189-2016";

CONSIDERATO inoltre che:

- a seguito della presentazione del progetto, e a seguito di formale richiesta da parte della Diocesi, con Decreto n. A00129 del 07/02/2020 è stato liquidato l'importo di € 20.375,20 a favore della Diocesi di Rieti a titolo di anticipazione del 10% dell'importo del contributo di € 203.751,92 a valere sulla contabilità speciale n. 6043;
- con nota Prot. n. 215681 del 11/03/2020, la Diocesi ha provveduto a trasmettere all'Ufficio speciale per la ricostruzione la documentazione di cui al comma 6 lettera a) e b) dell'art. 4, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i.;
- con Decreto Dirigenziale n. A00657 del 19/05/2020 è stato rideterminato il contributo al netto del ribasso d'asta pari al 30,55 % ed è stato rimodulato il quadro economico con conseguenti economie pari a € 49.168,96;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0543945 del 22/06/2020 la Diocesi ha richiesto l'ulteriore anticipazione fino al 50% e comunicato contestualmente l'inizio lavori e l'attivazione del cantiere, avvenuta il giorno 03/06/2020;
- con Determina Dirigenziale n. A00927 del 13/07/2020 è stato liquidato a favore della Diocesi di Rieti, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di € 56.916,28 corrispondente al 50% del contributo rideterminato a seguito del ribasso e al netto dell'acconto già corrisposto pari ad € 20.375,20;
- con nota, acquisita agli atti con prot. n. 0881099 del 14/10/2020, la Diocesi, ha trasmesso la perizia di variante con la quale l'importo dei lavori al netto del ribasso passa da € 157.693,03 a € 162.428,13 comprensivo di € 9.659,55 per oneri della sicurezza e che conseguentemente il costo complessivo, netto, dell'intervento passa da € 154.582,96 a € 154.487,50 con una minore spesa di € 95,46;
- con Decreto Dirigenziale n. A01670 del 30/11/2020 è stato rideterminato il contributo concesso a seguito di variante non suppletiva in c.o., per un ammontare complessivo dell'intervento pari ad € 154.487,50 al netto del ribasso d'asta offerto.

VISTA la nota della Diocesi, acquisita con prot. n. 0158630 del 19-02-2021, con la quale veniva richiesto l'ulteriore pagamento del Primo Stato Avanzamento, corredata della documentazione di rendicontazione delle somme liquidate e di quella comprovante la maturazione delle somme da liquidare;

PRESO ATTO ALTRESI' che con la stessa nota, prot. n. 0158630 del 19-02-2021 sono state trasmesse fatture quietanzate: n. 47/2020 del 01/09/2020 dello Studio Tecnico Dott. Mariano Aleandri per € 1.652,54; n. 11/2020 del 18/09/2020 del Ing. Giovanni Marianantoni per € 1.636,80; n. 4/2020 del 01/09/2020 del Arch. Telemaco Minicucci per € 1.636,80; n. 33/2020 del 24/08/2020 della Valleriani Enrico Srl per € 51.329,48, per complessivi € 56.255,62.

Gli importi maturati nel Primo Stato Avanzamento, oggetto del presente atto, risultano complessivamente riassunti nella seguente tabella:

DITTA - LAVORI	
Valleriani Enrico Srl	€ 64.901,93
PROFESSIONISTI - INCARICHI	
Studio Tecnico Dott. Mariano Aleandri	€ 1.302,59
Ing. Giovanni Marianantoni	€ 1.574,02
Arch. Telemaco Minicucci	€ 1.290,18
Arch. Ettore Fabiani (collaudo)	€ 308,19
Totale	€ 69.376,91

Che gli importi liquidati, gli atti di riferimento e le somme spese sono finora così determinate:

DESCRIZIONE	ACCONTI LIQUIDATI U.S.R. €	ATTO	FATTURE LIQUIDATE DIOCESI €
Anticipo 10%	€ 20.375,20	Decreto Dirigenziale n.° A00129 del 07/02/2020	€ 10.015,11
Anticipo 50% - 10%	€ 56.916,28	Determina Dirigenziale n.° A00927 del 13/07/2020	€ 56.255,62
TOTALE	€ 77.291,48		€ 66.270,73

CONSIDERATO che è necessario dare corso alla liquidazione del Primo Stato Avanzamento pari a € 135.647,64, importo risultante dalle fatture liquidate e gli importi maturati (€ 66.270,73 + € 69.376,91), dal quale vanno sottratti gli acconti per complessivi € 77.291,48 già liquidati;

RITENUTO pertanto procedere al trasferimento, a favore della Diocesi di Rieti, della somma di € 58.356,16, quale differenza tra il primo Stato Avanzamento maturato, pari ad € 135.647,64, e gli acconti già versati, pari ad € 77.291,48;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'avvenuta liquidazione delle fatture quietanzate n. 47/2020 del 01/09/2020 dello Studio Tecnico Dott. Mariano Aleandri per € 1.652,54; n. 11/2020 del 18/09/2020 del Ing. Giovanni Marianantoni per € 1.636,80; n. 4/2020 del 01/09/2020 del Arch. Telemaco Minicucci per € 1.636,80; n. 33/2020 del 24/08/2020 della Valleriani Enrico Srl per € 51.329,48, per complessivi € 56.255,62;
2. di approvare il Primo Stato Avanzamento di € 135.647,64 dell'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di S. Pietro Apostolo in Nommisci, frazione del Comune di Amatrice (RI);

3. di autorizzare il pagamento, a favore della Diocesi di Rieti, della somma di € 58.356,16 (diconsi euro cinquantottomilatrecentocinquantasei/16) I.V.A. ed oneri di legge inclusi, quale differenza tra il primo Stato Avanzamento maturato, pari ad € 135.647,64, e gli acconti già versati, pari ad € 77.291,48;
4. di accreditare l'importo di € 58.356,16, IVA ed oneri di legge inclusi, a favore della Diocesi di Rieti - Codice Fiscale 90008470578, sul conto corrente bancario identificato con il codice IBAN IT 32 T020 0814 6060 0010 5165 951;
5. di comunicare il presente provvedimento alla Diocesi di Rieti;
6. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

IL DIRETTORE
Ing. Wanda D'Ercole

Copia