

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02234 del 30/11/2023

Proposta n. 2405 del 29/11/2023

Oggetto:

Ordinanze n. 37/2017, 109/2020 e Ordinanza Speciale n. 31/2021. Intervento denominato "Locale Caldaia a servizio della Scuola elementare di Antrodoco", nel Comune di Antrodoco (RI). CUP: I87B19000090001. Determinazione del contributo ammissibile di € 98.953,64, di cui € 25.267,28 a valere sul "Fondo di accantonamento per gli interventi finanziati con le ordinanze speciali", ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 114/2021, di cui all'incremento art. 4, comma 6, Ord. n. 126/2022.

Proponente:

Estensore	MILUZZO GERMANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MILUZZO GERMANA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM J. SCE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanze n. 37/2017, 109/2020 e Ordinanza Speciale n. 31/2021. Intervento denominato “Locale Caldaia a servizio della Scuola elementare di Antrodoco”, nel Comune di Antrodoco (RI). CUP: I87B19000090001. Determinazione del contributo ammissibile di € 98.953,64, di cui € 25.267,28 a valere sul “Fondo di accantonamento per gli interventi finanziati con le ordinanze speciali”, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 114/2021, di cui all’incremento art. 4, comma 6, Ord. n. 126/2022.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economica*” e ss.mm.ii.;
- la legge 30 dicembre 2021 n. 234;
- la legge 29 dicembre 2022 n. 197;

VISTO l’articolo 2 del decreto legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione che integra la delibera n. 359 del 29 marzo 2017, resa esecutiva con il D.P.C.M. 28 settembre 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il "*Codice dei contratti pubblici*" e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 37 del 08/09/2017, avente per oggetto "Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" nella quale è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Antrodoco (RI);

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 56 del 10/05/2018 avente per oggetto "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" nella quale è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Antrodoco (RI);

VISTA l'Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" e relativi allegati;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante "Elenco degli interventi" che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 207, l'intervento denominato "Locale Caldaia a servizio della Scuola elementare di Antrodoco" nel Comune di Antrodoco (RI), per un importo complessivo di € 73.686,36;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto risulta ricompreso nell'Allegato 3 dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31/12/2021;

VISTO il Protocollo quadro di legalità sottoscritto tra la Struttura di missione ex articolo 30 della legge 229/2016 e il Commissario straordinario del Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017;

TENUTO CONTO che, il Comune di Antrodoco ha manifestato interesse all'acquisizione della delega ex art. 15, comma 2, del D.L. 189/2016 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio - Vice Commissario n. V00020 del 31/10/2018, che ha modificato ed integrato il precedente decreto n. V00006 del 05/06/2018, con il quale si è stabilito che i Comuni e gli altri Enti locali possono provvedere in proprio a svolgere tutta l'attività finalizzata alla realizzazione degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche, esercitando la delega di cui all'art. 15, comma 2, del D.L. n. 189/2016;

CONSIDERATO che, di conseguenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1, del D.L. n. 189/2016 e s.m.i, ai sensi del comma 2 del citato articolo, il Presidente della Regione Lazio - Vice commissario, con decreto n. V00020 del 31/10/2018 ha delegato l'Ente allo svolgimento delle procedure di gara relative all'affidamento di tutti i servizi tecnici e le attività necessarie alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 13/11/2017 il Comune di Antrodoco ha proceduto alla nomina del Geom. Giuseppe Gregori, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

VISTA la Determina n. A01625 del 24/11/2020, con la quale l'Arch. Carlo Maria Grande è stato individuato quale Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 5 e 6 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., per l'intervento in oggetto;

VISTA la determinazione del Comune di Antrodoco n. 274 del 26/07/2019 con la quale è stato affidato all'Ing. Elisa Marinelli il servizio di progettazione e direzione lavori relativo all'intervento "Locale Caldaia a servizio della Scuola elementare di Antrodoco" nel Comune di Antrodoco (RI), per un importo contrattuale di € 7.487,50 €, iva ed oneri esclusi;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n.125 del 03/11/2020 il Comune ha approvato il progetto definitivo dell'intervento, redatto dall'Ing Maria Elisa Marinelli, per importo complessivo di € 73.686,36;
- con determina n. A0676 del 29/03/2021 di conclusione positiva della Conferenza regionale ai sensi dell'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, il Dipartimento dei Vigili del fuoco - Comando provinciale di Rieti ha espresso il proprio parere favorevole con precise prescrizioni, riportate integralmente nel citato provvedimento;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 18/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, redatto utilizzando il Prezziario cratere 2018 e recependo le suddette prescrizioni in sede di Conferenza dai Vigili del Fuoco per un importo complessivo di € 86.399,00;

VISTA la nomina del dirigente dell'Area Ricostruzione Pubblica acquisita con n. 0934346 del 28/09/2022, con la quale l'Arch. Germana Miluzzo è stata individuata quale Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 5 e 6 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., per l'intervento in oggetto in sostituzione dell'Arch. Carlo Maria Grande;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 3285 del 07/04/2023 il RUP ha richiesto l'adeguamento del progetto esecutivo al Prezziario Cratere 2022;
- il progetto esecutivo trasmesso dal progettista con prot. n. 3554 del 18/04/2023 presenta un ulteriore incremento di € 12.554,64, dovuta all'applicazione del Prezziario aggiornato e al riconoscimento delle prestazioni professionali svolte, per un totale complessivo di € 98.953,64;

CONSIDERATO che il comune di Antrodoco con nota acquisita agli atti dell'USR Lazio al prot. n. 1151473 del 13/10/2023, a fronte dell'elaborazione del costo dell'intervento effettuato utilizzando in misura prevalente il nuovo Prezziario Unico del Cratere approvato con Ordinanza n. 126 del 28/04/2022, evidenzia un maggiore costo e quindi la necessità di ricorrere "Fondo di accantonamento per gli interventi finanziati con le ordinanze speciali", istituito dall'art.3 dell'Ordinanza n. 114/2021;

DATO ATTO che con la nota sopracitata il Comune di Antrodoco ha trasmesso la documentazione predisposta dal progettista incaricato Ing Maria Elisa Marinelli con la quantificazione dell'importo a valere sul fondo di accantonamento, costituita da computo metrico estimativo, quadro di raffronto dei lavori e Quadro Economico di raffronto dell'intervento, da cui si evince che l'importo complessivo dell'intervento ammonta a € 98.953,64 con necessità di copertura dell'incremento pari a €. 25.267,28 derivante dal recepimento delle prescrizioni della Conferenza Regionale da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti e dall'applicazione del Prezziario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 136 del 07/04/2023, art. 12, recante "Modifiche e integrazione all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime";

VISTO il Quadro Economico di raffronto dell'opera da cui risulta una spesa complessiva di € 98.953,64, di cui € 59.975,69 per lavori e costi della sicurezza e €. 38.977,95 per somme a disposizione, così ripartita:

	Q.E. PROG.DEFINITIVO DET. DIR A0676/2021			Q.E. ESECUTIVO AEDEGUATO PRESCRIZIONI VV.F.		Variazioni Defin/Esec (prezzi 2018)	Q.E. AGGIORNATO ORD. 126		Variazioni def/ese	Variazioni Prezziario 2018/2022
	DESCRIZION E VOCI	IMPORTI	SUB- TOTALI	IMPORTI	SUB- TOTALI		Importi	Sub Totali		
A	LAVORI		€ 42.985,96		€ 51.890,60	€ 8.904,64	€ 59.975,69	€ 16.989,73	€ 8.085,09	
A.1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.635,40		€ 6.516,76		2.881,36 €	7.569,32 €	1.052,56 €		
A.2	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 39.350,96		€ 45.373,84		6.022,88 €	52.406,37 €	7.032,53 €		
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 30.700,39		€ 34.508,41	€ 3.808,01	€ 38.977,95	€ 8.277,56	€ 4.469,54	
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge	€ 0,00		€ 1.700,00		1.700,00 €	0,00 €	-1.700,00 €		
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti, Accatastamenti	€ 6.177,02		€ 6.177,02		€ 0,00	€ 6.177,02	€ 0,00	€ 0,00	
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti					0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B.2.2)	Indagini geologiche, Accertamenti e Analisi strutturali		€ 6.177,02			0,00 €	6.177,02 €	0,00 €		
B.3)	Spese Tecniche	€ 7.845,55		€ 7.845,55		€ 0,00	€ 10.251,90	€ 2.406,35	€ 2.406,35	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 362,92		€ 362,92		0,00 €	362,92 €	0,00 €	0,00 €	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 2.585,85		€ 2.585,85		0,00 €	2.585,85 €	0,00 €	0,00 €	
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione</i>	€ 1.726,28		€ 1.726,28		0,00 €	1.726,28 €	0,00 €	0,00 €	

	Q.E. PROG.DEFINITIVO DET. DIR A0676/2021	Q.E. ESECUTIVO AEDEGUATO PRESCRIZIONI VV.F.	Variazioni Defin/Esec (prezzi 2018)	Q.E. AGGIORNATO ORD. 126	Variazio ni def/ese	Variazioni Prezziario 2018/2022
	<i>esecutiva compreso CSP</i>					
B.3.4)	Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE	€ 2.041,28	€ 2.041,28	0,00 €	2.041,28 €	0,00 € 0,00 €
B.3.5)	Spese per verifiche tecniche (collaudo tecnico- amministrativo e statico)	€ 1.129,22	€ 1.129,22	0,00 €	1.129,22 €	0,00 € 0,00 €
B.3.6)	Spese per integrazione ordinanza 126				2.406,35 €	2.406,35 € 2.406,35 €
	Altre somme a disposizione	€ 16.677,82	€ 18.785,84	€ 2.108,01	€ 22.549,03	€ 5.871,21 € 3.763,19
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €
B.5)	Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) compresi oneri per la sicurezza	€ 1.853,17	€ 1.700,00	-153,17 €	2.585,43 €	732,26 € 885,43 €
B.6)	Accantonament o di cui all'ex art.133 c.3 D.Lgs 163/2006 (max 1% importo totale lavori)_ INFLAZIONE sui prezzi	€ 429,86	€ 518,91	89,05 €	599,76 €	169,90 € 80,85 €
B.7)	Accantonament o di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp. Lavori (A)	€ 598,36	€ 747,22	148,86 €	834,86 €	236,50 € 87,64 €
B.8)	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €
B.9)	Contributo ANAC –	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €

	Q.E. PROG.DEFINITIVO DET. DIR A0676/2021	Q.E. ESECUTIVO AEDEGUATO PRESCRIZIONI VV.F.	Variazioni Defin/Esec (prezzi 2018)	Q.E. AGGIORNATO ORD. 126	Variazio ni def/ese	Variazioni Prezziario 2018/2022
	<i>esonero ai sensi della Delibera n.359 del 29/03/2017</i>					
B.10)	Accantonamento art. 240 D. Lgs. 163/2006, spese per accordi bonari e contenziosi max 1% importo totale lavori (A)	€ 429,86	€ 518,91	89,05 €	599,76 €	169,90 € 80,85 €
B.11)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5= 4%	€ 299,31	€ 299,31	0,00 €	395,56 €	96,25 € 96,25 €
B.12)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 7,26	€ 7,26	0,00 €	7,26 €	0,00 € 0,00 €
B.13)	I.V.A. lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento /10% Nuova costruzione	€ 9.456,91	€ 11.415,93	1.959,02 €	13.194,65 €	3.737,74 € 1.778,72 €
B.14)	I.V.A. 22% su B.2.2 (Indagini geologiche ecc.) + B.5 (imprevisti)	€ 1.766,64	€ 1.732,94	-33,70 €	1.927,74 €	161,10 € 194,80 €
B.15)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€ 1.793,47	€ 1.793,47	0,00 €	2.344,04 €	550,57 € 550,57 €
B.16)	I.V.A. 10% accordo bonario	€ 42,99	€ 51,89	8,90 €	59,97 €	16,98 € 8,08 €
	Totale altre somme a disposizione	€ 16.677,82	€ 18.785,84	4.216,03 €	€ 22.549,03	€ 5.871,21 € 3.763,19
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 73.686,36	€ 86.399,00		€ 98.953,64	
	DA FINANZIARE			€ 12.712,64		€ 25.267,28 € 12.554,64
	Incremento costi Prezziario Ordinanza 126 al netto spese progettazione incrementate					€ 9.501,46

	Q.E. PROG.DEFINITIVO DET. DIR A0676/2021	Q.E. ESECUTIVO AEDEGUATO PRESCRIZIONI VV.F.	Variazioni Defin/Esec (prezzi 2018)	Q.E. AGGIORNATO ORD. 126	Variazio ni def/ese	Variazioni Prezziario 2018/2022
	(B.3.6+CNPAA E IVA)					

PRESO ATTO che, a seguito di quanto indicato in sintesi, il QE del Progetto Esecutivo dell'intervento risulta pari ad € 98.953,64 con un incremento totale di € 25.267,28 dovuto alle prescrizioni recepite in Conferenza Regionale e dall'applicazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022;

PRESO ATTO che si continuano ad applicare le norme procedurali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto trattasi di attività relative ad avvisi o bandi già pubblicati prima del 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti pubblici D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che:

- l'importo finanziato per l'intervento in oggetto risulta pari a complessivi € 73.686,36 concessi con Ordinanza Speciale n. 31/2021;
- il Q.E. del progetto esecutivo, pari ad € 98.953,64 necessita di un incremento pari ad € 25.267,28 rispetto a quello approvato con il progetto definitivo e da quello finanziato;
- tale incremento è dovuto alle prescrizioni recepite in Conferenza Regionale e dall'applicazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022;
- nel Q.E. dell'intervento in oggetto non sono disponibili risorse derivanti da economie di gara;

TENUTO CONTO che a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza n.114 del 9 aprile 2021 *"Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 24 del decreto legge 24 agosto 2016, n. 189"* ai sensi dell' art. 3 viene istituito il fondo di accantonamento per gli interventi finanziati con le ordinanze speciali;

TENUTO CONTO dell'emanazione dell'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 *"Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti"* e dunque dell'applicazione del subentrato Prezzario Cratere Sisma 2022 per i progetti consegnati alla data dell'entrata in vigore della suddetta ordinanza;

RICHIAMATA la nota di indirizzi e chiarimenti del Commissario Straordinario del Governo (CGRTS-0026177-P-26/10/2022) recante *"Ordinanza commissariale n.126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all'art.4 per la ricostruzione pubblica (ordinanze commissariali e ordinanze speciali) e per gli Edifici di culto"*, che definisce misure di compensazione dei maggiori costi derivanti dal caro prezzi;

DATO ATTO CHE la suddetta nota di indirizzi e chiarimenti cita:

- al paragrafo *"I. INTERVENTI FINANZIATI CON ORDINANZE SPECIALI"* dispone indicazioni operative e requisiti di accesso per l'utilizzo del *"Fondo di accantonamento per gli interventi inseriti in Ordinanze Speciali"*, prevedendo che il suddetto fondo *"è destinato alla copertura tanto dei maggiori oneri derivanti da una previsione di costo dell'intervento inferiore rispetto allo sviluppo progettuale, quanto dei maggiori oneri conseguenti all'aumento dei prezzi"*;

- *“un aumento eccezionale dei prezzi che fosse rilevato in un momento successivo alla "definizione" del progetto secondo le risultanze della Conferenza dei Servizi speciale, troverà copertura nel "Fondo speciale per le compensazioni" ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, dell'Ordinanza n. 126/2022;*
- *“la previsione contenuta nel primo comma dell'articolo 4 dell'Ordinanza n.126/2022, secondo cui le stazioni appaltanti debbano provvedere alla copertura ai maggiori oneri derivanti dall'aumento straordinario dei prezzi, in via prioritaria, "mediante le risorse derivanti da economie di gara e da eventuali somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento", non trova applicazione per gli interventi oggetto di Ordinanza Speciale”;*
- *“si evidenzia che la previsione contenuta nelle singole Ordinanze Speciali secondo cui "l'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto" intende esplicitare la modalità di copertura economico-finanziaria dei costi del progetto "definito" secondo le risultanze della Conferenza dei Servizi speciale”;*

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.3 comma 2 dell'Ordinanza n.114 del 9 aprile 2021*“il Commissario straordinario, acquisita l'approvazione del progetto definitivo e riscontrato l'eventuale maggior importo rispetto a quello stimato nell'ordinanza speciale, provvede con decreto alla copertura dell'importo eccedente, sempreché non sia possibile attingere ad eventuali economie maturate nell'ambito degli stanziamenti contenuti nelle medesime ordinanze speciali”;*

CONSIDERATO che, nelle more dell'accertamento delle suddette economie, al fine di non rallentare l'attuazione dell'intervento, si procederà alla copertura dell'importo eccedente di € 25.267,28 rispetto a quello finanziato con Ordinanza n. 109/2020 e Ordinanza Speciale 31/2021 per un importo complessivo pari a € 73.686,36 attraverso l'utilizzo delle somme a disposizione di cui al fondo di accantonamento per gli interventi finanziati con le ordinanze speciali, istituito dall'art.3 dell'Ordinanza n. 114/2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 63/2018 al comma 2 i provvedimenti adottati *“sono immediatamente comunicati al Commissario straordinario, allegando alla comunicazione ogni documentazione istruttoria utile a illustrare le determinazioni assunte”;*

RITENUTO pertanto necessario adottare il presente provvedimento quale di richiesta di assegnazione del *“Fondo di accantonamento per gli interventi finanziati con le ordinanze speciali”* istituito dall'art. 3 dell'Ordinanza n. 114/2021, per l'intervento denominato "Locale Caldaia a servizio della Scuola Elementare di Antrodoco" nel Comune di Antrodoco (RI);

VISTA la dichiarazione del RUP Geom. Giuseppe Gregori di mancanza dei requisiti per l'accesso al conto termico (art. 4 c. 4 O.C. 126/2022) acquisita agli atti USR Lazio al prot. n. 1151473 del 13/10/2023;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di fare proprio l'esito della verifica di accoglibilità condotta sulla richiesta di accesso al *“Fondo accantonamento per gli interventi finanziati con le ordinanze speciali”*, pervenuta dal Comune di

Antrodoco, con verifica del quadro di raffronto e di quanto disposto dalle modalità operative di cui alla Circolare del Commissario Straordinario del Governo (CGRTS-0026177-P 26/10/2022);

3. di approvare il quadro economico preventivo della spesa così come riportato in premessa, per un importo complessivo di € 98.953,64, riscontrando per lo stesso la necessità di copertura dell'incremento di € 25.267,28 derivante dall'applicazione del Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia – Edizione 2022 di cui all'O.C. n. 126/2022;
4. di trasmettere il presente atto al Commissario straordinario del Governo affinché provveda, con proprio decreto, al finanziamento dell'importo di €. 25.267,28 a valere sul “Fondo di accantonamento per gli interventi finanziati con le ordinanze speciali”, istituito dall'art.3 dell'Ordinanza n. 114/2021;
5. di dare atto che, a seguito dell'emissione del decreto commissariale di cui al punto precedente, l'USR Lazio con proprio provvedimento procederà alla rideterminazione del contributo dell'intervento in oggetto e ad un'unica richiesta di trasferimento fondi per complessivi € 98.953,64;
6. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante

Copia