

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00618 del 12/05/2020

Proposta n. 641 del 12/05/2020

Oggetto:

Oggetto: Ordinanze commissariali n. 56/2018 e n. 67/2018. Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016, inerenti all'intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI) ? Codice Opera DISS_M_024_04_2017. CUP: C64J18000300001 - CIG: 7779624CCE - CIG aggiuntivo: ZAA2CED3FF

Proponente:

Estensore	SERGOLA LETIZIA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SPINAZZA MARCO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanze commissariali n. 56/2018 e n. 67/2018. Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016, inerenti all'intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI) – Codice Opera DISS_M_024_04_2017.

CUP: C64J18000300001 - CIG: 7779624CCE - CIG aggiuntivo: ZAA2CED3FF

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”* (nel prosieguo solo *“Decreto”*);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89
- la Legge n. 145 del 2018;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”* nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 368 del 10/07/2018, con la quale è stato espresso il nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale

per la Ricostruzione post sisma 2016 all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito, all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, con i quali è stato prorogato, all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019 e n. 394 del 20/06/2019;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo solo "Codice");

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

VISTA l'ordinanza n. 56 del 10/05/2018 avente ad oggetto *"Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"* nella quale è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Accumoli (RI);

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante *"Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018"* nella quale è ricompreso l'intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI), per un importo complessivo di € 500.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate a carico della specifica contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. 189/2016 e ss.mm.i.;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione del direttore ad interim n. A00665 del 13/12/2018, con la quale il Dott. Geol. Marco Spinazza, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 ed assegnato all'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 24/01/2019, acquisita al prot. con n. 0063475 del 25/01/2019, con la quale è stata approvata la Scheda di fattibilità tecnico ed economica;

VISTA la determinazione a contrarre n. A00076 del 30/01/2019 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione dell'intervento in oggetto, per un importo a base di gara pari ad € 60.725,67, IVA ed oneri previdenziali esclusi, tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice;

VISTA la determinazione n. A00851 del 19/08/2019 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'affidamento, dei servizi indicati in oggetto, per l'importo di € 43.279,19 oltre IVA e oneri di legge, a favore di TPC Progetti snc con sede legale in Bagni di Lucca (LU) Via Roma n. 55 PI/CF n. 01859160465, che ha offerto il ribasso del 28,73%, sull'importo a base d'asta;

VISTO il contratto d'appalto, per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, stipulato in data 25/09/2019 Reg. Cron. n. 115/19 del 25/09/2019 dell'importo complessivo di € 27.302,75 IVA ed oneri di legge esclusi;

VISTI gli esiti delle indagini geognostiche e geofisiche, trasmessi dalla TecnoGeo Group con nota prot. n. 0096903 del 04/02/2020, eseguite nel rispetto di quanto indicato nel piano di indagini, così come verificato dalla TPC Progetti snc con nota acquisita al prot. con n. 0078397 del 28/01/2020;

VISTA la nota prot. n. 0084330 del 30/01/2020, con la quale è stato dato avvio all'esecuzione del contratto alla TPC Progetti snc e contestualmente trasmesso l'esito delle indagini;

PRESO ATTO che nell'ambito delle attività preliminari condotte dai progettisti in situ e illustrate nel corso dell'incontro tenutosi il 14/01/2020 presso gli uffici dell'USR tra il RUP e TPC Progetti snc, a seguito di un'approfondita valutazione delle condizioni di stabilità delle aree di intervento e all'esito delle risultanze delle indagini geognostiche è emersa la necessità di prevedere ulteriori opere di contenimento, quali:

- nell'area 1B: un muro rivestito in pietra locale, che delimita e protegge l'area di piazzale adiacente all'edificio e riprofilatura del versante immediatamente a monte, mediante opere di ingegneria naturalistica, per la riduzione della pendenza dello strato di alterazione e la conseguente limitazione del fenomeno di erosione progressiva.
- nell'area 1D: aumento della profondità delle berlinesi fino a 20 metri, al fine di stabilizzare le potenziali superfici di scorrimento, individuate solo grazie alle indagini geognostiche e geofisiche eseguite a supporto della progettazione e non preventivamente determinabili.

PRESO ATTO che le suddette ulteriori opere di contenimento comportano un aumento l'importo dei lavori da € 300.000 a € 310.000, senza eccedere l'importo complessivo del finanziamento di € 500.000,00;

CONSIDERATO che con Determina n. A00369 del 02/04/2020 si è proceduto all'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, con un importo dei lavori pari a € 310.000,00;

CONSIDERATO inoltre che:

- le suddette opere di contenimento richiedono un impegno aggiuntivo, per i servizi tecnici di ingegneria e architettura, rispetto all'incarico in essere;
- il Responsabile del Procedimento ha determinato, sulla base degli importi delle opere, così come risultano dal quadro economico aggiornato, il compenso per i servizi tecnici di ingegneria e architettura, seguendo il disposto del Decreto del Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice", per un importo complessivo di € 2.564,38 oltre iva ed oneri di legge di cui:
 - € 1.557,66 per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - € 1.006,72 per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di affidare lavori, servizi o forniture supplementari al contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, per evitare ritardi nella progettazione dell'intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI) in un'ottica di economicità corrispondente alla ottimizzazione del rapporto costi benefici e al fine di evitare una possibile duplicazione dei costi;

VISTO l'art. 106, comma 7 del D.lgs. 50/2016 che prevede che *nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...]*.

VISTO l'art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 che prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

VISTA la relazione redatta dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 acquisita agli atti con prot. n. 0409211 del 08/05/2020, con la quale sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di disporre la modifica del contratto, il cui schema è allegato al presente atto;

CONSIDERATO che con la suddetta relazione il RUP autorizza, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale prevista nella relazione medesima;

ACCERTATO CHE:

- l'esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- il cambiamento del contraente risulterebbe ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) impraticabile per motivi economici e tecnici rispetto all'ambito dell'appalto iniziale e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto per servizi supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo;

TENUTO CONTO che, a seguito della suindicata relazione, redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. b) e nel rispetto del comma 7 del D.lgs. 50/2016, l'importo contrattuale viene elevato da € 43.279,19 a € 45.843,57, con una maggiorazione pari ad € 2.564,38 (5,93% del contratto iniziale) al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara;

ACCERTATO che le maggiori spese tecniche necessarie comportano un aumento del 5,93% dell'importo contrattuale iniziale, rientrando quindi nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 12 del Dlgs 50/2016 (quinto d'obbligo);

RITENUTO pertanto necessario procedere all'affidamento dei suddetti servizi supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 12 del DLgs 50/2016 a favore della TPC Progetti snc con sede legale in Bagni di Lucca (LU) Via Roma n. 55 PI/CF n. 01859160465;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la perizia dei servizi supplementari redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, depositata agli atti del RUP, afferente all'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva compresa relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell'importo complessivo di € 2.564,38 al netto del ribasso offerto del 28,73 % oltre IVA ed oneri di legge, di cui:
 - € 1.557,66 per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - € 1.006,72 per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

e costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione contenente l'autorizzazione del RUP;
 - Schema di modifica del contratto per l'esecuzione dei servizi tecnici supplementari;
2. di affidare alla TPC Progetti snc con sede legale in Bagni di Lucca (LU) Via Roma n. 55 PI/CF n. 01859160465 l'esecuzione dei suddetti servizi supplementari per un importo complessivo di € 2.564,38 al netto del ribasso offerto del 28,73% oltre IVA ed oneri di legge;
 3. di approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato alla presente determinazione;
 4. di pubblicare l'avviso di modifica del contratto secondo le disposizioni di cui all'art. 106 comma 5 del D.lgs. 50/2016;
 5. di pubblicare il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzioneelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole

ATTO AGGIUNTIVO

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari inerenti all'intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI) – Codice Opera DISS_M_024_04_2017.

CUP: C64J18000300001_ CIG: 7779624CCE_ CIG aggiuntivo:
ZAA2CED3FF

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita Iva n. 90076740571, di seguito indicato come "Committente", rappresentato dall'Ing. Wanda D'Ercole, nata a il, munita di firma digitale, in qualità di Direttore, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00007 del 28/06/2019, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

E

Il Sig. Stefano Tintori, nato a il residente in C.F., domiciliato per la carica presso la sede legale della società TPC PROGETTI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI PROFESSIONISTI DI TINTORI ING. STEFANO - POLI ING. ANDREA - CECCHINI ING. SIMONE - TINTORI ARCH. CRISTINA con sede in BAGNI DI LUCCA (LU) Via ROMA n. 55 Partita Iva n° 01859160465, il quale interviene al presente atto in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE
PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. A00851 del 19/08/2019 sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura di gara in oggetto, a favore della Società TPC PROGETTI s.n.c. con sede legale in Bagni di Lucca (LU) Via Roma n. 55 - Codice Fiscale e partita IVA 01859160465, per l'importo di € 43.279,19 oltre IVA e oneri di legge, a favore di TPC Progetti snc, che ha offerto il ribasso del 28,73%, sull'importo a base d'asta;
- con il contratto d'appalto, stipulato tra le parti in data 25/09/2019 con Reg. Cron. n. 115/19 del 25/09/2019, è stato affidato l'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di € 27.302,75 IVA ed oneri di legge esclusi,;
- a seguito di valutazioni puntuali da parte dei progettisti, relativamente alle condizioni di stabilità delle aree di intervento, e a seguito delle risultanze delle indagini geognostiche che hanno fornito i dati utili alla definizione del modello geologico, si è ritenuto necessario prevedere ulteriori opere di contenimento stante la presenza di roccia molto fratturata, con strati fini di marne e arenarie, in grado di frantumarsi continuamente se lasciate esposte agli agenti atmosferici;
- la suddetta opera di contenimento è costituita da un muro rivestito in pietra locale, che delimita e protegge l'area di piazzale adiacente all'edificio, unitamente ad una riprofilatura del versante immediatamente a monte, anche

attraverso opere di ingegneria naturalistica, per la riduzione della pendenza dello strato di alterazione e la conseguente limitazione del fenomeno di erosione progressiva;

- L'opera di contenimento aggiuntiva ha comportato un aumento dell'importo dei lavori da € 300.000 a € 310.000, senza eccedere l'importo complessivo del finanziamento, che viene confermato in € 500.000,00.
- con Determina n. A00369 del 02/04/2020 si è proceduto all'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, con un importo dei lavori pari a € 310.000,00;
- ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, è stato pertanto previsto di ampliare i servizi tecnici con attività supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- il calcolo del corrispettivo, afferente al servizio supplementare, è stato effettuato nel rispetto del Decreto Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice";
- l'art.106 comma 12 del D.L.gs 50/2016 prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- alla luce dell'aumento dell'importo contrattuale, IL RUP ha verificato, che

- la TPC Progetti snc è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio supplementare;
- il suddetto contratto (Reg. Cron. n. 115/19 del 25/09/2019) all'art. 3 prevede, in caso di variazione dell'importo delle opere, il conseguente adeguamento dei corrispettivi, provvedendo all'aggiornamento dei termini di esecuzione dell'incarico, in particolare la revisione della cauzione definitiva, prevista dall'art. 103 del Codice;
 - con determinazione n. del..... sono stati affidati i servizi supplementari afferenti all'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva compresa relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione alla TPC Progetti snc con sede legale in Bagni di Lucca (LU) Via Roma n. 55 - Codice Fiscale e partita IVA 01859160465, per l'importo di € 2.564,38 oltre IVA e oneri di legge così suddiviso:
 - € 1.557,66 per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - € 1.006,72 per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
 - per espressa previsione dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 gli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione possono essere affidati, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo; tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle prestazioni professionali supplementari afferenti alla progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per un importo complessivo di € 1.557,66 oltre IVA e oneri di legge al netto del ribasso offerto del 28,73 %, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, il corrispettivo per i servizi supplementari di cui al presente contratto sono stati determinati in base al DM 17/06/2016, per un importo complessivo di € 1.557,66 (euro millecinquecentocinquantesette/66) al netto del ribasso del 28,73 % offerto in sede di gara.

Art. 3. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto aggiuntivo o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva integrativa rilasciata da n. polizza in data per l'importo di €.....

Art. 4. DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.lgs. 189/2016, alle Ordinanze del

Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché al contratto stipulato tra le parti in data 25/09/2019 con Reg. Cron. n. 115/19 del 25/09/2019.

Il presente atto viene regolarizzato, ai fini dell'Imposta di bollo, attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto e conservata agli atti della Struttura "Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio".

Il presente Contratto, composto di n. pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

La Società

TPC PROGETTI s.n.c.

Il Legale Rappresentante

Ing. Stefano Tintori

Il Direttore

Ing. Wanda d'Ercole