

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01534 del 13/11/2020

Proposta n. 1591 del 12/11/2020

**Oggetto:**

Intervento di 'Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) - Località Illica' - Codice Opera: DISS\_M\_024\_07\_2017 - CUP: C64J18000290001 - CIG: 7799585527 - CIG aggiuntivo: Z072EE16C5 - Affidamento dei servizi tecnici supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.

**Proponente:**

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MARCHESI CLAUDIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

**Oggetto:** Intervento di “*Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) – Località Illica*” - Codice Opera: DISS\_M\_024\_07\_2017 – CUP: C64J18000290001 – CIG: 7799585527 - CIG aggiuntivo: Z072EE16C5 - Affidamento dei servizi tecnici supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89,
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018 e, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019 e n. 394 del 20/06/2019;

VISTO il D.P.C.M. 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio, n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'ordinanza n. 56 del 10/05/2018 avente ad oggetto "*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*" nella quale è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Accumoli (RI) in località Ilica";

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019 con la quale il Comune di Accumoli (RI) ha approvato la scheda di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto, dell'importo complessivo di € 274.216,23, di cui € 150.000,00 per lavori comprensivi di € 7.000,00 per oneri della sicurezza, pervenuta con prot. n. 56079 del 23/01/2019 e con la quale altresì ha confermato che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

VISTA la determinazione del direttore A00665 del 13/12/2018 con la quale l'Arch. Claudio Marchesi funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 e assegnato all'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara

di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

PREMESSO che:

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dell'intervento di "messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) in località Illica" Codice Opera DISS\_M\_024\_07\_2017;
- con determinazione a contrarre n. A00127 del 14/02/2019 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi agli incarichi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento di "messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) in località Illica" Codice Opera DISS\_M\_024\_07\_2017;
- ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, gli incarichi di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno affidati all'aggiudicatario solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018;
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con Determinazione n. A00619 del 20/06/2019, è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore del RTP Andrea Piergigli – Paola Piergigli – Fabio Bernardini – Matteo Cerioni;
- in data 20/01/2020 è stata sottoscritta la Lettera di Accettazione, assunta in data 21/01/2020 al prot. n. 53626, dell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativo alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € 13.328,33, (escluse D.L. e CSE) oltre IVA ed oneri di legge;
- il suddetto RTP incaricato della progettazione ha trasmesso il piano delle indagini geognostiche, ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 6.2.2 del Decreto 17 gennaio 2018 relativo all'aggiornamento delle NTC, corredato del relativo computo metrico;

VISTA la determinazione di aggiudicazione n. A01314 del 10/12/2019, relativa all'affidamento delle indagini geognostiche, per l'intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) – Località Illica, CODICE DISS\_M\_024\_07\_2017 a favore della società Geotech s.a.s.;

VISTI gli esiti delle indagini geognostiche e geofisiche, trasmessi dal suddetto operatore economico con nota prot. n. 276411 del 06/04/2020;

VISTA la nota prot. n. 279501 del 07/04/2020, mediante la quale la stazione appaltante nell'inoltrare l'esito delle indagini ha dato avvio all'esecuzione del contratto già concluso con il RTP Andrea Piergigli – Paola Piergigli – Fabio Bernardini – Matteo Cerioni;

VISTA l'ultima versione del progetto di fattibilità tecnico ed economica, pervenuto con nota prot. 489885 del 04/06/2020 pari ad un importo complessivo di € 373.787,57 e quindi con un incremento di € 99.571,34 rispetto all'importo di € 274.216,23 indicato nella iniziale scheda di fattibilità;

PRESO ATTO che:

- dall'accurata campagna di indagini, definita e coordinata dai progettisti, è stato possibile ottenere alcune informazioni essenziali, quali, tra le altre, le caratteristiche meccaniche dei terreni (categoria di sottosuolo C - depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati dal miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori della velocità equivalente compresi tra 180 m/sec e 360 m/sec) e la presenza di un livello di falda idrica negli strati immediatamente sottostanti il piano campagna;
- la versione definitiva sopra menzionata del progetto di fattibilità tecnico ed economica contiene ulteriori approfondimenti con specifico riguardo all'elemento di criticità idraulica rilevabile nel Fosso Illica, indicato con la sigla I1 nella originaria Scheda di Fattibilità. In particolare l'RTP incaricato, nel precisare che la rilevata problematica sopra menzionata è da considerarsi residuale rispetto a quanto richiesto dal disciplinare di gara e dalla suddetta scheda di fattibilità, ritiene ad ogni modo che al fine di una corretta valutazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica del Fosso Illica, oltre ad un accurato rilievo delle sezioni d'alveo in varie zone dell'asse fluviale (ed eventuali suoi affluenti) risulterebbe necessario procedere con ulteriori indagini e conseguenti analisi, estese ad un bacino idrografico che si estende per vari Km<sup>2</sup> e ben più ampio rispetto alla zona di intervento;
- l'intervento sul Fosso di Illica è riconducibile ad una categoria diversa da quella già riconosciuta per i lavori oggetto dell'appalto (D02 invece di S04) e pertanto per un'eventuale progettazione di un intervento di carattere idraulico sarà necessario ricorrere ad una nuova procedura di gara;

CONSIDERATO che:

- l'importo dei lavori inizialmente stimato nella scheda di fattibilità ammonta ad € 150.000,00;
- in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica l'importo dei lavori è stato elevato ad € 236.340,44;
- l'importo dei lavori così modificato comporta un aumento di € 86.340,44 rispetto al suddetto importo lavori stimato inizialmente;
- alla luce dell'aumento dell'importo dei lavori è necessario procedere all'adeguamento delle relative spese per servizi di ingegneria e architettura afferenti alla progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase progettuale per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto;
- i corrispettivi per la progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento per la sicurezza, calcolati nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 2016, a

seguito dell'aumento dell'importo delle opere ammontano a complessivi € 31.350,65 da cui detratto il ribasso d'asta del 43,30% si ha un aumento netto di € 4.447,49 pari al 33,37% dell'importo contrattuale;

VISTA la relazione redatta dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 con la quale sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di disporre la modifica del contratto mediante atto aggiuntivo il cui schema è allegato al presente provvedimento;

CONSIDERATO che con la suddetta relazione il RUP autorizza, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale prevista nella relazione medesima;

ACCERTATO che:

- l'esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si è resa necessaria e non era inclusa nell'appalto iniziale;
- il cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici rispetto all'ambito dell'appalto iniziale e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto per servizi supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo 106 del D.lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO che, a seguito della suindicata relazione, redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. b) del Dlgs 50/2016 s.m.i., l'importo contrattuale viene elevato da € 13.328,33 a € 17.775,85, con una maggiorazione pari a € 4.447,49 (33,37%) al netto del ribasso e nel rispetto della soglia definita dal comma 7 del medesimo art. 106 del Codice;

PRESO ATTO che l'importo del servizio supplementare è stato calcolato nel rispetto del Decreto del Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, *“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice”*;

RILEVATO che i maggiori oneri derivanti dall'aumento dell'importo dei lavori e delle relative spese tecniche, per un costo complessivo dell'intervento pari ad € 373.787,57, trovano copertura tra le somme complessivamente stanziata per l'attuazione degli interventi afferenti all'ordinanza n. 56 del 14/05/2018;

PRESO ATTO che il RUP ha verificato, alla luce dell'aumento dell'importo contrattuale, che l'RTP Andrea Piergigli – Paola Piergigli – Fabio Bernardini – Matteo Cerioni è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione della modifica del contratto autorizzata dal RUP e all'affidamento dei servizi supplementari per la progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, a favore dell'RTP Andrea Piergigli – Paola Piergigli – Fabio Bernardini – Matteo Cerioni;

VISTO il parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e smi), acquisito al protocollo dell'Ufficio n. 966830 dell'11/11/2020;

**DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

- 1 di approvare la Relazione Tecnica dei servizi supplementari, prot. n. 879608 del 14/10/2020, redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, depositata agli atti del RUP, afferente all'incarico di progettazione definitiva, esecutiva compresa relazione geologica e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con la quale l'importo contrattuale viene elevato da € 13.328,33 ad € 17.775,82 con un aumento di € 4.447,49 corrispondente al 33,37% dell'importo contrattuale iniziale oltre IVA ed oneri di legge;
- 2 di affidare all'RTP Andrea Piergigli – Paola Piergigli – Fabio Bernardini – Matteo Cerioni l'esecuzione dei servizi supplementari di cui al precedente punto 1) per un importo complessivo di € 4.447,49 al netto del ribasso offerto del 43,30% oltre IVA ed oneri di legge;
- 3 di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo afferente ai predetti servizi supplementari;
- 4 di pubblicare l'avviso di modifica del contratto secondo le disposizioni di cui all'art. 106 comma 5 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 5 di pubblicare il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di trenta giorni.

Il Direttore

*Ing. Wanda D'Ercole*

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO

Per Servizi Tecnici Supplementari, ai sensi Dell'art.106, comma 1, Lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativi alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione compresa la relazione geologica per l'intervento di "Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) – Località Illica". COD. DISS\_M\_024\_07\_2017- CUP C64J18000290001 - CIG 7799585527- CIG aggiuntivo: Z072EE16C5

TRA

l'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO con sede in Rieti, Via F. Sabino, 27 C.F./P.IVA 90076740571, di seguito denominato "Committente", nella persona dell'Ing. \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, munita di firma digitale, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con il Decreto del Vice Commissario n. V00009 del 11/07/2018,

E

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato, ai fini del presente contratto, in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e interesse e nella sua qualità di mandatario dell'RTP Andrea Piergigli – Paola Piergigli – Fabio Bernardini – Matteo Cerioni, in seguito denominato "Affidatario".

PREMESSO CHE

il Decreto Legge 17/10/2016 n. 189 e ss.mm.ii. disciplina gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa

economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

- l'intervento è finanziato con i fondi di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 10/05/2018 e ss.mm.ii. relativa all'approvazione del secondo programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016;

- con determinazione a contrarre n. A00127 del 14/02/2019 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi agli incarichi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento di "messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) in località Illica" Codice Opera DISS\_M\_024\_07\_2017 e sono stati approvati gli atti di gara;

- con determinazione n. A00619 del 20/06/2019 sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'appalto all'RTP "Andrea Piergigli – Paola Piergigli – Fabio Bernardini – Matteo Cerioni" con sede legale in Monsano (AN) cap 60030 – Via Piemonte 70/b - Codice Fiscale .....e Partiva IVA n. 02806110421 con il ribasso sull'importo a base di gara pari al 43,30% ed un importo di aggiudicazione pari ad € 21.362,75 (ventunomilatrecentosessantadue/75);

- in data 20/01/2020 è stata sottoscritta la lettera di accettazione dell'incarico relativa all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva

compresa relazione geologica e al coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione per l'importo contrattuale di € 13.328,33;

nel corso dell'esecuzione del servizio si è ravvisata la necessità di redigere

una modifica al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7

del D.Lgs. 50/2016;

con dichiarazione prot. n. 921432 del 28/10/2020, l'Ing. Andrea Piergigli,

mandatario e rappresentate legale dell'RTP "Andrea Piergigli – Paola

Piergigli – Fabio Bernardini – Matteo Cerioni", si è impegnato ad eseguire

il servizio oggetto del presente atto agli stessi patti e condizioni del

contratto sottoscritto per la redazione del progetto definitivo, esecutivo,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione compresa la

relazione geologica per l'intervento di "messa in sicurezza delle aree

instabili nel Comune di Accumoli (RI) in località Illica" Codice Opera

DISS\_M\_024\_07\_2017;

Con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato stabilito di:

1. approvare la perizia dei servizi supplementari redatta dal RUP ai sensi

dell'art 106, comma 1. lett. b), e comma 7 del D.lgs. 50/20167, relativa

all'intervento "messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di

Accumoli (RI) in località Illica" Codice Opera DISS\_M\_024\_07\_2017,

per l'importo contrattuale che viene elevato da € 13.328,33 a €

17.775,82, con una maggiorazione pari a € 4.447,49 (33,37%) al netto

del ribasso nel rispetto della soglia definita dall'art. 7 del D.lgs.

50/2016;

2. affidare all'RTP "Andrea Piergigli – Paola Piergigli – Fabio Bernardini

– Matteo Cerioni" l'esecuzione del servizio supplementare di cui alla

perizia del punto 1) per un importo complessivo di € 4.447,49 oltre

IVA ed oneri di legge

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art.1 PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto; inoltre, vengono richiamate tutte le condizioni contrattuali indicate nella lettera di accettazione sottoscritta il 20 gennaio 2020 dall’RTP “Andrea Piergigli – Paola Piergigli – Fabio Bernardini – Matteo Cerioni” per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione compresa la relazione geologica per l’intervento di “messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) in località Illica” Codice Opera DISS\_M\_024\_07\_2017;

**Art. 2 OGGETTO E AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO**

Il Committente conferisce all’Affidatario, che accetta, l’incarico supplementare della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione compresa relazione geologica per l’intervento di “messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) in località Illica” Codice Opera DISS\_M\_024\_07\_2017 in esecuzione della Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della quale si è presa visione e che qui si intende riportata, per l’importo contrattuale di € 4.447,49= al netto del ribasso d’asta del 43,30%, esclusa IVA e oneri di legge.

L’affidatario si impegna a svolgere l’incarico di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a

questo allegati o da questo richiamati.

L'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio conferisce all'RTP "Andrea Piergigli – Paola Piergigli – Fabio Bernardini – Matteo Cerioni", che accetta, l'incarico relativo alle prestazioni professionali e/o servizi di cui all'art. 4 (Descrizione delle prestazioni).

Tutte le spese sono conglobate, fisse e immutabili, e la società rinuncia sin d'ora a qualsiasi altro rimborso, indennità, compenso a vacanza, trasferta, diritto o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento.

L'affidatario prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dell'equo compenso e dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

I corrispettivi di cui al comma 1 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione della progettazione definitiva / esecutiva affidata alla società.

#### Art. 3 (Cauzioni e Polizza assicurativa)

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'RTP "Andrea Piergigli – Paola Piergigli – Fabio Bernardini – Matteo Cerioni", ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa

garanzia definitiva n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rilasciata dalla  
\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_ per un  
importo totale pari ad € \_\_\_\_\_ che costituisce appendice della  
precedente polizza per un importo complessivo garantito pari a €  
\_\_\_\_\_.

#### Art. 4 (Obblighi legali)

L'affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e  
seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente  
stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati,  
è obbligato all'osservanza della legge professionale, della deontologia  
professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto  
dell'incarico.

Resta a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo  
necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente  
esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

L' RTP "Andrea Piergigli – Paola Piergigli – Fabio Bernardini – Matteo  
Cerioni" è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per  
la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni  
impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non  
interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli  
adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

#### Art. 5 (Descrizione delle prestazioni)

Sono richiamate integralmente tutte le prestazioni previste nella Lettera di  
Accettazione dell'incarico sottoscritta in data 20/01/2020 dall'Affidatario

#### Art. 6 (Termini di esecuzione)

Per effetto dell'esecuzione del servizio supplementare previsto nel presente

atto, il tempo utile:

- per la consegna del progetto definitivo, già fissato nel Contratto d'Appalto, viene aumentato di giorni :  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

- per la consegna del progetto esecutivo, già fissato nel Contratto d'Appalto, viene aumentato di giorni :  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

#### Art. 7 (Determinazione dei compensi)

Per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli 1, 2 e 5 e quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, si stabilisce il compenso pari € 4.447,49= al netto del ribasso d'asta del 43.30%, esclusa IVA e oneri di legge.

#### Art. 8 (Disposizioni finali)

Il presente Atto, soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati. conservata agli atti della struttura "Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio".

Il presente Atto, composto di n. 8 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale.

Il Rappresentante dell'RTP

Il Direttore

\_\_\_\_\_

Ing. Wanda D'Ercole

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn°: 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8 del presente Atto.

Il Rappresentante della società

Il Direttore

\_\_\_\_\_   
 Ing. Wanda D'Ercole