

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01364 **del** 06/06/2022

Proposta n. 1446 **del** 03/06/2022

Oggetto:

Lavori di "Demolizione e ricostruzione muro di sostegno loc. san Lorenzo nel Comune di Cittareale" Codice Opera OOPP_M_001260_2017. CUP: C41B17000970001 - CIG: 8765821852 - CIG aggiuntivo: Z4636A9C15 Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Proponente:

Estensore	PRIMARINI GERMANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CICCONETTI TONINO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. LOZZI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Lavori di "Demolizione e ricostruzione muro di sostegno loc. san Lorenzo nel Comune di Cittareale" Codice Opera OOPP_M_001260_2017.

CUP: C41B17000970001 - CIG: 8765821852 – CIG aggiuntivo: Z4636A9C15

Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89,
- la Legge n. 145 del 2018,
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156,
- l'art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il D.P.C.M. 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio, n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma datato 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTE le Ordinanze n. 56/2018, Allegati 1 e 4 e n. 67/2018, Allegato 2, nonché, da ultimo, l'ordinanza commissariale n. 109 del 21/11/2020 recante "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nella quale, all'interno dell'Allegato Unico, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Cittareale" Codice Opera OOPP_M_001260_2017. CUP: C41B17000970001 con progressivo n. 376 per un importo di € 201.254,84;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

VISTA la determinazione n. A00020 del 16/01/2019 con la quale l'Arch. Tonino Cicconetti, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, è stato

nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 in sostituzione del geom. Franco Flamini;

VISTO il Decreto n. A00891 del 30/04/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo (e concesso il contributo) redatto dal RTP "Ing. Nicola Rocca, Agr. Dott.ssa Tania Negri, Dr. Geol. Domenico Ferretti" e concesso il contributo per l'intervento di "Demolizione e ricostruzione di muri di sostegno nel Comune di Cittareale" Codice Opera OOPP_M_001260_2017 per un importo complessivo di € 201.254,84;

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. A01235 del 10/06/2021 del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori di demolizione e Ricostruzione dei muri di sostegno nel Comune di Cittareale" Codice Opera OOPP_M_001260_2017, necessario procedere all'indizione di una procedura affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 previa consultazione di n. 3 operatori economici regolarmente iscritti all'"Anagrafe Antimafia delle Imprese Esecutrici" ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., per un importo a base di gara di € 120.253,95 di cui €10.418,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

VISTA la Determinazione n. A01559 19/07/2021 si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Demolizione e ricostruzione dei muri di sostegno nel Comune di Cittareale" a favore dell'Operatore Economico "SO.S.L. EDIL SRL", Legale rappresentante: Tosco Loredana, con sede legale Via della Selva 15- Colleferro-Roma, P.I. 09138941001 (Pec : sosledil@pec.it), che ha offerto un ribasso del 22,75 %, e pertanto per l'importo contrattuale di € 103.314,90 oltre IVA di legge;

VISTA la Determinazione n. DU0108 - 000130 del 08/09/2021 con la quale è stato affidato l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all'intervento di Lavori di "Demolizione e ricostruzione dei muri di sostegno nel Comune di Cittareale", a favore del RTP "Ing. Nicola Rocca, Agr. Dott.ssa Tania Negri, Dr. Geol. Domenico Ferretti";

PRESO ATTO che:

- in data 27/09/2021 il Direttore dei Lavori, Ing. Nicola Rocca ha proceduto alla consegna dei lavori;
- il contratto d'appalto per la realizzazione dei lavori da parte della ditta "SO.S.L. EDIL SRL", sottoscritto digitalmente in data 28/10/2021, è stato annotato nel Registro della Direzione Regionale LL.PP. al n. 330/2021 del 29/10/2021 ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di modificare le previsioni originarie di progetto redigendo una perizia di variante per una migliore esecuzione globale dell'intervento così come si evince dalla Relazione tecnica redatta dal Direttore dei lavori, Ing. Nicola Rocca, agli atti con prot.n. 0391530 del 21/04/2022 e prot.n. 0417599 del 29/04/2022, rendendo così necessario apportare modifiche al contratto in corso di efficacia ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016;

RICHIAMATO l'art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

VISTA la Perizia di Variante, acquisita agli atti con prot.n. 0391530 del 21/04/2022 e prot.n. 0417599 del 29/04/2022 e depositata agli atti dell'Ufficio del RUP, redatta dal Direttore Lavori Ing. Nicola Rocca, a seguito della quale il RUP ha proceduto alla redazione di apposita relazione ai sensi dell'art.

106 c.1 D. Lgs. 50/2016, acquisita al prot.n. 447897 del 09/05/2022, con la quale si è proceduto all'autorizzazione della citata variante;

VISTA la Perizia di Variante, acquisita agli atti con prot.n. 0391530 del 21/04/2022 e prot.n. 0417599 del 29/04/2022 e depositata agli atti dell'Ufficio del RUP, redatta dal Direttore Lavori Ing. Nicola Rocca che si compone di:

- Tav. V1 -Relazione tecnica perizia di variante;
- Tav. V2 -Elaborato grafico architettonico;
- Tav. V3 -Elaborato grafico planoaltimetrico;
- Tav. V4 -Elaborato grafico strutturale;
- Tav. V5 -Relazione calcolo variante;
- Tav. V6 -Computo metrico di variante;
- Tav. V7 -Incidenza manodopera variante;
- Tav. V8 -Elenco prezzi variante;
- Tav. V9 -Quadro economico comparativo di variante;
- Tav. V10 -Quadro economico;
- Tav. V11 -Schema atto sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

CONSIDERATO che la perizia trasmessa dal Direttore dei Lavori, al netto del ribasso contrattuale del 22,75%, presenta un importo dei lavori pari ad € 121.890,00 compresi oneri sicurezza pari ad € 10.418,72 e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 18.575,10 corrispondente ad una variazione in aumento del 17,98%;

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui [...] siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo:*

1. *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
2. *la modifica non altera la natura generale del contratto;*

VISTO l'art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...];*

VISTA la proposta di approvazione della Perizia di Variante dei lavori di "Demolizione e ricostruzione di muri di sostegno nel Comune di Cittareale (RI)", trasmessa dal RUP con nota prot. n. 447897 del 09/05/2022;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e non prevedibili dalla Stazione Appaltante, che non altera la natura generale del contratto e che avviene altresì nel rispetto della soglia definita dal comma 7 del medesimo art. 106 atteso che la variazione in aumento pari ad € 18.575,10 si attesta ben al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con l'impresa medesima pari ad € 103.314,90;

CONSIDERATO che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo previsto e finanziato dell'intervento pari ad €

201.254,84 e che per i maggiori lavori saranno utilizzate le risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione già sottoscritto dall'impresa in segno di accettazione e dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola Rocca, allegato alla nota prot.n. 0391530 del 21/04/2022;

CONSIDERATO che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto, non viene aumentato;

VISTO il quadro economico comparativo di variante da cui risulta che i maggiori importi sono ricompresi nel finanziamento complessivo dell'opera pari ad € 201.254,84;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Tonino Cicconetti, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione agli atti con prot.n. 447897 del 09/05/2022;

VISTO il parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e smi), assunto al prot. n. 492934 del 19/05/2022;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016, relativa ai lavori di "Demolizione e ricostruzione di muri di sostegno nel Comune di Cittareale", redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola Rocca, composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo contrattuale da € 103.314,90 = a € 121.890,00 = e pertanto con una variazione in aumento di € 18.575,10 = pari al 17,98%;
- 2) di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione allegato alla Perizia di Variante prot. n. 0391530 del 21/04/2022;
- 3) di prendere atto che, per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto, non viene aumentato;
- 4) di approvare il quadro economico comparativo di variante, come di seguito indicato:

	QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	APPALTO	VARIANTE
	<u>SOMME A BASE D'APPALTO</u>			
A.1	Importo Lavori	€ 120.253,95	€ 120.253,95	€ 120.253,95
A.2	Oneri per la sicurezza (<u>non soggetti a ribasso</u>)	€ 10.418,72	€ 10.418,72	€ 10.418,72
A	Importo Lavori compreso oneri sicurezza	€ 130.672,67	€ 130.672,67	€130.672,67
AA.1	Importo Lavori DI VARIANTE			€144.299,39
AA.2	Ribasso a base d'asta 22,75%		€ 27.357,77	€ 32.828,11
AA.3	Importo Lavori DI VARIANTE con ribasso			€111.471,28
AA.4	Importo di Contratto		€ 92.896,18	
A.2	Oneri per la sicurezza (<u>non soggetti a ribasso</u>)		€ 10.418,72	€ 10.418,72
AA.4	Importo Lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e ribasso d'asta		€ 103.314,90	€ 121.890,00

SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevidisti max 10% dei lavori)	€ 1.010,00	€ 1.010,00	€ 1.010,00
B.2.1	Rilievi e Accatastamenti/Frazionamenti	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B.2.2	Indagini geologiche come da Piano delle Indagini, aggiudicazione ditta SOIL TEST SRL e ribasso 37,95%	€ 8.771,28	€ 8.771,28	€ 8.771,28
B.2.3	Rilievi interesse Archeologico, valutazioni e relazione	€ 1.140,00	€ 1.140,00	€ 1.140,00
B.2.4	Altre spese	€ -	€ -	€ -
B.2	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 10.911,28	€ 10.911,28	€ 10.911,28
B.3.1	Spese per attività consulenza o supporto: geologo (RIBASSO 50,50%)	€ 856,76	€ 856,76	€ 856,76
B.3.2	Spese tecniche di fattibilità tecnico economica	€ -	€ -	€ -
B.3.3	Spese tecniche progettazione definitiva (RIBASSO 50,50%)	€ 3.410,40	€ 3.410,40	€ 3.410,40
B.3.4	Spese tecniche progettazione esecutiva compresa CSP (RIBASSO 50,50%)	€ 3.451,99	€ 3.451,99	€ 3.451,99
B.3.5	Spese tecniche direzione dei lavori compresa CSE (RIBASSO 50,50%)	€ 6.280,13	€ 6.280,13	€ 6.280,13
B.3.6	Spese di collaudo statico	€ 3.696,91	€ 3.696,91	€ 3.696,91
B.3.7	Perizia di Variante: Direzione Lavori e CSE	€ -	€ -	€ 1.250,00
B.3	Spese tecniche	€ 17.696,19	€ 17.696,19	€ 18.946,19
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ -	€ -	€ -
B.5	Imprevisti dei lavori (AA.4) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% del Lavori)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B.6	Accantonamento di cui all'ex art.106 c.1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -	€ -	€ -
B.7	Accantonamento di cui all'art.113 c.2 D.Lgs 50/2016 e smi (ex art.92 c.5 D.Lgs 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (AA.4) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n.57 del 04-07-2018	€ 2.613,45	€ 2.613,45	€ 2.613,45
B.8	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto (Legge 717 del 1974 e smi)	€ 648,14	€ 648,14	€ 648,14
B.9	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n.359 del 29/03/2017	€ -	€ -	€ -
B.10	Cassa di Previdenza (4% di B.2.1 + B.3.3 + B.3.4 + B.3.5 + B.3.6)	€ 713,58	€ 713,58	€ 713,58
B.10.1	Cassa di Previdenza (4% di B.3.7)	€ -	€ -	€ 50,00
B.11	Cassa di Previdenza (2% di B.3.1)	€ 17,14	€ 17,14	€ 17,14
B.12	I.V.A. Lavori (A e AA.4) 22%	€ 28.747,99	€ 22.729,28	€ 26.815,80
B.13	I.V.A. 22% su (B.2 - B.2.1) + B.5	€ 2.400,48	€ 2.400,48	€ 2.400,48
B.14	I.V.A. 22% su (B.3 + B.10 + B.11)	€ 4.053,92	€ 4.053,92	€ 4.053,92
B.15	I.V.A. 22% su B.3.7	€ -	€ -	€ 286,00
B.16	Somme provenienti dal ribasso offerto al netto di (B.3.7+B.10.1+B.15)	€ -	€ 27.357,77	€ 7.196,67
B.17	Maggiore incidenza IVA da Importo Lavori	€ -	€ 6.018,71	€ 1.932,19

B.18	Indennità di esproprio	€ 770,00	€ 770,00	€ 770,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 70.582,17	€ 97.939,94	€ 79.364,84
	TOTALE DELL'OPERA	€ 201.254,84	€ 201.254,84	€ 201.254,84

- 5) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 6) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni trenta.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole

Copia