

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00144 del 01/02/2021

Proposta n. 132 del 25/01/2021

**Oggetto:**

Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 per l'esecuzione delle indagini geognostiche relative all'intervento di adeguamento sismico dell'opera denominata "Palestra della scuola primaria Dante Alighieri" nel Comune di Borgo Velino (RI) - Codice SC\_000008\_2017. CUP: C48E17000030001 - CIG: 8126161033 Approvazione perizia di assestamento finale.

**Proponente:**

Estensore	STURBA ERICA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CHIARINELLI BRUNO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 per l'esecuzione delle indagini geognostiche relative all'intervento di adeguamento sismico dell'opera denominata "*Palestra della scuola primaria Dante Alighieri*" nel Comune di Borgo Velino (RI) – Codice SC\_000008\_2017. CUP: C48E17000030001 - CIG: 8126161033

Approvazione perizia di assestamento finale.

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" (nel prosieguo solo "Decreto");

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89,
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (nel prosieguo solo "Codice");

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'ordinanza n. 33 del 11/07/2017 avente ad oggetto "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche" nella quale, all'Allegato n. 1, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Borgo Velino (RI);

VISTA l'ordinanza n. 109 del 23/12/2020: "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" che riporta l'intervento in oggetto nell'allegato 1 Id Ord 186 finanziato per € 643.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 16/05/2018, pervenuta il 24/05/2018 con prot. n. 0305872, con la quale il Comune di Borgo Velino ha approvato la scheda di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 642.988,50, compresi oneri della sicurezza, e ha confermato che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la Determinazione del direttore ad interim n. A00265 del 19/07/2018, con la quale il geom. Bruno Chiarinelli, funzionario in servizio presso l'Area Genio Civile Lazio Nord della Direzione

Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO il Piano delle indagini redatto dallo Studio Baffo s.r.l. e acquisito al protocollo dell'Ente con n. 0960775 in data 27/11/2019, da effettuarsi preliminarmente all'avvio della fase progettuale degli interventi in oggetto, per un totale pari ad € 12.605,94, IVA esclusa di cui € 173,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**PREMESSO CHE:**

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di adeguamento sismico dell'opera denominata "Palestra della scuola primaria Dante Alighieri" nel Comune di Borgo Velino (RI);
- con Determinazione a contrarre n. A00659 del 13/12/2018 è stata indetta la procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e sono stati approvati gli schemi degli atti di gara per un totale a base d'asta di € 51.912,64;
- con determinazione dirigenziale n. A00855 del 27/08/2019 è stata aggiudicata la Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo all'intervento di adeguamento sismico dell'opera denominata "Palestra della scuola primaria Dante Alighieri" sita nel comune di Borgo Velino (RI), al R.T.I. "Studio Baffo S.r.l." mandataria con sede in Località San Lazzaro, snc – Bagnoregio (VT), C.F./P.I. 02136930563 e mandanti Società Geologica S.r.l. con sede in Terni, Via Giandimartalo Di Vitalone, 18 C.F./P.I. 01374990552 - SA. G. EDIL S.R.L. con sede in Fara in Sabina (RI), via Giovanni Falcone, 51/c C.F./P.I. 01072490574 - Architetto Raffaele Massarelli con sede in Guardia (TR) Fraz. Frattuccia, Via Pianomonte, 70 C.F. MSSRFL84L25E2410 e P.I. 01506570553;
- in data 27/11/2019, con prot. n. 960775, il suddetto R.T.I. ha trasmesso il piano delle indagini geognostiche e geofisiche ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 6.2.2 del Decreto 17 gennaio 2018 relativo all'aggiornamento delle NTC per un importo pari ad € 12.605,94 compresi oneri di sicurezza pari ad € 173,90, al netto di IVA ed oneri di legge;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A00084 del 29/01/2020 relativa all'affidamento delle indagini geognostiche per l'intervento di adeguamento sismico dell'opera denominata "Palestra della scuola primaria Dante Alighieri" sita nel comune di Borgo Velino (RI), a favore della CAM PERFORAZIONI S.R.L., con sede legale in Via Vanzolini, 38 – Pesaro (PU) – Codice fiscale n. 01511320432 - P.I. n. 01511320432 che ha offerto un ribasso del **32,24%** per un importo contrattuale pari ad € 8.423,95 oltre IVA esclusi oneri di sicurezza;

VISTA la consegna delle indagini e il verbale inizio lavori in data 21/02/2020;

PRESO ATTO che i lavori sono stati ultimati;

CONSIDERATO che in sede di esecuzione delle indagini è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle lavorazioni previste nel piano delle indagini e precisamente:

Per quanto riguarda la perforazione, oltre quella prevista di “terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, e rocce tenere tipo tufiti...” è stata eseguita anche la perforazione in terreni *a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e rocce calcaree*;

Non è stato eseguito il riempimento di fori di sondaggio;

I piezometri previsti “tipo Casagrande” sono stati sostituiti da Piezometri a “tubo aperto” e per necessità operative si è reso necessario l’utilizzo di rivestimenti metallici;

VISTA la perizia di assestamento finale redatta e trasmessa dal RUP Geom. Bruno Chiarinelli con nota prot. n. 32635 del 14/01/2021, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Computo metrico
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Schema atto di sottomissione

DATO ATTO che l’importo delle prestazioni eseguite a seguito della perizia di assestamento finale, al netto del ribasso d’asta del 32,24%, ammonta a complessivi € 9.460,01 di cui € 173,90 per oneri di sicurezza e comportano di fatto un aumento dell’importo contrattuale pari a € 862,16 corrispondente al 10,00% dell’importo iniziale oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 173,90 che non erano stati contrattualizzati nel contratto originario;

RICHIAMATO l’art. 106 comma 2 del Dlgs 50/2016 il quale prevede che *i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

- a) *le soglie fissate all'articolo 35;*
- b) *il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro [...]*

PRESO ATTO che la modifica del contratto di che trattasi non altera la natura del contratto e che la stessa rientra nella fattispecie di cui al citato art. 106 comma 2 del Dlgs 50/2016 essendo soddisfatte entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b);

VISTO l’art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 che prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che quest’ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

RICHIAMATO l’art. 22 comma 4 del DM 7 marzo 2018 n. 49 che dispone che *con riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’articolo 106, comma 12, del codice, l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;*

VISTA la nota prot. 62407 del 22/01/2021 con la quale il RUP autorizza, ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale prevista nella relazione trasmessa con nota prot. n. 32635 in data 14/01/2021;

## DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la perizia di assestamento finale relativa all'esecuzione delle indagini geologiche, geognostiche, geotecniche, geofisiche e simili relative all'intervento di adeguamento sismico dell'opera denominata "Palestra della scuola primaria Dante Alighieri" nel Comune di Borgo Velino (RI) redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Dlgs 50/2016 e composta dai seguenti elaborati:
  - Relazione tecnica
  - Computo metrico
  - Verbale di concordamento nuovi prezzi
  - Schema atto di sottomissione
2. di dare atto che l'importo delle prestazioni a seguito della perizia di assestamento finale, al netto del ribasso d'asta del 32,24%, ammonta a complessivi € 9.460,01 comportando di fatto un aumento dell'importo contrattuale di € 862,16 corrispondente al 10% dell'importo iniziale previsto e ulteriore importo per gli oneri di sicurezza pari ad € 173,90;
3. di approvare l'allegato schema di atto di sottomissione;
4. di pubblicare il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzioneelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Il Direttore

*Ing. Wanda D'Ercole*



Area Pianificazione Urbanistica e  
Ricostruzione Pubblica

## SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

Regione: *Lazio*  
 Provincia: *Rieti*  
 Comune: *Borgo Velino*  
 Stazione appaltante: *Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio*  
 Lavori di: Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 per l'esecuzione delle indagini geognostiche relative all'intervento di adeguamento sismico dell'opera denominata "Palestra della scuola primaria Dante Alighieri" sita nel comune di Borgo Velino (RI), **CODICE SC\_000008\_2017**, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 33 del 11/07/2017.  
 Impresa: CAM Perforazioni S.r.l. società unipersonale, con sede legale in Via Vanzolini n. 38 – Pesaro (PU) – Codice Fiscale e Partita IVA 02869600607  
 Contratto: sottoscritta in data 19/02/2020 la lettera accettazione incarico acquisita agli atti d'ufficio al prot. 149055 del 19/02/2020  
 Importo contrattuale: € 8.423,95 oltre IVA esclusi oneri di sicurezza.

**CUP:** C48E17000030001  
**CIG:** 8126161033

### ATTO DI SOTTOMISSIONE (art.22 comma 4 D.M. 49/2018)

Per l'esecuzione di indagini geognostiche in Borgo Velino (RI) relative all'intervento di adeguamento sismico dell'opera denominata "Palestra della scuola primaria Dante Alighieri" sita nel comune di Borgo Velino (RI), **CODICE SC\_000008\_2017**, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 33 del 11/07/2017.

CUP C48E17000030001 – CIG contratto iniziale 8126161033

#### PREMESSO CHE

- con determina dirigenziale n. A00855 del 27/08/2019 è stata aggiudicata la Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo all'intervento di adeguamento sismico dell'opera denominata "Palestra della scuola primaria Dante Alighieri" sita nel comune di Borgo Velino (RI), al RTI "Studio Baffo S.r.l." mandataria con sede in Località San Lazzaro, snc – Bagnoregio (VT), C.F./P.I. 02136930563 e mandanti Società Geologica S.r.l. con sede in Terni, Via Giandimartalo Di Vitalone, 18 C.F./P.I. 01374990552 - SA. G. EDIL S.R.L. con sede in Fara in Sabina (RI), via Giovanni Falcone, 51/c C.F./P.I. 01072490574 - Architetto Raffaele Massarelli con sede in Guardia (TR) Fraz. Frattuccia, Via Pianomonte, 70 C.F. MSSRFL84L25E241O e P.I. 01506570553;

- in data 27/11/2019, con prot. n. 960775, il suddetto R.T.I. ha trasmesso il piano delle indagini geognostiche e geofisiche ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 6.2.2 del Decreto 17 gennaio 2018 relativo all'aggiornamento delle NTC per un importo pari ad € 12.605,94 compresi oneri di sicurezza pari ad € 173,90, al netto di IVA ed oneri di legge;
- con determina dirigenziale n. A00084 del 29/01/2020 è stata affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016, l'esecuzione delle indagini geognostiche relative all'intervento di adeguamento sismico dell'opera denominata "Palestra della scuola primaria Dante Alighieri" sita nel comune di Borgo Velino (RI), a favore della CAM PERFORAZIONI S.R.L., con sede legale in Via Vanzolini, 38 – Pesaro (PU) – Codice fiscale n. 01511320432 P.I. n. 01511320432 che ha offerto un ribasso del **32,24%** per un importo contrattuale pari ad € 8.423,95 oltre IVA esclusi oneri di sicurezza;
- che nel contratto principale non sono stati contrattualizzati gli oneri di sicurezza previsti pari ad € 173,90;
- in data 21/02/2020 c'è stata la consegna delle indagini con verbale inizio lavori;
- con nota prot. 32635 del 14/01/2021 è stata trasmessa dal RUP la perizia di assestamento finale, che comporta una variazione dell'importo contrattuale da € 8.423,95 ad **€ 9.460,01** di cui € 173,90 per oneri di sicurezza e un incremento di € 862,16 pari al 10,00% della spesa prevista;
- che per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 106 c. 2 lettera a) e b) del D. lgs. 50/2016 è stato pertanto previsto di predisporre la perizia di variante suppletiva da parte del contraente originale, per maggiori lavori che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- con determinazione n. .... del ..... è stata approvata la suddetta perizia di assestamento finale

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Il sottoscritto SPALLACCI PAOLO nato a PESARO (PS) il 29/07/1964 residente a PESARO (PU) in via Vanzolini, n. 38, in qualità di Amministratore Unico dell'impresa **CAM Perforazioni S.r.l.** con sede legale in Pesaro (PU), via Vanzolini, 38 Codice fiscale n. 01511320432 - P.I. n. 01511320432

### **DICHIARA E SI OBBLIGA**

ad adempiere a quanto segue:

#### **Art. 1**

L'Impresa accetta tutte le variazioni apportate al contratto originario secondo quanto previsto nella perizia di assestamento finale redatta agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nella lettera di accettazione dell'incarico sottoscritta in data 19/02/2020 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi.

A seguito della suddetta perizia di assestamento l'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso del 32,24% aumenta da € 8.423,95 ad **€ 9.460,01** di cui € 173,90 per oneri di sicurezza e un maggior costo di € 862,16 pari al 10,00% dell'importo iniziale, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e degli atti di gara e del piano delle indagini vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

### **Art. 2**

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati a saldo secondo le modalità previste dall'art.18 della richiesta di offerta.

### **Art. 3**

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento netto di spesa pari ad € 862,16 rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 10,00% contenuto nel quinto d'obbligo contrattuale e, contemporaneamente, integra il contratto iniziale per l'importo relativo agli oneri di sicurezza pari ad € 173,90.

### **Art. 4**

Il presente atto di sottomissione, integra la precedente lettera di accettazione del 19/02/2020 inerente l'esecuzione di indagini geognostiche in Borgo Velino nell'ambito dell'intervento di adeguamento sismico dell'opera denominata "Palestra della scuola primaria Dante Alighieri" sita nel comune di Borgo Velino (RI) - Codice Opera **CODICE SC\_000008\_2017**, e vincola l'affidatario e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 della Regione Lazio dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per l'espletamento delle indagini.

### **Art. 5**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018, vengono concordati i nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso verbale di concordamento nuovi prezzi.

### **Art.6**

L'affidatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.). In particolare accetta esplicitamente la possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

Accetta inoltre espressamente il fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Il presente atto, composto di n. ... pagine numerate, unitamente agli atti richiamati è letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

CAM PERFORAZIONI S.r.l.

(Spallacci Paolo)

IL DIRETTORE

(Ing. Wanda D'Ercole)

**ELENCO NUOVI PREZZI**

codice	Descrizione	prezzo
NP1/A02005	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wereline, con carotieri di diametro minimo 85mm, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e rocce calcaree. È compreso l'uso di tutti gli attrezzi e gli accorgimenti necessari ad ottenere la percentuale di carotaggio richiesta. La perforazione dovrà essere eseguita a secco o con una quantità minima di fluido di circolazione secondo le indicazioni del direttore lavori. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa. Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna:	
	a. da m 0,00 a m 30,00 al m	€ 75,00
NP2/A02009	Compenso per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo quando ritenuto necessario o se espressamente richiesto dal committente, realizzato con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" e "Norme di misurazione":	
	a. per profondità da m 0,01 a m 10,00 al m	€ 12,20
	b. per profondità oltre m 10,01 al m	€ 16,80
NP3/A02013	Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili spinto a pressione, diametro minimo 80mm. È compresa l'incidenza della fustella. È compreso quanto altro occorre per dare il prelievo completo. Per ogni prelievo e per profondità misurate a partire dal piano di campagna:	
	a. da m 0 a m 20,00 cad.	€ 61,00
NP4/A02018	Piezometri a tubo aperto, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. È compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante. È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a 80m:	
	a. per ogni installazione cad.	€ 92,00
	b. per ogni metro installato m	€ 12,10