

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00525 del 15/03/2021

Proposta n. 546 del 15/03/2021

Oggetto:

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi del art. 106, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016 relativi all'intervento di "Adeguamento sismico della Sede Comunale di Tarano (RI)" - Codice Opera: OOPP: 000088_2017 - CUP: C93B17000110001 - CIG: 8244938214 - CIG aggiuntivo: ZAD30EB21F

Proponente:

Estensore	STURBA ERICA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SERGOLA LETIZIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi del art. 106, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016 relativi all'intervento di "Adeguamento sismico della Sede Comunale di Tarano (RI)" - Codice Opera: OOPP: 000088_2017 - CUP: C93B17000110001 - CIG: 8244938214 - CIG aggiuntivo: ZAD30EB21F

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*" (nel prosieguo solo "*Codice*");

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "*Ricostruzione Pubblica*";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma del 28/12/2016, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTE le Ordinanze Commissariali n. 37 del 08/09/2017, n. 67 del 12/09/2018, nonché, da ultima, la n. 109 del 21/11/2020 avente per oggetto "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" ove, all'Allegato 1, con Id. 237, è ricompreso l'intervento di "*Adeguamento sismico sede comunale di Tarano (RI)*" per un importo complessivo pari a € 630.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione delle sopra citate ordinanze si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione del Direttore n. A00793 del 29/07/2019 con la quale l'arch. Letizia Sergola, funzionario della struttura dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato

nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 18/10/2019 acquisita agli atti con prot. n. 864589 del 29/10/2019, con la quale il Comune di Tarano ha approvato la Scheda di Fattibilità tecnico-economica e ha rinunciato alla delega per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e smi, ai sensi del comma 2 del citato articolo;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016, prot. n.0750291 del 03/09/2020;

PREMESSO CHE:

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione relativo all'intervento di "*Adeguamento sismico sede comunale di Tarano (RI)*";
- con determinazione a contrarre n. A00293 del 18/03/2020, parzialmente rettificata con determinazione n. A00619 del 12/05/2020, è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016 per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferente all'intervento di "*Adeguamento sismico della Sede Comunale di Tarano*" per un importo a base di gara € 85.661,47 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, mediante consultazione di n. 12 operatori economici, individuati previa pubblicazione di Indagine di mercato;
- con Determinazione n. A00926 del 10/07/2020, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, è risultato aggiudicatario dell'appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici il RTP "Marco Lambertucci - Donato Tronca - Andrea Alpini - Monia De Santis - Davide Severini - Pierini Lucia - Mauro Camilletti - Andrea Sediari" con sede legale in Loreto (AN) - Via F. Branconi n. 65 - Partita Iva 01512910439 - che ha offerto un ribasso economico del 51,74% per un importo contrattuale di € 41.340,23 IVA e oneri di legge esclusi;
- in data 23/11/2020 è stato sottoscritto digitalmente il Contratto, cui è stato apposto il n. 182/20 in data 03/12/2020 ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii., per un importo contrattuale, relativo al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, pari ad € 25.237,73 IVA e oneri di legge esclusi;
- con prott. nn. 0210953, 0210964, 0210974, 0210980, 0210988, 0210993, 0211000 e 0211001 del 08/03/2021 e integrazione prot. n. 0222123 dell'11/03/2021 il RTP "Marco Lambertucci - Donato Tronca - Andrea Alpini - Monia De Santis - Davide Severini - Pierini Lucia - Mauro Camilletti - Andrea Sediari" ha trasmesso il Progetto definitivo;

DATO ATTO CHE:

- In data 10/02/2021 con nota prot. n.0127979 ed in data 15/02/2021 con nota prot. n.0140895 l'Arch. Marco Lambertucci, mandatario dell'omonimo RTI, ha comunicato che

nell'elaborazione dei dati emersi dalle prove realizzate presso il Comune di Tarano si rende necessaria l'effettuazione di un'analisi del sito specifica di Risposta Sismica Locale sui terreni di sedime dell'edificio specificando che l'elaborazione della risposta sismica, non essendo prevista nelle prestazioni da eseguire, si rileva tuttavia necessaria ai fini dell'elaborazione del progetto strutturale, come previsto dal D.M. del 17 Gennaio 2018, rimettendo una relazione in merito alla necessità di integrazione delle prestazioni professionali inerenti la risposta sismica locale;

- si rende, conseguentemente, necessario approfondire il livello d'indagine dell'area stilando la risposta sismica locale (RSL), affidando la suddetta prestazione non prevista tra quelle oggetto dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, di cui alla citata determinazione;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di affidare lavori, servizi o forniture supplementari al contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, per evitare ritardi nella progettazione dell'intervento di *"messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Varoni del comune di Amatrice (RI)"* in un'ottica di economicità corrispondente alla ottimizzazione del rapporto costi benefici e al fine di evitare una possibile duplicazione dei costi;

VISTO l'art. 106, comma 7 del D.lgs. 50/2016 che prevede che *"nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...]"*;

VISTO l'art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale, *"la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto"*;

CONSIDERATO CHE:

- il Responsabile del Procedimento ha determinato, sulla base della prestazione aggiuntiva da affidare, il compenso per i servizi tecnici di ingegneria e architettura, utilizzando una percentuale del 0,5% sull'importo dell'opera, indicata dalla Mozione n. 523 del 25/07/2019 relativa alla Regione Marche così come dal protocollo d'intesa tra Stato e Rete Professioni Tecniche nonché in base a quanto stabilito all'art. 3 dell'allegato A dell'Ordinanza n. 108 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione, per un importo di € 1.043,86 al netto del ribasso, oltre iva ed oneri di legge;
- detto importo di € 1.043,86 non eccede il 50% di quello di cui al contratto originario come previsto dall'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016;
- le maggiori spese tecniche necessarie aggiuntive, nette, pari a € 1.043,86 comportano un aumento del 2,5% dell'importo contrattuale iniziale, rientrando quindi nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 12, del D.lgs 50/2016 (quinto d'obbligo);
- nello specifico l'importo contrattuale totale del servizio in oggetto è pari quindi a € 42.384,09 oltre IVA e oneri previdenziali, e trova copertura all'interno del QTE e comunque nel rispetto dell'importo complessivo del finanziamento pari a € 630.000,00;

VISTA la relazione redatta dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016 acquisita agli atti con prot. n.0212967 del 09/03/2021 con la quale sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di disporre la modifica del contratto;

CONSIDERATO che con la suddetta relazione il RUP autorizza, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale prevista nella relazione medesima;

DATO ATTO CHE:

- l'esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- il cambiamento del contraente risulterebbe ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) impraticabile per motivi economici e tecnici rispetto all'ambito dell'appalto iniziale e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto per servizi supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera b) e nel rispetto del comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- il RTP "Arch. Marco Lambertucci (mandatario)" è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio supplementare;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la perizia dei servizi supplementari redatta ai sensi dell'art 106, comma 1 lettera b), del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, depositata agli atti del RUP, afferente all'incarico di redazione della risposta sismica locale (RSL) per l'intervento di "Adeguamento sismico della Sede Comunale di Tarano (RI)" dell'importo complessivo di € 1.043,86 al netto del ribasso offerto del 51,74% oltre IVA ed oneri di legge, come da Relazione del RUP;
- 2) di affidare al RTP "Marco Lambertucci - Donato Tronca - Andrea Alpini - Monia De Santis - Davide Severini - Pierini Lucia - Mauro Camilletti - Andrea Sediari", con sede legale in Loreto (AN) - Via F. Branconi n. 65 - Partita Iva 01512910439 - l'esecuzione del servizio supplementare di cui al precedente punto 1) per un importo complessivo di € 1.043,86 al netto del ribasso offerto del 51,74% oltre IVA e oneri di legge;
- 3) di approvare l'allegato schema di atto di sottomissione;
- 4) di pubblicare il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziopubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole



ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 22, comma 4, D.M. 49/2018)

per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi del art. 106, comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016, relativi all'intervento di "*Adeguamento sismico della Sede Comunale di Tarano*" finanziato con Ordinanze commissariali n. 37/2017, n. 67/2018 e n. 109/2020. - Codice Opera: OOPP: 000088_2017.

CUP: C93B17000110001 - CIG: 8244938214 - CIG aggiuntivo: ZAD30EB21F

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. A00926 del 10/07/2020, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, sono stati affidati i servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici al RTP "Marco Lambertucci - Donato Tronca - Andrea Alpini - Monia De Santis - Davide Severini - Pierini Lucia - Mauro Camilletti - Andrea Sediari" con sede legale in Loreto (AN) - Via F. Branconi n. 65 - Partita Iva 01512910439 - che ha offerto un ribasso economico del 51,74% per un importo contrattuale di € 41.340,23 IVA e oneri di legge esclusi;
- in data 23/11/2020 è stato sottoscritto digitalmente il Contratto, cui è stato apposto il n. 182/20 in data 03/12/2020 ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii., per importo contrattuale relativo al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di € 25.237,73 IVA e oneri di legge esclusi;
- con prott. nn. 0210953, 0210964, 0210974, 0210980, 0210988, 0210993, 0211000 e 0211001 del 08/03/2021 e integrazione prot. n. 0222123 dell'11/03/2021 il RTP "Marco Lambertucci - Donato Tronca - Andrea Alpini - Monia De Santis - Davide Severini - Pierini Lucia - Mauro Camilletti - Andrea Sediari" ha trasmesso il Progetto definitivo;
- In data 10/02/2021 con nota prot. n. 0127979 ed in data 15/02/2021 con nota prot. n. 0140895 l'Arch. Marco Lambertucci, mandatario dell'omonimo RTP, ha comunicato che nell'elaborazione dei dati emersi dalle prove realizzate presso il Comune di Tarano si rende necessaria l'effettuazione di un'analisi del sito specifica di Risposta Sismica Locale sui terreni di sedime dell'edificio specificando che l'elaborazione della risposta sismica, non essendo

prevista nelle prestazioni da eseguire, si ritiene tuttavia necessaria ai fini dell'elaborazione del progetto strutturale, come previsto dal D.M. del 17 Gennaio 2018, rimettendo una relazione in merito alla necessità di integrazione delle prestazioni professionali inerenti la risposta sismica locale;

- che per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b), del D.lgs. 50/2016 è stato pertanto previsto di ampliare i servizi tecnici con l'attività supplementare di redazione della risposta sismica locale (RSL), da parte del contraente originale, che si è resa necessaria e non era inclusa nell'appalto iniziale;
- che le maggiori spese tecniche necessarie comportano un aumento del 2,5% dell'importo contrattuale iniziale, rientrando quindi nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 (quinto d'obbligo);
- che l'importo totale dei servizi tecnici è pari quindi a € 42.384,09, e comporta un incremento dell'importo contrattuale di € 1.043,86 oltre IVA e oneri previdenziali, nel rispetto dell'importo complessivo del finanziamento pari a € 630.000,00;
- con determinazione n. del è stata affidata al RTP "Marco Lambertucci - Donato Tronca - Andrea Alpini - Monia De Santis - Davide Severini - Pierini Lucia - Mauro Camilletti - Andrea Sediari", con sede legale in Loreto (AN) - Via F. Branconi n. 65 - Partita Iva 01512910439 - l'esecuzione del servizio supplementare afferente l'incarico di redazione della risposta sismica locale (RSL) per l'intervento di "Adeguamento sismico della Sede Comunale di Tarano (RI)" dell'importo complessivo di € 1.043,86 al netto del ribasso offerto del 51,74% oltre IVA ed oneri di legge, come da Relazione del RUP;
- ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza 56/2018 gli incarichi di Direzione Lavori e CSE possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo,

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Marco Lambertucci, nato a Recanati (MC) il 26/06/1969 e residente in Loreto (AN) - Corso Bocalini n. 82 - C.F.: LMBMRC69H26H211F - con sede legale in Loreto (AN) - Via F. Branconi n. 65 - Partita Iva 01512910439, Tel. 071/7501503, PEC marco.lambertucci@archiworldpec.it, in qualità di Legale Rappresentante del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.), "Arch. Marco Lambertucci" costituito con Atto notarile della dott.ssa Giovanna Pasciucco, notaio in Castelfidardo, iscritta al ruolo tenuto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, Repertorio n. 984, raccolta n. 659 al n. 6241 in data 30/09/2020, Serie 1T;

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

Il RTP, Arch. Marco Lambertucci (mandatario), accetta l'affidamento dei servizi supplementari, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 106, comma 2, relativo alla redazione della risposta sismica locale (RSL) dell'intervento di "Adeguamento sismico della Sede Comunale di Tarano (RI)" dell'importo complessivo di € 1.043,86 al netto del ribasso offerto del 51,74% oltre IVA ed oneri di legge al netto del ribasso offerto del 51,74% per la redazione della risposta sismica locale (RSL).

Il RTP, Arch. Marco Lambertucci (mandatario) si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i servizi supplementari sopra richiamati e oggetto del presente atto agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto sottoscritto digitalmente in data 23/11/2020, cui è stato apposto il n. 182/20 in data 03/12/2020 ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii., rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale descrittivo e prestazionale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

L'affidamento degli incarichi supplementari di redazione della risposta sismica locale (RSL), per l'importo di € 1.043,86 oltre IVA ed oneri di legge saranno perfezionati prima dell'approvazione del progetto definitivo.

L'Affidatario si impegna ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle direttive impartite dal R.U.P., comunicando a quest'ultimo, ove dal medesimo richiesti, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto;

L'Affidatario si impegna altresì a consegnare gli elaborati progettuali redatti secondo le modalità e nei termini previsti nella lettera di invito e a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

Inoltre l'Affidatario autorizza la Stazione appaltante:

- a poter pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento relativo all'oggetto dell'incarico;

- ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, al trattamento dei dati personali anche in forma elettronica, per tutte le finalità connesse all'incarico compresi la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e lo svolgimento di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 2

I servizi oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 15 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale di appalto.

Art. 3

I servizi supplementari di cui al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa netta pari ad € 1.043,86 rispetto all'importo contrattuale di € 42.384,09 con un incremento contenuto entro il quinto dell'importo del contratto.

Art. 4

Il corrispettivo afferente al servizio supplementare è stato determinato utilizzando una percentuale del 0,5% sull'importo dell'opera, indicata dalla Mozione n. 523 del 25/07/2019 relativa alla Regione Marche così come dal protocollo d'intesa tra Stato e Rete Professioni Tecniche nonché in base a quanto stabilito all'art. 3 dell'allegato A dell'Ordinanza n. 108 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione e il relativo importo non eccede il 50% di quello di cui al contratto originario come previsto dall'art. 106 c. 7 del D. Lgs. 50/2016.

Il tempo utile per l'esecuzione delle prestazioni supplementari resta invariato e determinato sulla base dei giorni fissati nella lettera di invito al paragrafo 5.

Art. 5

Il presente atto di sottomissione, integra il precedente Contratto sottoscritto digitalmente in data 23/11/2020, cui è stato apposto il n. 182/20 in data 03/12/2020 ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii., inerente all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per l'intervento di "*Adeguamento sismico della Sede Comunale di Tarano (RI)*" e vincola l'affidatario e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 della Regione Lazio dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per l'espletamento del servizio.

Art. 6

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto l'affidatario ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva rilasciata in data da per un importo di € (Euro/00) pari al % dell'importo contrattuale.

Art. 7

L'affidatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.). In particolare accetta esplicitamente la possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

Accetta inoltre espressamente il fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Il presente atto, composto di n. 5 (cinque) pagine numerate, unitamente agli atti richiamati è letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Letizia Sergola

Il Dirigente

Ing. Margherita Gubinelli

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole

Per accettazione

Firma e data _____