

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00301 del 17/02/2021

Proposta n. 338 del 17/02/2021

**Oggetto:**

Indagini e prove sulle strutture e sui materiali dell'intervento di "Adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra G. Marconi" sita nel Comune di Rieti (RI) - Codice Opera: SC\_M\_50\_51\_2018 - CUP: F19H17000010001 - CIG: 838004798B Autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art 105 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

**Proponente:**

Estensore	STURBA ERICA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GUBINELLI MARGHERITA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Indagini e prove sulle strutture e sui materiali dell'intervento di "*Adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra G. Marconi*" sita nel Comune di Rieti (RI) - Codice Opera: SC\_M\_50\_51\_2018 - CUP: F19H17000010001 - CIG: 838004798B  
Autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art 105 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta,

nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 33 del 12/07/2017 con la quale è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e da ultimo l'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020, recante *Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica* ove, nell'Allegato 1, è ricompreso l'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 12.858.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTO il verbale della riunione tenutasi presso l'Ufficio Ricostruzione Lazio con i rappresentanti del Comune di Rieti, prot. n. 37405 del 23/01/2018, dal quale risulta che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo alla Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione n. A00268 del 19/07/2018, con la quale l'Ing. Marcello Ercolani, funzionario dell'Area Genio Civile Lazio Nord, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la determinazione n. A01741 del 14/12/2020, con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto l'ing. Margherita Gubinelli, Dirigente dell'Area Gare e Contratti per la ricostruzione pubblica dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, in sostituzione dell' Ing. Marcello Ercolani;

**PREMESSO CHE:**

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione relativo all'intervento di adeguamento sismico Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra, denominata "G. Marconi" sita nel Comune di Rieti;
- con Determinazione a contrarre n. A00733 27/12/2018, tra l'altro, è stata indetta la procedura di gara aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerente all'intervento di adeguamento sismico Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra, denominata "G. Marconi" sita nel Comune di Rieti;
- con Determinazione n. A00895 del 29/08/2019 si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione a favore del raggruppamento "Cooprogetti Società Cooperativa - "Città Futura" Società Cooperativa - Ingenium S.R.L. - Daniele Maltese";
- è stato trasmesso dal raggruppamento il piano delle indagini sulle strutture e sui materiali ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 8.5.3 del Decreto 17 gennaio 2018 relativo all'aggiornamento delle NTC;
- il computo delle suddette indagini ammonta a complessivi € 34.846,55 Iva esclusa, di cui € 13.156,92 per prelievi di materiali e prove distruttive;
- con determinazione a contrarre n. A00990 del 23/07/2020 è stato stabilito di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali inerenti l'intervento di "Adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra G. Marconi" sita nel Comune di Rieti (RI) - Codice opera: SC\_M\_50\_51\_2018, per un importo a base d'asta pari ad € 34.846,55 Iva esclusa, di cui € 13.156,92 per prelievi di materiali e prove distruttive, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.lgs. 50/2016;
- con determinazione n. A01070 del 12/08/2020 è stata aggiudicata la gara relativa all'affidamento delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali per l'intervento di adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra G. Marconi, a favore dell'impresa LABORTEST SRL con sede legale in via Raiale 110 Bis Z.I Ovest 65128 Pescara Italia - C.F./P.IVA 02165500683 che ha offerto un ribasso del 41,24%, e pertanto per

l'importo contrattuale di € 20.475,83 oltre IVA;

VISTO il verbale di avvio del servizio del 18/11/2020, acquisito agli atti con prot. n. 1003839 del 19/11/2020;

CONSIDERATO che:

- in sede di esecuzione delle indagini, al fine di minimizzare le interferenze con l'attività scolastica è emersa la necessità di modificare la tipologia di indagini previste sulle fondazioni e prevedendo che l'esecuzione delle stesse avvenga dall'esterno anziché dall'interno dell'edificio scolastico;
- alla luce delle suddetta necessità si è provveduto ad un aggiornamento del piano delle indagini prevedendo, per l'identificazione delle fondazioni, l'esecuzione, dall'esterno dell'edificio scolastico, di scavi e perforazioni subverticali;
- alla luce delle suddette modifiche il computo metrico delle indagini strutturali ammonta a complessivi € 35.219,24 da cui detratto il ribasso del 41,24% si ottiene l'importo di € 20.694,83 che comporta di fatto un aumento dell'importo contrattuale di € 218,99 corrispondente al 1,07% dell'importo iniziale;

RICHIAMATO l'art. 106, comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che *i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

*a) le soglie fissate all'articolo 35;*

*b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro [...]*

PRESO ATTO che la modifica del contratto di che trattasi non altera la natura del contratto e che la stessa rientra nella fattispecie di cui al citato art. 106, comma 2 del D.lgs. 50/2016 essendo soddisfatte entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b);

VISTA la determinazione n. A00273 del 16/02/2021 con la quale è stata approvata la modifica del contratto relativo all'esecuzione delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali per l'intervento di "Adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra G. Marconi" sita nel comune di Rieti, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Dlgs 50/2016 di cui all'aggiornato piano delle indagini per un importo complessivo di € 20.694,83, comportando di fatto un aumento dell'importo contrattuale di € 218,99 corrispondente al 1,07% dell'importo iniziale;

VISTA la comunicazione del 17/02/2021 della Labortest srl, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 153137 con la quale si chiede l'autorizzazione a subappaltare alla ditta GEATEK ITALIA S.R.L.S con sede in San Giovanni Teatino (CH), Via Mazzini n. 59, P.IVA e C.F. 02550510693 per l'importo di € 1.690,00 pari all' 8,16% dell'importo contrattuale l'esecuzione di una parte delle indagini sulle strutture e sui materiali, allegando tra l'altro il contratto di subappalto;

RILEVATO che ad oggi restano da eseguire le indagini sulle fondazioni consistenti in perforazioni subverticali da eseguirsi dall'esterno dell'edificio scolastico come riportato nella planimetria allegata al piano delle indagini;

VISTO l'art. 105, comma 4, lett. b), del DLgs. 50/2016 che prevede, per i soggetti affidatari, la

possibilità di affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto previa autorizzazione della stazione appaltante purché all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parte di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

VISTO l'art. 105, comma 2 del DLgs. 50/2016 che prevede che [...] l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;

DATO ATTO che:

- l'affidatario del subappalto non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore risulta qualificato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto come si evince dal certificato acquisito presso la CCIAA Chieti Pescara;

VISTA la dichiarazione circa l'assenza, in capo al subappaltatore, dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che la società GEATEK ITALIA S.R.L.S risulta regolarmente iscritta all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori sisma di cui all'art. 30 del Dlgs 50/2016;

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 il subappalto, alla Ditta GEATEK ITALIA S.R.L.S con sede in San Giovanni Teatino (CH), Via Mazzini n. 59, P.IVA e C.F. 02550510693, per l'importo di € 1.690,00 corrispondente all' 8,16% dell'importo contrattuale, per l'esecuzione delle indagini sulle fondazioni alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
2. di trasmettere la presente determinazione alla LABORTEST SRL con sede legale in via Raiale 110 Bis Z.I Ovest 65128 Pescara Italia - C.F./P.IVA 02165500683
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile la responsabilità per la buona esecuzione delle prestazioni rimane in capo alla ditta LABORTEST SRL che ne dovrà dare conto alla stazione appaltante;
4. che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
5. di dare atto che l'importo delle prestazioni a seguito della modifica del contratto, al netto del ribasso d'asta del 41,24%, ammonta a complessivi € 20.694,83 comportando di fatto un aumento dell'importo contrattuale di € 218,99 corrispondente al 1,07% dell'importo iniziale;
6. di pubblicare il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzioneelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Il Direttore

*Ing. Wanda D'Ercole*