

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02242 del 07/10/2022

Proposta n. 2306 del 04/10/2022

Oggetto:

Ordinanza commissariale n. 109/2020 (ex ordinanza 56/2018). Lavori di "Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Musicchio" del comune di Amatrice (RI) Codice Opera DISS_M_013_2017. Approvazione nuovo importo contrattuale e approvazione schema atto aggiuntivo - Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario CUP: C73H18000150001 - CIG: 8679099B0F

Proponente:

Estensore	BADINI FEDERICA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SPINAZZA MARCO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. LOZZI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza commissariale n. 109/2020 (ex ordinanza 56/2018). Lavori di "*Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Musicchio*" del comune di Amatrice (RI) Codice Opera DISS_M_013_2017. Approvazione nuovo importo contrattuale e approvazione schema atto aggiuntivo - Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario
CUP: C73H18000150001 - CIG: 8679099B0F

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" (nel prosieguo solo "Decreto");

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2 del Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018;
- il Decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018 n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019, e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (nel prosieguo solo "Codice");

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante "Elenco degli interventi", che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii., nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 341, l'intervento denominato "*Dissesto idrogeologico fraz. di Musicchio*" nel Comune di Amatrice (RI), per un importo complessivo di € 200.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione delle sopra citate ordinanze si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA la Scheda di Fattibilità tecnico economica approvata dal Comune di Amatrice con Delibera di Giunta n. 63 del 05/06/2019 con la quale ha tra l'altro confermato che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

VISTA la determinazione del direttore n. A01675 del 15/09/2021 con la quale si è provveduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonella Proietti, con il Dott. Geol. Marco Spinazza, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 ed assegnato all'USR Lazio;

VISTO il Decreto n. A00548 del 18/03/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di "*Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Musicchio del Comune di Amatrice (RI)*", Codice Opera DISS_M_013_2017, ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 120.000,00 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 9.261,18 non soggetti a ribasso ed € 80.000,00 per somme a disposizione;

VISTA la determinazione n. A00674 del 31/03/2021 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori di "*Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Musicchio*" nel comune di Amatrice

(RI) Codice Opera DISS_M_013_2017, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e con invito rivolto a tre Operatori Economici regolarmente iscritti all' Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale, che abbiano presentato istanza di manifestazione di interesse per l'esecuzione di lavori affini per categoria a quelli oggetto del presente affidamento per un importo a base di gara di € 120.000,00 di cui € 110.738,82 per lavori ed € 9.261,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

VISTA la Determinazione n. A01395 del 26/06/2021 con la quale è stato aggiudicato l'affidamento dei lavori, relativi all'intervento di cui all'oggetto, alla ditta PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL, con sede legale in Muccia (MC) Via Aldo Moro n. 6 - 62034 Macerata, P.I. e C.F. 02020790438, per un importo contrattuale pari ad € 87.738,37 oltre € 9.261,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTO il contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di *"Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Musicchio"* nel comune di Amatrice (RI), stipulato in data 20/10/2021, annotato nel Reg. Cron. n. 328/21 del 20/10/2021, per l'importo complessivo di € 96.999,55, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 9.261,18, oltre IVA;

VISTA la consegna dei lavori, come da verbale del 10/11/2021, con scadenza per la conclusione fissata il 07/02/2022;

VISTO il SAL n. 1 per lavori a tutto il 28/02/2022, relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto, corredato del registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e libretto delle misure, dal quale risultano eseguiti i lavori per un importo, al lordo del ribasso d'asta del 20,77 %, pari a € 89.487,04 comprensivo dei costi della sicurezza pari a € 9.261,18;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 28/02/2022 per un importo complessivo di € 89.039,60 oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO il periodo di sospensione dei lavori per condizioni climatiche avverse (07/12/2021-03/01/2022) è stato definito il nuovo termine di ultimazione dei lavori il 06/03/2022;

VISTO il certificato di ultimazione lavori (di cui al D.M. 49/2018) redatto in data 06/03/2022 dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la ditta esecutrice PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL, con il quale si è attestato che i lavori appaltati *"sono stati ultimati nel giorno 06/06/2022 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale"*;

VISTA la Determinazione n. A01019 del 21/04/2022 relativa all'approvazione della contabilità al primo S.A.L., per lavori a tutto il 28/02/2022, inerente ai lavori di cui all'oggetto e all'autorizzazione della liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 28/02/2022 per l'importo complessivo di € 89.039,60 oltre IVA al 22% a favore dell'impresa PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL, P.I. e C.F. 02020790438 come da fattura n. 10/PA del 28/02/2022, di pari importo;

VISTA l'Ordinanza n.126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario, entrata in vigore in data 24 maggio 2022, la quale prevede all'art.1, comma 4 che *"il direttore lavori accerta la quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1° luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario Unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL."*

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori - Ing. Carlo Olivanti ha trasmesso la seguente documentazione:

- 19030CME--V100 Computo Metrico Estimativo (Prezzi Appalto)
- 19030CMEA--V100 Computo Metrico Estimativo (Prezzi Aggiornati)
- 19030EPU--V100 Elenco Prezzi ed Analisi Prezzi
- 19030QE---V100 Quadro economico
- 19030ASVCP—V100 Atto di sottomissione e Verbale di concordamento prezzi

contenente il computo dei maggiori importi da corrispondere all'impresa, a seguito dell'entrata in vigore della suddetta Ordinanza n. 126/2022;

PRESO ATTO che, dal seguente quadro comparativo, risulta un importo, al lordo di ribasso, relativo alle lavorazioni eseguite comprensivo dei costi della sicurezza, pari a € 119.646,63, mentre quello determinato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo prezzario, per lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1° luglio 2021, comprensivo dei costi della sicurezza, è pari a € 123.994,15:

categoria lavorazioni	IMPORTO LAVORI PREZZI APPALTO	AGG. PREZZI	AUMENTO
Drenaggi Superficiali	101.563,69 €	104.294,53 €	2.730,84 €
Drenaggi Profondi	8.821,76 €	10.388,94 €	1.567,18 €
Sicurezza	9.261,18 €	9.310,68 €	49,50 €
Totale	119.646,63 €	123.994,15 €	4.347,52 €

CONSIDERATO pertanto che l'importo contrattuale, al netto del ribasso del 20,77%, debba essere elevato a € 100.174,39 oltre IVA, di cui € 9.310,68 per oneri della sicurezza, per un incremento pari a € 3.174,85 oltre IVA;

CONSIDERATO che la liquidazione del suddetto importo, derivante dall'aggiornamento prezzi di cui all'Ord. 126/2022, è subordinata alla stipula dell'atto aggiuntivo allegato in schema al presente atto;

VISTO il quadro economico comparativo con le seguenti risultanze:

COMUNE DI AMATRICE			
Messa in sicurezza delle aree instabili Località Musicchio			22%
COD DISS M_013_2017			
Quadro Economico			AGGIORNAMENTO PREZZI (Ord. 126/2022)
DESCRIZIONE VOCI			
A	LAVORI	€ 120.000,00	
A.1	Importo assoggettato al ribasso d'asta (20,77%)	€ 110.738,82	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.261,18	
A	Aggiornamento a seguito gara appalto		
A.3	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 110.738,82	€ 114.683,47
A.4	Ribasso d'asta	€ 23.000,45	€ 23.819,76
A.5	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.261,18	€ 9.310,68
A.6	Importo Lavori ribassato	€ 96.999,55	€ 100.174,39
A.7	Incremento importo contrattuale		€ 3.174,85
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 68.765,28	€ 71.150,18
B.1))		
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatamenti	€ 5.423,25	€ 5.423,25
B.2.1)	Rilievi e Accatamenti	€ -	€ -
B.2.2)	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio	€ 4.423,25	€ 4.423,25
B.2.3)	Monitoraggio	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B.2.4)	Prove di laboratorio		
B.3)	Spese Tecniche	€ 14.648,72	€ 15.210,24
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	708,36 €	708,36 €
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	3.612,66 €	3.612,66 €
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	2.939,71 €	2.939,71 €
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	2.216,93 €	2.216,93 €
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	5.171,06 €	5.171,06 €
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>)		
B.3.7)	Spese Tecniche/adequamento prezzi		€ 561,52
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 5.200,00	
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 12.000,00	€ 12.000,00
B.6)	Accantonamento di cui all'art. 106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi		
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57/2018	€ 2.400,00	€ 2.400,00
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)		
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017		
B.10)	Cassa previdenziale di B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 557,61	€ 580,08
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 14,17	€ 14,17
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22%	€ 21.339,90	€ 22.038,37
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 3.833,12	€ 3.833,12
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 3.348,51	€ 3.476,99
B.16)	Espropri		€ 6.173,98
C	ECONOMIE DI GARA	€ 34.235,18	€ 28.675,43
TOTALE GENERALE (A+B+C)		€ 200.000,00	€ 200.000,00

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso del 20,77%, pari a € 100.174,39 oltre IVA, di cui € 9.310,68 per oneri della sicurezza, per un incremento pari a € 3.174,85 oltre IVA, relativo ai lavori di *"Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Musicchio"* del comune di Amatrice (RI);
2. di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo da far sottoscrivere all'impresa PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL, P.I. e C.F. 02020790438;
3. di dare atto che l'importo complessivo di € 100.174,39 trova capienza nel quadro economico comparativo, come integralmente riportato in premessa, dell'intervento di cui all'oggetto;
4. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole

Copia

SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO

(art.1 dell'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016)

Regione: Lazio
 Provincia: Rieti
 Comune: Amatrice
 Stazione appaltante: Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
 Lavori di: Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Musicchio del comune di Amatrice (RI) Codice Opera DISS_M_013_2017
 Impresa: PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL, con sede legale in Muccia (MC) Via Aldo Moro n. 6 - 62034 Macerata, P.I. e C.F. 02020790438
 Contratto: n° 328/21 del 20/10/2021
 Importo contrattuale: € 96.999,55 di cui € 9.261,18 per oneri della sicurezza
 CUP: C73H18000150001 - CIG: 8679099B0F

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti, (RI), Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita IVA n° 90076740571, di seguito denominato "Committente" rappresentato dall'Ing. _____, nata a _____, il _____, in qualità di Direttore, munita di firma digitale, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00005 del 29/12/2020, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio;

E

l'Impresa PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL, con sede legale in Muccia (MC) Via Aldo Moro n. 6 - 62034 Macerata, P.I. e C.F. 02020790438, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____, ivi residente _____, munito di firma digitale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00548 del 18/03/2021 è stato approvato il progetto esecutivo afferente all'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Musicchio del Comune di Amatrice (RI)", Codice Opera DISS_M_013_2017, ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 120.000,00 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 9.261,18 non soggetti a ribasso ed € 80.000,00 per somme a disposizione;
- con Determinazione a contrarre n. A00674 del 31/03/2021, è stata indetta una procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, con consultazione di 3 (tre) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse in un unico lotto finalizzata all'affidamento dei lavori di "messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Musicchio" del comune di Amatrice (RI) Codice Opera DISS_M_013_2017, per l'importo

- complessivo di € 120.000,00 di cui € 110.738,82 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 9.261,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- con Determinazione n. A01395 del 26/06/2021 è stato aggiudicato l'affidamento dei lavori, relativi all'intervento di cui all'oggetto, alla ditta PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL, con sede legale in Muccia (MC) Via Aldo Moro n. 6 - 62034 Macerata, P.I. e C.F. 02020790438, per un importo contrattuale pari ad € 87.738,37 oltre € 9.261,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
 - con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n°A01675 15/09/2021 si è proceduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Antonella Proietti, con il Geol. Marco Spinazza in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione, per l'attuazione dell'intervento in oggetto;
 - con contratto di appalto stipulato in data 20/10/2021, annotato nel Reg. Cron. n. 328/21 del 20/10/2021, la ditta PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo complessivo di € 96.999,55, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 9.261,18, oltre IVA;
 - i lavori sono stati consegnati, come da verbale sottoscritto dall'impresa, in data 10/11/2021 con scadenza per la conclusione fissata il 07/02/2022;
 - a seguito del periodo di sospensione dei lavori, a causa delle condizioni climatiche avverse (07/12/2021-03/01/2022), è stato definito il nuovo termine di ultimazione dei lavori il 06/03/2022;
 - ai sensi dell'art.1 comma 4 dell'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, il direttore dei lavori ha provveduto ad accertare le quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1 luglio 2021, rideterminandone, sulla base del Prezzario unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione del Conto finale;
 - con Determinazione n. del .././.... è stato approvato il nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso del 20,77%, pari € 100.174,39 oltre IVA, di cui € 9.310,68 per oneri della sicurezza, per un incremento pari a € 3.174,85 oltre IVA, relativo ai lavori di "*Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Musicchio*" del comune di Amatrice (RI);

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1

Il Sig., in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico dell'Impresa ditta PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL, con sede legale in Muccia (MC) Via Aldo Moro n. 6 - 62034 Macerata, P.I. e C.F. 02020790438 assume l'impegno di accettare tutte le variazioni apportate al contratto originario secondo quanto previsto nella revisione dei prezzi di cui all'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, agli stessi patti e condizioni previste nel contratto d'appalto sottoscritto in data 20/10/2021, annotato nel Reg. Cron. n. 328/21 del 20/10/2021, secondo i nuovi prezzi di cui all'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento aggiornamento prezzi allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si intendono soggette, anch'esse, al ribasso d'aggiudicazione (20,77%).

Art. 2

L'importo, al lordo di ribasso, comprensivo dei costi della sicurezza, come risulta dalla seguente tabella comparativa, è pari a € 119.646,63, mentre quello determinato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo prezzario, per lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1° luglio 2021, comprensivo dei costi della sicurezza, è pari a € 123.994,15:

categoria lavorazioni	IMPORTO LAVORI PREZZI APPALTO	AGG. PREZZI	AUMENTO
Drenaggi Superficial	101.563,69 €	104.294,53 €	2.730,84 €
Drenaggi Profondi	8.821,76 €	10.388,94 €	1.567,18 €
Sicurezza	9.261,18 €	9.310,68 €	49,50 €
Totale	119.646,63 €	123.994,15 €	4.347,52 €

L'importo da intendersi, a tutti gli effetti, quale importo suppletivo del presente atto al netto del ribasso offerto risulta pertanto:

- Importo complessivo - prezzi appalto € 96.719,57;
- Importo complessivo - prezzi aggiornati € 100.174,39;
- Nuovo Importo Contrattuale € 100.174,39;
- Maggior importo contrattuale € 3.174,85.

L'Impresa, con la stipula del presente atto approva in toto l'importo sopra indicato, rinunciando ad ogni rivalsa ed all'apposizione di riserve.

Art. 3

I maggiori importi al netto, come sopra specificati, rispetto al contratto principale, sono soggetti alla registrazione fiscale e saranno liquidati, previa sottoscrizione del presente atto, con il conto finale.

Il presente atto, composto di n. 3 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati è letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

Lì,

L'Impresa
 PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL
 Il rappresentante legale
 (Sig.)

Il Direttore
 (Ing. Wanda D'Ercole)