

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00003 del 04/01/2023

Proposta n. 7 del 03/01/2023

Oggetto:

Affidamento dei servizi supplementari, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, lett. b) relativi all'intervento denominato "Municipio - Palazzo del Reggimento" sito nel Comune di Amatrice (RI) di cui all'Ordinanza speciale n. 2 del 06/05/2021 - codice opera: OOPP_M_001_2021 CUP: C79J21038280001 CIG: 880230323A - Determina di approvazione dei servizi tecnici supplementari

Proponente:

Estensore	MASSIMO SINIBALDI	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GROSSI ILARIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. LOZZI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Affidamento dei servizi supplementari, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, lett. b) relativi all'intervento denominato "Municipio – Palazzo del Reggimento" sito nel Comune di Amatrice (RI) di cui all'Ordinanza speciale n. 2 del 06/05/2021 – codice opera: OOPP_M_001_2021 CUP: C79J21038280001 CIG: 880230323A - Determina di approvazione dei servizi tecnici supplementari.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89,
- la Legge n. 145 del 2018,
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156,
- l'art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto Legge 76 del 2020 recante "*Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice*" nel cui Allegato 1 è ricompreso l'intervento denominato "Municipio - Palazzo del Reggimento" per un importo stimato pari a € 2.363.242,62 e per il quale è stato individuato soggetto attuatore l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto legge n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio n. A01145 del 28/05/2021 con la quale è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto l'arch. Ilaria Grossi, in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n 56;

VISTA la Determinazione n. A01380 del 25/06/2021 con la quale è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. e) dell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021 per l'affidamento dell'incarico del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all'intervento denominato "Municipio - Palazzo del Reggimento" nel comune di Amatrice (RI) - Codice Opera: OOPP_M_001_2021, con consultazione di n. 5 Operatori Economici regolarmente iscritti all'Elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016, individuati previa pubblicazione di indagine di mercato, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per un importo a base d'asta pari a € 290.990,28 IVA e oneri di legge esclusi;

VISTA la Determinazione n. A01958 del 19/10/2021 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica,

progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all'intervento denominato "Municipio - Palazzo del Reggimento" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Opera: OOPP_M_001_2021, a favore dell'operatore economico AI PROGETTI S.R.L., con sede legale in piazza Peppino Impastato n. 14 - CAP 30174, Venezia Mestre (VE) – P.IVA 03474500273, che ha offerto il ribasso del 55,55% per un importo contrattuale di € 129.345,18, IVA e oneri di legge esclusi;

VISTO il Contratto di appalto, sottoscritto digitalmente in data 02/12/2021, cui è stato apposto il n. 346/21 del 06/12/2021 ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii., per un importo contrattuale relativo al servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, pari ad € 129.345,18= IVA ed oneri di legge esclusi;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 0731148 del 25/07/2022, è pervenuta da parte della Società di Ingegneria AI PROGETTI S.R.L. la richiesta di incremento dell'importo contrattuale con le seguenti prestazioni aggiuntive inerenti alla progettazione esecutiva:

- QbIII.01: *Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi* (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
- QbIII.03: *Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera* (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10);

PRESO ATTO che le suddette ulteriori maggiori spese tecniche necessarie relative alla progettazione definitiva, seguendo il disposto del Decreto del Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice", comportano un incremento dell'importo contrattuale di € 11.501,89 oltre IVA e oneri previdenziali, per un importo totale pari a € 140.847,07;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di affidare lavori, servizi o forniture supplementari al contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, per evitare ritardi nella progettazione dell'intervento denominato "Municipio - Palazzo del Reggimento" nel Comune di Amatrice (RI) in un'ottica di economicità corrispondente alla ottimizzazione del rapporto costi benefici e al fine di evitare una possibile duplicazione dei costi;

VISTO l'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...];

VISTA la relazione redatta dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 acquisita agli atti con prot. n. 1299862 del 20/12/2022 con la quale sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di disporre la modifica del contratto, il cui schema è allegato al presente atto;

CONSIDERATO che con la suddetta relazione il RUP autorizza, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale prevista nella relazione medesima;

ACCERTATO CHE:

- l'esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- il cambiamento del contraente risulterebbe ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) impraticabile per motivi economici e tecnici rispetto all'ambito dell'appalto iniziale e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto per servizi supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo;

TENUTO CONTO che, a seguito della suindicata relazione, redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. b) e nel rispetto del comma 7 del D.lgs. 50/2016, l'importo contrattuale relativo all'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione viene elevato da € 129.345,18 a € 140.847,07, con una maggiorazione pari ad € 11.501,89 (8,89% del contratto iniziale) al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'affidamento dei suddetti servizi supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 12 del DLgs 50/2016 a favore della Società di ingegneria AI PROGETTI S.R.L., con sede legale in piazza Peppino Impastato n. 14 - CAP 30174, Venezia Mestre (VE) – P.IVA 03474500273;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la perizia dei servizi supplementari redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, depositata agli atti del RUP, afferente all'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell'importo complessivo di € 11.501,89 al netto del ribasso offerto del 55,55 % oltre IVA ed oneri di legge, e costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione contenente l'autorizzazione del RUP;
 - Schema di modifica del contratto per l'esecuzione dei servizi tecnici supplementari relativi alla progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- 2) di affidare alla Società di ingegneria AI PROGETTI S.R.L., con sede legale in piazza Peppino Impastato n. 14 - CAP 30174, Venezia Mestre (VE) – P.IVA 03474500273 l'esecuzione dei suddetti servizi supplementari per un importo complessivo di € 11.501,89 al netto del ribasso offerto del 55,55 % oltre IVA ed oneri di legge;
- 3) di approvare lo Schema di Atto aggiuntivo allegato alla presente determinazione;
- 4) di pubblicare l'avviso di modifica del contratto secondo le disposizioni di cui all'art. 106 comma 5 del D.lgs. 50/2016;
- 5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni trenta.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole



SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO

per l'affidamento dei servizi supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b), del D.lgs. 50/2016, relativi alla progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l'intervento denominato "Municipio - Palazzo del Reggimento" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Opera: OOPP M 001 2021 - CUP: C79J21038280001 CIG: 880230323A

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita Iva n. 90076740571, di seguito indicato come "Committente", rappresentato dall' _____, nata a _____ il _____, munita di firma digitale, in qualità di Direttore, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

e

Il Sig. _____, nato a _____ il .../.../..... residente in Via _____, _____ n....., C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede _____ sita in _____, Via _____, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto e interesse di _____C.F./P.IVA _____, _____ legalmente rappresentata da.....

PREMESSO CHE:

1

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato: "Municipio - Palazzo del Reggimento" nel comune di Amatrice (RI);

- con Determinazione n. A01380 del 25/06/2021 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. e) dell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021 per l'affidamento dell'incarico del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all'intervento denominato "Municipio - Palazzo del Reggimento" nel comune di Amatrice (RI) - Codice Opera: OOPP_M_001_2021, con consultazione di n. 5 Operatori Economici regolarmente iscritti all'Elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016, individuati previa pubblicazione di indagine di mercato, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per un importo a base d'asta pari a € 290.990,28 IVA e oneri di legge esclusi;

- con Determinazione n. A01958 del 19/10/2021 sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all'intervento denominato "Municipio - Palazzo del Reggimento" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Opera: OOPP_M_001_2021, a favore

dell'operatore economico AI PROGETTI S.R.L., con sede legale in piazza Peppino Impastato n. 14 - CAP 30174, Venezia Mestre (VE) – P.IVA 03474500273, che ha offerto il ribasso del 55,55% per un importo contrattuale di € 129.345,18, IVA e oneri di legge esclusi;

- in data 02/12/2021 è stato sottoscritto digitalmente il Contratto di appalto, cui è stato apposto il n. 346/21 del 06/12/2021 ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii., per un importo contrattuale relativo al servizio progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, pari ad € 129.345,18= IVA ed oneri di legge esclusi;

- con nota prot. n. 0731148 del 25/07/2022, è pervenuta da parte della Società di Ingegneria AI PROGETTI S.R.L. la richiesta di incremento dell'importo contrattuale con le seguenti prestazioni aggiuntive inerenti alla progettazione esecutiva:

- QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
- QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10);

- le suddette ulteriori maggiori spese tecniche necessarie relative alla progettazione definitiva, seguendo il disposto del Decreto del Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, “*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*”, comportano un incremento

dell'importo contrattuale di € 11.501,89 oltre IVA e oneri previdenziali, per un importo totale pari a € 140.847,07;

- con la Relazione tecnica del _____, prot. n. _____, il RUP dichiara che i servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari non erano inclusi nell'appalto iniziale e un cambiamento del contraente produrrebbe entrambi gli effetti previsti all'art. 106 c. 1 lettera b), ovvero che:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

- comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi.

- la modifica rientra nella fattispecie di cui all'art.106, comma 1, lettera b) del Dlgs 50/2016;

- il relativo importo non eccede il 50% di quello di cui al contratto originario come previsto dall'art. 106 c. 7 del D. Lgs. 50/2016;

- autorizza la modifica contrattuale;

- con Determinazione n. _____ del _____ è stata approvata la perizia dei servizi supplementari da affidare alla Società di Ingegneria AI PROGETTI S.R.L. per un importo complessivo di € 11.501,89 oltre IVA ed oneri di legge, al netto del ribasso d'asta del 55,55%, esclusi oneri previdenziali e IVA;

- pertanto, l'importo contrattuale relativo al servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione si eleva da € 129.345,18 a € 140.847,07;

tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, affida alla Società di Ingegneria AI PROGETTI S.R.L. legalmente rappresentata dall'ing. Valentina Corras, che accetta l'incarico supplementare relativo alla progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "Municipio - Palazzo del Reggimento" nel comune di Amatrice (RI) - Codice Opera: OOPP_M_001_2021 in esecuzione della Determinazione n. _____ del _____, della quale si è presa visione e che qui si intende riportata, per l'importo contrattuale di € 11.501,89 = al netto del ribasso d'asta del 55,55%, esclusi oneri previdenziali e IVA.

La Società di Ingegneria AI PROGETTI S.R.L. si impegna a svolgere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui al Contratto Reg. Cron. n. 346/21 del 06/12/2021 e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti allegati o richiamato dallo stesso e dal presente atto;

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che il corrispettivo afferente al servizio supplementare è stato determinato seguendo il disposto del Decreto del Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" e il relativo importo non eccede il 50% di quello di cui al contratto originario come previsto dall'art.

106 c. 7 del D. Lgs. 50/2016. L'importo complessivo del servizio supplementare per la progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è pari a € 11.501,89 al netto del ribasso d'asta del 55,55%, esclusi oneri previdenziali e IVA, pertanto l'importo contrattuale si eleva da € 129.345,18 a € 140.847,07.

ART. 3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Affidamento dei servizi supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b), del D.lgs. 50/2016, relativi alla progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l'intervento denominato "Municipio - Palazzo del Reggimento" nel Comune di Amatrice (RI) dell'importo complessivo di € 11.501,89 al netto del ribasso d'asta del 55,55%, oltre IVA ed oneri di legge.

La Società di Ingegneria AI PROGETTI S.R.L. si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i servizi supplementari sopra richiamati e oggetto del presente atto agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto sottoscritto digitalmente in data 02/12/2021 con Reg. Cron. n. 346/21 del 06/12/2021 ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii., rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale descrittivo e prestazionale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

L'Affidatario si impegna ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e

il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle direttive impartite dal R.U.P.;

L’Affidatario si impegna altresì a consegnare gli elaborati progettuali redatti secondo le modalità e nei termini previsti nella lettera di invito e a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta nell’ambito del presente incarico e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

Art. 4. ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Con riferimento all’ammontare delle maggiori prestazioni di cui al precedente art. 2, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto l’affidatario ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva rilasciata in data _____ da _____ con sede a _____ intermediario assicurativo per un importo di € _____ =

Art. 5. DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.lgs. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché al contratto stipulato tra le parti in data 02/12/2021 con Reg. Cron. n. 346/21 del 06/12/2021.

Il presente Atto, soggetto a registrazione a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente Atto conservata agli atti della Struttura "Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio".

Il presente Atto, composto di n. 8 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L'Operatore economico

Il Direttore

Ing. Wanda d'Ercole

Il Legale rappresentante

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn°: 1, 2, 3, 4 e 5 del presente Atto.

L'Operatore economico

Il Direttore

Ing. Wanda d'Ercole

Il Legale rappresentante