

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00300 del 22/02/2023

Proposta n. 349 del 21/02/2023

Oggetto:

Affidamento dei servizi supplementari, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, relativi all'intervento denominato "Cimitero di Posta capoluogo - Blocchi loculi esito B ed E, Comune di Posta (RI)" - Codici Opera: OOPP_000099_2017 - OOPP_000122_2017. CUP: C82F17000400001 CIG: 8679198CC1 CIG AGGIUNTIVO: 96528897FE Determina di approvazione dei servizi tecnici supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016.

Proponente:

Estensore	MASSIMO SINIBALDI	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GROSSI ILARIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. LOZZI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Affidamento dei servizi supplementari, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, relativi all'intervento denominato "Cimitero di Posta capoluogo – Blocchi loculi esito B ed E, Comune di Posta (RI)" - Codici Opera: OOPP_000099_2017 - OOPP_000122_2017.

CUP: C82F17000400001 CIG: 8679198CC1 CIG AGGIUNTIVO: 96528897FE

Determina di approvazione dei servizi tecnici supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89,
- la Legge n. 145 del 2018,
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156,
- l'art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;
- la Legge 29 dicembre 2022 n. 197;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco,

Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 109/2020 con la quale è stato approvato l'"*Elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" e relativo Allegato che integra e sostituisce le precedenti ordinanze n. 37/2017, n. 56/2018 e ss.mm.ii., nella quale sono ricompresi gli interventi denominati:

- "Cimitero di Posta capoluogo – blocco loculi esito B, Comune di Posta (RI)" – Codice Opera: OOPP_000099_2017, per un importo complessivo di € 181.625,23;

- "Cimitero di Posta capoluogo – blocco loculi esito E, Comune di Posta (RI)" Codice Opera: OOPP_000122_2017, per un importo complessivo di € 332.796,79;

CONSIDERATO che, ai fini di un'attuazione unitaria dell'intervento e di un'ottimale gestione delle fasi dello stesso, si è ritenuto opportuno accorpate le suddette opere e i relativi finanziamenti previsti da Ordinanza n.109/2020, per un importo complessivo pari ad € 514.422,02;

VISTE le schede di fattibilità tecnico-economica degli interventi in oggetto, approvate rispettivamente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 07/08/2018 e n. 115 del 20/10/2018, per un importo complessivo di € 514.422,02;

TENUTO CONTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 27/11/2020 il Comune di Posta ha rinunciato alla delega conferita, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.L. n.189/2016 e ss.mm.ii. dal Presidente della Regione Lazio – Vicecommissario mediante decreto n. V00006 del 05/06/2018, per lo svolgimento del ruolo di soggetto attuatore per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni?*”;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio n. A01792 del 17/12/2020 con la quale è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto l'arch. Ilaria Grossi, in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici?*”, come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n 56;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio n. A01795 del 21/12/2020 con la quale è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento denominato "Cimitero di Posta Capoluogo – Blocco Loculi Esito B" nel Comune di Posta (RI) Codice Opera: OOPP_000099_2017 l'arch. Francesco Spagnoli, in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici?*”, come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n 56;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio n. A01135 del 28/05/2021 con la quale si stabilisce:

- di unificare gli interventi ricompresi nell'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020, Allegato 1, di seguito riportati: “Cimitero di Posta capoluogo – blocco loculi esito E, Comune di Posta (RI)” Codice Opera: OOPP_000122_2017, per un importo complessivo di € 332.796,79 e “Cimitero di Posta capoluogo – blocco loculi esito B, Comune di Posta (RI)” – Codice Opera: OOPP_000099_2017 – CUP C82F17000400001 per un importo complessivo di € 181.625,23, procedendo altresì all'unitaria contabilizzazione dei relativi finanziamenti previsti dalla citata Ordinanza n.109/2020 per l'importo complessivo pari ad € 514.422,02;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990 e ss.mm.ii., di revocare la determinazione n. A01795 del 21/12/2020 relativa alla nomina dell'Arch. Francesco Spagnoli quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento denominato "Cimitero di Posta Capoluogo – Blocco Loculi Esito B" nel Comune di Posta (RI) Codice Opera: OOPP_000099_2017;
- di integrare la Determinazione n. A01792 del 20/12/2020 avente ad oggetto "Cimitero di Posta Capoluogo – Blocco loculi Esito E" nominando l'Arch. Ilaria Grossi, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016, Responsabile Unico del Procedimento anche dell'intervento denominato "Cimitero di Posta Capoluogo – Blocco Loculi Esito B" nel Comune di Posta (RI) Codice Opera: OOPP_000099_2017;

VISTA la Determinazione A01276 del 14/06/2021 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'affidamento dei servizi tecnici a favore del RTP “ing. Massimiliano Rogata, ing. Ernesto Donciglio, dott. geol. Marcello Rotella, ing. Marianna Donciglio” con sede legale in via De Curtis, 34 – Mercogliano (AV) - CAP 83013 - P.IVA 02381170642, che ha offerto un ribasso del 15,28%, e pertanto per l'importo contrattuale di 37.909,04 € IVA e oneri di legge esclusi;

VISTO il Contratto di appalto, sottoscritto digitalmente in data 15/11/2021, cui è stato apposto il n. 340/21 del 16/11/2021 ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii., per un importo contrattuale relativo al servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, pari ad € 22.737,39= IVA ed oneri di legge esclusi;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 648729 del 27/07/2021 il gruppo di progettazione RTP “ing.

Massimiliano Rogata, ing. Ernesto Donciglio, dott. geol. Marcello Rotella, ing. Marianna Donciglio” ha richiesto l’esecuzione di sondaggi conoscitivi per una corretta redazione della proposta progettuale proponendo, altresì, a seguito di considerazioni di natura tecnica ed economica, un nuovo blocco loculi definitivo in luogo di un deposito temporaneo per le salme;

VISTA la nota acquisita con prot. n. 0867591 del 26/10/2021 con la quale il Comune di Posta ha espresso il proprio assenso agli interventi previsti, così come anticipatamente portati a conoscenza dal gruppo di progettazione suindicato;

CONSIDERATO che:

- in data 04/02/2022 è stato effettuato un sopralluogo presso il cimitero di Posta alla presenza del RUP, del Comune di Posta e del gruppo di progettazione;
- con prot. n. 0184433 del 23/02/2022 i progettisti hanno trasmesso le considerazioni tecnico-economiche sulla base di quanto riscontrato in sede di sopralluogo, costituite dai seguenti elaborati, successivamente aggiornati in data 07/03/2022:
 - Nota esito sopralluogo;
 - QTE soluzione 1 - box in lamiera temporanei;
 - QTE soluzione 2 – casseri autoportanti definitivi;
 - Computo oneri traslazione salme;
 - Computo estimativo nuovo blocco loculi;

CONSIDERATO CHE, alla luce di quanto esposto, si è ritenuto necessario prevedere la realizzazione di un blocco loculi definitivo quale soluzione alternativa alla predisposizione di un deposito temporaneo per le salme;

VISTO il progetto definitivo afferente all’intervento in oggetto, redatto dal raggruppamento “ing. Massimiliano Rogata, ing. Ernesto Donciglio, dott. geol. Marcello Rotella, ing. Marianna Donciglio” acquisito agli atti con prot. n. 0995753 del 01/12/2021, integrato successivamente con prot. 0245794 del 11/03/2022, prot. n. 0273360 del 18/03/2022, prot. n. 0357409 del 11/04/2022, comprensivo degli elaborati relativi al nuovo blocco loculi definitivo;

CONSIDERATO che con Determina n. A01338 del 31/05/2022 si è conclusa positivamente la Conferenza Regionale ai sensi dell'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, per l'esame del progetto definitivo dell'intervento relativo al "Cimitero di Posta capoluogo - blocchi Loculi B ed E" - Comune di Posta (RI), ai sensi delle Ordinanze n. 56/2018 e 109/2020, con le seguenti raccomandazioni e prescrizioni:

- raccomandazioni di cui al Parere igienico-sanitario rilasciato dall’Azienda sanitaria locale di Rieti;
- prescrizioni di cui al Parere paesaggistico rilasciato dal Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l’Area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti;

VISTA la Determina n. A01369 del 07/06/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo all’intervento in oggetto per un importo complessivo pari a € 514.422,02, di cui € 261.160,22 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 13.936,69, ed € 253.261,80 per somme a disposizione;

VISTO il nuovo importo dei lavori, il quale ammonta complessivamente ad € 261.160,22 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 13.936,69, come da quadro tecnico economico di progetto definitivo approvato con Determina n. A01369 del 07/06/2022;

PRESO ATTO, pertanto, della necessità di prevedere l’adeguamento dei corrispettivi professionali per la redazione degli elaborati relativi al progetto del blocco loculi definitivo, nel rispetto del Decreto Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, “*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice*”;

CONSIDERATO che:

- le suddette opere di realizzazione del nuovo blocco loculi definitivo richiedono un impegno aggiuntivo, per i servizi tecnici di ingegneria e architettura, rispetto all'incarico in essere;
- il Responsabile del Procedimento ha determinato, sulla base degli importi delle opere, così come risultano dal quadro economico aggiornato, il compenso per i servizi tecnici di ingegneria e architettura, seguendo il disposto del Decreto del Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, *“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice”*, per un importo complessivo di € 49.773,52 oltre IVA ed oneri di legge di cui:
 - € 29.849,12 per la progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - € 19.924,40 per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- il nuovo maggiore importo dei lavori pari a € 261.160,22 oltre IVA ha, pertanto, determinato un incremento dell'importo contrattuale dei servizi tecnici di ingegneria e architettura pari a € 11.864,48, corrispondente ad un incremento percentuale dello stesso pari al 31,30%, così suddiviso:
 - € 7.111,71 per la progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - € 4.752,75 per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di affidare lavori, servizi o forniture supplementari al contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, per evitare ritardi nella progettazione dell'intervento denominato *“Cimitero di Posta capoluogo – Blocchi loculi esito B ed E, Comune di Posta (RI)”* in un'ottica di economicità corrispondente alla ottimizzazione del rapporto costi benefici e al fine di evitare una possibile duplicazione dei costi;

VISTO l'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede che *[...] nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...]*;

VISTA la relazione redatta dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 acquisita agli atti con prot. n. 0164658 del 13/02/2023, con la quale sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di disporre la modifica del contratto;

CONSIDERATO che con la suddetta relazione il RUP autorizza, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale prevista nella relazione medesima;

ACCERTATO CHE:

- l'esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- il cambiamento del contraente risulterebbe ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) impraticabile per motivi economici e tecnici rispetto all'ambito dell'appalto iniziale e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto per servizi supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo;

PRESO ATTO che il RUP ha verificato, alla luce dell'aumento dell'importo contrattuale, che raggruppamento "ing. Massimiliano Rogata, ing. Ernesto Donciglio, dott. geol. Marcello Rotella, ing. Marianna Donciglio" P.IVA 02381170642, risulta in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio;

TENUTO CONTO che, a seguito della suindicata relazione, redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. b) e nel rispetto del comma 7 del D.lgs. 50/2016, l'importo contrattuale relativo all'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione viene elevato da € 37.909,04 a € 49.773,52, con una maggiorazione pari ad € 11.864,48, corrispondente ad un incremento percentuale del 31,30% del contratto iniziale, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 15,28%;

CONSIDERATO che, per espressa previsione dell'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, gli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno affidati, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

RITENUTO necessario approvare la modifica contrattuale relativa ai servizi supplementari redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, depositata agli atti del RUP, afferente all'incarico di progettazione definitiva, esecutiva compresa relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "Cimitero di Posta capoluogo – Blocchi loculi esito B ed E, Comune di Posta (RI)";

RITENUTO pertanto necessario procedere all'affidamento dei suddetti servizi supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del DLgs 50/2016 a favore del RTP "ing. Massimiliano Rogata, ing. Ernesto Donciglio, dott. geol. Marcello Rotella, ing. Marianna Donciglio" con sede legale in via De Curtis, 34 – Mercogliano (AV) - CAP 83013 - P.IVA 02381170642, per un importo complessivo di € 11.864,48 IVA e oneri di legge esclusi;

RITENUTO altresì necessario procedere all'approvazione dello schema dell'atto aggiuntivo relativo ai suddetti servizi supplementari che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e smi);

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la modifica contrattuale relativa ai servizi supplementari illustrata nella relazione tecnica redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, depositata agli atti del RUP, afferente all'incarico di progettazione definitiva, esecutiva compresa relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "Cimitero di Posta capoluogo – Blocchi loculi esito B ed E, Comune di Posta (RI)", dell'importo complessivo di € 11.864,48 al netto del ribasso offerto del 15,28 % oltre IVA ed oneri di legge, di cui:
 - € 7.111,71 per la progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

- € 4.752,75 per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- 2) di affidare al RTP “ing. Massimiliano Rogata, ing. Ernesto Donciglio, dott. geol. Marcello Rotella, ing. Marianna Donciglio” con sede legale in via De Curtis, 34 – Mercogliano (AV) - CAP 83013 - P.IVA 02381170642 l’esecuzione dei suddetti servizi supplementari per un importo complessivo di € 11.864,48 al netto del ribasso offerto del 15,28% oltre IVA ed oneri di legge;
- 3) di approvare lo Schema di Atto aggiuntivo allegato alla presente determinazione;
- 4) di pubblicare l’avviso di modifica del contratto secondo le disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016;
- 5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni trenta.

Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole

Copia



SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO

per l'affidamento dei servizi supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b), del D.lgs. 50/2016, relativi alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l'intervento denominato "Cimitero di Posta capoluogo – Blocchi loculi esito B ed E, Comune di Posta (RI)"

Codici Opera: OOPP 000099 2017 - OOPP 000122 2017

CUP C82F17000400001- CIG 8679198CC1- CIG aggiuntivo: 96528897FE

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita Iva n. 90076740571, di seguito indicato come "Committente", rappresentato dall'ing. Wanda D'Ercole, nata a il, munita di firma digitale, in qualità di Direttore, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

e

Il Sig., nato a il .../.../..... residente in Via, n....., C.F., domiciliato per la carica presso la sede sita in, Via, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto e interesse diC.F./P.IVA, legalmente rappresentata

da.....

PREMESSO CHE:

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato: "Cimitero di Posta capoluogo – Blocchi loculi esito B ed E, Comune di Posta (RI)";

- con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. A01276 del 14/06/2021 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del DL n. 76/2020 e ss.mm.ii., l'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo alla procedura di gara in oggetto, a favore del RTP "ing. Massimiliano Rogata, ing. Ernesto Donciglio, dott. geol. Marcello Rotella, ing. Marianna Donciglio" con sede legale in via De Curtis, 34 – Mercogliano (AV) - CAP 83013 - P.IVA 02381170642, che ha offerto un ribasso economico del 15,28% corrispondente all'importo contrattuale di € 37.909,04=, IVA ed oneri di legge esclusi, così suddiviso:

- € 22.737,39= per importo contrattuale relativo al servizio di progettazione definitiva, esecutiva, CSP e relazione geologica;

- € 15.171,65= per importo contrattuale relativo al servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- per espressa previsione dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del

10/05/2018, gli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno affidati, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

- ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 63 del 06/09/2018, l'approvazione del progetto esecutivo di cui sopra, viene delegata al Presidente della Regione, vice Commissario;

- alla luce della suesposta previsione l'importo del presente contratto, relativo all'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ammonta a complessivi € 22.737,39= IVA ed oneri di legge esclusi;

- in data 15/11/2021 è stato sottoscritto digitalmente il Contratto di appalto, cui è stato apposto il n. 340/21 del 16/11/2021 ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii., per un importo contrattuale relativo al servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, pari ad € 22.737,39= IVA ed oneri di legge esclusi;

- con nota prot. n. 648729 del 27/07/2021 il gruppo di progettazione RTP "ing. Massimiliano Rogata, ing. Ernesto Donciglio, dott. geol. Marcello Rotella, ing. Marianna Donciglio" ha richiesto l'esecuzione di sondaggi conoscitivi per una corretta redazione della proposta progettuale proponendo, altresì, a seguito di considerazioni di natura tecnica ed economica, un nuovo blocco loculi definitivo in luogo di un deposito temporaneo per le salme;

- con nota acquisita con prot. n. 0867591 del 26/10/2021 con la quale il Comune di Posta ha espresso il proprio assenso agli interventi previsti, così

come anticipatamente portati a conoscenza dal gruppo di progettazione suindicato;

- in data 04/02/2022 è stato effettuato un sopralluogo presso il cimitero di Posta alla presenza del RUP, del Comune di Posta e del gruppo di progettazione;

- con prot. n. 0184433 del 23/02/2022 i progettisti hanno trasmesso le considerazioni tecnico-economiche sulla base di quanto riscontrato in sede di sopralluogo, costituite dai seguenti elaborati, successivamente aggiornati in data 07/03/2022:

- Nota esito sopralluogo;
- QTE soluzione 1 - box in lamiera temporanei;
- QTE soluzione 2 – casseri autoportanti definitivi;
- Computo oneri traslazione salme;
- Computo estimativo nuovo blocco loculi;

- alla luce di quanto esposto, si è ritenuto necessario prevedere la realizzazione di un blocco loculi definitivo quale soluzione alternativa alla predisposizione di un deposito temporaneo per le salme;

- le suddette opere di realizzazione del nuovo blocco loculi definitivo richiedono un impegno aggiuntivo, per i servizi tecnici di ingegneria e architettura, rispetto all'incarico in essere;

- con la Relazione tecnica del _____, prot. n. _____, il RUP dichiara che i servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari non erano inclusi nell'appalto iniziale e un cambiamento del contraente produrrebbe entrambi gli effetti previsti all'art. 106 c. 1 lettera b), ovvero che:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 - comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.
 - la modifica rientra nella fattispecie di cui all'art.106, comma 1, lettera b) del Dlgs 50/2016;
 - il relativo importo non eccede il 50% di quello di cui al contratto originario come previsto dall'art. 106 c. 7 del D. Lgs. 50/2016;
 - autorizza la modifica contrattuale;
 - con Determinazione n. _____ del _____ è stata approvata la perizia dei servizi supplementari da affidare al RTP "ing. Massimiliano Rogata, ing. Ernesto Donciglio, dott. geol. Marcello Rotella, ing. Marianna Donciglio" per un importo complessivo di € 11.864,48 oltre IVA ed oneri di legge di cui:
 - € 7.111,71 per la progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - € 4.752,75 per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- al netto del ribasso d'asta del 15,28%, esclusi oneri previdenziali e IVA;
- richiamato l'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, secondo il quale gli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno affidati, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;
 - pertanto, l'importo contrattuale relativo alla progettazione definitiva ed ese-

cutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione si eleva da € 22.737,39 a € 29.849,10;

tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, affida al RTP "ing. Massimiliano Rogata, ing. Ernesto Donciglio, dott. geol. Marcello Rotella, ing. Marianna Donciglio", che accetta, l'incarico supplementare relativo alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "Cimitero di Posta capoluogo – Blocchi loculi esito B ed E, Comune di Posta (RI)" in esecuzione della Determinazione n. _____ del _____, della quale si è presa visione e che qui si intende riportata, per l'importo contrattuale di € 7.111,71 = al netto del ribasso d'asta del 15,28%, esclusi oneri previdenziali e IVA.

Il RTP "ing. Massimiliano Rogata, ing. Ernesto Donciglio, dott. geol. Marcello Rotella, ing. Marianna Donciglio" si impegna a svolgere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui al Contratto Reg. Cron. n. 340/21 del 16/11/2021 e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti allegati o richiamato dallo stesso e dal presente atto;

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che il corrispettivo afferente al servizio supplementare è stato determinato seguendo il disposto del Decreto del Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione

adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" e il relativo importo non eccede il 50% di quello di cui al contratto originario come previsto dall'art. 106 c. 7 del D. Lgs. 50/2016. L'importo complessivo del servizio supplementare per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è pari a € 7.111,71 al netto del ribasso d'asta del 15,28%, esclusi oneri previdenziali e IVA, pertanto l'importo contrattuale si eleva da € 22.737,39 a € 29.849,10.

ART. 3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Affidamento dei servizi supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b), del D.lgs. 50/2016, relativi alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l'intervento denominato "Cimitero di Posta capoluogo – Blocchi loculi esito B ed E, Comune di Posta (RI)" dell'importo complessivo di € 7.352,38 al netto del ribasso d'asta del 15,28%, oltre IVA ed oneri di legge.

Il RTP "ing. Massimiliano Rogata, ing. Ernesto Donciglio, dott. geol. Marcello Rotella, ing. Marianna Donciglio" si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i servizi supplementari sopra richiamati e oggetto del presente atto agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto sottoscritto digitalmente in data 15/11/2021 con Reg. Cron. n. 340/21 del 16/11/2021 ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii., rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale descrittivo e prestazionale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

L'Affidatario si impegna ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle direttive impartite dal R.U.P.;

L'Affidatario si impegna altresì a consegnare gli elaborati progettuali redatti secondo le modalità e nei termini previsti nella lettera di invito e a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

Art. 4. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Con riferimento all'ammontare delle maggiori prestazioni di cui al precedente art. 2, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto l'affidatario ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva rilasciata in data _____ da _____ con sede a _____ intermediario assicurativo per un importo di € _____ =

Art. 5. DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.lgs. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché

al contratto stipulato tra le parti in data 15/11/2021 con Reg. Cron. n. 340/21 del 16/11/2021.

Il presente Atto, soggetto a registrazione a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente Atto conservata agli atti della Struttura "Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio".

Il presente Atto, composto di n. 9 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L'Operatore economico

Il Direttore

Ing. Wanda d'Ercole

Il Legale rappresentante

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn°: 1, 2, 3, 4 e 5 del presente Atto.

L'Operatore economico

Il Direttore

Ing. Wanda d'Ercole

Il Legale rappresentante