

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A00370 del 28/02/2023

Proposta n. 397 del 27/02/2023

Oggetto:

Chiesa di S. Matteo Apostolo nel Comune di Borgo Velino (RI) - Codice Opera: «BE_M_007_2017» - Ord. n. 32 del 21/06/2017 e ss.mm.ii. Rideterminazione del contributo a seguito di variante in corso d'opera.CUP: C46F18000020001 - CIG: 756222517D

Proponente:

| | | |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Estensore | MASSIMO SINIBALDI | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | BRUNELLI ARIANNA | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area | L. LOZZI | _____firma elettronica_____ |
| Direttore | AD INTERIM W. D'ERCOLE | _____firma digitale_____ |

OGGETTO: Chiesa di S. Matteo Apostolo nel Comune di Borgo Velino (RI) – Codice Opera: «BE_M_007_2017» - Ord. n. 32 del 21/06/2017 e ss.mm.ii. Rideterminazione del contributo a seguito di variante in corso d'opera.

CUP: C46F18000020001 - CIG: 756222517D

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economica” e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449;
- la legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 738;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo Decreto-legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione

regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019, e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTA l'Ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017 "*Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati*" nel cui Allegato A, tra gli interventi elencati, è inserita, al progressivo n. 857, di S. Matteo Apostolo nel Comune di Borgo Velino (RI);

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. A00293 del 24/07/2018, tra l'altro:

- è stata autorizzata l'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza della Chiesa S. Matteo Apostolo nel Comune di Borgo Velino (RI), così come meglio esposto negli elaborati progettuali e nel rispetto delle prescrizioni impartite in sede di Conferenza Regionale;
- è stato concesso alla Diocesi di Rieti, con sede in Rieti, C.F. 90008470578 in qualità di soggetto attuatore, la somma di € 360.899,97 a titolo di contributo di cui agli artt. 4 e 5 dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., determinato dall'ammontare del costo dell'intervento ammissibile in quanto non risulta essere stato percepito alcun indennizzo assicurativo;
- è stata disposta la copertura finanziaria, delle spese derivanti dall'attuazione dell'intervento, con le risorse trasferite dal Commissario Straordinario del Governo sulla contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Roma e intestata a "*V.C. PRES.REG. LAZIO D.L. 189-16*", istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n.189 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- è stato prescritto alla suddetta Diocesi, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 4, comma 6 e comma 1, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., di trasmettere entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento n. A00293 del 25/07/2018, pena la decadenza del contributo:
 - *la documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione, sulla base del progetto presentato ed assentito, dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;*
 - *la documentazione attestante l'iscrizione dell'impresa esecutrice dei lavori all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016;*
- sono stati rinviati a successivi atti l'impegno e la liquidazione della restante parte del contributo, al netto del ribasso risultante dalla procedura selettiva dell'impresa esecutrice, di cui al comma 6 dell'art. 4, e nel rispetto degli adempimenti previsti all'art. 5, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., fermo restando il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Commissario Straordinario del Governo alla contabilità speciale n. 6043 intestata a "*V.C. PRES. REG. LAZIO D.L. 189-2016*";

CONSIDERATO inoltre che:

- a seguito della presentazione del progetto, con contestuale richiesta da parte della Diocesi, con Decreto n. A00293 del 25/07/2020 è stato liquidato l'importo di € 36.090,00 a favore della Diocesi di Rieti a titolo di anticipazione del 10% dell'importo del contributo di € 360.899,97 a valere sulla contabilità speciale n. 6043;
- con nota acquisita con prot. n. 0611555 del 09/07/2020, la Diocesi ha provveduto a trasmettere all'Ufficio speciale per la ricostruzione la documentazione di cui al comma 6 lettera a) e b) dell'art. 4, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i.;
- con Decreto Dirigenziale n. A00676 del 17/12/2018 è stato rideterminato il contributo, al netto del ribasso d'asta pari al 43,15%, in € 266.095,49 ed è stato rimodulato il quadro economico con conseguenti economie pari a € 94.804,48;

- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0611696 del 09/07/2020 la Diocesi ha richiesto l'ulteriore anticipazione fino al 50% del contributo concesso e ha comunicato contestualmente l'inizio lavori e l'attivazione del cantiere;
- con Determina Dirigenziale n. A00550 del 18/03/2021 è stato liquidato, a favore della Diocesi di Rieti, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di corrispondente al 50% del contributo rideterminato a seguito del ribasso d'asta e al netto dell'acconto già corrisposto pari ad € 36.089,99;
- con Determina Dirigenziale n. A00611 del 26/03/2021 è stato liquidato, a favore della Diocesi di Rieti, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di corrispondente alla liquidazione del II acconto di cui alla determinazione di rettifica n. A00550 del contributo rideterminato a seguito del ribasso d'asta e al netto dell'acconto già corrisposto pari ad € 36.089,99;

VISTA la nota, acquisita agli atti con prot. n. 1019708 del 09/12/2021, con la quale la Diocesi ha trasmesso la perizia di variante suppletiva, sostanziale, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di variante;
- Schema di ponteggio;
- Computo metrico di variante;
- Elenco prezzi di variante;
- Quadro comparativo di variante;
- Q.E. variante;
- Dichiarazione del DL modifiche sostanziali;
- Atto di sottomissione;

DATO ATTO che è stato necessario sulla perizia di variante parere di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. acquisito il 10/08/2022 al prot. n. 0789218;

CONSIDERATO che a seguito della suddetta perizia di variante il costo complessivo dell'intervento passa da € 266.095,49 a € 274.149,15 con una differenza di € 8.053,66 che trova copertura negli imprevisti e negli importi delle economie da ribasso, e che per questi ultimi occorre acquisire la preventiva autorizzazione del Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 12 dell'Ordinanza 80/2019;

VISTA l'Istruttoria tecnico-amministrativa, prot. in. 0061402 del 18/01/2023, effettuata dall'USR Lazio sulla predetta variante, con la quale si evidenzia che, conformemente alla nota esplicativa del Commissario Straordinario, acquisita con prot. 0927836 del 18/11/2019, sull'utilizzo delle economie da ribasso d'asta:

- la perizia di variante, con modifiche sostanziali, è in corso d'opera e si configura come suppletiva con variazione del Quadro Economico il cui importo complessivo di € 274.149,15 è inferiore a quello del finanziamento iniziale di € 360.899,97;
- l'importo suppletivo trova copertura nella voce "Imprevisti", al lordo dell'Iva, e nelle somme derivanti dalle economie da ribasso d'asta;
- i maggiori lavori rientrano strettamente nelle finalità dell'Ordinanza n. 32;
- i maggiori lavori rientrano nei criteri di imprevedibilità;

VISTA la nota prot. n. 0067409 del 19/01/2023 con la quale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha richiesto al Commissario Straordinario il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12 dell'Ord. 80/2019 per l'utilizzo delle economie da ribasso d'asta;

CONSIDERATO che in data 27/02/2023 con nota acquisita agli atti con prot. n. 0217749 il Commissario Straordinario ha autorizzato l'utilizzo delle economie di ribasso per la variante suppletiva in corso d'opera, al fine di consentire il completamento dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di S. Matteo Apostolo nel Comune di Borgo Velino (RI);

DECRETA

1. di approvare la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e sostanziale relativa ai lavori di messa in sicurezza della Chiesa di S. Matteo Apostolo nel Comune di Borgo Velino (RI), costituita dagli elaborati elencati in

premessa che seppur non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di approvare il nuovo quadro economico come di seguito dettagliato, dando atto che la somma di € 86.750,82 (euro sottantaseimilasettecentocinquanta/82) costituisce l'ammontare complessivo delle economie residue:

| Progetto per la Messa in Sicurezza e la Manutenzione Straordinaria delle Chiese danneggiate a seguito degli Eventi Sismici iniziati il 24/08/2016, finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del Culto - Ordinanza Commissario Straordinario Sisma 2016 n.32 del 21/06/2017 _CHIESA DI SAN MATTEO APOSTOLO A BORGO VELINO | | | | |
|--|--|---------------------|--|---------------------|
| QUADRO ECONOMICO | | | | |
| | PROGETTO ESECUTIVO | | PROGETTO DI VARIANTE | |
| A | LAVORI | IMPORTI | LAVORI | IMPORTI |
| A1 | Importo Lavori a Misura | 279 998,32 € | Importo Lavori a Misura | 291 885,36 € |
| O1 | Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso d'Asta | 80 262,76 € | Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso d'Asta | 92 149,80 € |
| A2 | Importo Lavori Soggetti a Ribasso d'Asta | 199 735,56 € | Importo Lavori Soggetti a Ribasso d'Asta | 199 735,56 € |
| A3 | Ribasso d'Asta (43,1500% di A2) | 86 185,89 € | Ribasso d'Asta (43,1500% di A2) | 86 185,89 € |
| A4 | Importo Lavori al Netto del Ribasso d'Asta | 113 549,67 € | Importo Lavori al Netto del Ribasso d'Asta | 113 549,67 € |
| A5 | IMPORTO CONTRATTUALE | 193 812,43 € | IMPORTO CONTRATTUALE | 205 699,47 € |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | | SOMME A DISPOSIZIONE | |
| C1 | I.V.A. sui Lavori 10% su A4 | 19 381,24 € | I.V.A. sui Lavori 10% su A4 | 20 569,95 € |
| D1 | Spese Tecniche | 34 349,80 € | Spese Tecniche | 35 776,24 € |
| | Progettazione (54,00%) | 18 548,89 € | Progettazione (54,00%) | 19 319,17 € |
| | Direzione Lavori (33,00%) | 11 335,43 € | Direzione Lavori (33,00%) | 11 806,16 € |
| | Sicurezza Progettazione (3,60%) | 1 236,59 € | Sicurezza Progettazione (3,60%) | 1 287,94 € |
| | Sicurezza Esecuzione (5,40%) | 1 854,89 € | Sicurezza Esecuzione (5,40%) | 1 931,92 € |
| | Collaudo (4,00%) | 1 373,99 € | Collaudo (4,00%) | 1 431,05 € |
| D2 | Cassa Nazionale Arch. e Ing. (4% di D1) | 1 373,99 € | Cassa Nazionale Arch. e Ing. (4% di D1) | 1 431,05 € |
| D3 | I.V.A. su Spese Tecniche (22% su D1+D2) | 7 859,23 € | I.V.A. su Spese Tecniche (22% su D1+D2) | 8 185,60 € |
| E1 | Prestazioni Specialistiche | 1 959,99 € | Prestazioni Specialistiche | 1 959,99 € |
| | Relazione Storico-Critica (0,70%) | 1 959,99 € | Relazione Storico-Critica (0,70%) | 1 959,99 € |
| E2 | Cassa Nazionale Arch. e Ing. (4% di E1) | 78,40 € | Cassa Nazionale Arch. e Ing. (4% di E1) | 78,40 € |
| E3 | I.V.A. su Spese Tecniche (22% su E1+E2) | 448,45 € | I.V.A. su Spese Tecniche (22% su E1+E2) | 448,45 € |
| F1 | IMPREVISTI (2% di A1) | 5 599,97 € | IMPREVISTI (2% di A1) | - € |
| F2 | I.V.A. su Imprevisti 22% su F1 | 1 231,99 € | I.V.A. su Imprevisti 22% su F1 | - € |
| B | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 72 283,06 € | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 68 449,68 € |
| A5+B | TOTALE INTERVENTO | 266 095,49 € | TOTALE INTERVENTO | 274 149,15 € |
| G | IMPORTI RIBASSO DEL 43,15% | 94 804,48 € | IMPORTI RIBASSO DEL 43,15% (In parte utilizzati per la Variante) | 86 750,82 € |
| A5+B+G | AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO | 360 899,97 € | AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO | 360 899,97 € |

3. di dare atto che, a seguito di variante in c.o. suppletiva sostanziale, l'ammontare complessivo dell'intervento e del conseguente contributo netto, passa da € 266.095,49 a € 274.149,15 e che le economie derivanti da ribasso d'asta vengono accantonate;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Diocesi di Rieti e al Commissario Straordinario per il sisma;
5. di dare atto che, con Determinazione n. A02086 del 19/09/2022 l'Arch. Arianna Brunelli è stato individuato responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge n. 241/90 e s.m.i. e l'istruttore Arch. Marco Pirri;
6. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso avanti al Tribunale amministrativo territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, sul sito dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione del Lazio, o avanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole