

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00511 del 14/03/2023

Proposta n. 583 del 14/03/2023

**Oggetto:**

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 inerenti all'intervento "Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia nel comune di Accumoli (RI)" Ord. n. 56/2018 e ss.mm.ii., ricompreso nell'Ord. 109/2020 - «codice OOPP\_000581\_2017- CUP: C63G18000180001 CIG: 860879498A CIG aggiuntivo: 9711093774

**Proponente:**

|                               |                        |                             |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Estensore                     | MASSIMO SINIBALDI      | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | DI MAGGIO SIMONE       | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area       | W. D'ERCOLE            | _____firma elettronica_____ |
| Direttore                     | AD INTERIM W. D'ERCOLE | _____firma digitale_____    |

Firma di Concerto

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 inerenti all'intervento "Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia nel comune di Accumoli (RI)" Ord. n. 56/2018 e ss.mm.ii., ricompreso nell'Ord. 109/2020 - «codice OOPP\_000581\_2017- CUP: C63G18000180001 CIG: 860879498A CIG aggiuntivo: 9711093774

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89,
- la Legge n. 145 del 2018,
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156,
- l'art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018 nonché i decreti n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e in particolare l'art. 11, comma 1 che prevede che le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti;

PRESO ATTO delle subentrate disposizioni normative finalizzate alla semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento dei lavori applicabili anche nell'ambito degli interventi di ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 02/02/2021;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTE le Ordinanze n. 56/2018, n. 67/2018 e da ultimo l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 21/11/2020 "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nella quale, all'interno dell'Allegato Unico, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel comune di Accumoli (RI) con progressivo n. 243 per un importo di € 362.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA la Scheda di Fattibilità Tecnico-Economica del 08/11/2018, recante protocollo n. 0009828 del 14/11/2018, relativa all'intervento in oggetto, approvata dal Comune di Accumoli con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/02/2019;

PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 06/08/2019, il Comune di Accumoli ha rinunciato alla delega per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, ai sensi del comma 2 del citato articolo;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

VISTA la determinazione del direttore n. A01612 del 20/11/2020 con la quale l'Arch. Carlo Maria Grande, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la progettazione non riveste particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico ex art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l'indivisibilità della prestazione oggetto dell'affidamento;
- l'oggetto dell'affidamento comprende l'esecuzione delle seguenti prestazioni professionali: progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, CSP, direzione lavori, CSE e relazione geologica;
- gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, saranno affidati solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018;

- per l'espletamento delle procedure di gara la Stazione Appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>

VISTA la determinazione a contrarre n. A00439 del 08/03/2021 con la quale è stato disposto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. 76/2020 di procedere all'affidamento della progettazione di fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento denominato "Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia nel comune di Accumoli (RI)" - Codice Opera: OOPP\_000581\_2017, con consultazione di n. 2 operatori economici, debitamente individuati da manifestazioni di interesse relative a gare per interventi affini ed in possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico e professionale, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un importo a base di gara di € di € 56.560,63, al netto di oneri di legge ed IVA;

VISTA la determinazione n. A00714 del 08/04/2021 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento o denominato "Lavori di manutenzione e miglioramento sismico cimitero di Macchia" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOPP\_000581\_2017, a favore del RTP "Spada E Associati Srl – Studio Geologi Associati Rondoni e Darderi - Studio Tecnico Associato SDR", con sede legale in via Padre Vicinio da Sarsina n. 42 – Cesena (FC) - P.IVA IT 03792140406, che offrendo un ribasso sull'importo a base di gara pari al del 52,72%, ha determinato un importo di aggiudicazione pari ad € 26.741,87 IVA esclusa suddiviso in:

- € 16.369,19 relativo al servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, CSP e relazione geologica;
- € 10.372,68 relativo al servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

VISTO il contratto Reg. Cron. n. 289/21 del 16/07/2021 per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativo alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € 16.369,19 IVA ed oneri di legge esclusi;

PRESO ATTO che:

con nota prot. n. 0694339 del 01/09/2021 l'USR Lazio ha provveduto ad inviare il progetto di fattibilità tecnico-economica al Comune di Accumoli per le verifiche di competenza e che tale progetto è stato sviluppato dai progettisti prevedendo due distinte soluzioni progettuali "A" e "B" a scelta del Comune stesso;

con nota prot. n. 0710239 del 10/09/2021 il Comune di Accumoli ha inviato riscontro alla suddetta nota chiedendo lo sviluppo dell'ipotesi progettuale "B" ed ha fornito ulteriori indicazioni per il prosieguo della progettazione;

con il terzo invio del Progetto di fattibilità tecnico-economica, acquisito con nota prot. 0772670 del 29/09/2021, i progettisti hanno recepito la richiesta del Comune di Accumoli di prevedere un campo di inumazione nell'area rappresentata nella terza ipotesi progettuale elaborata e denominata con la lettera "C";

con Determinazione n. A01966 del 19/10/2021 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica, per un importo dei lavori di € 210.000,00 ;

a seguito delle indagini strutturali, nel corso della redazione del Progetto Definitivo, si è palesata la necessità di spostare i nuovi corpi di fabbrica in altra posizione; è stato , pertanto, necessario modificare l'ipotesi progettuale di cui al progetto di fattibilità tecnico economica;

con prot. n. 0336297 del 05/04/2022 è pervenuta la revisione del progetto definitivo da parte del gruppo di progettazione;

in data 12/05/2022 si è svolta la Conferenza Regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 che ha recepito i pareri favorevoli degli enti coinvolti ma con raccomandazioni, prescrizioni e condizioni da recepire nel prosieguo della progettazione;

a seguito della richiesta di integrazione documentale pervenuta dall'Azienda Sanitaria Locale di Rieti ed acquisita al prot. n. 0418880 del 29/04/2022, è stato perfezionato il Progetto Definitivo (trasmissione con prot. 0439977 del 05/05/2022);

con Determinazione n. A01253 del 24/05/2022 è stato approvato il progetto definitivo, per un importo dei lavori di € 218.790,97;

VISTA la Determinazione dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A02034 del 10/09/2022 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento, in sostituzione dell'Arch. Carlo Maria Grande, l'Ing. Alessia Ciferri in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio;

CONSIDERATO che:

a seguito delle prescrizioni imposte dalla Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Supporto all'Ufficio Ricostruzione, Linee di Indirizzo e Programmazione Urbanistica e Paesaggistica dei Centri Abitati Colpiti dal Sisma 2016/2017 in sede di Conferenza Regionale, il progetto esecutivo ha richiesto alcune minime modifiche progettuali;

ai sensi della Ordinanza Commissariale n. 126 del 28/04/2022 art.1 comma 1-3-6, è stato adeguato l'importo dei lavori del progetto esecutivo ai prezzi riportati nel Prezzario Unico del Cratere 2022 (di cui alla medesima O.C. n. 126) e, limitatamente alle voci di prezzo non contemplate nello stesso, al Prezzario Opere Pubbliche della Regione Lazio di luglio 2022;

VISTA la Determinazione dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00008 del 05/01/2023 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento, in sostituzione dell' Ing. Alessia Ciferri, l'Ing. Simone Di Maggio in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio;

CONSIDERATO inoltre che:

il gruppo di progettazione ha elaborato anche i documenti necessari e propedeutici all'affidamento del servizio di spostamento di parte delle salme dal campo di inumazione attuale all'ossario ed al colombario di nuova realizzazione (attività non prevista nell'originario Contratto di appalto);

il progetto esecutivo aggiornato ed acquisito al prot. n. 0193208 del 21/02/2023 eleva l'importo dei lavori ad € 254.258,00 per un importo totale dell'intervento di € 412.000,00;

con nota prot. n. 0053373 del 17/01/2023, indirizzata al Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, con oggetto: "*Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti". Richiesta Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni*" è stato richiesto, da parte del USR Lazio, accesso al fondo integrativo per la ricostruzione pubblica, ai sensi dei comma 3-4-5 dell'art. 4 della O.C. n. 126 del 28/04/2022, per finanziare il maggiore importo dell'intervento di € 50.000,00 per un totale da Quadro Economico di € 412.000,00 e pertanto il progetto esecutivo si intende positivamente verificato nelle more dell'accesso al suddetto fondo integrativo per la ricostruzione pubblica;

l'importo complessivo dei lavori passa da € 210.000,00 a € 254.258,00 con conseguente necessità di adeguare i corrispettivi professionali relativi ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e relazione geologica nel rispetto del Decreto Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" come proposto dai progettisti con nota prot. n. 0193208 del 21/02/2023 e, nello specifico, l'importo totale del servizio supplementare in oggetto, è pari ad € 32.782,28, comportando un incremento dell'importo iniziale dell'affidamento di € 6.040,41 oltre oneri previdenziali e IVA;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n 56 del 10/05/2018 e ss.mm.ii. si provvederà all'affidamento dell'incarico di DL e CSE solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario straordinario ma che tuttavia occorre procedere sin d'ora alla rideterminazione dei relativi compensi al fine di scongiurare successivamente l'eventuale superamento del limite di cui all'art. 106 comma 7 del Dlgs 50/2016;

PRESO ATTO pertanto che l'importo complessivo dei servizi tecnici, ricalcolati sulla base dell'importo complessivo dell'opera, da € 56.560,63 di cui € 34.621,80 per la progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica e € 21.938,83 per servizi relativi alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, giunge all'importo complessivo di € 69.336,47 di cui rispettivamente € 41.416,06 e € 27.920,41, oltre IVA ed oneri previdenziali;

DATO ATTO altresì, che i predetti importi, a seguito del ribasso offerto in fase di gara del 52,72 % sono ridotti a € 26.741,87 di cui € 16.369,19 per progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, CSP e relazione geologica, già contrattualizzati con Reg. Cron. n. 289/21 del 16/07/2021 ed € 10.372,68 per direzione dei lavori e CSE, ancora da contrattualizzare con atto aggiuntivo, e che a seguito della rideterminazione in questione giungono a € 32.782,28, di cui rispettivamente € 19.581,51 per progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, CSP e relazione geologica ed € 13.200,77 per direzione lavori e CSE, con una differenza complessiva di € 6.040,41 oltre oneri previdenziali e Iva, per una variazione percentuale di 23,88 %;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento [...] per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti*, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo:

1. *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;*
2. *comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;*

VISTO l'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...]*;

RICHIAMATO l'art. 16 del D.M. n. 49/2018, ai sensi del quale: «*L'incarico di direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice*», nonché le LINEE GUIDA ANAC n. 3/2016;

VISTA la Relazione, redatta dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016, con la quale sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di disporre la modifica del contratto originario;

CONSIDERATO che con la suddetta relazione il RUP autorizza, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva CSP e relazione geologica dagli attuali € 16.369,19 a € 19.581,51 (con incremento di € 3.212,32) e per direzione dei lavori e CSE che saranno oggetto di successivo affidamento, che si eleva da € 10.372,68 a € 13.200,77 (con incremento di € 2.828,09) oltre oneri previdenziali e Iva, come previsto nella relazione medesima;

ACCERTATO CHE:

- l'esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- il cambiamento del contraente risulterebbe ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 impraticabile per motivi economici e tecnici rispetto all'ambito dell'appalto iniziale e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto per servizi supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) e nel rispetto del comma 7 del D.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che l'importo del servizio supplementare e dell'atto aggiuntivo è stato calcolato nel rispetto del Decreto del Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, "*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*";

TENUTO CONTO che, come indicato nella relazione del RUP redatta ai sensi dell'art 106, comma 1 lett. b), le variazioni contrattuali sono contenute nei limiti percentuali indicati nel comma 7 del D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che l'aumento della prestazione in oggetto supera il quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Dlgs 50/2016, l'elaborato "*calcolo compensi*" trasmesso dagli stessi progettisti con nota prot. 0193208 del 21/02/2023 è da intendersi quale formale accettazione ad eseguire le prestazioni supplementari agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

PRESO ATTO che il RUP ha verificato, alla luce dell'aumento dell'importo contrattuale, che il RTP "Spada E Associati Srl – Studio Geologi Associati Rondoni e Darderri - Studio Tecnico Associato SDR" è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio;

RITENUTO pertanto necessario apportare una modifica del contratto, Reg. Cron. n. 289/21 del 16/07/2021, prevedendo dei servizi supplementari rispetto a quelli inizialmente previsti;

PRESO ATTO altresì che l'incremento dell'importo del servizio non avrebbe comunque variato la procedura di affidamento;

RITENUTO ALTRESI necessario approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato alla suddetta relazione del RUP;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b) dell' "Accordo per l'esercizio di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma" sottoscritto da ANAC, Invitalia, Commissario al sisma e Presidenti delle Regioni del cratere in data 02/02/2021, l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e la progettazione è di importo inferiore a 100.000 euro e, pertanto, non è sottoposta a verifica preventiva di legittimità;

VISTO, pertanto il Quadro Tecnico Economico dell'intervento aggiornato:

|   |   | IVA                 |
|---|---|---------------------|
| <b>COMUNE DI ACCUMOLI</b><br>Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia<br>nel comune di Accumoli (RI)<br>codice OOPP_000581_2017 |   | 22%                 |
| <b>Quadro Economico</b>   |   |                     |
| DESCRIZIONE VOCI  |   |                     |
| <b>A</b>  | <b>LAVORI</b>   | <b>€ 254.258,00</b> |
| A.1   | Importo lavori soggetto a ribasso d'asta  | € 237.572,19        |
| A.2   | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta   | € 16.685,81         |
| <b>B</b>  | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>   | <b>€ 157.742,00</b> |
| B.0)  | Spese per spostamento salme, compresi oneri per la sicurezza  | € 11.766,40         |
| B.1)  | Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10%)  | € 0,00              |
| B.2)  | Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti  | <b>€ 17.542,94</b>  |
| B.2.1)  | Rilievi e Accatastamenti  | € 0,00              |
| B.2.2)  | Indagini geognostiche   | € 7.994,70          |
| B.2.3)  | Accertamenti ed analisi strutturali   | € 9.548,24          |
| B.2.4)  | Altre spese tecniche  | € 0,00              |
| B.3)  | Spese Tecniche  | <b>€ 35.782,46</b>  |
| B.3.1)  | Spese per attività di consulenza o supporto: <i>geologo</i>   | € 1.648,53          |
| B.3.2)  | Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica compreso PSC preliminare</i>   | € 1.445,67          |
| B.3.3)  | Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>  | € 8.871,16          |
| B.3.4)  | Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>  | € 7.616,15          |
| B.3.5)  | Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>   | € 13.200,77         |
| B.3.6)  | Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>  | € 3.000,18          |
| B.3.7)  | Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo  | € 0,00              |
| B.4)  | Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli   | € 2.000,00          |
| B.5)  | Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10%)   | € 6.231,25          |
| B.6)  | Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi  | € 0,00              |
| B.7)  | Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018 | € 5.085,16          |
| B.8)  | Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)   | € 0,00              |
| B.9)  | Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017   | € 0,00              |
| B.10)   | Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%   | € 1.365,36          |
| B.11)   | Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%   | € 32,97             |
| B.12)   | I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione   | € 55.936,76         |
| B.13)   | I.V.A. 22% Servizi spostamento salme (B.0)  | € 2.588,61          |
| B.14)   | I.V.A. 22% su B.2 - B.5   | € 5.230,32          |
| B.15)   | I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11   | € 8.179,77          |
| B.16)   | Indennità di esproprio e spese accessorie, comprensive di cassa previdenziale ed IVA  | € 6.000,00          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>  |   | <b>€ 412.000,00</b> |

## DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la perizia dei servizi supplementari redatta dal RUP Ing. Simone Di Maggio, ai sensi dell'art 106, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, relativa ai maggiori oneri afferenti all'incarico di progettazione dei "Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia nel comune di Accumoli (RI)" Ord. n. 56/2018 e ss.mm.ii., ricompreso nell'Ord. 109/2020 - codice OOPP\_000581\_2017 e acquisita al prot. n. 283484 del 14/03/2023;
- 2) di affidare il servizio supplementare di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica afferenti ai "Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia nel comune di Accumoli (RI)" Ord. n. 56/2018 e ss.mm.ii., ricompreso nell'Ord. 109/2020 - codice OOPP\_000581\_2017 al il RTP "Spada E Associati Srl – Studio Geologi Associati Rondoni e

Darderi - Studio Tecnico Associato SDR”, con sede legale in via Padre Vicinio da Sarsina n. 42 – Cesena (FC) - P.IVA IT 03792140406, per un importo di € 19.581,51, al netto del ribasso offerto del 52,72 %, oltre IVA e oneri previdenziali;

- 3) di approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo allegato;
- 4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni trenta.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole

Copia



## SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO

per l'affidamento dei servizi supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016, di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia nel comune di Accumoli (RI)"

Codice Opera: OOPP\_000581\_2017 di cui all'Ordinanza n. 109/2020.

CUP: C63G18000180001 - CIG 860879498A - CIG aggiuntivo: 9711093774

## TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale n. 90076740571, di seguito indicato come "Committente", rappresentato dall'Ing. Wanda D'Ercole, nata a Chieti il 22/03/1963, munita di firma digitale, in qualità di Direttore, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00007 del 28/06/2019, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

## E

Il sig. Paolo Vito Guarniero Spada Compagnoni Marefoschi, C.F. SPDPVT48L18F205M nato a Milano il 18/07/1948, domiciliato per la carica presso la sede della Società Spada e Associati S.r.l., sita in via Padre Vicinio da Sarsina n. 42, Cesena, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in

nome, per conto e interesse del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti, in qualità di Amministratore con potere di rappresentanza, costituito con scrittura privata n. 4749 Raccolta n. 3201 del 26/05/2021, autenticata in data 31/05/2021 dal Dottor Claudio Sabattini, Notaio in Cesena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, registrato a Cesena il 07 giugno 2021 al n. 4988 serie 1T, da:

- Società Spada E Associati Srl, C.F./P.IVA 03792140406, sita in via Padre Vicinio da Sarsina n. 42, Cesena (FC) Mandataria;
- Studio Associato di Geologia Dott.ssa Rondoni Patrizia e Dott. Darderi Matteo, C.F./P.IVA 01464840410, con sede in Pesaro, via Bramante n. 9\_Mandante;
- Studio Tecnico Associato SDR, P.IVA 024022208058, con sede in Reggio Calabria, fraz. Pellaro, via Lume S. Filippo n. 27\_Mandante;

#### PREMESSO CHE

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, direzione lavori dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia nel comune di Accumoli (RI)" codice Opera: OOPP\_000581\_2017;
- con Determinazione dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01612 del 20/11/2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento

per l'intervento relativo ai lavori di manutenzione e miglioramento sismico del cimitero nella frazione di Macchia nel Comune di Accumoli (RI), Codice Opera: OOPP\_000581\_2017, l'Arch. Carlo Maria Grande in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio;

- con Determinazione a contrarre n. A00439 del 08/03/2021 dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio:

- è stata indetta la procedura di gara per un importo a base di gara pari a € 56.560,63 IVA ed oneri previdenziali esclusi, così suddiviso:

- ✓ € 34.621,80, esclusi oneri ed IVA, per servizi relativi alla progettazione di fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva, esecutiva, CSP e relazione geologica;

- ✓ € 21.938,83 esclusi oneri ed IVA, per servizi relativi alla direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;

- sono stati approvati gli atti di gara e la documentazione tecnica ed in particolare: - Tabella dichiarazione requisiti professionali - Schema di richiesta di offerta contenente il disciplinare di gara - Schema di domanda di partecipazione - Schema di offerta economica - Schema di contratto - Capitolato prestazionale;

- l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, per l'espletamento della procedura di gara, si è avvalso del Sistema Telematico Regione Lazio (STELLA);

- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, il costituendo RTP composto da: Spada e Associati S.r.l., dallo Studio Geologi Associati Rondoni e Darderi e dallo Studio Tecnico Associato SDR, ha offerto un

ribasso economico del 52,72% corrispondente all'importo contrattuale di

€ 26.741,87=, IVA ed oneri di legge esclusi, così suddivisi:

✓ € 16.369,19, esclusi oneri ed IVA, per servizi relativi alla progettazione di fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva, esecutiva, CSP e relazione geologica;

✓ € 10.372,68 esclusi oneri ed IVA, per servizi relativi alla direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;

- con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. A00714 del 08/04/2021

sono stati approvati i Verbali di gara nonché la proposta di aggiudicazione, relativa alla procedura di gara in oggetto, a favore del costituendo

RTP composto da: Spada e Associati S.r.l.- Mandataria, , P.IVA 03792140406 con sede legale in Via Padre Vicinio da Sarsina n. 42 Cesena (FC), dallo Studio Geologi Associati Rondoni e Darderi e dallo Studio

Tecnico Associato SDR, che ha offerto un ribasso economico del 52,72% corrispondente all'importo contrattuale di € 26.741,87, IVA ed

oneri di legge esclusi così suddiviso:

✓ € 16.369,19, esclusi oneri ed IVA, per servizi relativi alla progettazione di fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva, esecutiva, CSP e relazione geologica;

✓ € 10.372,68 esclusi oneri ed IVA, per servizi relativi alla direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;

- si sono concluse con esito positivo le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale come da dichiarazio-

ne del RUP prot. n. 0465771 del 25/05/2021;

- per espressa previsione dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, gli incarichi di Direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno affidati, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;
- è stato sottoscritto il Contratto di appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativo alla progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, sottoscritto digitalmente in data 15/07/2021 Reg. Cron. n. 289/21 del 16/07/2021 per un importo complessivo di € 16.369,19 IVA ed oneri di legge esclusi;
- con Determinazione n. A01966 del 19/10/2021 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica, per un importo dei lavori di € 210.000,00 IVA ed oneri di legge esclusi;
- con Determinazione n. A01253 del 24/05/2022 è stato approvato il progetto definitivo, per un importo dei lavori di € 218.790,97 IVA ed oneri di legge esclusi;
- con Determinazione dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A02034 del 10/09/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento, in sostituzione dell' Arch. Carlo Maria Grande, l'Ing. Alessia Ciferri in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio;
- con Determinazione dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00008 del 05/01/2023 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento

per l'intervento, in sostituzione dell' Ing. Alessia Ciferri, l'Ing. Simone Di Maggio in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio;

- dall' avvio della progettazione di fattibilità tecnico-economica sono state predisposte n.3 soluzioni progettuali distinte "A", "B" e "C", condivise con il Comune di Accumoli che ha ritenuto di approvare la soluzione "C";

- dall' avvio della progettazione definitiva sono emersi elementi imprevisi ed imprevedibili che hanno determinato la necessità di modificare il progetto di fattibilità tecnico economica approvato con Determinazione n. A01966 del 19/10/2021;

- a seguito di raccomandazioni, prescrizioni e condizioni impartite dagli enti coinvolti nella Conferenza Regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, conclusa con Determinazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio n. A01225 del 17/05/2022, è stato necessario revisionare il progetto definitivo approvato con Determinazione n. A01253 del 24/05/2022 e successivamente recepire le suddette nel progetto esecutivo;

- il progetto esecutivo è stato trasmesso dal RTP con successivi invii acquisiti ai prott. nn. 0685284 del 12/07/2022, 1040089 del 21/10/2022, 1208112 del 29/11/2022, 0193208 del 21/02/2023;

- il progetto esecutivo aggiornato ed acquisito al prot. n. 0193208 del 21/02/2023 eleva l'importo dei lavori ad € 254.258,00 per un importo totale dell'intervento di € 412.000,00

- a seguito dell'aumento dell'importo dei lavori, si è determinata la neces-

sità di ampliare i servizi tecnici con attività supplementari e di apportare pertanto una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016;

- con la Relazione tecnica del 14/03/2023, prot. n. 283484, il RUP:
  - dichiara che il calcolo del corrispettivo afferente al servizio supplementare, corrispondente all'importo contrattuale di € 6.040,41 oltre oneri previdenziali e Iva, è stato effettuato nel rispetto del Decreto Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" e che l'importo non eccede il 50% di quello di cui al contratto originario come previsto dall'art. 106 c. 7 del D. Lgs. 50/2016;
  - autorizza la modifica contrattuale;
- con dichiarazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il sig. Paolo Vito Guarnerio Spada Compagnoni Marefoschi, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e interesse del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti, in qualità di Amministratore con potere di rappresentanza del RTP composto da Spada E Associati Srl, Studio Associato di Geologia Dott.ssa Rondoni Patrizia e Dott. Darderi Matteo, Studio Tecnico Associato SDR, si è impegnato ad eseguire il servizio oggetto del presente atto agli stessi patti e condizioni del Contratto Principale, sottoscritto in data, 15/07/2021 per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione

e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia nel comune di Accumoli (RI)” codice Opera: OOPP\_000581\_2017

- con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato disposto l’affidamento del servizio supplementare al RTP composto da Spada E Associati Srl, Studio Associato di Geologia Dott.ssa Rondoni Patrizia e Dott. Darderi Matteo, Studio Tecnico Associato SDR, per un importo complessivo di € 6.040,41 al netto del ribasso d’asta 52,72 %, esclusi oneri previdenziali e IVA di legge, e pertanto l’importo contrattuale si eleva da € 16.369,19 a € 19.581,51 oltre oneri previdenziali e IVA di legge;

tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO**

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, affida al RTP composto da Spada E Associati Srl, Studio Associato di Geologia Dott.ssa Rondoni Patrizia e Dott. Darderi Matteo, Studio Tecnico Associato SDR, che accetta, l’incarico supplementare relativo alla progettazione di fattibilità tecnico economica definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, compresa relazione geologica, dei lavori per la realizzazione dell’intervento denominato “Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia nel comune di Accumoli (RI)” codice Opera: OOPP\_000581\_2017, in esecuzione della Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, della quale si è presa visione e che qui si intende riportata, per l’importo contrattuale di € 3.212,32 al netto del ribasso d’asta del 52,72 %, esclusi oneri previdenziali e Iva.

Il RTI si impegna a svolgere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui a1 Contratto Reg. Cron. n. 289/21 del 16/07/2021, e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti allegati o richiamato dallo stesso e dal presente Atto;

### **Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) aggiornati per le prestazioni e/o i servizi di cui al presente Atto sono stati determinati in base al DM 17/06/2016, riepilogato nel seguente quadro sinottico.

| Descrizione delle prestazioni  | Importo     |
|--|-------------|
| Progettazione di fattibilità tecnico economica.....                                    | € 3.057,68  |
| Progettazione definitiva.....  | € 18.763,03 |
| Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ..... | € 16.108,61 |
| Relazione geologica.....   | € 3.486,74  |
| Importo totale.....  | € 41.416,06 |

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del 52,72 % sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario e ammontano complessivamente a € 19.581,51 (euro diciannovemilacinquecentottantuno/51) al netto dei contributi previdenziali e Iva e al lordo della eventuale ritenuta d'acconto, salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

### **ART. 3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Sono richiamate integralmente tutte le prestazioni previste dal Contratto stipulato in data, \_\_\_\_\_, Reg. Cron. n. 289/21 del 16/07/2021, tra

l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, e l'Operatore Economico RTP composto da Spada E Associati Srl, Studio Associato di Geologia Dott.ssa Rondoni Patrizia e Dott. Darderi Matteo, Studio Tecnico Associato SDR.

#### **Art. 4. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

Con riferimento all'ammontare delle maggiori prestazioni di cui al precedente art. 2, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore non ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva integrativa con la modalità della fideiussione assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto la precedente garanzia, rilasciata da \_\_\_\_\_;

#### **Art. 5. DISPOSIZIONI DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.lgs. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché al contratto stipulato tra le parti in data 15/07/2021 con Reg. Cron. n. 289/21 del 16/07/2021.

Il presente Atto dell'importo di € 19.581,51 oltre IVA ed oneri di legge, sog-

getto a registrazione a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente Atto conservata agli atti della Struttura "Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio".

Il presente Atto, composto di n. \_\_\_\_\_ pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L'Operatore economico

Il Direttore

per il R.T.P.

Ing. Wanda d'Ercole

Il Legale Rappresentante

sig. Paolo Vito Guarniero

Spada Compagnoni Marefoschi

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn°: 1, 2, 3, 4 e 5 del presente Atto.

L'Operatore economico

Il Direttore

per il R.T.P.

Ing. Wanda d'Ercole

Il Legale Rappresentante

sig. Paolo Vito Guarniero

Spada Compagnoni Marefoschi