

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

## DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00927 del 18/05/2023

Proposta n. 1017 del 16/05/2023

**Oggetto:**

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 inerenti all'intervento di "OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA FRAZIONE DI PATARICO - 1 STRALCIO" nel Comune di Amatrice (RI), finanziato con Ord. 109/2020 (intervento già ricompreso nell'Ord n. 56/2018) «Codice opera OOURB\_M\_002\_49\_2017» - CUP: C78E18000790001 - CIG 8692808C15 - CIG aggiuntivo: 9805600D17

**Proponente:**

Estensore	DI MAGGIO SIMONE	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	DI MAGGIO SIMONE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 inerenti all'intervento di "OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA FRAZIONE DI PATARICO – 1° STRALCIO" nel Comune di Amatrice (RI), finanziato con Ord. 109/2020 (intervento già ricompreso nell'Ord n. 56/2018) «Codice opera OOURB\_M\_002\_49\_2017» - CUP: C78E18000790001 - CIG 8692808C15 - CIG aggiuntivo: 9805600D17

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89,
- la Legge n. 145 del 2018,
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156,
- l'art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;
- la Legge 29 dicembre 2022 n. 197;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00002 del 20/04/2023 con il quale viene conferito l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e in particolare l'art. 11, comma 1 che prevede che le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti;

PRESO ATTO delle subentrate disposizioni normative finalizzate alla semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento dei lavori applicabili anche nell'ambito degli interventi di ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 02/02/2021;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTE le Ordinanze n. 56/2018, n. 67/2018 e da ultimo l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 21/11/2020 "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nella quale, all'interno dell'Allegato Unico, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel comune di Amatrice (RI) con progressivo n. 326 per un importo di € 1.221.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che:

- per la realizzazione completa del suddetto intervento occorre attendere la ricostruzione dei singoli fabbricati e che pertanto è necessario suddividere lo stesso in due distinti stralci funzionali;
- il 1° stralcio riguarderà la posa in opera delle dorsali principali con interrimento delle linee e dei pozzetti sulla strada principale dell'abitato e delle relative dorsali di diramazione, e la realizzazione dell'impianto di depurazione;

- il 2° stralcio prevederà la realizzazione di tutti gli stacchi di allaccio agli edifici privati solo a seguito della ricostruzione di questi ultimi al fine di individuare correttamente il punto di consegna;

PRESO ATTO che il Progetto di Fattibilità tecnico ed economica relativo all'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 710.912,70, è stato trasmesso al Comune di Amatrice con nota prot. n. 228707 del 12/03/2021 e che quest'ultimo non ha comunicato alcun riscontro nei termini prescritti, integrando in tal modo un'accettazione tacita del suddetto Progetto di Fattibilità tecnico ed economica;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

VISTA la determinazione del direttore n. A00444 del 08/03/2021 con la quale l'Ing. Alessia Ciferri, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determina n. A00649 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 27 del D.lgs n. 50/2016, relativo all'intervento di "Opere di urbanizzazione primaria frazione Patarico" nel Comune di Amatrice (RI) redatto internamente dal personale tecnico dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione a contrarre n. A00720 del 09/04/2021 con la quale è stato disposto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. 76/2020 di procedere all'affidamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo all'intervento denominato "Opere di Urbanizzazione frazione Patarico" nel Comune di Amatrice (RI) Codice Opera: OOURB\_M\_002\_49\_2017, previa consultazione di n. 2 operatori economici, regolarmente iscritti all' Elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per un importo a base di gara di € di € 28.885,16, al netto di oneri di legge ed IVA;

VISTA la determinazione n. A01196 del 07/06/2021 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, redazione della relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento o denominato "Opere di Urbanizzazione frazione Patarico" nel Comune di Amatrice (RI) Codice Opera: OOURB\_M\_002\_49\_2017, a favore dell'Operatore Economico 2M+A Architettura & Ingegneria con sede in Via Giardino n. 24 -98065 Montalbano Elicona (ME) P.IVA e C.F. 03357720832, che offrendo un ribasso sull'importo a base di gara pari al del 55,05%, ha determinato un importo di aggiudicazione pari ad € 12.983,88 IVA esclusa;

VISTA la nota prot. n. 0595349 del 08/07/2021 con la quale è stato dato avvio all'esecuzione del servizio di progettazione definitiva, ai sensi dell'Art. 8 c.1 lett. a) del D.L. 76/2020, all'aggiudicatario 2M+A Architettura & Ingegneria;

VISTA la lettera di accettazione sottoscritta dall'Operatore Economico 2M+A Architettura & Ingegneria in data 05/08/2021, cui è stato apposto il n. 307/21 del 13/09/2021, ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii., del Registro della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa Del Suolo;

PRESO ATTO che:

- l'importo dei lavori stimato dalla S.A. in fase di aggiudicazione dei servizi tecnici, come da Determinazione a contrarre n. A00720 del 09/04/2021, ammontava a € 556.197,67;
- il progetto definitivo è stato redatto in più revisioni al fine di coordinarlo ed adeguarlo ai seguenti interventi nelle aree contermini:

- 1) Intervento di messa in sicurezza del dissesto geologico nel comune di Amatrice (RI) - Versante in frana nella frazione Patarico - «Codice DISS\_M\_015\_2017» - CUP: C73H18000230001;
  - 2) Opere di Urbanizzazione Primaria nella frazione di Domo - Comune di Amatrice (RI) - CUP: C78E18000440001;
- con determinazione dirigenziale n. A01685 del 15/07/2022, si è conclusa positivamente la Conferenza Regionale con prescrizioni e condizioni che hanno comportato adeguamento del progetto redatto;
  - l'importo dei lavori stimato dai progettisti con la redazione del Progetto Definitivo, approvato con Determinazione n. A01801 del 29/07/2022, ammontava a € 685.979,47
  - il progetto esecutivo, previo adeguamento dei prezzi al nuovo prezzario Cratere 2022, è stato acquisito al prot. n. 0869204 del 13/09/2022 per un importo lavori pari ad € 691.536,33 oltre ad € 54.667,80 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, dunque per un importo complessivo dei lavori di € 746.204,13;
  - con determinazione del direttore n. A00004 del 04/01/2023 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento l'Ing. Simone Di Maggio, in sostituzione dell'Ing. Alessia Ciferri, in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio;
  - a seguito di integrazioni e perfezionamenti del progetto esecutivo richiesti dal RUP, la definitiva elaborazione è pervenuta con nota prot. n. 0277506 del 13/03/2023;

CONSIDERATO che:

- ai sensi della Ordinanza Commissariale n. 126 del 28/04/2022 art.1 comma 1-3-6, è stato adeguato l'importo dei lavori del progetto esecutivo ai prezzi riportati nel Prezzario Unico del Cratere 2022 (di cui alla medesima O.C. n. 126);
- il progetto esecutivo, aggiornato ed acquisito al prot. n. 0277506 del 13/03/2023, eleva l'importo dei lavori ad € 746.204,13 per un importo totale dell'intervento di € 933.000,00;
- a seguito delle suindicate integrazioni e perfezionamenti l'importo complessivo dei lavori si eleva da € 556.197,67 del Progetto di fattibilità tecnico-economica a € 685.979,47 del Progetto Definitivo a € 746.204,13 del Progetto Esecutivo;
- il maggior importo dei lavori così rideterminato comporta la necessità di rideterminare altresì, nel rispetto del DM Ministero della Giustizia del 17/06/2016, l'importo contrattuale relativo al servizio di progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come tra l'altro proposto dai progettisti con nota prot. n. 0277506 del 13/03/2023;

PRESO ATTO, pertanto, che l'importo lordo dei servizi tecnici, ricalcolati sulla base dell'importo complessivo dell'opera, si eleva da € 28.885,16 all'importo complessivo di € 32.770,31 oltre IVA ed oneri previdenziali;

TENUTO CONTO che per quanto sopra, ai sensi del citato DM Ministero della Giustizia del 17/06/2016, l'importo complessivo relativo al servizio in oggetto, al netto del ribasso d'asta del 55,05%, risulta pari ad € 14.730,25, oltre IVA ed oneri di legge, di cui:

- € 12.983,88 per il contratto principale Contratto Reg. n. 307/21 del 13/09/2021;
- € 1.746,37 per l'atto aggiuntivo;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento [...] per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti*, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo:

1. *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;*
2. *comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;*

VISTO l'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...];*

TENUTO CONTO che la modifica contrattuale in oggetto comporta un aumento pari ad € 1.746,37, con una variazione percentuale del 13,45 e pertanto al di sotto del limite del 50% stabilito dal suindicato l'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016;

RICHIAMATO l'art. 16 del D.M. n. 49/2018, ai sensi del quale: «*L'incarico di direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice*», nonché le LINEE GUIDA ANAC n. 3/2016;

VISTA la Relazione Tecnica, redatta dal RUP ed acquisita al prot. n. 526145 del 16/05/2023, per l'affidamento dei servizi supplementari ai sensi dell'art 106, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016, con la quale sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di disporre la modifica del contratto originario;

CONSIDERATO che con la suddetta relazione il RUP autorizza, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale per la progettazione definitiva, esecutiva CSP e relazione geologica dagli attuali € 12.983,88 a € 14.730,25 (con incremento di € 1.746,37) oltre oneri previdenziali e Iva, come previsto nella relazione medesima;

ACCERTATO CHE:

- l'esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- il cambiamento del contraente risulterebbe ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 impraticabile per motivi economici e tecnici rispetto all'ambito dell'appalto iniziale e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto per servizi supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) e nel rispetto del comma 7 del D.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che l'importo del servizio supplementare e dell'atto aggiuntivo è stato calcolato nel rispetto del Decreto del Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, "*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*";

TENUTO CONTO che, come indicato nella relazione del RUP redatta ai sensi dell'art 106, comma 1 lett. b), le variazioni contrattuali sono contenute nei limiti percentuali indicati nel comma 7 del D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che l'aumento della prestazione in oggetto non supera il quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Dlgs 50/2016, e comunque che la nota prot. 0277506 del 13/03/2023, trasmessa dagli stessi progettisti, è da intendersi quale formale accettazione ad eseguire le prestazioni supplementari agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

PRESO ATTO che il RUP ha verificato, alla luce dell'aumento dell'importo contrattuale, che l'Operatore Economico 2M+A Architettura & Ingegneria con sede in Via Giardino n. 24 -98065

Montalbano Elicona (ME) P.IVA e C.F. 03357720832 è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio;

RITENUTO pertanto necessario apportare una modifica alla lettera di accettazione sottoscritta dall'Operatore Economico in data 05/08/2021, cui è stato apposto il n. 307/21 del 13/09/2021, prevedendo dei servizi supplementari rispetto a quelli inizialmente previsti;

PRESO ATTO altresì che l'incremento dell'importo del servizio non avrebbe comunque variato la procedura di affidamento;

RITENUTO altresì necessario approvare lo schema di lettera di accettazione allegato alla suddetta relazione del RUP;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b) dell' "Accordo per l'esercizio di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma" sottoscritto da ANAC, Invitalia, Commissario al sisma e Presidenti delle Regioni del cratere in data 02/02/2021, l' affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e la progettazione è di importo inferiore a 100.000 euro e, pertanto, non è sottoposta a verifica preventiva di legittimità;

RITENUTO necessario affidare il servizio supplementare di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica afferenti all' intervento di "OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA FRAZIONE DI PATARICO – 1° STRALCIO" nel Comune di Amatrice (RI), finanziato con Ord. 109/2020 (intervento già ricompreso nell'Ord n. 56/2018) «Codice opera OOURB\_M\_002\_49\_2017» all'Operatore Economico 2M+A Architettura & Ingegneria con sede in Via Giardino n. 24 -98065 Montalbano Elicona (ME) P.IVA e C.F. 03357720832, per un importo di € 1.746,37, al lordo del ribasso offerto del 55,05 %, oltre IVA e oneri previdenziali;

RITENUTO altresì necessario approvare lo schema di lettera di accettazione allegato;

AI SENSI delle vigenti leggi;

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di affidare il servizio supplementare di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica afferenti all' intervento di "OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA FRAZIONE DI PATARICO – 1° STRALCIO" nel Comune di Amatrice (RI), finanziato con Ord. 109/2020 (intervento già ricompreso nell'Ord n. 56/2018) «Codice opera OOURB\_M\_002\_49\_2017» all'Operatore Economico 2M+A Architettura & Ingegneria con sede in Via Giardino n. 24 -98065 Montalbano Elicona (ME) P.IVA e C.F. 03357720832, per un importo di € 1.746,37, al lordo del ribasso offerto del 55,05 %, oltre IVA e oneri previdenziali;
- 2) di approvare lo schema di lettera di accettazione allegato;
- 3) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione Lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni trenta.

Il Direttore ad interim  
Dott. Stefano Fermante

Spett.le  
2M+AArchitettura & Ingegneria  
PEC: [2ma-associati@pec.it](mailto:2ma-associati@pec.it)

**Oggetto:** lettera di accettazione per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA FRAZIONE DI PATARICO – 1° STRALCIO" nel Comune di Amatrice (RI), finanziato con Ord. 109/2020 (intervento già ricompreso nell'Ord n. 56/2018) «Codice opera OOURB\_M\_002\_49\_2017»  
CUP: C78E18000790001 - CIG: 8692808C15 - CIG aggiuntivo: 9805600D17

PREMESSO che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento dell'incarico dei servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "Opere di Urbanizzazione frazione Patarico" nel Comune di Amatrice (RI) Codice Opera: OOURB\_M\_002\_49\_2017, ricompreso nell'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020, al progressivo n. 326, che integra e sostituisce l'elenco dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018;

VISTA la lettera di accettazione sottoscritta in data 05/08/2021, cui è stato apposto il n. 307/21 del 13/09/2021, ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii., del Registro della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa Del Suolo dell'importo di € 12.983,88;

TENUTO CONTO che

- l'importo dei lavori stimato dalla S.A. in fase di aggiudicazione dei servizi tecnici, come da Determinazione a contrarre n. A00720 del 09/04/2021, ammontava a € 556.197,67;
- il progetto definitivo è stato redatto in più revisioni al fine di coordinarlo ed adeguarlo ai seguenti interventi nelle aree contermini:
  - 1) Intervento di messa in sicurezza del dissesto geologico nel comune di Amatrice (RI) - Versante in frana nella frazione Patarico - «Codice DISS\_M\_015\_2017» - CUP: C73H18000230001;
  - 2) Opere di Urbanizzazione Primaria nella frazione di Domo - Comune di Amatrice (RI) - CUP: C78E18000440001;
- con determinazione dirigenziale n. A01685 del 15/07/2022, si è conclusa positivamente la Conferenza Regionale con prescrizioni e condizioni che hanno comportato adeguamento del progetto redatto;
- l'importo dei lavori stimato con la redazione del Progetto Definitivo, approvato con Determinazione n. A01801 del 29/07/2022, ammontava a € 685.979,47
- il progetto esecutivo, previo adeguamento dei prezzi al nuovo prezzario Cratere

Area Gare e Contratti per la Ricostruzione Pubblica

2022, è stato acquisito al prot. n. 0869204 del 13/09/2022 per un importo lavori pari ad € 691.536,33 oltre ad € 54.667,80 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, dunque per un importo complessivo dei lavori di € 746.204,13;

- a seguito di integrazioni e perfezionamenti del progetto esecutivo richiesti dal RUP, la definitiva elaborazione è pervenuta con nota prot. n. 0277506 del 13/03/2023;
- ai sensi della Ordinanza Commissariale n. 126 del 28/04/2022 art.1 comma 1-3-6, è stato adeguato l'importo dei lavori del progetto esecutivo ai prezzi riportati nel Prezzario Unico del Cratere 2022 (di cui alla medesima O.C. n. 126);
- il progetto esecutivo, aggiornato ed acquisito al prot. n. 0277506 del 13/03/2023, eleva l'importo dei lavori ad € 746.204,13 per un importo totale dell'intervento di € 933.000,00;
- l'importo complessivo dei lavori si eleva da € 556.197,67 del Progetto di fattibilità tecnico-economica a € 685.979,47 del Progetto Definitivo a € 746.204,13 del Progetto Esecutivo con conseguente necessità di adeguare i corrispettivi professionali relativi ai servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e redazione della relazione geologica nel rispetto del Decreto Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" come proposto dai progettisti con nota prot. n. 0277506 del 13/03/2023;
- l'importo complessivo dei servizi tecnici, ricalcolati sulla base dell'importo complessivo dell'opera, da € 28.885,16 giunge all'importo complessivo di € 32.770,31 oltre IVA ed oneri previdenziali;
- i predetti importi, a seguito del ribasso offerto in fase di gara del 55,05 % sono ridotti a € 12.983,88 già contrattualizzati con lettera di accettazione sottoscritta in data 05/08/2021, cui è stato apposto il n. 307/21 del 13/09/2021 e che a seguito della rideterminazione in questione giungono a € 14.730,25, con una differenza complessiva di € 1.746,37 oltre oneri previdenziali e Iva, per una variazione percentuale di 13,45 %;

per quanto sopra premesso e considerato:

### **Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO**

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico del servizio supplementare di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica afferenti all'intervento di "OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA FRAZIONE DI PATARICO – 1° STRALCIO" nel Comune di Amatrice (RI), finanziato con Ord. 109/2020 (intervento già ricompreso nell'Ord n. 56/2018) «Codice opera OOURB\_M\_002\_49\_2017» all'Operatore Economico 2M+A Architettura & Ingegneria con sede in Via Giardino n. 24 -98065 Montalbano Elicona (ME) P.IVA e C.F. 03357720832, per un importo di € 1.746,37, al lordo del ribasso offerto del 55,05 %, oltre IVA e oneri previdenziali.

A seguito del presente atto l'importo complessivo relativo al servizio in oggetto, al netto del ribasso d'asta del 55,05%, risulta pari ad € 14.730,25, oltre IVA ed oneri di legge, di cui:

- € 12.983,88 per il contratto principale Contratto Reg. n. 307/21 del 13/09/2021;
- € 1.746,37 per l'atto aggiuntivo;



Area Gare e Contratti per la Ricostruzione Pubblica

I servizi supplementari saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nella lettera di accettazione sottoscritta in data 05/08/2021, Reg. n. 307/21 del 13/09/2021.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 la sottoscrizione della presente nota perfeziona l'accordo fra le parti, quale accettazione dell'incarico ed assume valore contrattuale.

La presente, deve essere timbrata e sottoscritta per accettazione in ogni pagina e trasmessa mezzo pec all'indirizzo: pec.usrlaziogare@legalmail.it.

Il Responsabile del Procedimento

*Ing. Simone Di Maggio*

Il Dirigente

*Dott.ssa Graziella Mancini*

Il Direttore ad interim

*Dott. Stefano Fermante*

Per accettazione

Firma e data \_\_\_\_\_