

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01216 del 30/06/2023

Proposta n. 1339 del 28/06/2023

**Oggetto:**

Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 - Lavori di "Demolizione e ricostruzione dei muri di sostegno nel Comune di Cittareale"  
Codice Opera OOPP\_M\_001260\_2017. CUP: C41B17000970001. Determinazione del contributo ammissibile di € 245.208,37 di cui € 43.953,53 a valere sul "Fondo speciale per le compensazioni" ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, dell'Ordinanza n. 126/2022.

**Proponente:**

Estensore	CICCONETTI TONINO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CICCONETTI TONINO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 - Lavori di “Demolizione e ricostruzione dei muri di sostegno nel Comune di Cittareale” Codice Opera OOPP\_M\_001260\_2017. CUP: C41B17000970001. Determinazione del contributo ammissibile di € 245.208,37 di cui € 43.953,53 a valere sul “Fondo speciale per le compensazioni” ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, dell’Ordinanza n. 126/2022.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449;
- la Legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1 comma 738;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00002 del 20/04/2023 con il quale, a seguito del nullaosta della Giunta regionale espresso con D.G.R. n. 112 del 19/04/2023, è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad interim al Dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, fino alla nomina del Direttore del predetto Ufficio e comunque non oltre la scadenza del termine per la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 189/2016;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di Lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel quale è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Cittareale (RI);

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante "Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre e n. 56 del 10 maggio 2018";

VISTA l'Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" e relativi allegati;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante "Elenco degli interventi" che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 376, l'intervento denominato "Muro di sostegno parcheggio cimitero Fraz. S. Lorenzo" nel comune di Cittareale (RI), per un importo complessivo di € 201.254,84 €;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 09/10/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e confermato che il ruolo di soggetto attuatore, ai sensi dell'art.15 comma 1 del D.L. 189/2016 e s.m.i., viene svolto dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio;

CONSIDERATO pertanto che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione n. A00020 del 16/01/2019 con la quale l'Arch. Tonino Cicconetti, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 in sostituzione del geom. Franco Flamini;

CONSIDERATO che:

- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00891 del 30/04/2021 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal RTP "Ing. Nicola Rocca, Agr. Dott.ssa Tania Negri, Dr. Geol. Domenico Ferretti" e concesso il contributo per l'intervento di "Demolizione e ricostruzione di muri di sostegno nel Comune di Cittareale" Codice Opera OOPP\_M\_001260\_2017 per un importo complessivo di € 201.254,84, di cui € 130.672,67 per lavori compresi oneri della sicurezza e € 70.582,17 per somme a disposizione;
- con determinazione a contrarre n. A01235 del 10/06/2021 del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori di demolizione e Ricostruzione dei muri di sostegno nel Comune di Cittareale" Codice Opera OOPP\_M\_001260\_2017, mediante l'indizione di una procedura affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 previa consultazione di n. 3 operatori economici regolarmente iscritti all'Elenco speciale dei professionisti ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., per un importo a base di gara di € 120.253,95 oltre €10.418,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
- con determinazione n. DU0108 – A01559 19/07/2021 si è proceduto all'aggiudicazione della procedura di gara relativa per l'affidamento dei lavori di "Demolizione e ricostruzione di muri di sostegno nel Comune di Cittareale" – Codice Opera OOPP\_M\_001260\_2017 all'O.E. SO.S.L. EDIL SRL con sede legale Via della Selva 15-Colleferro-Roma, P.I. 09138941001 che ha offerto un ribasso del 22,75 %, e pertanto per l'importo contrattuale di € 103.314,90 oltre IVA di legge;
- Con determinazione n. DU0108 - 000130 del 08/09/2021 è stato affidato l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all'intervento di Lavori di "Demolizione e ricostruzione dei muri di sostegno nel Comune di Cittareale", a favore del RTP "Ing. Nicola Rocca, Agr. Dott.ssa Tania Negri, Dr. Geol. Domenico Ferretti".

VISTO il contratto d'appalto stipulato e sottoscritto digitalmente in data 28/10/2021 dalla Sig.ra Loredana Tosco, Rappresentante Legale dell'impresa SO.S.L. EDIL SRL, P.I. 09138941001, Registrato al n. 330/2021 del 29/10/2021, per l'importo di € 103.314,90, compresi oneri per la sicurezza pari a € 10.418,72, IVA esclusa;

VISTO il verbale di consegna totale dei lavori del 27/09/2021 redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Nicola Rocca;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori sono stati effettuati vari sopralluoghi e incontri in cantiere alla presenza del RUP, del Direttore dei Lavori Ing. Nicola Rocca e dell'impresa aggiudicatrice "SO.S.L.EDIL SRL.", nel corso dei quali si è ravvisata la necessità di modificare le previsioni originarie di progetto redigendo una perizia di variante per una migliore esecuzione globale dell'intervento così come si evince dalla Relazione tecnica redatta dal Direttore dei lavori, Ing. Nicola Rocca, agli atti con prot.n. 0391530 del 21/04/2022 e prot.n. 0417599 del 29/04/2022, rendendo così necessario apportare modifiche al contratto in corso di efficacia ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016;

VISTA la Perizia di Variante, acquisita agli atti con prot.n. 0391530 del 21/04/2022 e prot.n. 0417599 del 29/04/2022 e depositata agli atti dell'Ufficio del RUP, redatta dal Direttore Lavori Ing. Nicola Rocca, a seguito della quale il RUP ha proceduto alla redazione di apposita relazione ai sensi dell'art. 106 c.1

D. Lgs. 50/2016, acquisita al prot.n. 447897 del 09/05/2022, con la quale si è proceduto all'autorizzazione della citata variante;

VISTA la Determinazione del Direttore n. A01364 del 06/06/2022 con la quale è stata approvata la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del Dlgs 50/2016, relativa ai lavori di "Demolizione e ricostruzione di muri di sostegno" nel Comune di Cittareale (RI),- Codice Opera OOPP\_M\_001260\_2017, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola Rocca, composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo contrattuale da € 103.314,90 = a € 121.890,00 = e pertanto con una variazione in aumento di € 18.575,10 = pari al 17,98%;

PRESO ATTO che durante il periodo di realizzazione delle opere è intervenuto un aumento generale dei costi di costruzione, tale da comportare l'emanazione di apposito provvedimento da parte del legislatore;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 126 del 28/04/2022 recante "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti" ed in particolare l'art. 1 e l'art. 4, nel cui comma 1 viene istituito il Fondo, denominato "Fondo speciale per le compensazioni" a valere sul fondo di cui all'articolo 4 del decreto legge n.189 del 2016, al fine di finanziare gli eventuali maggiori oneri per l'attuazione degli interventi della ricostruzione pubblica rispetto agli importi stimati in sede di programmazione degli interventi previsti dalle ordinanze nn. 105 e 109 del 2020;

RICHIAMATA la Circolare del Commissario Straordinario del Governo (CGRTS-0026177-P-26/10/2022) recante "Ordinanza commissariale n.126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all'art.4 per la ricostruzione pubblica (ordinanze commissariali e ordinanze speciali) e per gli Edifici di culto", acquisita con Prot. USR-En. 0031009 del 26/10/2022, che definisce misure di compensazione dei maggiori costi derivanti dal caro prezzi;

DATO ATTO che la suddetta Circolare al paragrafo "II. INTERVENTI FINANZIATI CON ORDINANZE COMMISSARIALI", dispone indicazioni operative e requisiti di accesso per l'UTILIZZO FONDI PER MAGGIOR COSTI, prevedendo che <<[...] ai progetti di ricostruzione pubblica relativi ad interventi inseriti nelle ordinanze commissariali ordinarie che alla data di entrata in vigore dell'Ordinanza n.126/2022 (24 maggio 2022) ... erano già depositati presso l'organo competente per la relativa autorizzazione/approvazione nonché per la compensazione delle lavorazioni eseguite e contabilizzate, come attestato dai SAL a far data dal 11 luglio 2021 degli interventi in corso di esecuzione [...]>> la copertura dei maggiori costi per la compensazione dell'eccezionale aumento dei costi delle materie prime sia a valere sul "FONDO SPECIALE PER LE COMPENSAZIONI" (art.4, commi 1 e 2 dell'O.C. n.126/2022);

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 136 del 07/04/2023, art. 12, recante "Modifiche e integrazione all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime";

DATO ATTO altresì che la Direzione Lavori, con nota prot.n. 1159777 del 18/11/2022, ha trasmesso la documentazione con la revisione dei prezzi e la quantificazione dell'importo che sarà necessario richiedere al Commissario Straordinario per la copertura dei maggiori oneri per la compensazione dell'eccezionale aumento prezzi, ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 126 del 28/04/2022 recante "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti" ed in particolare l'art. 1 e l'art. 4, nel cui comma 1 viene istituito il Fondo, denominato "Fondo speciale per le compensazioni" a valere sul fondo di cui all'articolo 4 del decreto legge n.189 del 2016, al fine di finanziare i maggiori oneri per l'attuazione dell'intervento in oggetto, rispetto all'importo stimato in sede di programmazione previsto dall'ordinanza n. 109/2020;

PRESO ATTO che con nota prot.n. 1159791 del 18/11/2022 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione e i relativi allegati da cui risulta un importo pari ad € 159.878,54 per

lavorazioni comprensivo di compensazione delle maggiorazioni dei costi ed oneri della sicurezza pari ad € 10.418,72 oltre somme a disposizione -revisionate dal RUP come QE sottostante- per € 85.329,84 pari a complessivi € 245.208,37;

VISTO il quadro economico di raffronto dell'opera da cui risulta una spesa complessiva di € 245.208,37 rispetto all'importo di finanziamento pari ad € 201.254,84, per un incremento di € 43.953,53, così ripartita:

		IVA	IVA	IVA
<b>COMUNE DI CITTAREALE</b>				
Intervento di Demolizione e ricostruzione muro di sostegno loc. San Lorenzo COD_OOPP_001260_2017		22%	22%	22%
	<b>Quadro Economico</b>	De A01559 19/07/2021 affida lavori	De A01364 06/06/2022 appr. Variante	De ..... del ..... appr. Compensazione prezzi
	<b>DESCRIZIONE VOCI</b>	Euro	Euro	Euro
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>103.314,90</b>	<b>121.890,00</b>	<b>159.878,54</b>
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	120.253,95		
A.1.1	Importo lavori di Variante soggetto a ribasso d'asta		144.299,39	144.299,39
A.1.2	Maggiori costi da revisione prezzi lordo			49.176,10
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	10.418,72	10.418,72	10.418,72
A.3	Ribasso d'asta 22,75%	27.357,77	32.828,11	44.015,67
A.4	Importo lavori a seguito del ribasso d'asta	92.896,18	111.471,28	149.459,82
A.5	Importo totale di contratto	103.314,90	121.890,00	159.878,54
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>97.939,94</b>	<b>79.364,84</b>	<b>85.329,84</b>
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge	1.010,01	-	-
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	<b>10.911,28</b>	<b>10.911,28</b>	<b>17.257,05</b>
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti/Frazionamenti	1.000,00	1.000,00	4.285,77
B.2.2)	Indagini geologiche	8.771,28	8.771,28	8.771,28
B.2.3)	Rilievi interesse archeologico, valutaz. relazione	1.140,00	1.140,00	1.140,00
B.2.4)	Assistenza e sorveglianza archeologica fasi scavo			3.060,00
B.3)	Spese Tecniche	<b>17.696,19</b>	<b>18.946,19</b>	<b>18.946,19</b>
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	856,76	856,76	856,76
B.3.2)	Spese tecniche <i>progett. fattibilità tecn- economica</i>			
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	3.410,40	3.410,40	3.410,40
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva e CSP</i>	3.451,99	3.451,99	3.451,99
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	6.280,13	6.280,13	6.280,13
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico</i>	3.696,91	3.696,91	3.696,91
B.3.6.1)	Perizia di Variante: Direzione Lavori e CSE		1.250,00	1.250,00
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica PD e PE	-	-	-
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	-	-	-
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	1.000,00	-	-
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	-	-	-

B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) / (A.1.1) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	2.613,45	3.094,36	3.094,36
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	648,14	-	-
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	-	-	-
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 + B.2.4 + B.3.2 + B.3.3 + B.3.4 + B.3.5 + B.3.6 + B.3.7 = 4%	713,58	763,58	1.017,41
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	17,14	17,14	17,14
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22%	22.729,28	26.815,80	35.173,28
B.14)	I.V.A. 22% su (B.2-B.2.1)+ B.5	2.400,48	2.180,48	2.853,68
B.15)	I.V.A. 22% su spese tecniche e cassa previdenziale (B.3 + B.10 + B.11)	4.053,92	4.339,92	4.395,76
B.16)	Indennità di esproprio e istanze frazionamento catastale	770,00	770,00	2.574,97
B.17)	Economie ribasso asta gara affidamento S.T. compreso IVA e oneri	-	-	-
B.18)	Economie da ribasso d'asta gara affidamento lavori compreso IVA	33.376,48	11.526,10	-
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 201.254,84</b>	<b>€ 201.254,84</b>	<b>€ 245.208,37</b>

PRESO ATTO che il RUP ha provveduto, in via prioritaria, alla compensazione delle somme attingendo alle economie di gara e agli imprevisti;

PRESO ATTO che non risultano economie derivanti da altre opere oggetto della medesima programmazione nell'ambito del plafond tali da garantire il maggiore costo sopra evidenziato;

PRESO ATTO che, a seguito di quanto indicato in sintesi, il QE complessivo dell'intervento risulta pari ad € 245.208,37 con un incremento di € 43.953,53 dovuto dall'applicazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022, oltreché per quanto in esso non riportato, Prezzario Lazio 2022/altri prezzari di regioni contermini e/o definizione di nuovi prezzi previa analisi di mercato ed ai relativi oneri come da Q.E. allegato;

CONSIDERATO che a seguito di richiesta inoltrata al Commissario con prot. n. 1270470 del 14/12/2022, con decreto Commissariale n. 559 del 06 dicembre 2022 è stato disposto il trasferimento all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, per l'intervento in oggetto, l'importo di € 201.254,84 corrispondente all'intero contributo riconosciuto come risultante dal Decreto di concessione di contributo dell'USR Lazio, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Vice Commissario – Presidente della Regione Lazio “V.C. PRES. REG. LAZIO D.L. 189-16”, istituita ai sensi dell'articolo 4 co. 4 del decreto-legge del 17 ottobre 2016 n.189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 63/2018 al comma 2 i provvedimenti adottati “sono immediatamente comunicati al Commissario straordinario, allegando alla comunicazione ogni documentazione istruttoria utile a illustrare le determinazioni assunte”;

RITENUTO pertanto necessario adottare il presente provvedimento quale richiesta di accesso al “FONDO SPECIALE PER LE COMPENSAZIONI” ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 dell'O.C. n.126/2022, per i “Lavori di miglioramento sismico dell'immobile denominato Sede Comunale nel Comune di Varco Sabino (RI)” - Codice Opera OOPP\_000451\_2017;

#### **D E T E R M I N A**

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di proporre l'approvazione della documentazione tecnica con la quantificazione dell'importo a valere sul fondo delle compensazioni, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola Rocca ed acquisita al prot. USR Lazio n. 1159791 del 18/11/2022, costituita dal computo metrico estimativo lavori e costi della sicurezza, elenco prezzi, prospetto di calcolo maggiore importo per aggiornamento prezzi, stima incidenza manodopera e Quadro Economico di raffronto, così come riportato in premessa, che, seppur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina, da cui si evince che l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 245.208,37 con necessità di copertura dell'incremento pari a € 43.953,53 derivante dall'applicazione del nuovo prezzario unico del Cratere del Centro Italia – Edizione 2022, di cui all'O.C. n. 126/2022;
3. di riscontrare la necessità di copertura dell'incremento di €. 43.953,53 e fare richiesta, al Commissario Straordinario del Governo, di accesso al "FONDO SPECIALE PER LE COMPENSAZIONI" ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 dell'O.C. n.126/2022, per i "Demolizione e ricostruzione dei muri di sostegno nel Comune di Cittareale" Codice Opera OOPP\_M\_001260\_2017. CUP: C41B17000970001;
4. di trasmettere il presente atto al Commissario straordinario del Governo affinché provveda, con proprio decreto, al finanziamento dell'importo di € 43.953,53 a valere sul "Fondo speciale per le compensazioni" di cui all'art. 4 comma 1 e 2 dell'ordinanza 126/2022;
5. di dare atto che, a seguito dell'emissione del decreto commissariale di cui al punto precedente, l'USR Lazio con proprio provvedimento procederà alla rideterminazione del contributo dell'intervento in oggetto e alla richiesta di trasferimento fondi per € 43.953,53.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore ad Interim

*Dott. Stefano Fermante*