

Direzione: DIREZIONE

Area: STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01605 del 30/08/2023

Proposta n. 1760 del 28/08/2023

Oggetto:

lavori afferenti all'intervento di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP_000565_2017. CUP: C65C17000340001 - CIG: 8868042BC1 - Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e comma 2 del D. Lgs. 50/2016

Proponente:

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CICCONETTI TONINO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: lavori afferenti all'intervento di "*Ricostruzione del Cimitero di Grisciano*" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP_000565_2017. CUP: C65C17000340001 - CIG: 8868042BC1 - Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e comma 2 del D. Lgs. 50/2016

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del Decreto-Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 e ss.mm.ii convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii. recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "*Ricostruzione Pubblica*";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTE le Ordinanze n. 37/2017 del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, n. 63/2018 Allegato n. 2, e n. 109 del 23/12/2020 recante "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" nella quale l'intervento è ricompreso all'Allegato n. 1 Id. n. 196 per un importo complessivo di € 1.900.671,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione n. A01307 del 03/12/2019 con la quale l'Arch. Tonino Cicconetti, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTA la Determinazione n. A00130 del 07/02/2020 con la quale è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa pubblicazione di avviso per indagine di mercato, per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l'intervento di ricostruzione del "Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) e sono stati approvati gli schemi degli atti di gara per un totale a base di gara di € 74.000,14;

VISTA la determinazione n. A00692 del 26/05/2020 con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore del "RTI Studio A s.s. (Mandataria) - Studio di Ingegneria delle Strutture Dott. Ing. Proietti Francesco - Luca Galletti - Michele Alemanno - Luca Bertolini - Gianluigi Olimpieri - Francesco Ing. Giulioni Nicoletti - Energon di Matteo Tosti", con sede in Via Tiberina, 36/E, Frazione Collepepe Comune di Collazzone (PG), C.F. - P. IVA 02487360543;

VISTA la determinazione n. A00873 del 27/04/2021 di approvazione del progetto definitivo dell'intervento di ricostruzione del "Cimitero di Grisciano" nel comune di Accumoli (RI) - Codice OOPP_000565_2017, redatto dal citato RTI con mandataria "Studio A s.s.", in seguito alla conclusione positiva della Conferenza Regionale di cui alla determinazione dirigenziale n. A00671 del 31/03/2021;

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto redatto dal citato RTI con mandataria "Studio A s.s." acquisito ed aggiornato negli elaborati con prot.n. 604656 in data 12/07/2021;

VISTO il Decreto n. A01610 del 22/07/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di ricostruzione del "*Cimitero di Grisciano*" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice OOPP_000565_2017 ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 1.900.671,00, di cui € 1.387.293,10 per lavori, comprensivo di € 117.175,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 513.377,90 per somme a disposizione;

VISTO l'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante "*Incentivi per funzioni tecniche*" e l'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 "*Criteri di ripartizione negli appalti per lavori*";

VISTA la determinazione n. DU0108-000021 del 10/08/2021 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "*Ricostruzione del Cimitero di Grisciano*" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP_000565_2017. CUP: C65C17000340001 - CIG: 8868042BC1, per un per un importo complessivo di € 1.387.293,10, di cui € 1.270.117,50 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 117.175,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, individuato ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis) del d.lgs. n. 50/2016;

VISTA la Determinazione n. A00004 del 04/01/2022 di aggiudicazione della procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "*Ricostruzione del Cimitero di Grisciano*" nel Comune di Accumoli (RI) a favore dell'Operatore Economico "CRICCHI

COSTRUZIONI S.R.L.”, con sede legale in Borgo Velino (RI) 02010 Via Salaria Km. 94, P.I. 00919170571, che ha offerto un ribasso d’asta pari a 8,67%, per l’importo di € 1.159.998,31, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 117.175,60 per un totale di importo contrattuale di € 1.277.173,91 oltre IVA di legge;

PRESO ATTO che in data 24/03/2022 si è proceduto alla consegna definitiva dell’area cimiteriale con apposito verbale acquisito agli atti con prot.n. 297479 del 25/03/2022;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori si è reso necessario procedere alla redazione di apposita perizia di variante strutturale, trasmessa dalla D.L. con nota prot.n. 413185 del 14/04/2023;

VISTA l’autorizzazione sismica rilasciata per la variante strutturale n. 107338/V, prot.n. 709915 del 28/06/2023;

PRESO ATTO che gli elaborati di variante, sottoscritti con firma digitale dalla DL e dall’appaltatore, sono stati trasmessi con nota prot.n. 413185 del 14/04/2023 e di seguito in parte sostituiti e/o integrati allegati alla comunicazione prot.n. 907922 del 14/08/2023, a comporre il seguente elenco:

	GENERALI	Elab.n.	Prot.n.
1	Relazione Generale Descrittiva	G-PV1-R01	413185
2	Verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione	G-PV1-R11-REV-01	907922
	ECONOMICI		
1	Computo metrico estimativo di variante (variante da contratto)	GE-PV1-R01	907922
2	Computo metrico estimativo di variante (variante aggiornamento prezzi)	GE-PV1-R02	907922
3	Quadro comparativo dei lavori (progetto / variante da contratto)	GE-PV1-R03	907922
4	Quadro comparativo dei lavori (variante da contratto / variante aggiornamento prezzi)	GE-PV1-R04	907922
5	Elenco prezzi unitari (variante aggiornamento prezzi)	GE-PV1-R05	907922
6	Analisi nuovi prezzi (variante aggiornamento prezzi)	GE-PV1-R06	413185
7	Quadro di incidenza della manodopera (variante aggiornamento prezzi)	GE-PV1-R07	907922
8	Computo dei costi della sicurezza (variante aggiornamento prezzi)	GE-PV1-R08	413185
9	Quadro comparativo della sicurezza (progetto / variante aggiornamento prezzi)	GE-PV1-R09	413185
10	Elenco prezzi unitari della sicurezza (variante aggiornamento prezzi)	GE-PV1-R10	413185
11	Analisi nuovi prezzi della sicurezza (variante aggiornamento prezzi)	GE-PV1-R11	413185
12	Quadro tecnico economico	GE-PV1-R12	907922
	CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA		
1	Cronoprogramma lavori	GS-PV1-E09	413185
	ARCHITETTONICO		
1	Stato di variante - Relazione tecnica	EA-PV1-R01	413185
2	Inquadramento urbanistico	EA-PV1-T01	413185

3	Stato approvato - Planimetria generale	EA-T09	413185
4	Stato approvato - Sezioni	EA-T11	413185
5	Stato approvato - Piante, prospetti e sezioni edicole private	EA-T15	413185
6	Stato di variante - Planimetria generale	EA-PV1-T09	413185
7	Stato di variante - Documentazione fotografica	EA-PV1-T08	413185
8	Stato di variante - Sezioni	EA-PV1-T11	413185
9	Stato di variante - Piante, prospetti e sezioni edicole private	EA-PV1-T15_REV01	907922
10	Stato di variante - Sezioni gabbionate e particolari costruttivi	EA-PV1-T27	413185
STRUTTURE			
1	Stato di variante - Relazione tecnica illustrativa	ES-PV1-R01	413185
2	Stato di variante - Relazione sulle fondazioni	ES-PV1-R02	413185
3	Stato di variante - Relazione sui materiali e sulle dosature	ES-PV1-R03	413185
4	Stato di variante - Relazione di valutazione della sicurezza	ES-PV1-R04	413185
5	Stato di variante - Relazione di calcolo	ES-PV1-R15	413185
6	Stato approvato - Muri esterni e Gabbionate 1 di 2	ES-T02	413185
7	Stato di variante_Muri esterni e Gabbionate	ES-PV1-T02	413185
8	Stato approvato_Edicole 1-2-3-4-5-6-7-13	ES-PV1-T10_REV02	907922
9	Stato di variante_Edicole 1-2-3-4-5-6-7-13	ES-PV1-T10	413185
10	Relazione di calcolo e geotecnica - Edicole 1-2-3-4-5-6-7-13	ES-R10_REV02	907922
11	Configurazioni deformate - EDICOLE 1-2-3-4-5-6-7-13	ES-R18_REV02	907922
12	Rappresentazione sollecitazioni - EDICOLE 1-2-3-4-5-6-7-13	ES-R20_REV02	907922
13	Relazione illustrativa variante strutturale		907922

RICHIAMATO l'art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*»;

CONSIDERATO che la perizia trasmessa dal Direttore dei Lavori, al netto del ribasso contrattuale del 8,67 %, presenta un importo dei lavori pari ad € 1.333.465,56 compreso oneri della sicurezza pari ad € 117.175,60 e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 56.291,65 con un aumento pari al 4,41% della spesa prevista e rientra nel quinto d'obbligo;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui [...] siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo:*

1. *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
2. *la modifica non altera la natura generale del contratto;*

VISTO l'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...];

VISTA la relazione del RUP di autorizzazione della variante dei lavori dell'intervento denominato "Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli acquisita con prot. n. 930115 del 25/08/2023;

CONSIDERATO pertanto che la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e non prevedibili dalla Stazione Appaltante, che non altera la natura generale del contratto e che avviene altresì nel rispetto della soglia definita dal comma 7 del medesimo art. 106, atteso che la variazione dell'importo dei lavori in aumento, pari ad € 54.290,87 si attesta ben al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con l'impresa medesima pari ad € 1.277.173,91;

CONSIDERATO che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo previsto e finanziato dell'intervento pari ad € 1.900.671,00 (di cui € 1.333.465,56 per lavori ed € 567.205,44 per somme a disposizione oltre € 67.835,26 per economie di gara per affidamento servizi e lavori);

PRESO ATTO che per i maggiori lavori saranno utilizzate le risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa e dalle somme a disposizione;

CONSIDERATO che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto, viene aumentato di gg. 105 (centocinque giorni) come indicato dalla D.L. nel "Verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione";

VISTO il quadro economico comparativo di variante con le seguenti risultanze:

	DESCRIZIONE VOCI	PROGETTO ESECUTIVO	AFFIDAMENTO LAVORI	VARIANTE IN CORSO D'OPERA
A	LAVORI	€ 1.387.293,10	€ 1.277.173,91	€ 1.333.465,56
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	1.270.117,50	1.270.117,50	1.331.752,94
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	117.175,60	117.175,60	117.175,60
A.3	Ribasso d'asta 8,67% pari ad euro		110.119,19	115.462,98
A.4	Importo lavori a seguito del ribasso d'asta		1.159.998,31	1.216.289,96
A.5	Importo totale di contratto (A.4+A.2)		1.277.173,91	1.333.465,56
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 513.377,90	€ 623.497,09	€ 567.205,44
B.0)	Lavori in economia compresa I.V.A.	€ 16.540,21	€ 16.540,21	€ 55.540,21
B.1)	Totale servizi spostamento salme (esclusa I.V.A.)	€ 52.543,30	€ 52.543,30	€ 52.543,30
B.1.1)	Estumulazione e tumulazione provvisoria, estumulazione e tumulazione definitiva feretri	32.843,30	32.843,30	32.843,30
B.1.2)	Estumulazione e tumulazione definitiva feretri	19.700,00	19.700,00	19.700,00
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 23.000,00	€ 14.978,15	€ 14.978,15
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	-	-	-
B.2.2)	Indagini geologiche e geognostiche e prove di laboratorio	12.000,00	7.572,80	7.572,80
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali e prove di laboratorio	8.000,00	4.405,35	4.405,35

	DESCRIZIONE VOCI	PROGETTO ESECUTIVO	AFFIDAMENTO LAVORI	VARIANTE IN CORSO D'OPERA
B.2.4)	Pratiche esproprio (compreso oneri e frazionamento)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
B.3)	Totale Spese Tecniche	€ 108.341,21	€ 108.341,21	€ 112.849,83
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	2.098,51	2.098,51	2.098,51
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione fattibilità tecnico economica</i>	-	-	-
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	23.177,76	23.177,76	23.177,76
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	22.836,91	22.836,91	22.836,91
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	36.449,29	36.449,29	37.242,78
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>)	23.778,74	23.778,74	25.520,28
B.3.7)	Spese Supporto RUP Verifica Progetto Def. ed Esecutivo	-	-	-
B.3.8)	Spese tecniche progettazione variante in corso d'opera	-	-	1.973,59
B.3.9)	Spese tecniche per variante aggiornamento prezzi	-	-	-
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	3.500,00	3.500,00	10.000,00
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	35.942,31	35.942,31	35.942,31
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 D.lgs. 50/2016	-	-	-
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi - max 2% Imp. Lavori (A) - Ord. CSR n. 57/2018	27.745,86	27.745,86	28.978,57
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00
B.9)	Contributo ANAC - esonero Delibera n. 359/2017	-	-	-
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 - B.3.8 - B.3.9 = 4%	4.369,71	4.369,71	4.550,05
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	41,97	41,97	41,97
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 10% Nuova Costruzione	138.729,31	127.717,39	133.346,56
B.13)	I.V.A. Servizi spostamento salme 22% (su B.1.1 e B.1.2)	11.559,53	11.559,53	11.559,53
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	12.967,31	11.202,50	11.202,50
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	24.805,64	24.805,64	25.837,21
B.16)	Totale Economie di gara	€ 51.291,54	€ 182.209,31	€ 67.835,26
B.16.1)	Economie di gara affidamento incarico tecnico (comprensivo di cassa previdenza ed iva)	51.291,54	51.291,54	45.571,01
B.16.2)	Economie di gara affidamento sondaggi e indagini (comprensivo di iva)	-	9.786,66	9.786,66
B.16.3)	Economie di gara affidamento lavori (comprensivo di iva)	-	121.131,11	12.477,59
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 1.900.671,00	€ 1.900.671,00	€ 1.900.671,00

PRESO ATTO che in rispondenza a quanto previsto dagli artt. 3 e 7 e dall'art. 8 commi 3 e 4 dell'“Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma”, sottoscritto dal Presidente dell'ANAC e per quanto di competenza da parte dei Vice Commissari-Presidenti di Regione e dall'Amministratore delegato di Invitalia in data 02 febbraio 2021, la presente variante non è sottoposta a verifica preventiva di legittimità da parte dell'UOS-ANAC.

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la relazione illustrativa di autorizzazione della variante in corso d'opera redatta dal RUP Arch. Tonino Cicconetti e acquisita al prot. n. 930115 del 25/08/2023;
- 2) di approvare la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 2 del D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori dell'intervento denominato "Cimitero Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI), redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Roberto Subicini, composta degli elaborati richiamati in premessa, che eleva l'importo contrattuale con la ditta aggiudicatrice dei lavori, "CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L." partita IVA n. 00919170571, da € 1.277.173,91 a € 1.333.465,56 e pertanto con una variazione in aumento di € 56.291,65 con un aumento pari al 4,41% della spesa prevista;
- 3) di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione nonché il verbale di concordamento nuovi prezzi allegati alla Perizia di Variante;
- 4) di prendere atto che, per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto, viene aumentato di gg. 105 (giorni centocinque) come indicato dalla D.L. nel "Verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione";
- 5) di approvare il quadro economico comparativo di variante, come integralmente riportato in premessa;
- 6) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 7) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante