

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02341 del 24/10/2022

Proposta n. 2405 del 19/10/2022

Oggetto:

Affidamento dei servizi supplementari, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 106, comma 1 lettera b), relativi ai servizi tecnici inerenti all'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Collegentilese nel Comune di Amatrice" finanziato con Ordinanza n. 109/2020. Codice Opera: OOURB_M_002_02_2017 CUP: C78E18000380001 CIG: 869324223E CIG Aggiuntivo: Z4C37E6CAF

Proponente:

Estensore	MASSIMO SINIBALDI	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CHIARIELLO PASQUALE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. LOZZI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Affidamento dei servizi supplementari, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 106, comma 1 lettera b), relativi ai servizi tecnici inerenti all'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Collegentilese nel Comune di Amatrice" finanziato con Ordinanza n. 109/2020.

Codice Opera: OOURB_M_002_02_2017

CUP: C78E18000380001 CIG: 869324223E CIG Aggiuntivo: Z4C37E6CAF

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89,
- la Legge n. 145 del 2018,
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156,
- l'art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché

l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 02/02/2021 che sostituisce integralmente l'accordo sottoscritto in data 28/12/2016;

VISTA l'Ordinanza 56 del 10/05/2018 avente ad oggetto "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" nella quale è ricompreso l'intervento di rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Collegentilese nel Comune di Amatrice (RI);

VISTO l'allegato 2 dell'Ordinanza n. 67/2018 Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018 che sostituisce l'Allegato 1 dell'Ordinanza 56/2018, nel quale è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Amatrice (RI) Codice: OOURB_M_002_02_2017 per un importo complessivo di € 766.750,00;

VISTA l'Ordinanza Commissariale 109 del 21/11/2020, *"Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica"* per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nella quale, all'interno dell'Allegato Unico, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020, è ricompreso con il progressivo n. 282, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel comune di Amatrice (RI) con progressivo n. 282 per un importo di € 766.750,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni?*";

VISTA la determinazione del direttore n. A00440 del 08/03/2021, con la quale l'Ing. Pasquale Chiariello, funzionario dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTA la determinazione n. A00640 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto internamente dal personale tecnico dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, afferente all'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Collegentile" nel Comune di Amatrice (1° Stralcio) per un costo complessivo di € 550.759,44 per lavori, compresi gli oneri della sicurezza ed € 136.502,70 per somme a disposizione della stazione appaltante;

VISTA la determinazione a contrarre n. A00716 del 09/04/2021 con la quale è stata indetta la procedura per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per un importo a base di gara di € 23.786,48 oltre IVA ed oneri di legge;

VISTA la determinazione n. A01198 del 07/06/2021 con la quale sono stati approvati i verbali di gara nonché la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di cui in oggetto in favore della società CO.RI.P s.r.l., con sede legale in via G.A. Badoero n.67 – Roma, C.F./P.IVA IT06597761003, che ha offerto un ribasso del 20,12%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 19.000,64 IVA e oneri di legge esclusi;

VISTO il contratto Reg. Cron. n. 324/21 del 18/10/2021 per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativo alla progettazione per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € 19.000,64 IVA e oneri di legge esclusi ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A00957 del 12/04/2022, con la quale la Conferenza Regionale si è conclusa positivamente con osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni;

VISTA la Determinazione n. A01074 del 29/04/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto;

VISTA la Determinazione n. A01733 del 22/07/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

Considerato che:

- a seguito della elaborazione del progetto definitivo, il progettista ha trasmesso un nuovo computo metrico estimativo per un importo dei lavori pari ad € 643.846,82 mantenendo inalterato l'importo complessivo di quadro economico per € 766.750,00;

- a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza n.126 del 28 Aprile 2022 “misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”, e dunque per l'applicazione del subentrato Prezzario Cratere Sisma 2022 l'importo lavori del progetto esecutivo, acquisito al prot.n. 533115 del 30/05/2022, risulta aumentato e pari a € 687.723,09 per un Q.E. pari a complessivi € 815.013,90;
- a seguito della verifica in contraddittorio con i progettisti, sono state apportate delle correzioni su alcune voci del computo metrico estimativo procedendo ad una rettifica dell'importo lavori, da € 687.723,09 a € 631.379,95 per un quadro economico del progetto esecutivo pari a complessivi € 787.801,10.

PRESO ATTO che, al fine di realizzare l'opera di che trattasi, l'importo complessivo dei lavori passa da 550.759,44 del progetto di fattibilità tecnica ed economica a € 643.846,82 del progetto definitivo, a € 631.379,95 del progetto esecutivo con conseguente necessità di adeguare i corrispettivi professionali relativi ai servizi tecnici nel rispetto del Decreto Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, “*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n 56 del 10/05/2018 e ss.mm.ii. si provvederà all'affidamento dell'incarico di DL e CSE solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo

PRESO ATTO pertanto che l'importo complessivo dei servizi tecnici, ricalcolati sulla base dell'importo complessivo dell'opera, da 23.786,48 per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, giunge a € 26.358,26 oltre IVA ed oneri previdenziali;

DATO ATTO altresì, che i predetti importi, a seguito del ribasso offerto in fase di gara del 20,12 % sono ridotti a € 19.000,64 già contrattualizzati Reg. Cron. n. 324/21 del 18/10/2021 e che a seguito della rideterminazione in questione giungono a € 21.054,98 con una differenza complessiva di € 2.054,34 oltre oneri previdenziali e Iva, per una variazione percentuale di 10,81 %;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede che *[...] i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento [...] per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo:*

1. *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;*
2. *comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;*

VISTO l'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede che *[...] nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...]*;

RICHIAMATO l'art. 16 del D.M. n. 49/2018, ai sensi del quale: «*L'incarico di direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice*», nonché le LINEE GUIDA ANAC n. 3/2016;

VISTA la relazione redatta dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016, nel ruolo di direttore di esecuzione del contratto, acquisita agli atti con prot. n. 925080 del 26/09/2022 con la quale

sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di disporre la modifica del contratto, il cui schema è allegato al presente atto;

CONSIDERATO che con la suddetta relazione il RUP autorizza, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale per la progettazione, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dagli attuali € 19.000,64 a € 21.054,98 (per incremento di € 2.054,34) oltre oneri previdenziali e Iva, come previsto nella relazione medesima;

ACCERTATO CHE:

- l'esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- il cambiamento del contraente risulterebbe ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 impraticabile per motivi economici e tecnici rispetto all'ambito dell'appalto iniziale e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto per servizi supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) e nel rispetto del comma 7 del D.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che l'importo del servizio supplementare e dell'atto aggiuntivo è stato calcolato nel rispetto del Decreto del Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, "*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*";

TENUTO CONTO che, come indicato nella relazione del RUP redatta ai sensi dell'art 106, comma 1 lett. b), le variazioni contrattuali sono contenute nei limiti percentuali indicati nel comma 7 del D.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che il RUP ha verificato, alla luce dell'aumento dell'importo contrattuale, che l'operatore economico, società CO.R.I.P s.r.l., con sede legale in via G.A. Badoero n.67 – Roma, C.F./P.IVA IT06597761003, è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio;

RITENUTO pertanto necessario apportare una modifica del contratto, Reg. Cron. n. 324/21 del 18/10/2021, prevedendo dei servizi supplementari rispetto a quelli inizialmente previsti;

RITENUTO ALTRESI necessario approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato alla suddetta relazione del RUP;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 del succitato Accordo le disposizioni in esso contenute si applicano alle procedure avviate successivamente alla data di sottoscrizione dello stesso e che le procedure in corso saranno verificate sulla base dei principi dell'Accordo previgente;

PRESO ATTO che il presente atto non necessita dell'acquisizione del parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e smi);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la perizia dei servizi supplementari redatta dal RUP Ing. Pasquale Chiariello ai sensi dell'art 106, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, relativa ai maggiori oneri afferenti all'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e CSP, con la

quale l'importo contrattuale viene elevato da €19.000.64 ad € 21.054.98 con aumento di € 2.054,34 corrispondente al 10,81% dell'importo contrattuale iniziale oltre IVA ed oneri di legge;

- 2) di affidare alla società CO.RI.P s.r.l., con sede legale in via G.A. Badoero n.67 – Roma, C.F./P.IVA IT06597761003, l'esecuzione del servizio tecnico supplementare di cui al precedente punto 1) per un importo di € 2.054,34, al netto del ribasso offerto del 20,12 %, oltre IVA e oneri previdenziali;
- 3) di dare atto che l'efficacia del provvedimento decorre a partire dalla sottoscrizione dell'atto in formato cartaceo e alla contestuale registrazione;
- 4) di dare pubblicazione il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del codice sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole

Copia



Area Ricostruzione Pubblica

Oggetto: Affidamento dei servizi supplementari, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 106, comma 1 lettera b), relativi ai servizi tecnici inerenti all'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Collegentilese nel Comune di Amatrice" finanziato con Ordinanza n. 109/2020.

Codice Opera: OOURB_M_002_02_2017

CUP C78E18000380001 – CIG 869324223E – CIG aggiuntivo: Z4C37E6CAF

RELAZIONE TECNICA

Il servizio in oggetto è stato aggiudicato con la determinazione n. A01198 del 07/06/2021 a favore della società CO.RI.P. S.r.l. con sede legale in via G.A. Badoero n.67 – Roma, C.F./P.IVA 06597761003, che ha offerto un ribasso del 20,12%, per l'importo contrattuale di € 19.000,64 oltre IVA.

La procedura è stata formalizzata con lettera d'accettazione sottoscritta in data 27/09/2021, e registrata al n. 324/21 in data 18/10/2021 ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii.

Premesso che:

- con determinazione A00440 del 08/03/2021 è stato nominato l'Ing. Pasquale Chiariello, funzionario in servizio presso Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, Responsabile Unico del Procedimento
- con determinazione n. A00640 del 29/03/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica, redatto da personale interno, relativo all'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Collegentilese" nel Comune di Amatrice (1° Stralcio) per un costo complessivo di € 550.759,44 per lavori, compresi gli oneri della sicurezza ed € 136.502,70 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- con determinazione a contrarre n. A00716 del 09/04/2021 è stata indetta la procedura per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per un importo a base di gara di € 23.786,48 oltre IVA ed oneri di legge;
- con determinazione n. A01198 del 07/06/2021 sono stati approvati i verbali di gara nonché la proposta di aggiudicazione in favore della società CO.RI.P s.r.l., come sopra meglio specificato per l'importo contrattuale di € 19.000,64 oltre IVA. ed oneri di legge;
- il progetto definitivo è stato acquisito agli atti dell'USR, in ultima revisione con prot. n. 0140176 del 11/02/2022, per un costo complessivo di € 643.846,82 per lavori, compresi gli oneri della sicurezza e € 51.279,86 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- con Determinazione n. A00957 del 12/04/2022 si è conclusa positivamente la Conferenza regionale ai sensi dell'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, relativa all'intervento di "Rifacimento e adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Collegentilese nel Comune di Amatrice (RI)", ai sensi delle Ordinanze 56/2018 e 109/2020. Codici opera: OOURB_M_002_02_2017;

- con Determinazione n. A01074 del 29/04/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto;
- con Determinazione n. A01733 del 22/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto.

Considerato che:

- a seguito della elaborazione del progetto definitivo, il progettista ha trasmesso un nuovo computo metrico estimativo per un importo dei lavori pari ad € 643.846,82 mantenendo inalterato l'importo complessivo di quadro economico per € 766.750,00;
- a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza n.126 del 28 Aprile 2022 "misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti", e dunque per l'applicazione del subentrato Prezzario Cratere Sisma 2022 l'importo lavori del progetto esecutivo, acquisito al prot.n. 533115 del 30/05/2022, risulta aumentato e pari a € 687.723,09 per un Q.E. pari a complessivi € 815.013,90;
- a seguito della verifica in contraddittorio con i progettisti, sono state apportate delle correzioni su alcune voci del computo metrico estimativo procedendo ad una rettifica dell'importo lavori, da € 687.723,09 a € 631.379,95 per un quadro economico del progetto esecutivo pari a complessivi € 787.801,10.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettere b) e c) e comma 7 del Codice, come riportato all'art. 2 della lettera d'accettazione per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, i corrispettivi riportati nel quadro tecnico economico del progetto esecutivo sono stati pertanto ricalcolati nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, pari al 20,12%.

Si rende necessario procedere all'aggiornamento dei corrispettivi per la prestazione svolta tenendo conto del nuovo importo delle opere per la progettazione.

Il compenso per i servizi tecnici supplementari è stato determinato, ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016) ed è pari ad **€ 2.571,78** che, al netto del ribasso offerto in fase di gara, pari al 20,12% corrispondente ad **€ 2.054,34** oltre iva ed oneri di legge come di seguito riepilogato:

	Importo servizi a base d'asta	Dopo ribasso del 20,12%	Nuovo Importo Parcella	Dopo ribasso del 20,12%	Modifica Contrattuale +10,81%
Spese Tecniche	€ 23.786,48	€ 19.000,64	€ 26.358,26	€ 21.054,98	€ 2.054,34

dato atto che:

- il cambiamento del contraente nella attuale fase risulterebbe impraticabile, sia per motivi economici che tecnici nonché per requisiti di intercambiabilità o interoperabilità dei servizi espletati e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi e una consistente duplicazione dei costi;


- l'alternativa alla variazione del contratto per i servizi aggiuntivi comporterebbe la necessità della chiusura del contratto in corso con i relativi oneri a carico dell'Amministrazione, nonché l'indizione di una nuova procedura di gara con tutti i ritardi conseguenti;
- i servizi supplementari resisi necessari non erano prevedibili in fase di avvio della procedura di gara;
- la revoca dell'incarico e l'indizione di una nuova procedura comporterebbero un notevole allungamento dei tempi nonché un'evidente duplicazione dei costi;
- la modifica rientra nella fattispecie di cui all'art.106, comma 1, lettera b) del Dlgs 50/2016;
- il relativo importo non eccede il 50% di quello di cui al contratto originario come previsto dall'art. 106 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto, seppure le prestazioni che si sono rese necessarie non concorrano al superamento del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione delle stesse è stata proposta ed accettata dalla società CO.RI.P. SRL agli stessi patti e condizioni del contratto originario, ricevuta con pec il 26/09/2022 e allegata alla presente.

il sottoscritto, Ing. Pasquale Chiariello, ai sensi dell'art. 106 c.1 del D.lgs. 50/2016, **autorizza la modifica contrattuale** prevista nella presente relazione tecnica.

Si allega la relativa proposta di Determinazione e schema di atto aggiuntivo.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Pasquale Chiariello



VERIFICA DEL CALCOLO DELLA PARCELLA*Incarico di progettazione definitiva*

Categoria	Grado di Complessità	Corrispondenza L. 143/49	Importo delle opere	Specificità della prestazione	Importo	Importo delle opere	Importo
IDRAULICA D.04	0,65	VIII	€ 550.759,44	QbII.01	5.189,78 €	€ 631.379,95	5.750,89 €
				QbII.03	288,32 €		319,49 €
				QbII.04	1.153,28 €		1.277,98 €
				QbII.05	1.441,60 €		1.597,47 €
				QbII.07	576,64 €		638,99 €
				QbII.11	864,96 €		958,48 €
				QbII.17	1.441,60 €		1.597,47 €
				QbII.19	576,66 €		638,99 €
totale					11.532,84 €		12.779,76 €
comprensivo di spese e oneri accessori 10,0%					12.686,12 €		14.057,75 €
ribasso 20.12%					10.133,67 €		11.229,32 €

Incarico di progettazione esecutiva

Categoria	Grado di Complessità	Corrispondenza L. 143/49	Importo delle opere	Specificità della prestazione	Importo	Importo delle opere	Importo
IDRAULICA D.04	0,65	VIII	€ 550.759,44	QbIII.01	3.171,53 €	€ 631.379,95	3.514,43 €
				QbIII.02	1.441,60 €		1.597,47 €
				QbIII.03	1.153,28 €		1.277,98 €
				QbIII.04	576,64 €		638,99 €
				QbIII.05	576,64 €		638,99 €
totale					6.919,70 €		7.667,86 €
comprensivo di spese e oneri accessori 10,0%					7.611,67 €		8.434,65 €
ribasso 20.12%					6.080,20 €		6.737,60 €

Incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Categoria	Grado di Complessità	Corrispondenza L. 143/49	Importo delle opere	Specificità della prestazione	Importo	Importo delle opere	Importo
IDRAULICA D.04	0,65	VIII	€ 550.759,44	QbII.23	288,32 €	€ 631.379,95	319,49 €
				QbIII.07	2.883,21 €		3.194,94 €
totale					3.171,53 €		3.514,43 €
comprensivo di spese e oneri accessori 10,0%					3.488,68 €		3.865,87 €
ribasso 20.12%					2.786,76 €		3.088,06 €

TOTALE COMPENSIVO SPESE E ONERI	23.786,48 €	26.358,26 €
TOTALE al netto del ribasso d'asta	19.000,64 €	21.054,98 €
% INCREMENTO PARCELLA		10,81

CO.RI.P. s.r.l.
 Ing. Fabio Colletti
