

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02759 del 15/12/2022

Proposta n. 2821 del 15/12/2022

Oggetto:

Ordinanza commissariale n. 109/2020 (ex ordinanza 56/2018). Intervento di "Riparazione del danno e adeguamento opere di urbanizzazione" nel comune di Accumoli, Frazione Illica (RI) - Codice opera OOURB_M_001_08_2017. Approvazione nuovo importo contrattuale per aggiornamento prezzi e approvazione schema atto aggiuntivo - Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario. CUP: C69E18000540001 CIG: 8548758246

Proponente:

Estensore	MASSIMO SINIBALDI	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CICCONETTI TONINO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. LOZZI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza commissariale n. 109/2020 (ex ordinanza 56/2018). Intervento di “Riparazione del danno e adeguamento opere di urbanizzazione” nel comune di Accumoli, Frazione Illica (RI) - Codice opera OOURB_M_001_08_2017. Approvazione nuovo importo contrattuale per aggiornamento prezzi e approvazione schema atto aggiuntivo - Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario. CUP: C69E18000540001 CIG: 8548758246

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l’articolo 16-sexies, comma 2 del Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018;
- il Decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018 n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019, e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, nella quale, all'Allegato 1, è ricompreso l'intervento di "Opere di Urbanizzazione frazione Illica" nel Comune di Accumoli;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante "Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018";

VISTA l'Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" e relativi allegati;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante "*Elenco degli interventi*" che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 253, l'intervento denominato "Opere di Urbanizzazione frazione Illica" nel Comune di Accumoli (RI), per un importo complessivo di € 820.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate a carico della specifica contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

VISTA la determinazione del direttore n. A00118 del 13/02/2019 con la quale l'Arch. Tonino Cicconetti, funzionario in distacco presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTA la determinazione del Direttore n. A00663 del 28/06/2019 con la quale si è proceduto all'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, compresa direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento in oggetto, a favore del "RTI EDILING S.R.L. – LUCIO GNAZZO";

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01714 del 09/12/2020 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo e concesso il contributo per la realizzazione dell'intervento di "Riparazione del danno e adeguamento opere di urbanizzazione" nel comune di Accumoli, Frazione Illica (RI) per un importo complessivo di € 820.000,00;

VISTA la Determinazione a contrarre n. A00024 del 22/01/2021 con la quale è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, per l'affidamento dei lavori di "Riparazione del danno e adeguamento delle opere di urbanizzazione" frazione Illica, comune di Accumoli, con consultazione di n. 10 operatori economici, individuati previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per un importo a base di gara di € 665.675,76 di cui € 652.712,74 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 12.963,03, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la determinazione n. A01022 del 15/05/2021 con la quale è stato approvato l'operato del RUP, come risultante dai verbali di gara dei giorni 30/03/2021, 31/03/2021, 06/04/2021 e 19/04/2021, ed è stata aggiudicata la procedura di gara, relativa all'affidamento dei lavori di "Riparazione del danno e adeguamento opere di urbanizzazione frazione Illica" nel comune di Accumoli, a favore dell'Operatore Economico Clima 2000 Di Zurlo Franco S.r.l. Sede legale in Contrada Covatta 63, Ripalimosani (CB), P.I. IT01818830703, che ha offerto un ribasso pari al 23,75% per un importo netto pari a € 497.693,46 oltre oneri della sicurezza ed I.V.A. di legge ed è stato rimodulato il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione;

VISTO il contratto d'appalto stipulato e sottoscritto digitalmente in data 21/07/2021 dal Sig. Zurlo Franco in qualità di amministratore unico dell'impresa Clima 2000 Di Zurlo Franco S.r.l., C.F./P.IVA 01818830703, Registrato al n. 292/21 del 27/07/2021, per l'importo di € 510.656,49, compresi oneri per la sicurezza pari a € 12.963,03, IVA esclusa;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, con nota acquisita al prot. n. 789138 del 04/10/2021, ha trasmesso il verbale di consegna definitiva dei lavori in oggetto;

VISTA la determinazione n. A02039 del 28/10/2021 con la quale è stata approvata la contabilità relativa al primo S.A.L. per lavori a tutto il 06/10/2021 inerente all'intervento di "Riparazione del danno e adeguamento opere di urbanizzazione" nel comune di Accumoli, Frazione Illica (RI) ed è stata autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 06/10/2021 per l'importo di € 157.720,48 oltre IVA al 22%;

VISTA la determinazione n. A00745 del 22/03/2022 con la quale è stata approvata la contabilità relativa al secondo S.A.L. per lavori a tutto il 22/02/2022 inerente all'intervento di "Riparazione del danno e adeguamento opere di urbanizzazione" nel comune di Accumoli, Frazione Illica (RI) ed è stata autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 emesso in data 22/02/2022 per l'importo di € 304.392,34 oltre IVA al 10%;

VISTA la determinazione n. A01362 del 01/06/2022 con la quale è stata approvata la contabilità relativa al terzo S.A.L. per lavori a tutto il 31/03/2022 inerente all'intervento di "Riparazione del danno e adeguamento opere di urbanizzazione" nel comune di Accumoli, Frazione Illica (RI) ed è stata autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n. 3 emesso in data 31/03/2022 per un importo complessivo di € 45.102,23, oltre IVA pari a € 4.510,22 per un totale complessivo di € 49.612,45;

VISTA l'Ordinanza n.126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario, entrata in vigore in data 24 maggio 2022, la quale prevede all'art.1, comma 4 che *"il direttore lavori accerta la quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1° luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario Unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL."*

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori – ing. Dante Leoni - ha trasmesso lo stato di avanzamento lavori per aggiornamento prezzi di cui all'ordinanza 126/2022, a tutto il 05/12/2022, contenente il computo dei maggiori importi da corrispondere all'impresa, a seguito dell'entrata in vigore della suddetta Ordinanza n.

126/2022, pari, al netto di ribasso (23,75%), a € 56.862,09 relativa alle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 19/07/2021;

PRESO ATTO della dichiarazione del Direttore dei Lavori, di cui al prot. n. 1239197 del 06/12/2022, in cui è precisato che a seguito dell'applicazione dell'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti":

- le maggiorazioni sono applicate a tutti i lavori eseguiti a partire dalla data di consegna del 19/07/2021 fino alla data del 31/03/2022 (SAL n. 3);
- le quantità a cui applicare la maggiorazione per revisione prezzi sono quelle del SAL3BIS (trasmesso in allegato alla citata nota);
- i prezzi utilizzati per la revisione contabile sono quelli del Listino Prezzi Cratere 2022 laddove è stata rilevata perfetta corrispondenza, o prezzi del predetto tariffario corrispondenti alla descrizione della lavorazione (analogia della lavorazione);
- è determinato l'incremento lordo per ciascuna lavorazione a cui è stato applicato il ribasso d'asta del 23,75% offerto dalla impresa in fase di gara;
- L'incremento calcolato secondo quanto sopra descritto ammonta a netti euro 56.862,09 EUR che saranno riconosciuti alla impresa con la liquidazione del certificato straordinario n. 3 bis;

CONSIDERATO che l'importo contrattuale, al netto del ribasso del 23,75%, debba essere elevato da € 510.656,49 così come indicato nel contratto d'appalto, a € € 567.518,58 oltre IVA, di cui € € 12.963,03 per oneri della sicurezza, relativo alle lavorazioni eseguite fino al SAL n.3 per un incremento pari a € 56.862,09 oltre IVA;

CONSIDERATO che la liquidazione del suddetto importo, derivante dall'aggiornamento prezzi di cui all'Ordinanza n.126/2022, è subordinata alla stipula dell'atto aggiuntivo, allegato in schema al presente atto;

VISTO il quadro economico comparativo con le seguenti risultanze:

COMUNE DI ACCUMOLI Intervento di Opere di Urbanizzazione-sottoservizi fraz.Illica CUP: C69E18000540001 - Codice OOURB_M_001_08_2017		10%	Progetto Esecutivo DD A01714 del 09/12/2020	Aggiud. Lavori Det. A01022 del 15/05/2021	Aggiornamento prezzi
		IVA			
Quadro Economico					
	DESCRIZIONE VOCI	Affida S.T.			
A	LAVORI	€ 566.000,00	€ 665.675,77	€ 510.656,49	€ 567.518,58
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 544.000,00	€ 652.712,74	€ 652.712,74	€ 652.712,74
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 22.000,00	€ 12.963,03	€ 12.963,03	€ 12.963,03
A.2.1	Importo adeguamento prezzi Ordinanza n. 126/2022				€ 74.573,23
A.3	Ribasso d'asta 23,75% su A.1 e A.2.1 pari ad euro			€ 155.019,28	€ 172.730,42
A.4	Importo lavori a seguito del ribasso d'asta			€ 497.693,46	€ 554.555,55
A.5	Importo totale di contratto			€ 510.656,49	€ 567.518,58
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 254.000,00	€ 154.324,24	€ 309.343,52	€ 252.481,42
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)	€ 28.300,00	7.431,21 €	7.431,21 €	7.431,21 €
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatamenti	€ 10.000,00	€ 5.187,46	€ 5.187,46	€ 5.187,46
B.2.1)	Rilievi e Accatamenti				
B.2.2)	Indagini geologiche	€ 10.000,00			
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali				
B.2.4)	Altre spese tecniche				

B.2.5)	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi compreso di spese		5.187,46 €	5.187,46 €	5.187,46 €
B.3)	Spese Tecniche	€ 77.581,76	€ 44.344,25	€ 44.344,25	€ 44.344,25
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 1.404,81	751,15 €	751,15 €	751,15 €
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€ 3.178,21	1.699,39 €	1.699,39 €	1.699,39 €
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 19.871,24	10.625,15 €	10.625,15 €	10.625,15 €
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 13.032,42	6.968,43 €	6.968,43 €	6.968,43 €
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 33.945,73	18.150,78 €	18.150,78 €	18.150,78 €
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>)	€ 6.149,35	6.149,35 €	6.149,35 €	6.149,35 €
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ -			
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 7.652,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 28.300,00	€ 3.637,36	€ 3.637,36	€ 3.637,36
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -			
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori a base d'asta(A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57/2018	€ 11.320,00	€ 13.313,52	€ 13.313,52	€ 13.313,52
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 3.047,08	€ 1.743,72	€ 1.743,72	€ 1.743,72
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 28,10	€ 15,02	€ 15,02	€ 15,02
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 10% Nuova Costruzione	€ 56.600,00	€ 66.567,58	€ 51.065,65	€ 56.751,86
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 8.426,00	€ 1.941,46	€ 1.941,46	€ 1.941,46
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 17.744,53	€ 10.142,66	€ 10.142,66	€ 10.142,66
B.16)	Economie da ribasso d'asta gara affidamento servizi tecnici compreso IVA e oneri		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.17)	Economie da ribasso d'asta gara affidamento lavori compreso IVA		€ 0,00	€ 170.521,20	€ 107.972,90
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 820.000,00	€ 820.000,00	€ 820.000,00	€ 820.000,00

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso del 23,75%, pari a € € 567.518,58 oltre IVA, di cui € € 12.963,03 per oneri della sicurezza, per un incremento pari a € 56.862,09 oltre IVA di legge, relativo ai lavori di inerente all'intervento di "Riparazione del danno e adeguamento opere di urbanizzazione" nel comune di Accumoli, Frazione Illica (RI);
2. di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo da far sottoscrivere all'impresa esecutrice "Clima 2000 di Zurlo Franco S.r.l." C.F./P.IVA 01818830703;
3. di dare atto che l'importo complessivo di € 62.548,30 (€ 56.862,09 oltre IVA 10% per € 5.686,21) trova capienza nel quadro economico comparativo, come integralmente riportato in premessa, dell'intervento di cui all'oggetto;
4. Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.
5. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole



ATTO AGGIUNTIVO

per la compensazione dei prezzi dei lavori per l'affidamento dei lavori di "Riparazione del danno e adeguamento opere di urbanizzazione" nel comune di Accumoli, Frazione Illica (RI). Codice opera OOURB M 001 08 2017. CUP: C69E18000540001 CIG: 8548758246

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti, Prov. RI, Via Flavio Sabino n. 212, CAP 00147, Codice Fiscale e Partita IVA n° 90076740571, di seguito denominato "Committente" rappresentato dall'Ing. nata a, il, in qualità di Direttore, munita di firma digitale, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 28 giugno 2019, e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

E

l'Impresa Clima 2000 Di Zurlo Franco S.r.l. con Sede legale in Contrada Covatta 63, Ripalimosani (CB), P.I. IT01818830703 rappresentata dal Sig. Zurlo Franco nato a Campobasso (CB) il 20.05.1975, C.F. ZRLFNC75E20B519L, e residente in Contrada Covatta n. 61, Ripalimosani (CB), munito di firma digitale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, della Società "Clima 2000 Di Zurlo Franco S.r.l." nella sua qualità di legale rappresentante, direttore tecnico e Socio Accomandatario;

PREMESSO che

con contratto registro cronologico n. 292/21 del 27/07/2021, l'Impresa "Clima 2000 Di Zurlo Franco S.r.l." Partita IVA IT01818830703, codice fiscale 01818830703 con domicilio fiscale/sede legale ed operativa in Contrada Covatta 63, Ripalimosani (CB), ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo contrattuale pari a € 510.656,49, compresi oneri per la sicurezza pari a € 12.963,03, IVA esclusa =, al netto del ribasso d'asta del 23,75%;

- a seguito dell'applicazione dell'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti" sono stati applicati i prezzi aggiornati dal Prezziario Unico approvato con la suddetta Ordinanza, ed è stata prevista una maggiorazione dell'importo contrattuale di nette € 56.862,09 = al netto del ribasso contrattuale del 23,75%, oltre IVA;

- a seguito della maggiorazione dei lavori a tutto il SAL n.3 con un importo di maggiorazione dei prezzi pari ad € 56.862,09 = al netto del ribasso contrattuale, l'importo di contratto viene elevato da € 510.656,49 a € 567.518,58;

TUTTO CIO' PREMESSO**ART. 1**

A seguito dell'applicazione dell'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti" sono stati applicati i prezzi aggiornati dal Prezziario Unico approvato con la suddetta Ordinanza, ed è stata prevista una maggiorazione dell'importo contrattuale di €

56.862,09= al netto del ribasso contrattuale del 23,75%, oltre IVA.

ART. 2

- A seguito dell'Art. 1, l'importo di contratto viene elevato da € 510.656,49 a € 567.518,58 per una maggiorazione dovuta all'incremento dei prezzi pari ad € 56.862,09;

ART. 3

Cauzione definitiva e Polizza assicurativa.

Per una maggiorazione dell'importo contrattuale previsto all'art. 1 non è prevista nessuna garanzia degli obblighi assunti col presente Atto l'Impresa ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n° 50/2016.

=====

Il presente Atto, soggetto alla registrazione fiscale, previa lettura e conferma, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti della struttura "Genio Civile Lazio Nord".

Il presente Atto, composto di n° 3 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale.

L'Impresa

Il Direttore

Clima 2000 Di Zurlo Franco S.r.l.

ing.

Il Legale Rappresentate

Zurlo Franco