

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01738 del 25/07/2022

Proposta n. 1810 del 22/07/2022

Oggetto:

Ordinanza commissariale n. 109/2020 (ex ordinanza n.56/2018). Intervento di ?Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco - Vetozza nel comune di Cittareale - Codice Opera: DISS_M_035_2017?. Approvazione nuovo importo contrattuale e approvazione schema atto aggiuntivo - Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario CUP: C43H18000100001 - CIG: 8697830C5E

Proponente:

Estensore CALUISI LOREDANA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento SPINAZZA MARCO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area L. LOZZI _____ *firma elettronica* _____

Direttore AD INTERIM W. D'ERCOLE _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza commissariale n. 109/2020 (ex ordinanza n.56/2018). Intervento di “*Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco - Vetozza nel comune di Cittareale - Codice Opera: DISS_M_035_2017*”. Approvazione nuovo importo contrattuale e approvazione schema atto aggiuntivo - Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario
CUP: C43H18000100001 - CIG: 8697830C5E

**IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l’articolo 16-sexies, comma 2 del Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018;
- il Decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018 n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019, e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (nel prosieguo solo "Codice");

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante "*Elenco degli interventi*", che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii., nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 379, l'intervento "*Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco – Vetozza*", per un importo complessivo di € 650.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione delle sopra citate ordinanze si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 19/04/2019 con la quale il Comune di Cittareale ha approvato la Scheda di Fattibilità tecnico-economica, relativa all'intervento di cui all'oggetto, per il complessivo importo di € 650.000,00 e ha confermato che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

VISTA la determinazione n. A01107 del 18/10/2019, con la quale il Dott. Geol. Marco Spinazza, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 ed assegnato all'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTO il Decreto n. A01017 del 13/05/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di "*Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco – Vetozza*" nel Comune di Cittareale, Codice Opera: DISS_M_035_2017, ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 650.000,00, di cui € 409.999,70 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 7.977,36 non soggetti a ribasso ed € 240.000,30 per somme a disposizione;

VISTA la Determinazione a contrarre n. A01051 del 19/05/2021 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori di *“Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco – Vetozza”* nel Comune di Cittareale (RI), Codice DISS_M_035_2017, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e con invito rivolto a n. 10 (dieci) Operatori Economici individuati previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse, per un importo a base di gara di € 409.999,70, di cui € 402.022,34 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 7.977,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la determinazione n. A01667 del 30/07/2021 con la quale è stata aggiudicata la procedura di gara, relativa all'affidamento dei lavori in oggetto, a favore dell'impresa O.CI.MA. S.R.L., con sede legale in AVEZZANO (AQ) – Via Pereto n. 37 - P.I./C.F.: 01165330661, che ha offerto un ribasso del 28,25%, per l'importo contrattuale di € 296.428,39, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 7.977,36, oltre IVA;

VISTA la consegna dei lavori, come da verbale in pari data firmato dall'impresa, del 15/09/2021;

VISTO il contratto d'appalto stipulato e sottoscritto digitalmente in data 15/10/2021, con Registro cronologico n. 323/21, dal Sig. Luciano Bartolucci in qualità di legale rappresentante dell'impresa O.CI.MA. S.R.L. per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 28,25%, di Euro 296.428,39 comprensivo di Euro 7.977,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTO il SAL n. 1 del 22/02/2022, per un importo netto di € 271.853,66, sottoscritto dall'impresa O.CI.MA. S.R.L. e dal Direttore Lavori - Ing. Marco Balducci;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 22/02/2022 per un importo complessivo di € 270.494,39, oltre IVA, al netto della ritenuta dello 0,50%;

VISTA la Determinazione n. A00713 del 15/03/2022 relativa all'approvazione della contabilità al primo S.A.L., per lavori a tutto il 22/02/2022, inerente ai lavori di cui all'oggetto e all'autorizzazione della liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 22/02/2022 per l'importo complessivo di € 270.494,39 oltre IVA al 22% a favore dell'impresa O.CI.MA. S.R.L. - Codice fiscale e Partita IVA 01165330661 come da fattura n. 6 del 28/02/2022, di pari importo;

VISTO il certificato di ultimazione lavori (di cui al D.M. 49/2018 art. 12 e al C.S.A. art. 2.21) redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la ditta esecutrice O.CI.MA. S.R.L. in data 21/04/2022, con il quale si è attestato che i lavori appaltati possono *“considerarsi ultimati in data 16/04/2022 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile”*;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori - Ing. Marco Balducci, ha trasmesso la contabilità finale a tutto il 28/04/2022 dalla quale risulta un importo, al lordo di ribasso (pari al 28,25%), relativo alle lavorazioni eseguite comprensivo dei costi della sicurezza, pari a € 296.327,73;

VISTA l'Ordinanza n.126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario, entrata in vigore in data 24 maggio 2022, la quale prevede all'art.1, comma 4 che *“il direttore lavori accerta la quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1° luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario Unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL.”*

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori - Ing. Marco Balducci ha trasmesso la contabilità finale, a tutto il 28/04/2022, contenente il computo dei maggiori importi da corrispondere all'impresa, a seguito dell'entrata in vigore della suddetta Ordinanza n. 126/2022, pari, al lordo di ribasso (28,25%), a € 314.421,35, relativa alle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1° luglio;

VISTO il verbale di concordamento aggiornamento prezzi sottoscritto dall'impresa;

CONSIDERATO pertanto che l'importo contrattuale, al netto del ribasso del 28,25%, debba essere elevato a € 314.421,35 oltre IVA, di cui € 7.977,36 per oneri della sicurezza, relativo alle lavorazioni eseguite per un incremento pari a € 17.992,96 oltre IVA, come di seguito esplicitato:

Al netto del ribasso:

- Importo lavori eseguiti - prezzi appalto	€ 296.327,73
- Importo lavori eseguiti - prezzi aggiornati	€ 314.421,35
- Importo Contrattuale	€ 296.428,39
- Maggiori importi – prezzi aggiornati	€ 17.992,96

CONSIDERATO che la liquidazione del suddetto importo, derivante dall'aggiornamento prezzi di cui all'Ord. 126/2022, è subordinata alla stipula dell'atto aggiuntivo, allegato in schema al presente atto;

VISTO il quadro economico comparativo con le seguenti risultanze:

		IVA	
COMUNE DI CITTAREALE Messa in sicurezza dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco – Vetozza COD DISS M_035_2017		22%	
Quadro Economico			
		Importo contratto	Aggiornamento prezzi
DESCRIZIONE VOCI		ribasso: 28,25%	ribasso: 28,25%
A	LAVORI	€ 296.428,39	€ 314.421,35
A.1	Importo lavori ribassato	€ 288.451,03	€ 306.443,99
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.977,36	€ 7.977,36
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 200.582,24	€ 210.005,18
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)		
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 15.078,08	€ 15.078,08
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti		
B.2.2)	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio	€ 15.078,08	€ 15.078,08
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali	€ -	
B.2.4)	Altre spese tecniche		
B.3)	Spese Tecniche	€ 43.619,96	€ 47.531,48
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 2.905,08	€ 2.905,08
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>		
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 10.914,91	€ 10.914,91
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 8.521,29	€ 8.521,29
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 13.212,79	€ 17.124,31
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico</i>	€ 8.065,89	€ 8.065,89
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ -	€ -
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 40.000,00	€ 40.000,00
B.6)	Espropri occupazioni asservimenti	€ 200,00	€ 200,00
B.7)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -	€ -
B.8)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 8.199,99	€ 8.701,54
B.9)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 511,41	€ 511,41
B.10)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -	€ -
B.11)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 1.628,60	€ 1.785,06
B.12)	Cassa previdenziale di B.3.1 <i>geologo</i> = 2%	€ 58,10	€ 58,10
B.14)	I.V.A. Lavori (A) 22%	€ 65.214,25	€ 69.172,70
B.15)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 12.117,18	€ 12.117,18
B.16)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 9.954,68	€ 10.849,64
B.17)	Monitoraggio	€ 3.000,00	€ 3.000,00
C	SOMME A DISPOSIZIONE - ECONOMIE DI GARA	€ 152.989,37	€ 125.573,47
TOTALE GENERALE (A+B+C)		€ 650.000,00	€ 650.000,00

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso del 28,25%, pari a € 314.421,35 oltre IVA, di cui € 7.977,36 per oneri della sicurezza, per un incremento pari a € 17.992,96 oltre IVA, relativo ai lavori di *“Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco – Vetozza”* nel Comune di Cittareale (RI);
2. di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo da far sottoscrivere all'impresa O.CI.MA. S.R.L. - Codice fiscale e Partita IVA 01165330661;
3. di dare atto che l'importo complessivo di € 314.421,35 trova capienza nel quadro economico comparativo, come integralmente riportato in premessa, dell'intervento di cui all'oggetto;
4. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole

Copie

SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO

(art.1 dell'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016)

Regione: Lazio
 Provincia: Rieti
 Comune: Cittareale
 Stazione appaltante: Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
 Lavori di: Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco - Vetozza nel comune di Cittareale - Codice Opera: DISS_M_035_2017
 Impresa: O.CI.MA. S.R.L., via Pereto 37, Avezzano (AQ) - P.IVA 01165330661
 Contratto: n° 323/21 del 15/10/2021
 Importo contrattuale: € 296.428,39 di cui € 7.977,36 per oneri della sicurezza
 CUP: C43H18000100001 - CIG: 8697830C5E

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti, (RI), Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita IVA n° 90076740571, di seguito denominato "Committente" rappresentato dall'Ing. _____, nata a _____, il _____, in qualità di Direttore, munita di firma digitale, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00005 del 29/12/2020, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio;

E

l'Impresa O.CI.MA. S.R.L., via Pereto 37, Avezzano (AQ) - P.IVA 01165330661, rappresentata dal Sig. Luciano Bartolucci nato a Scurcola Marsicana (AQ) il 13.06.1957, in qualità di Legale Rappresentante, Amministratore Unico e Direttore Tecnico, C.F. BR7LCN57H13I553I, e residente in Scurcola Marsicana (AQ), Via Paolo VI n.25, munito di firma digitale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01017 del 13/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo afferente all'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco – Vetozza" nel Comune di Cittareale, Codice Opera: DISS_M_035_2017, ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 650.000,00, di cui € 409.999,70 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 7.977,36;
- con Determinazione a contrarre n. A01051 del 19/05/2021 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, con consultazione di almeno n. 10 operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse in un unico lotto finalizzata all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto,

- per l'importo complessivo di € 409.999,70, di cui € 402.022,34 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 7.977,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- con Determinazione n. A01667 del 30/07/2021 si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, in favore dell'Impresa O.CI.MA. S.R.L., con sede legale in AVEZZANO (AQ) – Via Pereto n. 37 - P.I./C.F.: 01165330661, con un ribasso del 28,25%, per l'importo contrattuale di € 296.428,39 comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 7.977,36 oltre IVA;
 - i lavori sono stati consegnati all'impresa il giorno 15/09/2021 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa;
 - con contratto stipulato in data 15/10/2021, con Registro cronologico n. 323/21, l'Impresa O.CI.MA. S.R.L. ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 28,25%, di Euro 296.428,39 comprensivo di Euro 7.977,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori assomma a 90 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, con scadenza del tempo utile fissata per il giorno 13/12/2021;
 - per effetto della proroga concessa, pari a giorni 30, ed a causa della sospensione, dal 05/01/2022 al 11/04/2022 per giorni 96, il tempo utile è stato protratto complessivamente di giorni 126 (centoventisei) e quindi la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita per il giorno 18/04/2022;
 - l'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 16/04/2022, come accertato dal Direttore dei Lavori e quindi in tempo utile;
 - ai sensi dell'art.1 comma 4 dell'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, il direttore dei lavori, come da contabilità acquisita recante la data del 24/05/2022, ha provveduto ad accertare le quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1 luglio 2021, rideterminandone, sulla base del Prezzario unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione del Conto finale;
 - la consegna lavori è successiva al 1° luglio 2021 e pertanto tutte le lavorazioni contabilizzate ed eseguite sono soggette alla revisione dei prezzi;
 - con Determinazione n. del .././2022 è stato approvato il nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso del 28,25%, pari € 314.421,35 oltre IVA, di cui € 7.977,36 per oneri della sicurezza, per un incremento pari a € 17.992,96, relativo ai lavori *“Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco – Vetozza”* nel Comune di Cittareale;

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1

Il Sig., in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico dell'Impresa O.CI.MA S.R.L., con sede in via Pereto 37, Avezzano (AQ) P.IVA 01165330661, assume l'impegno di accettare tutte le variazioni apportate al contratto originario secondo quanto previsto nella revisione dei prezzi di cui all'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, agli stessi patti e condizioni previste nel contratto d'appalto sottoscritto in data 15/10/2021, con Registro cronologico n. 323/21, secondo il Verbale di concordamento aggiornamento prezzi allegato al

presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si intendono soggette, anch'esse, al ribasso d'aggiudicazione (28,25%).

Art. 2

L'importo delle lavorazioni eseguite dal 01 Luglio 2021, comprensivo dei costi della sicurezza, risulta come segue:

Al netto del ribasso:

- Importo lavori eseguiti - prezzi appalto	€ 296.327,73
- Importo lavori eseguiti - prezzi aggiornati	€ 314.421,35
- Importo Contrattuale	€ 296.428,39
- Maggiori importi – prezzi aggiornati	€ 17.992,96

L'importo è da intendersi, a tutti gli effetti, quale importo suppletivo del presente atto al netto del ribasso offerto.

L'Impresa, con la stipula del presente atto approva in toto l'importo sopra indicato, rinunciando ad ogni rivalsa ed all'apposizione di riserve.

Art. 3

I maggiori importi al netto, come sopra specificati, rispetto al contratto principale, sono soggetti alla registrazione fiscale e saranno liquidati, previa sottoscrizione del presente atto, con il conto finale.

Il presente atto, composto di n. 3 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati è letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

Li,

L'Impresa
O.CI.MA S.R.L.
Il rappresentante legale
(Sig.)

Il Direttore
(.....)