

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02293 del 12/10/2022

Proposta n. 2357 del 12/10/2022

Oggetto:

Ordinanza commissariale n. 109/2020. Lavori di "Messa in sicurezza su tratto di strada di accesso alla frazione di Selvarotonda" nel Comune di Cittareale (RI). Codice Opera DISS_M_037_2018. Approvazione nuovo importo contrattuale per aggiornamento prezzi e approvazione schema atto aggiuntivo - Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario. CUP: C43H18000330001 - CIG: 8717978F05 - CIG AGGIUNTIVO 8945733C65

Proponente:

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	DE PASCA PASQUALE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. LOZZI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza commissariale n. 109/2020. Lavori di “Messa in sicurezza su tratto di strada di accesso alla frazione di Selvarotonda” nel Comune di Cittareale (RI). Codice Opera DISS_M_037_2018. Approvazione nuovo importo contrattuale per aggiornamento prezzi e approvazione schema atto aggiuntivo - Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario.
CUP: C43H18000330001 - CIG: 8717978F05 – CIG AGGIUNTIVO 8945733C65

**IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l’articolo 16-sexies, comma 2 del Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018;
- il Decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018 n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019, e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante "Elenco degli interventi" che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 402, l'intervento denominato Messa in sicurezza su tratto di strada di accesso alla frazione di Selvarotonda" nel Comune di Cittareale (RI). Codice Opera DISS_M_037_2018, per un importo complessivo di € 490.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione delle sopra citate ordinanze si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. A00858 del 27/08/2019 il Geom. Dino Primieri, in servizio presso l'Area Genio Civile Lazio Nord della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi ex art. 31 del D.lgs. 50/2016;
- in data 14/10/2021, con prot. n. 817725, l'USR ha inviato al Comune di Cittareale la scheda di fattibilità dell'intervento in oggetto, redatta dal RUP Geom. Dino Primieri;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 23/10/2019 il Comune di Cittareale ha approvato la predetta scheda di fattibilità e ha preso atto altresì che il ruolo di soggetto attuatore dell'intervento di "Messa in sicurezza della strada di accesso alla frazione Selva Rotonda", resta in capo all'USR Lazio;
- in data 18/02/2021 con prot. n. 0157248 il RUP, Geom. Dino Primieri, ha trasmesso l'istruttoria per la verifica del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di "Messa in sicurezza della strada di accesso alla frazione Selvarotonda" redatta in contraddittorio con i progettisti incaricati;
- con Delibera di Giunta del 08/03/2021 il comune di Cittareale ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Messa in sicurezza della strada di accesso alla frazione Selvarotonda";

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione n. A00524 del 15/03/2021 con la quale si è proceduto alla sostituzione del RUP, geom. Dino Primieri, con l'Ing. Pasquale De Pasca, funzionario in servizio presso l'Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, per l'intervento di "Messa in sicurezza su tratto di strada di accesso alla frazione di Selvarotonda" nel Comune di Cittareale (RI). Codice Opera DISS_M_037_2018

VISTO il Decreto del Direttore n. A00701 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il progetto definitivo/esecutivo ed il relativo quadro economico dell'intervento di "Messa in sicurezza su tratto di strada di accesso alla frazione di Selvarotonda" nel Comune di Cittareale (RI), Codice Opera DISS_M_037_2018, per un importo complessivo di € 490.000,00 di cui € 349.798,30 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 18.001,46 non soggetti a ribasso ed € 140.201,70 per somme a disposizione;

VISTA la Determinazione a contrarre n. A00810 del 22/04/2021 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza su tratto di strada di accesso alla frazione di Selvarotonda" nel Comune di Cittareale (RI) - Codice DISS_M_037_2018, mediante procedura negoziata, con consultazione di 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un importo a base di gara di € 349.798,30 di cui € 331.796,84 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 18.001,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la Determinazione n. A01142 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato il verbale di gara n. 1 del 27/05/2021 e sono stati aggiudicati i lavori di "Messa in sicurezza su tratto di strada di accesso alla frazione di Selvarotonda" nel Comune di Cittareale (RI) - Codice DISS_M_037_2018, a favore dell'impresa O.S.F.E. DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI MARIA ROSA E C. S.A.S. con sede legale in via Motta n. 36 - 87022 - Cetraro (CS), C.F. n. 00175080787, P.IVA n. IT00121340780, per l'importo contrattuale di € 221.160,67, compresi oneri della sicurezza pari a € 18.001,46 oltre IVA ed è stato approvato il quadro economico;

VISTO il contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza su tratto di strada di accesso alla frazione di Selvarotonda" nel Comune di Cittareale (RI), sottoscritto in data 15/07/2021 dall'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, e la Sig.ra Rossi Maria Rosa, legale rappresentante dell'impresa O.S.F.E. DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI MARIA ROSA E C. S.A.S., registrato al n. 291/21 del 27/07/2021, per un importo pari ad € 221.160,67, oltre IVA;

CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati il 01/07/2021, come da verbale agli atti del RUP;

PRESO ATTO che:

- con determinazione n. A01689 del 17/09/2021 è stata autorizzata la liquidazione, a favore della società O.S.F.E. SAS DI ROSSI GIUSEPPE & ROSSI MARIA ROSA & C. Codice fiscale 00175080787 e Partita IVA 00121340780, della fattura n. 7 del 28/07/2021 per un importo di € 66.348,20, oltre IVA, relativa all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale dei lavori di "Messa in sicurezza su tratto di strada di accesso alla frazione di Selvarotonda" nel Comune di Cittareale (RI), ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e previa presentazione di garanzia fideiussoria;
- con determinazione n. A02468 del 07/12/2021 è stata approvata la contabilità relativa al primo S.A.L. per lavori a tutto il 21/10/2021 inerente all'intervento di "Messa in sicurezza su tratto di strada di accesso alla frazione di Selvarotonda" nel Comune di Cittareale (RI), ed è stata autorizzata la

liquidazione, a favore della società O.S.F.E. SAS DI ROSSI GIUSEPPE & ROSSI MARIA ROSA & C. Codice fiscale 00175080787 e Partita IVA 00121340780, della fattura elettronica n. 12 del 27/10/2021 di importo pari ad € 84.904,25 oltre IVA, relativa al Certificato di pagamento n. 1;

- con determinazione n. A02325 del 21/11/2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del Dlgs 50/2016e ss.mm.i., la perizia relativa ai lavori supplementari dell'intervento denominato "Messa in sicurezza su tratto di strada di accesso alla frazione di Selvarotonda" nel Comune di Cittareale (RI), che ha incrementato l'importo contrattuale da € 221.160,67 a € 297.111,76 e pertanto con una variazione in aumento di € 75.951,09 con un aumento pari al 34,34%;
- è stato stipulato, in data 11/01/2022 reg. n. 362/22 del 18/01/2022, l'atto aggiuntivo al contratto di appalto per lavori supplementari dell'importo di € 75.951,09 relativo all'intervento denominato "Messa in sicurezza su tratto di strada di accesso alla frazione di Selvarotonda" nel Comune di Cittareale (RI);
- con determinazione n. A00922 del 06/04/2022 è stata approvata la contabilità relativa al secondo S.A.L. per lavori a tutto il 11/02/2022 inerente all'intervento di "Messa in sicurezza su tratto di strada di accesso alla frazione di Selvarotonda" nel Comune di Cittareale (RI), ed è stata autorizzata la liquidazione, a favore della società O.S.F.E. SAS DI ROSSI GIUSEPPE & ROSSI MARIA ROSA & C. Codice fiscale 00175080787 e Partita IVA 00121340780, della fattura elettronica n. 3 del 24/02/2022 per un importo di € 100.946,52, oltre IVA, relativa al Certificato di pagamento n. 2;

VISTO il certificato di ultimazione lavori (di cui al D.M. 49/2018 art. 12 e al C.S.A. art. 2.21) redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la ditta esecutrice O.S.F.E. SAS DI ROSSI GIUSEPPE & ROSSI MARIA ROSA & C. in data 16/06/2022, con il quale si è attestato che i lavori appaltati possono "considerarsi ultimati in data 16/06/2022 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile";

VISTO il Certificato di regolare esecuzione del 05/07/2022, emesso dal Direttore dei Lavori, visto dal RUP, sottoscritto dall'Impresa senza riserva alcuna, con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che il credito dello stato finale a favore dell'impresa è pari a € 36.727,23;

PRESO ATTO che nel predetto certificato di regolare esecuzione è stato precisato che, ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'Ordinanza commissariale n. 126 del 28/04/2022 (entrata in vigore il 28/05/2022) recante "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti", sono stati applicati i prezzi aggiornati dal Prezziario Unico approvato con la citata ordinanza, ed è stato emesso il certificato di pagamento straordinario n. 4, pari ad € 35.328,39, per il quale si procederà con l'adozione di apposito atto;

VISTO il Certificato di pagamento n. 3 emesso in data 06/07/2022 per un importo complessivo di € 36.727,03 oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori - geom. Carlo Pallozzi, ha trasmesso la contabilità finale a tutto il 20/06/2022 dalla quale risulta un importo, al netto di ribasso (pari al 38,77%), relativo alle lavorazioni eseguite comprensivo dei costi della sicurezza, pari a € 288.926,00;

VISTA l'Ordinanza n.126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario, entrata in vigore in data 24 maggio 2022, la quale prevede all'art.1, comma 4 che "*il direttore lavori accerta la quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1° luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezziario Unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL.*"

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori - geom. Carlo Pallozzi ha trasmesso lo stato di avanzamento lavori per aggiornamento prezzi di cui all'ordinanza 126/2022, a tutto il 27/06/2022, contenente il computo dei maggiori importi da corrispondere all'impresa, a seguito dell'entrata in vigore della suddetta Ordinanza n. 126/2022, pari, al netto di ribasso (38,77%), a € 35.328,39, relativa alle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 21/10/2021;

PRESO ATTO del certificato di regolare esecuzione, di cui all'allegato 6 del prot. n. 692180, in cui è precisato che *“a seguito dell'applicazione dell'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti” sono stati applicati i prezzi aggiornati dal Prezziario Unico approvato con la suddetta Ordinanza, ed è stato emesso il certificato di pagamento straordinario n. 4 pari a nette € 35.328,39”*;

CONSIDERATO che con nota di cui al prot. n. 788944 del 10/08/2022, il RUP ha inviato il SAL n. 4, contenente l'aggiornamento dei prezzi a seguito delle indicazioni riportate in Ordinanza n. 126/2022, e lo schema di atto aggiuntivo, in applicazione dell'art. 2 comma 4 della suddetta Ordinanza, con definizione della prevista maggiorazione dell'importo contrattuale;

VISTA la Determinazione n. A01944 del 25/08/2022, con la quale è stato approvato lo stato finale dei lavori a tutto il 20/06/2022, inerente all'intervento di “Messa in sicurezza su tratto di strada di accesso alla frazione di Selvarotonda ” nel Comune di Cittareale (RI), nonché il certificato di regolare esecuzione emesso in data 05/07/2022 dal Direttore dei Lavori, Geom. Carlo Pallozzi, visto dal RUP, Ing. Pasquale De Pasca, e sottoscritto dall'Impresa esecutrice, O.S.F.E. SAS DI ROSSI GIUSEPPE & ROSSI MARIA ROSA & C, senza riserva alcuna ed inoltre viene riconosciuto all'impresa O.S.F.E. SAS DI ROSSI GIUSEPPE & ROSSI MARIA ROSA & C. il credito residuo di € 36.727,03 al netto dell'Iva;

CONSIDERATO pertanto che l'importo contrattuale, al netto del ribasso del 38,77%, debba essere elevato da euro 288.926,00, così come indicato nello stato finale dei lavori, a € 324.254,39 oltre IVA, di cui € 18.001,46 per oneri della sicurezza, relativo alle lavorazioni eseguite per un incremento pari a € 35.328,39 oltre IVA, come di seguito esplicitato:

al netto del ribasso:

- Importo lavori eseguiti - prezzi appalto	€...288.926,00
- Importo lavori eseguiti - prezzi aggiornati	€...324.254,39
- Maggiori importi – prezzi aggiornati	€...35.328,39

CONSIDERATO che la liquidazione del suddetto importo, derivante dall'aggiornamento prezzi di cui all'Ordinanza n.126/2022, è subordinata alla stipula dell'atto aggiuntivo, allegato in schema al presente atto;

VISTO il quadro economico comparativo con le seguenti risultanze:

COMUNE DI CITTAREALE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SU STRADA DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SELVAROTONDA			
Quadro Economico			
	DESCRIZIONE VOCI	PROGETTO VARIANTE RIBASSATO	PROGETTO COMPENSAZIONE PREZZI ribassato prezziario 2022
A	LAVORI	€ 297.111,75	€ 324.254,39
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		
A.2	Importo lavori CON ribasso d'asta 38,77%	€ 279.110,29	€ 297.442,73
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 18.001,46	€ 26.811,66
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 124.830,63	€ 95.272,47
B.1)	Lavori in economia compreso IVA di legge	€ 24.667,24	€ -
B.1.1	Lavori in economia compreso IVA di legge		€ 24.304,12
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 8.699,36	€ 8.699,36
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti		€ -
B.2.2)	Indagini geologiche	€ 8.699,36	€ 8.699,36
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali		€ -
B.2.4)	Altre spese tecniche		
B.3)	Spese Tecniche	€ 3.091,03	€ 3.091,03
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 3.091,03	€ 3.091,03
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€ -	€ -
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ -	€ -
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ -	€ -
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ -	€ -
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo)</i>	€ -	€ -
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ -	€ -
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ -	€ -
B.4) BIS	Arredi ed Attrezzature	€ -	€ -
B.4) ter	Espropri	€ -	€ -

B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 8.903,52	€ -
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi		€ -
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 9.476,81	€ 9.476,81
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ -	€ -
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -	€ -
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ -	€ -
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 61,82	€ 61,82
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22%	€ 65.364,59	€ 71.335,97
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5 - B.4bis	€ 3.872,63	
B.14.1)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5		€ 1.913,86
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 693,63	€ 693,63
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 421.942,38	€ 419.526,86
ECONOMIE D'ASTA		€ 68.057,62	€ 70.473,14
		€ 490.000,00	€ 490.000,00

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso del 38,77%, pari a € 324.254,39 oltre IVA, di cui € 26.811,66 per oneri della sicurezza, per un incremento pari a € 35.328,39, oltre IVA, relativo ai lavori di "Messa in sicurezza su tratto di strada di accesso alla frazione di Selvarotonda" nel Comune di Cittareale (RI) – Codice DISS_M_037_2018;
2. di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo da far sottoscrivere all'impresa esecutrice O.S.F.E. SAS DI ROSSI GIUSEPPE & ROSSI MARIA ROSA & C P. IVA 00121340780;
3. di dare atto che l'importo complessivo di € 324.254,39 trova capienza nel quadro economico comparativo, come integralmente riportato in premessa, dell'intervento di cui all'oggetto;
4. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole



ATTO AGGIUNTIVO

per lavori supplementari per l'affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza su tratto di strada di accesso alla frazione di Selvarotonda” nel Comune di Cittareale (RI) - Codice DISS_M_037_2018. CUP: C43H18000330001 - CIG: 8717978F05 – CIG AGGIUNTIVO 8945733C65

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti, Prov. RI, Via Flavio Sabino n. 212, CAP 00147, Codice Fiscale 90076740571, di seguito denominato “Committente” rappresentato da _____ nato a _____ (_____), il _____, in qualità di Direttore, munita di firma digitale, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. _____ del _____, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

E

l'Impresa O.S.FE. di Rossi Giuseppe e Rossi Maria Rosa e C. S.A.S., Partita IVA 00121340780, codice fiscale 00175080787 con domicilio fiscale/sede legale ed operativa in Cetraro (CS), CAP 87022, Via Motta n. 36, rappresentata dalla Sig.ra Rossi Maria Rosa nata a Cosenza il 01/05/1970 e residente a Cetraro (CS), Via C. Pancaro n. 47, codice fiscale RSSMRS70E41D086D, munita di firma digitale, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, della Società O.S.FE. di Rossi Giuseppe e Rossi Maria Rosa e C. S.A.S., nella sua qualità di legale rappresentante, direttore tecnico e Socio Accomandatario;

PREMESSO che

con contratto registro cronologico n. 291/21 del 27/07/2021, l'Impresa O.S.FE. di Rossi

Giuseppe e Rossi Maria Rosa e C. S.A.S., Partita IVA 00121340780, codice fiscale 00175080787 con domicilio fiscale/sede legale ed operativa in Cetraro (CS), CAP 87022,

Via Motta n. 36, ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo contrattuale pari a € 221.160,67= (diconsi euro duecentoventunomilacentosessantasette/67), inclusi oneri della sicurezza pari a € 18.001,46 =, al netto del ribasso d'asta del 38,77%;

- con determinazione n° A02325 del 21/11/2021 è stata approvata la Perizia di Variante trasmessa con n° 0922962 del 11/11/2021 nella quale è prevista una maggiorazione dei lavori di € 75.951,09= al netto del ribasso contrattuale di cui alla suddetta Perizia di variante, l'importo contrattuale viene elevato da € 221.160,67= a € 297.111,75=;

- a seguito dell'applicazione dell'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti" sono stati applicati i prezzi aggiornati dal Prezziario Unico approvato con la suddetta Ordinanza, ed è stata prevista una maggiorazione dell'importo contrattuale di nette € 35.328,39= al netto del ribasso contrattuale del 38,77%, oltre IVA;

- a seguito dello Stato Finale dei Lavori al 20/06/2022 l'importo netto dei lavori compreso oneri della sicurezza risulta pari ad € 288.926,00;

- a seguito una maggiorazione dei lavori di € 35.328,39= al netto del ribasso contrattuale di cui alla suddetta Perizia di variante, per cui l'importo conseguente lo Stato Finale dei Lavori viene elevato da € 288.926,00 a € 324.254,39=;

- con determinazione n° _____ del _____ è stata approvata la Perizia di Variante trasmessa con n° _____ del _____ che si compone dei seguenti allegati:

✓ Quadro Economico Comparativo

✓ Stato di avanzamento per aggiornamento prezzi al Prezziario Unico del Cratere 2022;

✓ Elenco prezzi;

✓ Schema atto aggiuntivo;

TUTTO CIO' PREMESSO

ART. 1

A seguito dell'applicazione dell'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti" sono stati applicati i prezzi aggiornati dal Prezziario Unico approvato con la suddetta Ordinanza, ed è stata prevista una maggiorazione dell'importo contrattuale di € 35.328,39= al netto del ribasso contrattuale del 38,77%, oltre IVA.

ART. 2

A seguito della perizia di cui all'Art. 1, l'importo conseguente lo Stato Finale dei Lavori viene elevato da € 288.926,00 a € 324.254,39;

ART. 3

Cauzione definitiva e Polizza assicurativa.

Per una maggiorazione dell'importo contrattuale previsto all'art. 1 non è prevista nessuna garanzia degli obblighi assunti col presente Atto l'Impresa ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n° 50/2016.

=====

Il presente Atto, soggetto alla registrazione fiscale, previa lettura e conferma, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti della struttura "Genio Civile Lazio Nord".

Il presente Atto, composto di n° 3 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, è con-

fermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale.

L'Impresa

Il Direttore

O.S.F.E. di Rossi Giuseppe e Rossi Maria Rosa e C. S.A.S

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il Legale Rappresentate

Maria Rosa Rossi

Copia