

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA E CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A00216 del 08/02/2023

Proposta n. 206 del 03/02/2023

Oggetto:

Revisione decreto dirigenziale nr. A01301 del 25/05/2022, rimodulazione contributo a seguito VARIANTE ECONOMICA PER AGGIORNAMENTO COSTI, AI SENSI DELL'O.C.S.R. 126/2022: Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - Determinazione del contributo in favore di Consorzio Barcollo C.F. 90084380576 rappresentato da Pascasi Antonello C.F. PSCNNL86H13H282P in qualità di presidente di consorzio, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI) Frazione Torrita 02012, distinto in catasto al Fg. 79 part. 11-12-13 - CUP: C73E22000450008 - rif. ID 8018

Proponente:

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	P. PALMIERI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA
REGIONE LAZIO**

Oggetto: Revisione decreto dirigenziale nr. A01301 del 25/05/2022, rimodulazione contributo a seguito VARIANTE ECONOMICA PER AGGIORNAMENTO COSTI, AI SENSI DELL'O.C.S.R. 126/2022: Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - Determinazione del contributo in favore di Consorzio Barcollo C.F. 90084380576 rappresentato da Pascasi Antonello C.F. PSCNNL86H13H282P in qualità di presidente di consorzio, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI) Frazione Torrita 02012, distinto in catasto al Fg. 79 part. 11-12-13 - CUP: C73E22000450008 - rif. ID 8018

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE			
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017 (CONSORZIO BARCOLLO - AMATRICE FRAZIONE TORRITA 0 - FG: 79 MAP: 11-13)			
RICHIEDENTE			
TIPO	Consorzio o condominio con rappresentanza	Interni separati: S	
NOME/DENOMINAZIONE	CONSORZIO BARCOLLO	90084380576	
RAPPRESENTATO DA	PASCASI ANTONELLO	PSCNNL86H13H282P	
C/O PROFESSIONISTA	CRENCA DAVID	CRNDVD73L14H501I	
	david.crenca@ingpec.eu		
INDIRIZZO	AMATRICE FRAZIONE TORRITA 0		
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 79 MAP: 11-13		
DATI IMPRESA			
BANCA CONVENZIONATA	BCC DI ROMA		
PEC ISTITUTO DI CREDITO	08327.abicdp.sisma@actaliscertymail.it		
PROTOCOLLI FASCICOLO			
MUDE RICHIESTA	1205700200000160492021		
CUP	C73E22000450008	INTERVENTO	Ricostruzione
CIG	NON RICHIESTO	LIVELLO OPERATIVO	L4
MUDE SAL ZERO	NON EFFETTUATO	ORD. 100	VERO - ART-12-BIS
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO	PROTOCOLLO	650483 / 2021
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO		
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO		
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO		

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post Sisma 2016 n V00009 del 11 luglio 2018 concernente: “Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 febbraio 2019, n. V00003 “Proroga incarico ad Interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma n. V00007 del 28 giugno 2019 a seguito della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n.394 del 20 giugno 2019 in merito alla proroga dell'incarico ad interim, all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo, fino al 31 dicembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00005 del 29/12/2020 con il quale, a seguito del nullaosta della Giunta regionale espresso con D.G.R. n. n. 1025 del 22/12/2020, l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all'Ing. Wanda D'Ercole è stato prorogato fino alla scadenza del termine per la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4 del decreto legge n. 189/2016;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in particolare l'art. 1, comma 738, nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023”, e l'art. 1, comma 739, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2022” con “31 dicembre 2023”;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 2 comma 2 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;

- l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vicecommissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;

- l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vicecommissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;

con l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario, ha disciplinato l'iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi;

con ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle

modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016;

con ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 il Commissario straordinario ha stabilito Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti;

CONSIDERATO CHE:

- Con decreto dirigenziale n. **A01301 del 25/05/2022** è stata autorizzata la realizzazione degli interventi ai sensi delle ordinanze n 19/2017 e n 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione e la determinazione del contributo in favore di **Consorzio Barcollo C.F. 90084380576 rappresentato da Pascasi Antonello C.F. PSCNNL86H13H282P in qualità di presidente di consorzio, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione Torrita 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 79 part. 11-12-13 - CUP: C73E22000450008** - quantificando il contributo concedibile in **€ 757.806,79 (settecentocinquantesetteemilaottocentosei/79)** IVA inclusa se non recuperabile - rif. ID 8018;
- con nota prot. **1148277 del 16/11/2022**, il tecnico incaricato, ha trasmesso la richiesta di applicazione dell'incremento previsto dall'ordinanza n.126 del 28/04/2022;
- l'Ufficio ha esaminato la documentazione prodotta e dall'istruttoria, dal cui esito del 30/01/2023, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, è emerso che occorre procedere ad una rettifica del contributo concesso con il suindicato decreto;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- L'ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall'articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato;
- All'esito del lavoro istruttorio sopra descritto, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste dall'art. 14 della citata Ordinanza n. 19/2017, secondo i parametri indicati nell'allegato 1 della medesima ordinanza, in **€ 853.343,87 (euro ottocentocinquantesetteemilaottocentosei/87) iva inclusa**, come più specificamente riportato nella citata relazione tecnica parte integrante al presente provvedimento;

DECRETA

1. **Di rideterminare** il contributo concedibile per gli interventi relativi lavori interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione in favore di **Consorzio Barcollo C.F. 90084380576 rappresentato da Pascasi Antonello C.F. PSCNNL86H13H282P in qualità di presidente di consorzio, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione Torrita 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 79 part. 11-12-13 - CUP:**

C73E22000450008 - Contributo concedibile: € 853.343,87 (euro ottocentocinquantatremila trecentoquarantatre/87) IVA inclusa se non recuperabile - rif. ID 8018;

2. Di stabilire che l'importo di **€ 757.806,79 (settecentocinquantasettemilaottocentosei/79) iva inclusa**, al netto degli importi già corrisposti, sarà liquidato con successivi provvedimenti, tramite le procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm., con i quali verrà dato mandato all'istituto di credito prescelto dal richiedente a provvedere all'erogazione del contributo medesimo in coerenza con le modalità disciplinate dall'art. 14 dell'Ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario;
3. di stabilire che per quanto non previsto nel presente atto si rimanda alle disposizioni del decreto di concessione n. **A01301 del 25/05/2022.**

Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente per le necessarie verifiche di competenza; viene, altresì trasmesso al soggetto interessato, ed all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.

Il Direttore ad interim dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio
F.to Ing. Wanda D'Ercole

Copia

**ESITO ISTRUTTORIO VARIANTE IN CORSO D'OPERA E RIMODULAZIONE
DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ORD. 126/2022****Variante al progetto esecutivo in corso d'opera e rideterminazione del contributo****Dati generali**

Provincia	Rieti
Comune	Amatrice
Indirizzo	Fraz. Torrita
Richiedente	Antonello Pascasi
In qualità di	Presidente del "Consorzio Barcollo"
Dati Catastali	Fg. 79 particella 11 sub. 6-10-11-12; particella 12 graffata con la part. 11 sub. 12; particella 13 sub. / - Foglio 79 part. 11 (pertinenza esterna)

Dati identificativi dell'istanza**USR**ID Istanza: **8018**Protocollo: **650483** del **27/07/2021**Istruttore: **Maria Elena Grasso****Richiesta anticipo Spese Tecn.**(Ord. 94/2020) sì no **Verifica a campione** (art. 12 c. 1 Ord. 100/2020) sì no **Tipologia di intervento:** Demolizione e ricostruzione**Destinazione e tipologia edificio:** Prevalentemente residenziale**Natura giuridica della titolarità del contributo:** Consorzio

CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ

1.1. VERIFICA DATI EDIFICIO

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

1.2. VERIFICA DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

2. ACQUISIZIONE PARERI

Non sono necessari ulteriori pareri rispetto a quelli acquisiti nell'ambito della conferenza regionale.

3. ISTRUTTORIA TECNICA

3.1. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO IN VARIANTE

In data 16/11/2022 il professionista ha trasmesso l'istanza per la rideterminazione del contributo con la rivalutazione del costo dei lavori ai sensi dell'Ord. 126/2022. Contestualmente, il professionista ha adeguato il CME, autorizzato con decreto A01301 del 25/05/2022, come specificato nella Lettera di risposta (ATT041_Dichiarazione_PROFESIONISTA.pdf), inserendo delle lavorazioni non previste nel progetto autorizzato. In dettaglio:

- Sovraprezzo per getto di calcestruzzo con l'uso di pompa;
- Prove di carico sui pali di fondazione;
- Campionamento ed analisi dei rifiuti derivanti dagli scavi;
- Realizzazione di canne fumarie e comignoli.

Con nota prot. 1334275 del 27/12/2022 sono state trasmesse le tavole grafiche aggiornate, ed il quadro di raffronto tra il CME autorizzato e quello aggiornato con il nuovo prezzario.

Inoltre con la medesima nota il professionista incaricato specifica che non sono necessari ulteriori pareri autorizzativi rispetto a quanto ottenuto in sede di Conferenza regionale in quanto le modifiche del progetto, di modesta entità, rispettano tutte le prescrizioni impartite dagli enti competenti.

4. ISTRUTTORIA TECNICA

4.1. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ELEMENTI NECESSARI AL CALCOLO DEL COSTO CONVENZIONALE

Il costo parametrico è stato adeguato ai sensi dell'Ord. 126/2022 art. 2 comma1. Il professionista ha trasmesso il nuovo contributo concedibile con note prot. 1148277 del 16/11/2022 e successive integrazioni. In dettaglio, la variante trasmessa comprende sia la rivalutazione dei costi parametrici ai sensi degli artt. 1 e 2 dell'Ordinanza 126/2022 sia l'aggiornamento dell'importo lavori per l'inserimento di alcune lavorazioni di dettaglio.

La superficie ammessa a contributo e gli incrementi al costo parametrico non hanno subito variazioni rispetto al decreto principale.

4.2. ANALISI DEL COMPUTO METRICO

L'esame istruttorio è stato eseguito analizzando le voci già esaminate per l'ammissibilità dell'intervento autorizzato con decreto A01301 del 25/05/2022, oltre alle voci aggiuntive. Di queste ultime non è stata ammessa la voce A.02.164 relativa alla prova di carico sui pali in quanto, come riportato all'Art. 6 del Contratto, l'Appaltatore si impegna a provvedere ad ogni onere per collaudi e prove sia in corso d'opera sia conclusive, derivanti dagli obblighi di legge. Pertanto, le voci ammesse e quelle non ammissibili sono:

Voci verificate e ammesse: A.01.152 pari a € 1.921,20

Voci verificate e ammesse: A.03.034 e A.03.034/C pari a € 1.184,04+2096.66

Voci verificate e ammesse: A.12.049 pari a € 14592.30

Voci verificate e ammesse: A.05.220 pari a € 25.603,54

Voci verificate e ammesse: A.06.02.002 pari a € 3.660.60

Voci verificate e ammesse: A.12.011/b pari a € 12.210,21

Voci verificate e non ammesse: A.21.032 pari a € 9.044,00 – controtelaio metallico per porte scorrevoli

Voci verificate e non ammesse: A.21.044 pari a € 23.022,25 - persiane

Voci verificate e non ammesse: A.02.164 pari a € 4.174,00 – prove di carico sui pali

Con nota prot. 1334275 del 27/12/2022 (documento "ATT041_04_Raffronto_Computo_Decreto_-_Computo_Ord_126.pdf") il professionista ha trasmesso il quadro di raffronto del CME autorizzato e il CME rivalutato con il nuovo prezzario, il cui computo è stato trasmesso il 16/11/2022 con prot. 1148277 con allegato "SIS018_2_Computo_variante_ord_126.pdf".

Il quadro di raffronto tra il CME rivalutato e il CME in variante è stato trasmesso con allegato "SIS018_4_Raffronto_variante_-_var_e_integr.pdf" il 16/11/2022 con prot. 1148277.

Il quadro economico approvato con determina A01301 è il seguente:

Computo Metrico Estimativo revisionato e ribassato (IVA inclusa)

Categorie dei lavori	Importo CME _a	Importo revisionato nelle macrocategorie CME _a	Importo non ammesso	Importo CME _{Rev}	Importo CME _{Rib}	IVA		Importo ammissibile	Ribasso di gara
						aliquota	importo		
Macrovoci	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa			IVA inclusa	0,10%
Opere strutturali									
Indagini e prove 1	4.344,95	4.344,95	- €	4.344,95 €	4.344,95 €	22%	955,89 €	5.300,84 €	
Opere sulle strutture/riparazione danno	406.742,06	329.926,06	18.085,62 €	311.840,44 €	311.528,60 €	10%	31.152,86 €	342.681,46 €	
Oneri per la sicurezza (no ribasso gara)	60.284,40	60.284,40	20.378,86 €	39.905,54 €	39.905,54 €	10%	3.990,55 €	43.896,09 €	
Importo totale opere strutturali	471.371,41 €	394.555,41 €	38.464,48 €	356.090,93 €	355.779,09 €		36.099,30 €	391.878,39 €	
Finiture connesse									
Finiture parti comuni	118.678,54	195.494,54	32.958,46 €	162.536,08 €	162.373,55 €	10%	16.237,36 €	178.610,89 €	
Finiture interne uiu	145.834,65	145.834,65	7.783,59 €	138.051,06 €	137.913,01 €	10%	13.791,30 €	151.704,31 €	
Importo totale finiture connesse	264.513,19 €	341.329,19 €	40.742,05 €	300.587,14 €	300.286,56 €		30.028,66 €	330.315,20 €	
Importo totale dei lavori	735.884,60 €	735.884,60 €	79.206,53 €	656.678,07 €	656.065,65 €		66.127,97 €	722.193,59 €	
Spese tecniche									
Progetto Architettonico	14.407,09	14.407,09	- €	14.407,09 €	14.407,09 €	22%	3.169,56 €	17.576,65 €	
Progetto Strutture	42.052,73	42.052,73	- €	42.052,73 €	42.052,73 €	22%	9.251,60 €	51.304,33 €	
Sicurezza progettazione	6.732,57	6.732,57	- €	6.732,57 €	6.732,57 €	22%	1.481,17 €	8.213,74 €	
Sicurezza Esecuzione	14.026,22	14.026,22	- €	14.026,22 €	14.026,22 €	22%	3.085,77 €	17.111,99 €	
Direzione Lavori architettonici	39.556,56	39.556,56	- €	39.556,56 €	39.556,56 €	22%	8.702,44 €	48.259,00 €	
Direzione Lavori strutturali	25.971,86	25.971,86	- €	25.971,86 €	25.971,86 €	22%	5.713,81 €	31.685,67 €	
Collaudo	6.644,32	6.644,32	- €	6.644,32 €	6.644,32 €	22%	1.461,75 €	8.106,07 €	
Sub totale spese tecniche	149.391,35 €	149.391,35 €	- €	149.391,35 €	149.391,35 €		32.866,11 €	182.257,45 €	
Relazione geologica	11.220,97	11.220,97	- €	11.220,97 €	11.220,97 €	22%	2.468,61 €	13.689,58 €	
Sub totale spese tecniche specialistiche	11.220,97 €	11.220,97 €	- €	11.220,97 €	11.220,97 €		2.468,61 €	13.689,58 €	
Spese tecniche totali	160.612,32 €	160.612,32 €	- €	160.612,32 €	160.612,32 €		35.334,72 €	195.947,03 €	
Altre spese									
Amministratore	12.464,97 €	12.464,97 €	5.551,86 €	6.913,11 €	6.913,11 €	22%	1.520,88 €	8.433,99 €	
Altre spese totali	12.464,97 €	12.464,97 €	5.551,86 €	6.913,11 €	6.913,11 €		1.520,88 €	8.433,99 €	
TOTALI	908.961,89 €	908.961,89 €	84.758,39 €	824.203,50 €	823.591,08 €		102.983,57 €	926.574,61 €	

Dalla tabella si evince che l'importo lavori autorizzato, al netto dei tagli ed al lordo del ribasso, è pari a 656.678,07, che al netto delle indagini e prove è pari a € 652.333,12. Il professionista con nota del 16/11/2022 ha pertanto trasmesso il computo metrico revisionato, con l'elaborato: SIS018_1_Computo_Decreto_A01301.pdf, nel quale ha recepito i tagli effettuati in sede di istruttoria.

La rideterminazione del contributo ai sensi dell'Ord. 126 ha comportato un incremento del costo delle lavorazioni, come asseverato dal professionista (elaborato trasmesso il 27/12/2022 "ATT041_04_Raffronto_Computo_Decreto_-_Computo_Ord_126.pdf") passando da € 652.333,12 a € 770.288,13, con un incremento del 18%.

Categorie dei lavori	Importo CME ₀
<i>Macrovoci</i>	<i>IVA esclusa</i>
Opere strutturali	
Indagini e prove 1	
Opere sulle strutture/riparazione danno	370.533,77
Oneri per la sicurezza (no ribasso gara)	52.269,56
Importo totale opere strutturali	422.803,33 €
Finiture connesse	
Finiture parti comuni	208.111,05
Finiture interne uiu	139.373,75
Importo totale finiture connesse	347.484,80
Importo totale dei lavori	770.288,13 €

Con l'elaborato trasmesso il 16/11/2022 "SIS018_4_Raffronto_variante_-_var_e_integr.pdf" il professionista ha trasmesso il quadro di raffronto dei lavori autorizzati comprensivi delle lavorazioni in variante, e gli stessi rivalutati con l'Ord. 126, passando da un importo di € 735.426,32 ad un importo dei lavori in variante pari a € 813.142,66, con un incremento intorno al 10%.

4.3. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Computo Metrico Estimativo revisionato e ribassato (IVA inclusa)

Categorie dei lavori	Importo CME ₀	Importo revisionato nelle macrocategorie CME ₀	Importo non ammesso	Importo CME _{Rev}	Importo CME _{Rib}	IVA		Importo ammissibile	Ribasso di gara
						aliquota	importo		
<i>Macrovoci</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>			<i>IVA inclusa</i>	0,10%
Opere strutturali									
Indagini e prove 1	4.344,95	4.344,95	- €	4.344,95 €	4.344,95 €	22%	955,89 €	5.300,84 €	
Opere sulle strutture/riparazione danno	384.655,74	384.655,74	4.174,00 €	380.481,74 €	380.101,26 €	10%	38.010,13 €	418.111,39 €	
Oneri per la sicurezza (no ribasso gara)	53.269,56	53.269,56		53.269,56 €	53.269,56 €	10%	5.326,96 €	58.596,52 €	
Importo totale opere strutturali	442.270,25 €	442.270,25 €	4.174,00 €	438.096,25 €	437.715,77 €		44.292,97 €	482.008,74 €	
Finiture connesse									
Finiture parti comuni	235.843,61	235.843,61	32.066,25 €	203.777,36 €	203.573,58 €	10%	20.357,36 €	223.930,94 €	
Finiture interne uiu	139.373,75	139.373,75		139.373,75 €	139.234,38 €	10%	13.923,44 €	153.157,81 €	
Importo totale finiture connesse	375.217,36 €	375.217,36 €	32.066,25 €	343.151,11 €	342.807,96 €		34.280,80 €	377.088,75 €	
Importo totale dei lavori	817.487,61 €	817.487,61 €	36.240,25 €	781.247,36 €	780.523,73 €		78.573,78 €	859.097,49 €	
Spese tecniche									
Progetto Architettonico	14.407,09	14.407,09	- €	14.407,09 €	14.407,09 €	22%	3.169,56 €	17.576,65 €	
Progetto Strutture	42.052,73	42.052,73	- €	42.052,73 €	42.052,73 €	22%	9.251,60 €	51.304,33 €	
Sicurezza progettazione	6.732,57	6.732,57	- €	6.732,57 €	6.732,57 €	22%	1.481,17 €	8.213,74 €	
Sicurezza Esecuzione	15.644,99	15.644,99	- €	15.644,99 €	15.644,99 €	22%	3.441,90 €	19.086,89 €	
Direzione Lavori architettonici	33.438,04	33.438,04	- €	33.438,04 €	33.438,04 €	22%	7.356,37 €	40.794,41 €	
Direzione Lavori strutturali	33.438,04	33.438,04	- €	33.438,04 €	33.438,04 €	22%	7.356,37 €	40.794,41 €	
Collaudo	7.601,64	7.601,64	- €	7.601,64 €	7.601,64 €	22%	1.672,36 €	9.274,00 €	
Sub totale spese tecniche	153.315,10	153.315,10	- €	153.315,10 €	153.315,10 €		33.729,33 €	187.044,43 €	
Relazione geologica	11.220,97	11.220,97	- €	11.220,97 €	11.220,97 €	22%	2.468,61 €	13.689,58 €	
Sub totale spese tecniche specialistiche	11.220,97	11.220,97	- €	11.220,97 €	11.220,97 €		2.468,61 €	13.689,58 €	
Spese tecniche totali	164.536,07 €	164.536,07 €	- €	164.536,07 €	164.536,07 €		36.197,95 €	200.734,01 €	
Altre spese									
Amministratore	6.913,11 €	6.913,11	- €	6.913,11 €	6.913,11 €	0%	- €	6.913,11 €	
Altre spese totali	6.913,11 €	6.913,11 €	- €	6.913,11 €	6.913,11 €		- €	6.913,11 €	
TOTALI	988.936,79 €	988.936,79 €	36.240,25 €	952.696,54 €	951.972,91 €		114.771,72 €	1.066.744,61 €	

- Per quanto riguarda le spese tecniche, si ammettono per le prestazioni già eseguite, ossia la progettazione e la relazione geologica, gli importi autorizzati con decreto A01301; si ammettono per le prestazioni da svolgere, ossia DL, CSE e collaudo, gli importi delle parcelle calcolate tenendo conto della rivalutazione del costo dei lavori ai sensi dell'Ord. 126/2022 e della variante strutturale.
- Come riportato nel nuovo quadro economico trasmesso dal professionista, l'amministratore si trova in regime forfettario, e pertanto l'IVA non sarà erogata; inoltre si ammette la prestazione già autorizzata con decreto A01301.

4.4. CONTRIBUTO CONCEDIBILE (IVA inclusa)

Il contributo concedibile è stato così rideterminato:

Determinazione contributo

Tipologia prevalentemente residenziale

id uiu	Costo Convenzionale					Costo dell'intervento				Contributo concedibile (minore importo tra CC e CI) - IVA inclusa	Importo a carico del committente - IVA inclusa	
	scaglioni	superfici e	costo parametrico	maggiorazioni	costo convenzionale per UIU - IVA esclusa	costo convenzionale per UIU - IVA inclusa (CC)	Finiture Esclusive	Opere sulle strutture - finiture parti comuni - spese tecniche	costo dell'intervento per UIU (CI) - IVA inclusa			
		mq	€/mq	%	€	€						€
1	fino a 130 mq.	40,88	1740	34%	95.315,81 €							
	da 130 a 220 mq.	0,00	1500	34%	- €							
	oltre 220 mq.	0,00	1320	34%	- €							
		40,88			95.315,81 €	107.143,02 €	33.840,96 €	114.706,93 €	148.547,88 €	107.143,02 €	41.404,86 €	
2	fino a 130 mq.	55,30	1740	34%	128.937,48 €							
	da 130 a 220 mq.	0,00	1500	34%	- €							
	oltre 220 mq.	0,00	1320	34%	- €							
		55,30			128.937,48 €	144.936,63 €	4.605,80 €	155.168,62 €	159.774,42 €	144.936,63 €	14.837,79 €	
3	fino a 130 mq.	42,63	1740	34%	99.396,11 €							
	da 130 a 220 mq.	0,00	1500	34%	- €							
	oltre 220 mq.	0,00	1320	34%	- €							
		42,63			99.396,11 €	111729,6267	7.883,97 €	119.617,33 €	127.501,30 €	111.729,63 €	15.771,67 €	
4	fino a 130 mq.	50,57	1740	34%	117.909,01 €							
	da 130 a 220 mq.	0,00	1500	34%	- €							
	oltre 220 mq.	0,00	1320	34%	- €							
		50,57			117.909,01 €	132539,6956	28.467,25 €	141.896,51 €	170.363,76 €	132.539,70 €	37.824,06 €	
5	fino a 130 mq.	76,06	1740	34%	177.341,50 €							
	da 130 a 220 mq.	0,00	1500	34%	- €							
	oltre 220 mq.	0,00	1320	34%	- €							
		76,06			177.341,50 €	199346,8311	51.270,88 €	213.419,98 €	264.690,86 €	199.346,83 €	65.344,02 €	
6	fino a 130 mq.	60,15	1740	34%	140.245,74 €							
	da 130 a 220 mq.	0,00	1500	34%	- €							
	oltre 220 mq.	0,00	1320	34%	- €							
		60,15			140.245,74 €	157648,0658	27.088,96 €	168.777,44 €	195.866,40 €	157.648,07 €	38.218,34 €	
Totali	325,59			759.145,64 €	853.343,87 €	153.157,81 €	913.586,80 €	1.066.744,61 €	853.343,87 €	213.400,74 €		

Ripartizione del contributo

Categorie dei lavori	Costo dell'intervento			Costo Convenzionale			ACCOLLO
	Importo CME _{rib}	IVA	Importo ammissibile	Contributo concesso	IVA	Contributo concesso	
			IVA esclusa			IVA inclusa	
<i>Macrovoce</i>	<i>IVA esclusa</i>		<i>IVA inclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>		<i>IVA inclusa</i>	<i>IVA inclusa</i>
Indagini e prove	4.344,95 €	22%	5.300,84 €	4.058,44 €	22%	4.951,30 €	349,54 €
Opere sulle strutture	433.370,82 €	10%	476.707,90 €	404.793,86 €	10%	445.273,25 €	31.434,65 €
Finiture parti comuni	203.573,58 €	10%	223.930,94 €	190.149,71 €	10%	209.164,68 €	14.766,26 €
Finiture interne	139.234,38 €	10%	153.157,82 €	- €	10%	- €	153.157,82 €
Progetto Architettonico	14.407,09 €	22%	17.576,65 €	13.457,07 €	22%	16.417,63 €	1.159,02 €
Progetto Strutture	42.052,73 €	22%	51.304,33 €	39.279,73 €	22%	47.921,27 €	3.383,06 €
Sicurezza Progettazione	6.732,57 €	22%	8.213,74 €	6.288,62 €	22%	7.672,12 €	541,62 €
Sicurezza Esecuzione	15.644,99 €	22%	19.086,89 €	14.613,34 €	22%	17.828,27 €	1.258,61 €
Direzione Lavori architettonici	33.438,04 €	22%	40.794,41 €	31.233,10 €	22%	38.104,38 €	2.690,02 €
Direzione Lavori strutturali	33.438,04 €	22%	40.794,41 €	31.233,10 €	22%	38.104,38 €	2.690,04 €
Collaudo	7.601,64 €	22%	9.274,00 €	7.100,38 €	22%	8.662,46 €	611,54 €
Relazione geologica	11.220,97 €	22%	13.689,58 €	10.481,05 €	22%	12.786,88 €	902,70 €
Amministratore	6.913,11 €	0%	6.913,11 €	6.457,25 €	0%	6.457,25 €	455,86 €
TOTALI	951.972,91 €		1.066.744,61 €	759.145,65 €		853.343,87 €	213.400,74 €

5. CONCLUSIONI E PROPOSTA DI DELIBERA PER LA VARIANTE STRUTTURALE

Analizzata l'istanza di variante strutturale con rivalutazione del contributo e del costo dell'intervento, ai sensi dell'Ord. 126/2022 artt. 1-2, e secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento, si ritiene l'istanza in oggetto e la relativa richiesta di contributo per la ricostruzione **AMMISSIBILE**.

Il costo ammissibile a contributo è pari al costo dell'Intervento (CI) di € 853.343,87 (IVA inclusa) come riportato nella tabella seguente:

Contributo concesso				
macrovoce	imponibile	IVA		totale
		aliquota	importo	
Indagini e prove	4.058,44 €	22%	892,86 €	4.951,30 €
Costo dell'intervento	594.943,57 €	10%	59.494,36 €	654.437,93 €
Spese tecniche	143.205,34 €	22%	31.505,17 €	174.710,51 €
Prestazioni specialistiche	10.481,05 €	22%	2.305,83 €	12.786,88 €
Amministratore	6.457,25 €	0%	- €	6.457,25 €
	759.145,65 €		94.198,22 €	853.343,87 €

Nella tabella seguente è indicata la quota di costo dell'intervento che resta a carico del richiedente.

Importo ammesso IVA inclusa	Importo concesso IVA inclusa	Importo a carico del committente IVA inclusa
1.066.744,61 €	853.343,87 €	213.400,74 €

Rieti, 30/01/2023

Il Responsabile del Procedimento
f.to Maria Elena Grasso

Copia

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE							
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017 (CONSORZIO BARCOLLO - AMATRICE FRAZIONE TORRITA 0 - FG: 79 MAP: 11-13)							
RICHIEDENTE							
TIPO	Consorzio o condominio con rappresentanza			Interni separati: S			
NOME/DENOMINAZIONE	CONSORZIO BARCOLLO			90084380576			
RAPPRESENTATO DA	PASCASI ANTONELLO			PSCNNL86H13H282P			
C/O PROFESSIONISTA	CRENCA DAVID david.crenca@ingpec.eu			CRNDVD73L14H501I			
INDIRIZZO	AMATRICE FRAZIONE TORRITA 0						
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 79 MAP: 11-13						
DATI IMPRESA							
BANCA CONVENZIONATA	BCC DI ROMA						
PEC ISTITUTO DI CREDITO	08327.abicdp.sisma@actaliscertymail.it						
PROTOCOLLI FASCICOLO							
MUDE RICHIESTA	1205700200000160492021						
CUP	C73E22000450008			INTERVENTO	Ricostruzione		
CIG	NON RICHIESTO			LIVELLO OPERATIVO	L4		
MUDE SAL ZERO	NON EFFETTUATO			ORD. 100	VERO - ART-12-BIS		
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO			PROTOCOLLO	650483 / 2021		
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO						
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO						
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO						
TABELLA A							
ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO							
PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	COSTO INTERVENTO	ASSICURAZIONE	ACCOLLO	CONTRIBUTO
CONSORZIO BARCOLLO	90084380576	100%	100%	€ 913.586,80	€ 0,00	€ 60.242,93	€ 853.343,87
LEONE VERONICA	LNEVNC77B59H501J	50%	13%	€ 16.920,48	€ 0,00	€ 16.920,48	€ 0,00
NERONI ENRICO	NRNNRC77B14H501E	50%	13%	€ 16.920,48	€ 0,00	€ 16.920,48	€ 0,00
TOSTI ANNUNZIATA	TSTNNZ47M71A258S	100%	17%	€ 4.605,80	€ 0,00	€ 4.605,80	€ 0,00
LEONE VERONICA	LNEVNC77B59H501J	50%	13%	€ 3.941,99	€ 0,00	€ 3.941,99	€ 0,00
NERONI ENRICO	NRNNRC77B14H501E	50%	13%	€ 3.941,99	€ 0,00	€ 3.941,99	€ 0,00
TOSTI ANNUNZIATA	TSTNNZ47M71A258S	100%	16%	€ 28.467,25	€ 0,00	€ 28.467,25	€ 0,00
LEONE VERONICA	LNEVNC77B59H501J	50%	23%	€ 25.635,44	€ 0,00	€ 25.635,44	€ 0,00
NERONI ENRICO	NRNNRC77B14H501E	50%	23%	€ 25.635,44	€ 0,00	€ 25.635,44	€ 0,00
ALEGIANI FRANCESCO	LGNFNC80C12H501D	100%	18%	€ 27.088,96	€ 0,00	€ 27.088,96	€ 0,00
		TOTALE	100%	€ 1.066.744,63	€ 0,00	€ 213.400,76	€ 853.343,87
TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)							
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE			
IMPORTO AMMESSO	€ 1.066.744,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.066.744,63			
QUOTA A CARICO TOTALE (*)	€ 213.400,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 213.400,76			
DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
DI CUI DA RIMBORSARE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	€ 853.343,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 853.343,87			
DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO							
NOME e COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE		
GEOTECA SRL	IT42K0760103600001043187630	€ 4.951,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.951,30		
LUIGI CARI	IT19Q0344014600000000347100	€ 654.437,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 654.437,93		
TECNOSTUDIO - CPC S.R.L. (CRENCA DAVID)	IT82K0832773470000000005757	€ 16.417,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.417,63		
INGENIUM SERVIZI S.R.L. S.T.P. (CANUCOLI)	IT96H0870068620000000201508	€ 47.921,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.921,27		
INGENIUM SERVIZI S.R.L. S.T.P. (CANUCOLI)	IT96H0870068620000000201508	€ 7.672,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.672,12		
TECNOSTUDIO - CPC S.R.L. (CRENCA DAVID)	IT82K0832773470000000005757	€ 17.828,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.828,27		
TECNOSTUDIO - CPC S.R.L. (CRENCA DAVID)	IT82K0832773470000000005757	€ 38.104,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.104,38		
TECNOSTUDIO - CPC S.R.L. (CRENCA DAVID)	IT82K0832773470000000005757	€ 38.104,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.104,38		
INGENIUM SERVIZI S.R.L. S.T.P. (ORDONSE)	IT96H0870068620000000201508	€ 8.662,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.662,46		
RINALDI CRISTIANO (RINALDI CRISTIANO)	IT06B0306973600100000047001	€ 12.786,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.786,88		
ANTONELLO PASCASI (PASCASI ANTONELLO)	IT50X0306914603100000005969	€ 6.457,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.457,25		
		TOTALE	€ 853.343,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 853.343,87	
DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZIONE E DELOCALIZZAZIONE							
NOME e COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE		
		TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ANTICIPATO DA RESTITUIRE AL SAL ZERO	0%	50%	0%	50%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PAGAMENTI PIANIFICATI	LAVORI	PROVE	IMPR	PROG	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS
SAL ZERO	0%	100%	30%	80%	€ 269.121,00	€ 0,00	€ 0,00
SAL INIZIALE	20%	0%	20%	4%	€ 156.110,85	€ 0,00	€ 0,00
SAL INTERMEDIO 1	20%	0%	20%	4%	€ 156.110,85	€ 0,00	€ 0,00
SAL INTERMEDIO 2	30%	0%	20%	6%	€ 168.722,48	€ 0,00	€ 0,00
SALDO	30%	0%	10%	6%	€ 103.278,69	€ 0,00	€ 0,00
SAL COVID	0%	0%	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	100%	100%	100%	100%	€ 853.343,87	€ 0,00	€ 0,00

TABELLA A-BIS							
DETTAGLIO DEGLI ACCOLTI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO							
PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	CONTRIBUTO	ACCOLLO	ASSICURAZIONE	COR
LEONE VERONICA	LNEVNC77B59H501J	50%	13%	€ 53.571,51	€ 3.781,95	€ 0,00	0
NERONI ENRICO	NRNNRC77B14H501E	50%	13%	€ 53.571,51	€ 3.781,95	€ 0,00	0
TOSTI ANNUNZIATA	TSTNNZ47M71A258S	100%	17%	€ 144.936,63	€ 10.231,99	€ 0,00	0
LEONE VERONICA	LNEVNC77B59H501J	50%	13%	€ 55.864,81	€ 3.943,85	€ 0,00	0
NERONI ENRICO	NRNNRC77B14H501E	50%	13%	€ 55.864,81	€ 3.943,85	€ 0,00	0
TOSTI ANNUNZIATA	TSTNNZ47M71A258S	100%	16%	€ 132.539,70	€ 9.356,81	€ 0,00	0
LEONE VERONICA	LNEVNC77B59H501J	50%	23%	€ 99.673,42	€ 7.036,58	€ 0,00	0
NERONI ENRICO	NRNNRC77B14H501E	50%	23%	€ 99.673,42	€ 7.036,58	€ 0,00	0
ALEGIANI FRANCESCO	LGNFNC80C12H501D	100%	18%	€ 157.648,07	€ 11.129,37	€ 0,00	0
		TOTALE	100%	€ 853.343,87	€ 60.242,93	€ 0,00	

TABELLA B-BIS						
PAGAMENTI ANTICIPATI E RESIDUI DA SALDARE						
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	ANTICIPATO	RESIDUO SAL-ZERO	RESIDUO SAL SUCC	TOTALE	
GEOTECA SRL	IT42K0760103600001043187630	€ 0,00	€ 4.951,30	€ 0,00	€ 4.951,30	
LUIGI CARI	IT19Q0344014600000000347100	€ 0,00	€ 0,00	€ 654.437,93	€ 654.437,93	
TECNOSTUDIO - CPC S.R.L. (CRENCA DAVID)	IT82K0832773470000000005757	€ 0,00	€ 13.134,10	€ 3.283,53	€ 16.417,63	
INGENIUM SERVIZI S.R.L. S.T.P. (CANUCOLI)	IT96H0870068620000000201508	€ 0,00	€ 38.337,02	€ 9.584,25	€ 47.921,27	
INGENIUM SERVIZI S.R.L. S.T.P. (CANUCOLI)	IT96H0870068620000000201508	€ 0,00	€ 6.137,70	€ 1.534,42	€ 7.672,12	
TECNOSTUDIO - CPC S.R.L. (CRENCA DAVID)	IT82K0832773470000000005757	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.828,27	€ 17.828,27	
TECNOSTUDIO - CPC S.R.L. (CRENCA DAVID)	IT82K0832773470000000005757	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.104,38	€ 38.104,38	
TECNOSTUDIO - CPC S.R.L. (CRENCA DAVID)	IT82K0832773470000000005757	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.104,38	€ 38.104,38	
INGENIUM SERVIZI S.R.L. S.T.P. (ORDONSE)	IT96H0870068620000000201508	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.662,46	€ 8.662,46	
RINALDI CRISTIANO (RINALDI CRISTIANO)	IT06B0306973600100000047001	€ 0,00	€ 10.229,50	€ 2.557,38	€ 12.786,88	
ANTONELLO PASCASI (PASCASI ANTONELLI)	IT50X0306914603100000005969	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.457,25	€ 6.457,25	
		TOTALE	€ 0,00	€ 72.789,62	€ 780.554,25	€ 853.343,87