

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** RICOSTRUZIONE PRIVATA E CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

## DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A01770 del 25/09/2023

Proposta n. 1904 del 18/09/2023

**Oggetto:**

Rideterminazione, a seguito di variante tecnica e adeguamento costi ai sensi dell'O.C.S.R. 126/2022, del contributo concesso con decreto dirigenziale n A01168 del 31/05/2021 rettificato con A01257 del 10/07/2023 recante - determinazione del contributo in favore di Sigismondi Sebastiano in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 103 particella 291 - CUP C78I21000660008 CIG 8774947357 - Importo rideterminato € 245.590,40 (iva compresa se non recuperabile- Rif. ID 5213)

**Proponente:**

|                               |                  |                             |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Estensore                     | GRILLO ANTONELLA | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | GRILLO ANTONELLA | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area       | P. PALMIERI      | _____firma elettronica_____ |
| Direttore                     | S. FERMANTE      | _____firma digitale_____    |

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA DELLA REGIONE LAZIO**

**Oggetto: Rideterminazione, a seguito di variante tecnica e adeguamento costi ai sensi dell'O.C.S.R. 126/2022, del contributo concesso con decreto dirigenziale n A01168 del 31/05/2021 rettificato con A01257 del 10/07/2023 recante - determinazione del contributo in favore di Sigismondi Sebastiano in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 103 particella 291 - CUP C78I21000660008 CIG 8774947357 - Importo rideterminato € 245.590,40 (iva compresa se non recuperabile- Rif. ID 5213**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 267/2000;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in particolare l'art. 1, comma 738, nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023”, e l'art. 1, comma 739, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2022” con “31 dicembre 2023”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

**Premesso che:**

l'articolo 2 comma 2 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;

l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;

l'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti dal decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificati, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

con l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e ss.mm.ii, il Commissario straordinario, ha disciplinato l'iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi;

con l'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del Decreto-Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229 del 2016;

con ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 il Commissario straordinario ha stabilito "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti";

con l'ordinanza n. 131 del 30.12.2022, recante "Disposizioni di coordinamento e differimento termini della ricostruzione privata e pubblica", all' art 6, comma 1, è stato stabilito che:".....OMISSIS.....al fine di corrispondere alle straordinarie criticità derivanti dall'eccezionale aumento dei costi delle materie prime, la disposizione di cui all'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 è prorogata al 31 dicembre 2023.....OMISSIS";

**Considerato che:**

con decreto n. **A01168 del 31/05/2021** rettificato con decreto n. A01257 del 10/07/2023 è stata autorizzata la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza

19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione e la determinazione del contributo in favore di **Sigismondi Sebastiano in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 103 particella 291 - CUP C78I21000660008 - CIG 8774947357 (Rif. ID 5213)**, quantificando il contributo concedibile in € **191.850,76 (euro centonovantunomilaottococinquanta/76) iva compresa se non recuperabile;**

**Preso atto che:**

- con determinazione n. **A01557 del 13/11/2020** è stata disposta la liquidazione e il pagamento, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti professionali per un importo pari a € **10.179,67 (euro diecimilacentosettantanove,67)**;
- con decreto **A02473 del 07/12/2021** è stato liquidato il **SAL 0** e pagato l'importo di € **34.332,52 (euro trentaquattromilatrecentotrentadue/52)** – di cui euro 10.179,67 quale somma già anticipata, ed euro 24.152,85 quale saldo dell'80% delle spese tecniche di progettazione;
- con decreto **A00313 del 04/02/2022** è stato liquidato il **SAL INTERMEDIO** e pagato l'importo di € **62.154,04 (euro sessantaduemilacentocinquantaquattro/04)** relativa al 40% del contributo concesso;
- con decreto **A01024 del 21/04/2022** è stato liquidato il **SAL INTERMEDIO 2** e pagato l'importo di € **46.296,96 (euro quarantaseimiladuecentonovantasei/96)** relativo al 70% del contributo concesso;

**Considerato altresì che:**

con nota prot. 871579 del 02/08/2023 e successive integrazioni, il tecnico incaricato ha trasmesso la richiesta di variante tecnica e applicazione dell'adeguamento costi previsto dall'ordinanza n. 126 del 28/04/2022.

**Considerato altresì che:**

- l'ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall'articolo 5, comma 3 del Decreto-Legge n. 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato;
- all'esito del lavoro istruttorio, redatto in data 04/09/2023, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste dalle citate Ordinanze, in € 245.590,40 (duecentoquarantacinquemila cinquecentonovanta/40) IVA compresa se non recuperabile, come più specificamente riportato nella citata relazione tecnica parte integrante del presente provvedimento.

## DECRETA

1. di **rideterminare** il contributo concedibile per gli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - determinazione del contributo in favore di Sigismondi Sebastiano in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 103 particella 291 - CUP C78I21000660008 - CIG 8774947357 in € 245.590,40 (duecentoquarantacinquemilacinquecentonovanta/40) iva compresa se non recuperabile- Rif. ID 5213;
2. Di stabilire che per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rimanda al citato decreto dirigenziale n. A01168 del 31/05/2021 rettificato con decreto n. A01257 del 10/07/2023.

Il presente provvedimento è trasmesso al soggetto interessato per il tramite del tecnico incaricato ed all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.;

Il Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio  
F.to Stefano FERMANTE

## ESITO ISTRUTTORIO DI VARIANTE ed ADEGUAMENTO 126/2022

Procedura Semplificata  DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)  
 DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)

Costo convenzionale al netto di Iva: € 217.124,16 (< limiti previsti da art. 3 Ord. 100/2020)

### ORDINANZA N. 19 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016

#### Dati generali

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Provincia      | Rieti                 |
| Comune         | Amatrice              |
| Frazione       | Castel Trione         |
| Richiedente    | Sebastiano SIGISMONDI |
| Professionista | Ing. Fabio LALLI      |
| Dati Catastali | Fg. 103 part. 291     |

#### Dati identificativi dell'istanza

##### MUDE-GE.DI.SI.:

Primo protocollo MUDE: 1205700200000038482019 del 05/06/2019

Ultimo protocollo GE.DI.SI.: 1205700200002836302023 del 02/08/2023

#### USR

ID Istanza: 5213

Protocollo: 429677 del 05/06/2019 – Variante ed Adeguamento 126/2022 (Prot. 706087 del 28/06/2023) e successive integrazioni

Istruttore: Salvatore POLICARPIO

Richiesta anticipo Spese Tecniche<sup>1</sup> (O.C. 94/2020) sì  no  Decreto prot. A01557 del 13/11/2020

Controllo<sup>2</sup> (art. 10 e 12 O.C. 100/2020) preliminare  preventivo

Bonus fiscali sì  no

|                            |   |                                     |
|----------------------------|---|-------------------------------------|
| Tipologia dell'intervento: | Riparazione con rafforzamento locale    | <input type="checkbox"/>            |
|                            | Demolizione collabente                  | <input type="checkbox"/>            |
|                            | Collabente vincolato                    | <input type="checkbox"/>            |
|                            | Ripristino con miglioramento sismico    | <input type="checkbox"/>            |
|                            | Adeguamento/Demolizione e ricostruzione | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                                    |  |                                     |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Destinazione e tipologia immobile: | Residenziale                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                    | Prevalentemente residenziale           | <input type="checkbox"/>            |
|                                    | Produttivo assimilabile a residenziale | <input type="checkbox"/>            |
|                                    | Produttivo                             | <input type="checkbox"/>            |

|                                   |   |                                     |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| Natura giuridica del richiedente: | Singolo proprietario                    | <input type="checkbox"/>            |
|                                   | Rappresentante di comunione             | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                   | Rappresentante di condominio di fatto   | <input type="checkbox"/>            |
|                                   | Amministratore di condominio registrato | <input type="checkbox"/>            |
|                                   | Presidente di consorzio                 | <input type="checkbox"/>            |

<sup>1</sup> Art. 122 del T.U.R.

<sup>2</sup> Artt. 70 e 76 del T.U.R.

## **PARTE PRIMA**

Il presente esito istruttorio viene redatto in seguito alla richiesta di variante pervenuta all'USR Lazio con prot. 744796 del 28/07/2022 e successive integrazioni, detta variante consiste nella:

- variazione della distribuzione interna;
  - leggera variazione delle dimensioni delle aperture di prospetto;
  - variazione orditura tetto, posa sulla falda di copertura di pannelli fotovoltaici;
  - variazione delle dimensioni locale ripostiglio seminterrato;
  - aggiornamento del prezziario e dei costi parametrici ai lavori già autorizzati con Decreto Dirigenziale n. A01257 del 10/07/2023, ed è finalizzato alla rideterminazione del contributo ammissibile inerente i lavori stessi, mediante l'analisi del nuovo CME redatto dal tecnico incaricato.
- 
- 13/11/2020 - LIQUIDAZIONE DE A01557 ANTICIPO ORD 94 ID 5213
  - 31/05/2021 - ASSEGNAZIONE A01168
  - 07/12/2021 - LIQUIDAZIONE DD A02473 SAL ZERO
  - 04/02/2022 - LIQUIDAZIONE DD A00313 PRIMO SAL INTERMEDIO
  - 21/04/2022 - LIQUIDAZIONE DD A01024 SECONDO SAL INTERMEDIO
  - 11/07/2023 - RETTIFICA A01257 Rettifica cambio richiedente

### **A. CONTROLLO PRELIMINARE**

#### **1. VERIFICA CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL RICHIEDENTE**

Non vi sono variazioni rispetto al decreto n. A01257 del 10/07/2023;

#### **2. VERIFICA DEI DATI DELL'IMMOBILE**

Non vi sono variazioni rispetto al decreto di assegnazione;

#### **3. CONTROLLO DOCUMENTALE**

Tutti gli elaborati risultano intrinsecamente e fra loro coerenti.

#### **4. CONTROLLO MODALITA' DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Le modalità di determinazione del contributo ed i costi parametri applicati sono coerenti con quanto indicato nell'Ordinanza CSR n. 126/2022 e s.m.i..

### **B. ACQUISIZIONE PARERI**

#### **Titolo Edilizio**

Non vi sono variazioni rispetto al decreto di assegnazione;

#### **Vincoli Ambientali**

Non vi sono variazioni rispetto al decreto di assegnazione;

#### **Autorizzazione sismica**

Il competente Ufficio Regionale ha rilasciato l'attestato di deposito per la variante in data 04/11/2022, protocollo 2022-0000965941, posizione 101843/V.

Note: Vedi All."SIS020\_SP.03.B\_Attestato\_deposito\_variante" RCR prot. 1336624 del 28/12/2022

### **C. ISTRUTTORIA TECNICA**

#### **5. TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL DANNO**

Non vi sono variazioni rispetto al decreto di assegnazione;

#### **6. TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ELEMENTI NECESSARI AL CALCOLO DEL COSTO CONVENZIONALE**

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale

Richiesta SISMA BONUS:  si  no

#### **7. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI**

Non vi sono variazioni rispetto al decreto di assegnazione;

#### **8. TECNICI INCARICATI ED ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE PROFESSIONISTI**

Non vi sono variazioni rispetto al decreto di principale

#### **9. IMPRESE ESECUTRICI**

Non vi sono variazioni rispetto al decreto di assegnazione;

#### **10. ANALISI QUADRO ECONOMICO**

Le variazioni, come dichiarato dal tecnico, non modificano sostanzialmente il progetto ma sono conseguenza del lieve discostamento tra le quantità stimate e le quantità effettivamente poste in opera tenuto conto delle piccole differenze di misurazione e/o di condizioni operative in fase esecutiva.

| Categorie dei lavori                            | Importo CME D.D. A01168 del 31/05/2021 | Scostamenti        | Importo CME Variante | Scostamenti        | Importo CME (Ord. 126) | Importo non ammesso | Importo ammissibile                        | Importo CME <sub>RB</sub> | IVA        | Importo ammissibile | Ribasso di gara     |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--|---------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| Macrovoci                                       | IVA esclusa                            | IVA esclusa        | IVA esclusa          | IVA esclusa        | IVA esclusa            | IVA esclusa         | al lordo del ribasso di gara (IVA inclusa) | IVA esclusa               | aliquota   | importo             | IVA inclusa         |
| <b>Opere strutturali</b>                        |  |                    |                      |                    |                        |                     |  |                           |            |                     |                     |
| Occupazione suolo pubblico                      | - €                                    | - €                | - €                  | - €                | - €                    | - €                 | - €  | - €                       | 0%         | - €                 | - €                 |
| Indagini e prove 1                              | 8.662,20 €                             | - €                | 8.662,20 €           | - €                | 8.662,20 €             | - €                 | 8.662,20 €                                 | 8.662,20 €                | 10%        | 866,22 €            | 9.528,42 €          |
| Indagini e prove 2                              | - €                                    | - €                | - €                  | - €                | - €                    | - €                 | - €  | - €                       | 10%        | - €                 | - €                 |
| Indagini e prove 3                              | - €                                    | - €                | - €                  | - €                | - €                    | - €                 | - €  | - €                       | 0%         | - €                 | - €                 |
| Opere provvisoriale                             | - €                                    | - €                | - €                  | - €                | - €                    | - €                 | - €  | - €                       | 0%         | - €                 | - €                 |
| Opere sulle strutture                           | 50.418,59 €                            | 13.155,68 €        | 63.574,27 €          | 15.031,69 €        | 78.605,96 €            | - €                 | 78.605,96 €                                | 78.527,35 €               | 10%        | 7.852,74 €          | 86.380,09 €         |
| Oneri per la sicurezza (no ribasso gara)        | 10.078,97 €                            | - €                | 10.078,97 €          | 6.219,93 €         | 16.298,90 €            | - €                 | 16.298,90 €                                | 16.298,90 €               | 10%        | 1.629,89 €          | 17.928,79 €         |
| <b>Importo totale opere strutturali</b>         | <b>69.159,76 €</b>                     | <b>13.155,68 €</b> | <b>82.315,44 €</b>   | <b>21.251,62 €</b> | <b>103.567,06 €</b>    | <b>- €</b>          | <b>103.567,06 €</b>                        | <b>103.488,45 €</b>       | <b>10%</b> | <b>10.348,85 €</b>  | <b>113.837,30 €</b> |
| <b>Finiture connesse</b>                        |  |                    |                      |                    |                        |                     |  |                           |            |                     |                     |
| Finiture parti comuni                           | 43.938,84 €                            | 15.972,55 €        | 59.911,39 €          | 22.778,56 €        | 82.689,95 €            | - €                 | 82.689,95 €                                | 82.607,26 €               | 10%        | 8.260,73 €          | 90.867,99 €         |
| Finiture interne                                | 71.064,03 €                            | 3.127,31 €         | 67.936,72 €          | 14.484,42 €        | 82.421,14 €            | - €                 | 82.421,14 €                                | 82.338,72 €               | 10%        | 8.233,87 €          | 90.572,59 €         |
| <b>Importo totale finiture connesse</b>         | <b>115.002,87 €</b>                    | <b>12.845,24 €</b> | <b>127.848,11 €</b>  | <b>37.262,98 €</b> | <b>165.111,09 €</b>    | <b>- €</b>          | <b>165.111,09 €</b>                        | <b>164.945,98 €</b>       | <b>10%</b> | <b>16.494,60 €</b>  | <b>181.440,58 €</b> |
| <b>Acquisto terreni</b>                         |  |                    |                      |                    |                        |                     |  |                           |            |                     |                     |
| Demolizioni                                     | - €                                    | - €                | - €                  | - €                | - €                    | - €                 | - €  | - €                       | 0%         | - €                 | - €                 |
| Acquisto Terreni                                | - €                                    | - €                | - €                  | - €                | - €                    | - €                 | - €  | - €                       | 0%         | - €                 | - €                 |
| Oneri fiscali Acquisto Terreni                  | - €                                    | - €                | - €                  | - €                | - €                    | - €                 | - €  | - €                       | 0%         | - €                 | - €                 |
| <b>Importo totale acquisto terreni</b>          | <b>- €</b>                             | <b>- €</b>         | <b>- €</b>           | <b>- €</b>         | <b>- €</b>             | <b>- €</b>          | <b>- €</b>                                 | <b>- €</b>                | <b>0%</b>  | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          |
| <b>Importo totale dei lavori</b>                | <b>184.152,63 €</b>                    | <b>26.000,92 €</b> | <b>210.163,55 €</b>  | <b>58.514,60 €</b> | <b>268.678,15 €</b>    | <b>- €</b>          | <b>268.678,15 €</b>                        | <b>268.434,43 €</b>       | <b>10%</b> | <b>26.843,44 €</b>  | <b>295.277,88 €</b> |
| <b>Spese tecniche</b>                           |  |                    |                      |                    |                        |                     |  |                           |            |                     |                     |
| Redazione scheda AeDES 1                        | - €                                    | - €                | - €                  | - €                | - €                    | - €                 | - €  | - €                       | 0%         | - €                 | - €                 |
| Redazione scheda AeDES 2                        | - €                                    | - €                | - €                  | - €                | - €                    | - €                 | - €  | - €                       | 0%         | - €                 | - €                 |
| Redazione scheda AeDES 3                        | - €                                    | - €                | - €                  | - €                | - €                    | - €                 | - €  | - €                       | 0%         | - €                 | - €                 |
| Progetto Architettonico                         | 7.785,31 €                             | 592,53 €           | 8.377,84 €           | 1.705,24 €         | 10.083,08 €            | - €                 | 10.083,08 €                                | 10.083,08 €               | 22%        | 2.218,28 €          | 12.301,36 €         |
| Progetto Strutture                              | 8.878,14 €                             | 4.272,61 €         | 4.605,53 €           | 876,65 €           | 5.482,18 €             | - €                 | 5.482,18 €                                 | 5.482,18 €                | 22%        | 1.206,08 €          | 6.688,26 €          |
| Progetto impianti elettrici                     | 1.537,87 €                             | 309,00 €           | 1.846,87 €           | 401,30 €           | 2.248,17 €             | - €                 | 2.248,17 €                                 | 2.248,17 €                | 22%        | 494,60 €            | 2.742,77 €          |
| Progetto impianti termici                       | 2.997,19 €                             | 855,69 €           | 3.852,88 €           | 439,01 €           | 4.291,89 €             | - €                 | 4.291,89 €                                 | 4.291,89 €                | 22%        | 944,22 €            | 5.236,11 €          |
| Progettazioni specialistiche 1                  | - €                                    | - €                | - €                  | - €                | - €                    | - €                 | - €  | - €                       | 0%         | - €                 | - €                 |
| Progettazioni specialistiche 2                  | - €                                    | - €                | - €                  | - €                | - €                    | - €                 | - €  | - €                       | 0%         | - €                 | - €                 |
| Sicurezza progettazione                         | 3.248,32 €                             | 378,00 €           | 3.626,32 €           | 663,75 €           | 4.290,07 €             | - €                 | 4.290,07 €                                 | 4.290,07 €                | 22%        | 943,82 €            | 5.233,89 €          |
| Sicurezza Esecuzione                            | 6.767,33 €                             | 787,50 €           | 7.554,83 €           | 1.382,82 €         | 8.937,65 €             | - €                 | 8.937,65 €                                 | 8.937,65 €                | 22%        | 1.966,28 €          | 10.903,93 €         |
| Direzione Lavori architettonici                 | 10.554,46 €                            | 9.548,77 €         | 20.103,23 €          | 3.589,90 €         | 23.693,13 €            | - €                 | 23.693,13 €                                | 23.693,13 €               | 22%        | 5.212,49 €          | 28.905,62 €         |
| Direzione Lavori strutturali                    | 6.389,63 €                             | 4.238,53 €         | 10.628,16 €          | 2.023,03 €         | 12.651,19 €            | - €                 | 12.651,19 €                                | 12.651,19 €               | 22%        | 2.783,26 €          | 15.434,45 €         |
| Contabilità lavori                              | - €                                    | - €                | - €                  | - €                | - €                    | - €                 | - €  | - €                       | 0%         | - €                 | - €                 |
| Collaudo  | 2.133,13 €                             | 93,72 €            | 2.226,85 €           | 423,88 €           | 2.650,73 €             | - €                 | 2.650,73 €                                 | 2.650,73 €                | 0%         | - €                 | 2.650,73 €          |
| <b>Sub totale spese tecniche</b>                | <b>50.291,38 €</b>                     | <b>12.531,13 €</b> | <b>62.822,51 €</b>   | <b>74.328,09 €</b> | <b>74.328,09 €</b>     | <b>- €</b>          | <b>74.328,09 €</b>                         | <b>74.328,09 €</b>        | <b>22%</b> | <b>15.769,02 €</b>  | <b>90.097,11 €</b>  |
| Relazione geologica                             | 5.309,75 €                             | 734,11 €           | 6.043,86 €           | 1.106,26 €         | 7.150,12 €             | - €                 | 7.150,12 €                                 | 7.150,12 €                | 22%        | 1.573,03 €          | 8.723,15 €          |
| Altre prestazioni specialistiche 1              | 541,39 €                               | 63,00 €            | 604,39 €             | 110,62 €           | 715,01 €               | - €                 | 715,01 €                                   | 715,01 €                  | 22%        | 157,30 €            | 872,31 €            |
| Altre prestazioni specialistiche 2              | - €                                    | - €                | - €                  | 11.519,98 €        | 11.519,98 €            | 11.519,98 €         | - €  | - €                       | 0%         | - €                 | - €                 |
| Altre prestazioni specialistiche 3              | - €                                    | - €                | - €                  | - €                | - €                    | - €                 | - €  | - €                       | 0%         | - €                 | - €                 |
| <b>Sub totale spese tecniche specialistiche</b> | <b>5.851,14 €</b>                      | <b>797,11 €</b>    | <b>6.648,25 €</b>    | <b>1.216,88 €</b>  | <b>19.385,11 €</b>     | <b>11.519,98 €</b>  | <b>7.865,13 €</b>                          | <b>7.865,13 €</b>         | <b>22%</b> | <b>1.730,33 €</b>   | <b>9.595,46 €</b>   |
| <b>Spese tecniche totali</b>                    | <b>56.142,52 €</b>                     | <b>13.328,24 €</b> | <b>69.470,76 €</b>   | <b>24.242,44 €</b> | <b>93.713,20 €</b>     | <b>11.519,98 €</b>  | <b>82.193,22 €</b>                         | <b>82.193,22 €</b>        | <b>22%</b> | <b>17.499,35 €</b>  | <b>99.692,57 €</b>  |
| <b>Altre spese</b>                              |  |                    |                      |                    |                        |                     |  |                           |            |                     |                     |
| Amministratore                                  | - €                                    | - €                | - €                  | - €                | - €                    | - €                 | - €  | - €                       | 0%         | - €                 | - €                 |
| <b>Altre spese totali</b>                       | <b>- €</b>                             | <b>- €</b>         | <b>- €</b>           | <b>- €</b>         | <b>- €</b>             | <b>- €</b>          | <b>- €</b>                                 | <b>- €</b>                | <b>0%</b>  | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          |
| <b>TOTALI</b>                                   | <b>240.305,15 €</b>                    | <b>39.329,16 €</b> | <b>279.634,31 €</b>  | <b>82.757,04 €</b> | <b>362.391,35 €</b>    | <b>11.519,98 €</b>  | <b>350.871,37 €</b>                        | <b>350.627,65 €</b>       | <b>10%</b> | <b>44.342,79 €</b>  | <b>394.970,44 €</b> |

**1.1. CONTRIBUTO CONCEDIBILE**

Si riporta tabella concessione desunta dal foglio di calcolo (aggiornato a seguito alla richiesta di variante da parte del tecnico incaricato).

|   | RICHIESTA AL LORDO DI CASSA | RICHIESTA AL NETTO DI CASSA | AMMESSE ISTRUTTORIA | NON AMMESSE ISTRUTTORIA | AMMESSE AL LORDO DI CASSA | AMMESSE CONVENZIONALE | NON AMMESSE CONVENZIONALE | TOTALE ACCOLLO      | ASSICURAZIONE      | CONTRIBUTO          | IVA SE NON RECUPERABILE INCLUSA | CONTRIBUTO RECUPERABILE | ANTICIPO DA RESTITUIRE | ASSICURAZIONE IVA INCLUSA | ACCOLLO DA RICHIESTA IVA INCLUSA | ACCOLLO DA ISTRUTTORIA IVA INCLUSA |                           |                     |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|   | b                           | c                           | d                   | e=c-d                   | f                         | g=min[a,f]            | h=f-g                     | i=b-g               | j                  | k=g-j               | l                               | m=k*l                   | n=k+m                  | o                         | p                                | q                                  | r                         |                     |
| <b>TOTALE OPERE</b>                                       | <b>€ 268.434,43</b>         | <b>€ 268.434,43</b>         | <b>€ 266.285,96</b> | <b>€ 2.148,47</b>       | <b>€ 266.285,96</b>       | <b>€ 150.068,84</b>   | <b>€ 116.217,12</b>       | <b>€ 118.365,59</b> | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 150.068,84</b> | <b>€ 15.006,88</b>              | <b>€ 165.075,72</b>     | <b>€ 0,00</b>          | <b>€ 0,00</b>             | <b>€ 130.202,14</b>              | <b>€ 130.202,15</b>                | <i>somma 1:8</i>          |                     |
| Occupazione suolo pubblico                                | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00              | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00              | € 0,00             | € 0,00              | € 0,00                          | € 0,00                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           | € 0,00                             | 1                         |                     |
| Indagini e prove 1  | € 1.306,80                  | € 1.306,80                  | € 982,68            | € 324,12                | € 982,68                  | € 801,70              | € 180,98                  | € 505,10            | € 0,00             | € 801,70            | 10%                             | € 80,17                 | € 881,87               | € 0,00                    | € 0,00                           | € 555,61                           | € 555,61                  | 2                   |
| Indagini e prove 2  | € 7.355,40                  | € 7.355,40                  | € 5.531,05          | € 1.824,35              | € 5.531,05                | € 4.512,37            | € 1.018,68                | € 2.843,03          | € 0,00             | € 4.512,37          | 10%                             | € 451,24                | € 4.963,61             | € 0,00                    | € 0,00                           | € 3.127,33                         | € 3.127,33                | 3                   |
| Indagini e prove 3  | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00              | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00              | € 0,00             | € 0,00              | 0%                              | € 0,00                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           | € 0,00                             | € 0,00                    | 5                   |
| Pronto Intervento   | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00              | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00              | € 0,00             | € 0,00              | 0%                              | € 0,00                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           | € 0,00                             | € 0,00                    | 5                   |
| Opere sulle strutture                                     | € 94.826,25                 | € 94.826,25                 | € 94.826,25         | € 0,00                  | € 94.826,25               | € 77.361,67           | € 17.464,58               | € 17.464,58         | € 0,00             | € 77.361,67         | 10%                             | € 7.736,17              | € 85.097,84            | € 0,00                    | € 0,00                           | € 19.211,04                        | € 19.211,04               | 6                   |
| Finiture parti comuni                                     | € 82.607,26                 | € 82.607,26                 | € 82.607,26         | € 0,00                  | € 82.607,26               | € 67.393,10           | € 15.214,16               | € 15.214,16         | € 0,00             | € 67.393,10         | 10%                             | € 6.739,31              | € 74.132,41            | € 0,00                    | € 0,00                           | € 16.735,58                        | € 16.735,58               | 7                   |
| Finiture interne  | € 82.338,72                 | € 82.338,72                 | € 82.338,72         | € 0,00                  | € 82.338,72               | € 0,00                | € 82.338,72               | € 82.338,72         | € 0,00             | € 0,00              | 0%                              | € 0,00                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           | € 90.572,59                        | € 90.572,59               | 8                   |
| Progetto Architettonico                                   | € 10.083,08                 | € 9.695,27                  | € 9.695,27          | € 0,00                  | € 10.083,08               | € 8.226,03            | € 1.857,05                | € 1.857,05          | € 0,00             | € 8.226,03          | 22%                             | € 1.809,73              | € 10.035,76            | € 0,00                    | € 0,00                           | € 2.265,60                         | € 2.265,60                | 15                  |
| Progetto Strutture  | € 5.482,18                  | € 5.271,33                  | € 5.271,33          | € 0,00                  | € 5.482,18                | € 4.472,50            | € 1.009,68                | € 1.009,68          | € 0,00             | € 4.472,50          | 22%                             | € 983,95                | € 5.456,45             | € 0,00                    | € 0,00                           | € 1.231,81                         | € 1.231,81                | 16                  |
| Progetto impianti elettrici                               | € 2.248,17                  | € 2.161,70                  | € 2.161,70          | € 0,00                  | € 2.248,17                | € 1.834,11            | € 414,06                  | € 414,06            | € 0,00             | € 1.834,11          | 22%                             | € 403,50                | € 2.237,61             | € 0,00                    | € 0,00                           | € 505,15                           | € 505,15                  | 17                  |
| Progetto impianti termici                                 | € 4.291,89                  | € 4.126,82                  | € 4.126,82          | € 0,00                  | € 4.291,89                | € 3.501,43            | € 790,46                  | € 790,46            | € 0,00             | € 3.501,43          | 22%                             | € 770,31                | € 4.271,74             | € 0,00                    | € 0,00                           | € 964,36                           | € 964,36                  | 18                  |
| Progettazioni specialistiche 1                            | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00              | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00              | € 0,00             | € 0,00              | 0%                              | € 0,00                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           | € 0,00                             | € 0,00                    | 19                  |
| Progettazioni specialistiche 2                            | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00              | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00              | € 0,00             | € 0,00              | 0%                              | € 0,00                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           | € 0,00                             | € 0,00                    | 20                  |
| Sicurezza Progettazione                                   | € 4.290,07                  | € 4.125,07                  | € 4.125,07          | € 0,00                  | € 4.290,07                | € 3.499,95            | € 790,12                  | € 790,12            | € 0,00             | € 3.499,95          | 22%                             | € 769,99                | € 4.269,94             | € 0,00                    | € 0,00                           | € 963,95                           | € 963,95                  | 21                  |
| Sicurezza Esecuzione                                      | € 8.937,65                  | € 8.593,89                  | € 8.593,89          | € 0,00                  | € 8.937,65                | € 7.291,56            | € 1.646,09                | € 1.646,09          | € 0,00             | € 7.291,56          | 22%                             | € 1.604,14              | € 8.895,70             | € 0,00                    | € 0,00                           | € 2.008,23                         | € 2.008,23                | 22                  |
| Direzione Lavori architettonici                           | € 23.693,13                 | € 22.781,86                 | € 22.781,86         | € 0,00                  | € 23.693,13               | € 19.329,46           | € 4.363,67                | € 4.363,67          | € 0,00             | € 19.329,46         | 22%                             | € 4.252,48              | € 23.581,94            | € 0,00                    | € 0,00                           | € 5.323,68                         | € 5.323,68                | 23                  |
| Direzione Lavori strutturali                              | € 12.651,19                 | € 12.164,61                 | € 12.164,61         | € 0,00                  | € 12.651,19               | € 10.321,16           | € 2.330,03                | € 2.330,03          | € 0,00             | € 10.321,16         | 22%                             | € 2.270,66              | € 12.591,82            | € 0,00                    | € 0,00                           | € 2.842,64                         | € 2.842,64                | 24                  |
| Contabilità lavori  | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00              | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00              | € 0,00             | € 0,00              | 22%                             | € 0,00                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           | € 0,00                             | € 0,00                    | 25                  |
| Collaudo  | € 2.650,73                  | € 2.548,78                  | € 2.548,78          | € 0,00                  | € 2.650,73                | € 2.162,53            | € 488,20                  | € 488,20            | € 0,00             | € 2.162,53          | 0%                              | € 0,00                  | € 2.162,53             | € 0,00                    | € 0,00                           | € 488,20                           | € 488,20                  | 26                  |
| Certificazione energetica                                 | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00              | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00              | € 0,00             | € 0,00              | 0%                              | € 0,00                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           | € 0,00                             | € 0,00                    | 27                  |
| Relazione geologica                                       | € 7.150,12                  | € 6.875,12                  | € 6.875,12          | € 0,00                  | € 7.150,12                | € 5.833,25            | € 1.316,87                | € 1.316,87          | € 0,00             | € 5.833,25          | 0-22%                           | € 466,28                | € 6.299,53             | € 0,00                    | € 0,00                           | € 1.606,58                         | € 1.606,58                | 28                  |
| Altre prestazioni specialistiche 1                        | € 715,01                    | € 687,51                    | € 687,51            | € 0,00                  | € 715,01                  | € 583,32              | € 131,69                  | € 131,69            | € 0,00             | € 583,32            | 22%                             | € 128,33                | € 711,65               | € 0,00                    | € 0,00                           | € 160,66                           | € 160,66                  | 29                  |
| Altre prestazioni specialistiche 2                        | € 11.519,98                 | € 11.076,90                 | € 0,00              | € 11.076,90             | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 11.519,98         | € 0,00             | € 0,00              | 22%                             | € 0,00                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           | € 14.054,38                        | € 14.054,38               | 30                  |
| Altre prestazioni specialistiche 3                        | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00              | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00              | € 0,00             | € 0,00              | 22%                             | € 0,00                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           | € 0,00                             | € 0,00                    | 31                  |
| Amministratore  | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00              | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00              | € 0,00             | € 0,00              | 0%                              | € 0,00                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           | € 0,00                             | € 0,00                    | 32                  |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>                   | <b>€ 93.713,20</b>          | <b>€ 90.108,86</b>          | <b>€ 79.031,96</b>  | <b>€ 11.076,90</b>      | <b>€ 82.193,22</b>        | <b>€ 67.055,30</b>    | <b>€ 15.137,92</b>        | <b>€ 26.657,90</b>  | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 67.055,30</b>  | <b>€ 13.459,37</b>              | <b>€ 80.514,67</b>      | <b>€ 0,00</b>          | <b>€ 0,00</b>             | <b>€ 32.415,24</b>               | <b>€ 32.415,24</b>                 | <i>somma 12:32</i>        |                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                    | <b>€ 362.147,63</b>         | <b>€ 358.543,29</b>         | <b>€ 345.317,92</b> | <b>€ 13.225,37</b>      | <b>€ 348.479,18</b>       | <b>€ 217.124,14</b>   | <b>€ 131.355,04</b>       | <b>€ 145.023,49</b> | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 217.124,14</b> | <b>€ 28.466,26</b>              | <b>€ 245.590,40</b>     | <b>€ 0,00</b>          | <b>€ 0,00</b>             | <b>€ 162.617,38</b>              | <b>€ 162.617,39</b>                |                           |                     |
| <b>CONVENZIONALE (a)</b>                                  | <b>€ 217.124,16</b>         |                             |                     |                         |                           |                       |                           |                     |                    |                     |                                 |                         |                        |                           |                                  |                                    |                           |                     |
| <i>Ribasso d'asta già applicato sulle opere</i>           |                             | 0,10%                       |                     |                         |                           |                       |                           |                     |                    |                     |                                 |                         |                        |                           |                                  |                                    |                           |                     |
| <b>DETTAGLIO COSTI E CONTRIBUTI PER UNITA IMMOBILIARE</b> |                             |                             |                     |                         |                           |                       |                           |                     |                    |                     |                                 |                         |                        |                           |                                  |                                    |                           |                     |
| UNITA IMMOBILIARE   | COM%                        | INT%                        | US%                 | RICHIESTO P. COMUNI     | RICHIESTO P. INTERNE      | ISTRUTTORIA P. COMUNI | ISTRUTTORIA P. INTERNE    | AMMESSO P. COMUNI   | AMMESSO P. INTERNE | AMMESSO TOTALE      | COSTO PARAMETRICO               | CONTRIBUTO P. COMUNI    | CONTRIBUTO P. INTERNE  | IVA SUL CONTRIBUTO        | ASSICURAZIONE IVA INCLUSA        | CONTRIBUTO P. COMUNI IVA           | CONTRIBUTO P. INTERNE IVA | ACCOLLO IVA INCLUSA |
| 1   | 100%                        | 100%                        | 100%                | € 279.808,91            | € 82.421,14               | € 279.808,91          | € 82.338,72               | € 266.140,46        | € 82.338,72        | € 348.479,18        | € 217.124,16                    | € 217.124,16            | € 0,00                 | € 28.466,26               | € 0,00                           | € 245.590,42                       | € 0,00                    | € 162.617,38        |
| <b>TOTALE</b>   | <b>100%</b>                 |                             |                     | <b>€ 279.808,91</b>     | <b>€ 82.421,14</b>        | <b>€ 279.808,91</b>   | <b>€ 82.338,72</b>        | <b>€ 266.140,46</b> | <b>€ 82.338,72</b> | <b>€ 348.479,18</b> | <b>€ 217.124,16</b>             | <b>€ 217.124,16</b>     | <b>€ 0,00</b>          | <b>€ 28.466,26</b>        | <b>€ 0,00</b>                    | <b>€ 245.590,42</b>                | <b>€ 0,00</b>             | <b>€ 162.617,38</b> |
|   |                             |                             |                     | €362.230,05             |                           | €362.147,63           |                           | €348.479,18         |                    |                     |                                 | €217.124,16             |                        |                           |                                  | €245.590,42                        |                           |                     |

### 1.3. CONCLUSIONI

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l'istanza in oggetto e la relativa richiesta di contributo per la ricostruzione **AMMISSIBILE**.

L'importo del contributo concesso al netto dell'eventuale ribasso, certificato dal professionista ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) della O.C. 100/2020, è pari al Costo Convenzionale (CC) di € 245.590,40 (IVA inclusa se non recuperabile) come riportato nella tabella seguente:

| <b>Importo concesso<br/>IVA esclusa</b> | <b>IVA sull'importo concesso</b> | <b>Importo concesso<br/>IVA inclusa<br/>(se non recuperabile)</b> |
|---|----------------------------------|---|
| <b>€ 217.124,14</b>                     | <b>€ 28.466,26</b>               | <b>€ 245.590,40</b>   |

| <b>Assicurazione IVA inclusa<br/>(se non recuperabile)</b> | <b>Importo a carico del<br/>committente<br/>IVA inclusa</b> | <b>Importo opere aggiuntive<br/>(Art. 16 Ord. 80/2019)</b> |
|--|---|--|
| <b>€ 0,00</b>  | <b>€ 162.617,38</b>   | <b>€ 0,00</b>  |

Rieti, 04/09/2023

L'Istruttore  
Geom. Salvatore Policarpio

| ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE  |                                   |                          |               |
|---|-----------------------------------|--------------------------|---------------|
| RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017 (SIGISMONDI SEBASTIANO - AMATRICE FRAZIONE CASTEL TRIONE 2 - FG: 103 MAP: 291 ) |                                   |                          |               |
| <b>RICHIEDENTE</b>  |                                   |                          |               |
| <b>TIPO</b>   | Comunione                         | Interni separati: N      |               |
| <b>NOME/DENOMINAZIONE</b>   | SIGISMONDI SEBASTIANO             | SGSSST47L14A258I         |               |
| <b>RAPPRESENTATO DA</b>   | se stesso                         |                          |               |
| <b>C/O PROFESSIONISTA</b>   | LALLI FABIO                       | LLLFBA66H13G478H         |               |
|   | fabio.lalli@ingpec.eu             |                          |               |
| <b>INDIRIZZO</b>  | AMATRICE FRAZIONE CASTEL TRIONE 2 |                          |               |
| <b>IDENTIFICATIVI CATASTALI</b>   | FG: 103 MAP: 291                  |                          |               |
| <b>DATI IMPRESA</b>   |                                   |                          |               |
| <b>BANCA CONVENZIONATA</b>  | UNICREDIT                         |                          |               |
| <b>PEC ISTITUTO DI CREDITO</b>  | eventicalamitosi@pec.unicredit.eu |                          |               |
| <b>PROTOCOLLI FASCICOLO</b>   |                                   |                          |               |
| <b>MUDE RICHIESTA</b>   | 1205700200000145772021            |                          |               |
| <b>CUP</b>  | C78I21000660008                   |                          |               |
| <b>CIG</b>  | 8774947357                        |                          |               |
| <b>MUDE SAL ZERO</b>  | 1205700200000192682021            | <b>INTERVENTO</b>        | Ricostruzione |
| <b>MUDE I SAL</b>   | 1205700200000221022022            | <b>LIVELLO OPERATIVO</b> | L4            |
| <b>MUDE II SAL</b>  | 1205700200000221662022            | <b>PROTOCOLLO</b>        | 429677 /2019  |
| <b>MUDE III SAL</b>   | 1205700200000236752022            |                          |               |
| <b>MUDE SALDO</b>   | NON EFFETTUATO                    |                          |               |

TABELLA A

| ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO |                  |             |             |                     |               |                     |                     |
|---|------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| PERSONA FISICA / GIURIDICA                  | CF / PIVA        | UP%         | US%         | COSTO INTERVENTO    | ASSICURAZIONE | ACCOLLO             | CONTRIBUTO          |
| SIGISMONDI SEBASTIANO                       | SGSSST47L14A258I | 50%         | 100%        | € 204.103,89        | € 0,00        | € 81.308,69         | € 122.795,20        |
| SIGISMONDI LUVIA                            | SGSLW49L68A258F  | 50%         | 100%        | € 204.103,89        | € 0,00        | € 81.308,69         | € 122.795,20        |
| <b>TOTALE</b>                               |                  | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>€ 408.207,78</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 162.617,38</b> | <b>€ 245.590,40</b> |

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

| TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO           | PRIVATI             | ENTI PUBBLICI | ONLUS         | TOTALE              |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| IMPORTO AMMESSO                   | € 408.207,78        | € 0,00        | € 0,00        | € 408.207,78        |
| QUOTA A CARICO TOTALE (*)         | € 162.617,38        | € 0,00        | € 0,00        | € 162.617,38        |
| DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE   | € 0,00              | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00              |
| DI CUI DA RIMBORSARE              | € 0,00              | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00              |
| <b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO</b> | <b>€ 245.590,40</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 245.590,40</b> |

## DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

| NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE       | CONTO DEDICATO              | PRIVATI             | ENTI PUBBLICI | ONLUS         | TOTALE              |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| ELETTRICA GAMMA SNC (ELETTRICA GAMM)   | IT70D0306973470100000047061 | € 881,87            | € 0,00        | € 0,00        | € 881,87            |
| GEO 3D SRL (GEO 3D SRL)                | IT44M030691460300000101514  | € 4.963,61          | € 0,00        | € 0,00        | € 4.963,61          |
| MILLI GIUSEPPE (ATERNO COSTRUZIONI)    | IT77N0538703601000003155915 | € 159.230,24        | € 0,00        | € 0,00        | € 159.230,24        |
| PAN Studio di Ingegneria (LALLI FABIO) | IT75T0200803027000104932528 | € 10.035,76         | € 0,00        | € 0,00        | € 10.035,76         |
| PAN Studio di Ingegneria (LALLI FABIO) | IT75T0200803027000104932528 | € 5.456,44          | € 0,00        | € 0,00        | € 5.456,44          |
| PAN Studio di Ingegneria (LALLI FABIO) | IT75T0200803027000104932528 | € 2.237,62          | € 0,00        | € 0,00        | € 2.237,62          |
| PAN Studio di Ingegneria (LALLI FABIO) | IT75T0200803027000104932528 | € 4.271,75          | € 0,00        | € 0,00        | € 4.271,75          |
| PAN Studio di Ingegneria (LALLI FABIO) | IT75T0200803027000104932528 | € 4.269,94          | € 0,00        | € 0,00        | € 4.269,94          |
| PAN Studio di Ingegneria (LALLI FABIO) | IT75T0200803027000104932528 | € 8.895,70          | € 0,00        | € 0,00        | € 8.895,70          |
| PAN Studio di Ingegneria (LALLI FABIO) | IT75T0200803027000104932528 | € 23.581,94         | € 0,00        | € 0,00        | € 23.581,94         |
| PAN Studio di Ingegneria (LALLI FABIO) | IT75T0200803027000104932528 | € 12.591,82         | € 0,00        | € 0,00        | € 12.591,82         |
| SUSTA LUCIA (SUSTA LUCIA)              | IT30L00000000000000000000   | € 2.162,53          | € 0,00        | € 0,00        | € 2.162,53          |
| NIBBI LARA (NIBBI LARA)                | IT23G0306973470100000047056 | € 6.299,53          | € 0,00        | € 0,00        | € 6.299,53          |
| PAN Studio di Ingegneria (LALLI FABIO) | IT75T0200803027000104932528 | € 711,65            | € 0,00        | € 0,00        | € 711,65            |
| <b>TOTALE</b>                          |                             | <b>€ 245.590,40</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 245.590,40</b> |

## DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZIONE E DELOCALIZZAZIONE

| NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE | CONTO DEDICATO | PRIVATI       | ENTI PUBBLICI | ONLUS         | TOTALE        |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>TOTALE</b>                    |                | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> |

TABELLA A-BIS

| DETTAGLIO DEGLI ACCOLTI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO |                  |             |             |               |               |               |     |
|--|------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| PERSONA FISICA / GIURIDICA   | CF / PIVA        | UP%         | US%         | CONTRIBUTO    | ACCOLLO       | ASSICURAZIONE | COR |
| SIGISMONDI SEBASTIANO  | SGSSST47L14A258I | 50%         | 100%        | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        | 0   |
| <b>TOTALE</b>  |                  | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> |     |

TABELLA B-BIS

| PAGAMENTI ANTICIPATI E DA SALDARE      |                             |                    |                    |                     |                     |  |  |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE       | CONTO DEDICATO              | ANTICIPATO         | RESIDUO SAL-ZERO   | RESIDUO SAL SUCC    | TOTALE              |  |  |
| ELETTRICA GAMMA SNC (ELETTRICA GAMM)   | IT70D0306973470100000047061 | € 1.100,00         | -€ 218,13          | € 0,00              | € 881,87            |  |  |
| GEO 3D SRL (GEO 3D SRL)                | IT44M030691460300000101514  | € 1.100,00         | € 3.863,61         | € 0,00              | € 4.963,61          |  |  |
| MILLI GIUSEPPE (ATERNO COSTRUZIONI)    | IT77N0538703601000003155915 | € 0,00             | € 0,00             | € 159.230,24        | € 159.230,24        |  |  |
| PAN Studio di Ingegneria (LALLI FABIO) | IT75T0200803027000104932528 | € 3.025,77         | € 5.002,84         | € 2.007,15          | € 10.035,76         |  |  |
| PAN Studio di Ingegneria (LALLI FABIO) | IT75T0200803027000104932528 | € 2.676,65         | € 1.688,50         | € 1.091,29          | € 5.456,44          |  |  |
| PAN Studio di Ingegneria (LALLI FABIO) | IT75T0200803027000104932528 | € 293,73           | € 1.496,37         | € 447,52            | € 2.237,62          |  |  |
| PAN Studio di Ingegneria (LALLI FABIO) | IT75T0200803027000104932528 | € 293,73           | € 3.123,67         | € 854,35            | € 4.271,75          |  |  |
| PAN Studio di Ingegneria (LALLI FABIO) | IT75T0200803027000104932528 | € 524,16           | € 2.891,79         | € 853,99            | € 4.269,94          |  |  |
| PAN Studio di Ingegneria (LALLI FABIO) | IT75T0200803027000104932528 | € 0,00             | € 0,00             | € 8.895,70          | € 8.895,70          |  |  |
| PAN Studio di Ingegneria (LALLI FABIO) | IT75T0200803027000104932528 | € 0,00             | € 0,00             | € 23.581,94         | € 23.581,94         |  |  |
| PAN Studio di Ingegneria (LALLI FABIO) | IT75T0200803027000104932528 | € 0,00             | € 0,00             | € 12.591,82         | € 12.591,82         |  |  |
| SUSTA LUCIA (SUSTA LUCIA)              | IT30L00000000000000000000   | € 0,00             | € 0,00             | € 2.162,53          | € 2.162,53          |  |  |
| NIBBI LARA (NIBBI LARA)                | IT23G0306973470100000047056 | € 958,80           | € 4.080,82         | € 1.259,91          | € 6.299,53          |  |  |
| PAN Studio di Ingegneria (LALLI FABIO) | IT75T0200803027000104932528 | € 573,51           | -€ 4,19            | € 142,33            | € 711,65            |  |  |
| <b>TOTALE</b>                          |                             | <b>€ 10.546,35</b> | <b>€ 21.925,28</b> | <b>€ 213.118,77</b> | <b>€ 245.590,40</b> |  |  |

## ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE ID 5213