

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00239 del 31/01/2022

Proposta n. 306 del 31/01/2022

Oggetto:

lavori per il completamento invasi montani in Località Cinno nel Comune di Antrodoto (Ri). Codice Opera OOURB_M_000001_2020 di cui all'Ordinanza N. 109/2020. Approvazione della variante di assestamento senza aumento della spesa. CUP I89G19000080001 - CIG 87045917BA.

Proponente:

Estensore	DE PASCA PASQUALE	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	DE PASCA PASQUALE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: lavori per il completamento invasi montani in Località Cinno nel Comune di Antrodoco (Ri). Codice Opera OOURB_M_000001_2020 di cui all'Ordinanza N. 109/2020. Approvazione della variante di assestamento senza aumento della spesa. CUP I89G19000080001 - CIG 87045917BA.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"* e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economica"* e ss.mm.ii.;
- Visto l'articolo 1 commi 449 e 450 della Legge di bilancio 2022, con la quale è stata approvata la proroga del comma 4 dell'art.1 del d.l. 189/2016 alla data del 31 dicembre 2022.

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *"Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari"* nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli *"Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016"*;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché

l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, recante "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 109/2020 recante *Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica e relativi allegati*;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 208, l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Antrodoto (RI), Codice Opera: OOURB_M_000001_2020, per un importo complessivo di € 75.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione del Direttore n. A00527 del 15/03/2021 con la quale l'Ing. Pasquale De Pasca funzionario in servizio presso l'Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50;

PRESO ATTO CHE:

- in data 23/02/2021 è stato acquisito agli atti con prot. n. 168223 il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto redatto dall'Ing. Pasquale De Pasca funzionario in servizio presso l'Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione

- Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, per un importo complessivo di € 75.000,00 di cui € 66.129,66 per lavori ed € 8.870,04 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- l'Ufficio tecnico competente del comune di Antrodoco ha rilasciato il nulla osta al vincolo idrogeologico, acquisito al protocollo n. 0228034 in data 12/03/2021;
 - con Deliberazione di Giunta n. 28 del 10/03/2021, acquisita al prot. n. 0231235 del 15/03/2021, il Comune di Antrodoco ha approvato il progetto definitivo/esecutivo, per un importo complessivo di € 75.000,00, di cui € 66.129,66 per lavori comprensivi di € 5.000,00 per oneri della sicurezza;

VISTA l'Ordinanza CSR n. 63/2018 recante "Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari." con particolare riguardo all'art. 4 comma 1 con il quale i vicecommissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze n.23/2017, n. 32/2017 e n. 33/2017 e n. 37/2017, n. 48/2018 e n. 56/2018;

VISTO il Decreto n. A00701 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 75.000,00 di cui € 66.129,96 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 5.000,00 non soggetti a ribasso ed € 8.870,04 per somme a disposizione;

VISTO che con Determinazione A01239 del 10/06/2021 i lavori sono stati affidati alla Soc. Euroverde S.r.l., P.IVA n. IT01009630573 per l'importo contrattuale di € 65.408,63 compresi oneri della sicurezza pari a € 5.000,00 oltre IVA;

PRESO ATTO i lavori sono iniziati il 06/06/2021 sotto riserva di legge;

RICHIAMATO l'art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*»;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori, dopo la sostituzione delle tubazioni previste in progetto, è stato accertato che vi erano ulteriori interruzioni nelle tubazioni dell'impianto; e che pertanto, è stata estesa l'attività di ricerca delle perdite lungo tutto il tratto delle tubazioni esistenti, e successivamente al controllo, parte delle tubazioni interessate dalle perdite sono state riparate ed in parte sono state sostituite, ampliando il tratto di intervento previsto in progetto;

CONSIDERATO che tali interventi erano necessari alla risoluzione delle problematiche che hanno giustificato dell'appalto, e quindi la mancata realizzazione avrebbero comportato danni gravi ai beni di proprietà del Comune di Antrodoco;

CONSIDERATO che in seguito all'integrazione delle lavorazioni il Direttore dei Lavori ed il Rup hanno reputato opportuno modificare la tecnologia delle tubazioni, come illustrato nella relazione sottoscritta dagli stessi, in modo da garantire le stesse caratteristiche qualitative dell'intervento e non modificare l'importo dei lavori;

CONSIDERATO che le variazioni sono repute modifiche di dettaglio che non comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018 e sono state disposte congiuntamente dal Direttore dei Lavori e dal RUP;

VISTA la documentazione relativa all'assestamento della spesa senza aumento contrattuale, inviata dal Responsabile del Procedimento, con nota n. 974645 del 25/11/2021, che illustra nel dettaglio le modifiche apportate:

- Relazione sulle modifiche di dettaglio del D.L. e del RUP,
- Elenco prezzi e analisi dei nuovi prezzi,
- Computo metrico,
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;

RITENUTO necessario approvare la variante di assestamento della spesa, senza aumento di spesa e relativa a lavorazioni di dettaglio, redatta dal direttore dei lavori e dal RUP dell'intervento, composta dagli elaborati sopra elencati;

PRESO ATTO che il quadro economico rimane invariato;

CONSIDERATO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e smi), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore ad € 350.000,00;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la variante di assestamento, senza aumento di spesa, e relativa a lavorazioni di dettaglio, redatta dal direttore dei lavori e dal RUP dell'intervento, inviata con prot. n. 974645 del 25/11/2021 e composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione sulle modifiche di dettaglio del D.L. e del RUP,
 - Elenco prezzi e analisi dei nuovi prezzi,
 - Computo metrico,
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
2. Di dare atto che le modifiche non comportano variazione dell'importo contrattuale e del quadro economico;
3. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione Lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole