

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00902 del 06/04/2022

Proposta n. 973 del 05/04/2022

Oggetto:

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi del art. 106, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016 relativi ai servizi tecnici inerenti all'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Casteltrione e Preta nel Comune di Amatrice" finanziato con Ordinanza n. 109 del 23/12/2020. Codice Opera: OOURB_M_002_01_2017 - OOURB_M_002_28_2017 - CUP C76G18000630001 - CIG 8537583C5C - CIG aggiuntivo: ZC535617A0

Proponente:

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BOCCANERA PATRIZIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi del art. 106, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016 relativi ai servizi tecnici inerenti all'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Casteltrione e Preta nel Comune di Amatrice" finanziato con Ordinanza n. 109 del 23/12/2020. Codice Opera: OOURB_M_002_01_2017 - OOURB_M_002_28_2017 - CUP C76G18000630001 - CIG 8537583C5C - CIG aggiuntivo: ZC535617A0

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta,

nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018 nonché i decreti n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*" (nel prosieguo solo "Codice");

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "*Ricostruzione Pubblica*";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma del 28/12/2016, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTA l'Ordinanza n. 109/2020 avente ad oggetto *Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante "Elenco degli interventi" che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n.33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 67/2018 e ss.mm.ii, e nel quale è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Amatrice (RI): codice: OOURB_M_002_01_2017 (Casteltrione) - codice OOURB_M_002_28_2017 (Preta), per un importo complessivo dato dalla somma dei due singoli finanziamenti pari a € 1.463.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione delle sopra citate ordinanze si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.L. 189/2016 e ss.mm.i.;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione n. A00612 del 26/03/2021 con la quale l'Ing. Patrizia Boccanera, funzionario della struttura dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in sostituzione del precedente R.U.P.;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016, prot. n.0374763 del 27/04/2021;

PREMESSO CHE:

- con determinazione a contrarre n. A01692 del 01/12/2020 è stata indetta una procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di per l'importo di € 33.269,03 IVA ed oneri previdenziali esclusi, e sono stati approvati gli atti di gara;
- con determinazione n. A01799 del 21/12/2020 sono stati approvati i verbali di gara ed è stata approvata la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Casteltrione e Preta" nel Comune di Amatrice (RI), a favore della società Seprim dell'ing. Santini Giuseppe S.A.S., con sede legale in Via Todi snc 06039 Trevi (PG), C.F. e Part. IVA n. 01978310546, che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara pari al 35,85%, corrispondente all'importo di aggiudicazione pari ad € 21.342,08= IVA ed oneri di legge esclusi;
- in data 20/01/2021 è stata sottoscritta la lettera di accettazione dell'incarico per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Casteltrione e Preta" nel Comune di Amatrice (RI), Reg. cron. n. 268/2021 per un importo pari ad € 21.342,08= IVA ed oneri di legge esclusi;
- con determinazione n. A02124 del 09/11/2021, la Conferenza Regionale si è conclusa positivamente con prescrizioni che dovranno essere recepite nell'elaborazione del progetto esecutivo;
- con determinazione n. A02246 del 18/11/2021 è stato approvato il progetto definitivo ed è in corso di perfezionamento il progetto esecutivo;

DATO ATTO CHE:

- si sono resi necessari servizi tecnici di architettura e ingegneria supplementari per la progettazione dell'opera al fine di rendere la stessa rispondente alla necessità di recepire l'intervenuta chiara individuazione degli aggregati edilizi da parte del Comune di Amatrice ai fini della ricostruzione privata, come evidenziato in sede di sopralluogo congiunto (USR Lazio, Progettisti e Comune di Amatrice) in data 07/04/2021;

- si rende, conseguentemente, necessario all'interno del quadro tecnico economico affidare l'esecuzione della prestazione supplementare, richiesta ai fini della funzionalità dell'opera al contraente originale, in quanto ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) un eventuale cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi tecnici, stante l'interoperabilità con l'appalto iniziale comportando per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi e una duplicazione delle procedure;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di affidare lavori, servizi o forniture supplementari al contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, per evitare ritardi nella progettazione dell'intervento di *“Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Casteltrione e Preta nel Comune di Amatrice (RI)”*;

PRESO ATTO CHE, a fronte della variazione del valore dell'opera, il compenso per i servizi tecnici supplementari è stato determinato, sulla base della prestazione aggiuntiva da affidare, ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016) ed è pari ad € 7.755,36 che, al netto del ribasso offerto in fase di gara, pari al 35,85% corrispondente ad € 4.334,05 oltre iva ed oneri di legge, corrisponde ad € 7.755,36;

CONSIDERATO CHE:

- il Responsabile del Procedimento ha verificato il compenso per i servizi tecnici di ingegneria e architettura per la prestazione aggiuntiva da affidare, determinato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice, in base al DM 17/06/2016 come di seguito riportato:

Importo a Base d'Asta	Importo dopo la Determinazione di aggiudicazione n. A01799 del 21/12/2021 (ribasso 35,85%)	Nuovo Importo Parcella	Dopo ribasso del 35,85%	Modifica Contrattuale +36,0%
33.269,02 € (calcolato su un valore presunto dell'opera di € 782.658,98)	21.342,08 €	45.358,43 € (calcolato su un valore presunto dell'opera di € 1.170.457,93 €)	29.097,43 €	7.755,36 €

- detto importo di € 7.755,36 non eccede il 50% di quello di cui al contratto originario e che pertanto, seppure le prestazioni che si sono rese necessarie concorrano al superamento del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione delle stesse è stata proposta ed accettata dalla società SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe s.a.s. agli stessi patti e condizioni del contratto originario, così come rappresentato nella nota acquisita al protocollo n. 194455 del 25/02/2022;
- le maggiori spese tecniche necessarie aggiuntive, nette, pari a € 7.755,36 comportano un aumento del 36% dell'importo contrattuale iniziale, non rientrando quindi nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 (quinto d'obbligo), ma eseguibili agli stessi patti e condizioni;

- nello specifico l'importo contrattuale totale del servizio in oggetto è pari quindi ad € 29.097,43 oltre IVA e oneri previdenziali, e trova copertura all'interno del quadro tecnico ed economico e comunque nel rispetto dell'importo complessivo del finanziamento pari a € 1.463.000,00;

VISTA la relazione redatta dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016 acquisita agli atti con prot. n. 331267 del 04/04/2022 con la quale sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di disporre la modifica del contratto;

CONSIDERATO che con la suddetta relazione il RUP, nella funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto per i compiti di cui all'art. 22 del D.M. 49/2018, autorizza, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale prevista nella relazione medesima;

DATO ATTO CHE:

- l'esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- il cambiamento del contraente risulterebbe ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) impraticabile per motivi economici e tecnici rispetto all'ambito dell'appalto iniziale e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto per servizi supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera b) e nel rispetto del comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- la società SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe s.a.s. è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio supplementare;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione e l'Unità Operativa Speciale della Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità degli atti di gara della procedura in oggetto ed in particolare la nota acquisita agli atti dell'USR con prot. n. 0227134 del 07/03/2022 con la quale l'Unità Operativa Speciale ha espresso il parere preventivo di competenza;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la perizia dei servizi supplementari redatta ai sensi dell'art 106, comma 1 lettera b), del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, depositata agli atti del RUP, afferente all'incarico di prestazioni professionali supplementari a completamento della progettazione dell'intervento di *"Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Casteltrione e Preta nel Comune di Amatrice (RI)"* dell'importo complessivo di € 7.755,36 al netto del ribasso offerto del 35,85% oltre IVA ed oneri di legge, come da Relazione del RUP;
- 2) di affidare alla società SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe s.a.s., con sede legale in Via Todi snc 06039 Trevi (PG) Italia C.F./P.IVA 01978310546, l'esecuzione del servizio supplementare di cui al precedente punto 1) per un importo complessivo di € 7.755,36 al netto del ribasso offerto del 35,85% oltre IVA e oneri di legge;
- 3) di approvare l'allegato schema di lettera di accettazione aggiuntiva;

- 4) di procedere alla comunicazione all'ANAC ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- 5) di pubblicare l'avviso di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- 6) di pubblicare il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione Lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziopubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole

Copia

Spett. le
PEC:

Oggetto: Lettera di accettazione per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016, relativi all'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Casteltrione e Preta nel Comune di Amatrice (RI)" finanziato con Ordinanza n. 56 del 14/05/2018 e Ordinanza n. 109 del 23/12/2021 (ID 281-308). Codice Opera: OOURB_M_002_01_2017 - OOURB_M_002_28_2017
CUP: C76G18000630001 - CIG 8537583C5C- CIG Aggiuntivo: ZC535617A0

PREMESSO che:

- con Determinazione n. A01799 del 21/12/2020, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, è risultato aggiudicatario dell'appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici la società "SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe s.a.s." con sede legale in Via Todi snc 06039 Trevi (PG) Italia C.F./P.IVA 01978310546, che ha offerto un ribasso del 35,85%, per l'importo contrattuale di € 21.342,08 oltre IVA.;
- in data 20/01/2021 è stata sottoscritta digitalmente la lettera di accettazione dell'incarico cui è stato apposto il n. 268/21 in data 03/05/2021 ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii., per importo contrattuale relativo al servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di € 21.342,08 IVA e oneri di legge esclusi;
- in data 16/04/2021 con protocollo USR n. 345514 è stato acquisito il Progetto Definitivo successivamente integrato da parte della società Seprim dell'Ing. Santini Giuseppe s.a.s su richiesta del Responsabile unico del Procedimento con nota prot. 395024 del 04/06/2021, e in data 05/08/2021 e 02/09/2021 anche in esito alle risultanze:
 - della relazione geologica acquisita con nota prot. n. 529353 del 16/06/2021;
 - della valutazione dell'incidenza ambientale del progetto redatto acquisita con nota prot. n. 657479 del 29/07/2021.
- a partire dal 30/10/2021 è stato pubblicato l'avviso di avvio del procedimento diretto all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento indicato in oggetto comportante l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'esproprio e all'imposizione di servitù, occupazione temporanea su aree di proprietà privata e dichiarazione di pubblica utilità;
- con Determinazione n. A02124 del 09/11/2021 si è conclusa positivamente la Conferenza regionale ai sensi dell'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, relativa all'intervento di "Rifacimento e adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Casteltrione e Preta nel Comune di Amatrice (RI)", ai sensi delle Ordinanze 56/2018 e 109/2020. Codici opera: OOURB_M_002_01_2017 e OOURB_M_002_28_2017;
- con Determinazione n. A02246 del 18/11/2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto comprendente la progettazione di tutte le reti con inclusione delle predisposizioni degli allacci di utenza (non previsti nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica)

stante l'intervenuta chiara individuazione degli aggregati edilizi da parte del Comune di Amatrice ai fini della ricostruzione privata, come evidenziato in sede di sopralluogo congiunto (USR Lazio, Progettisti e Comune di Amatrice) in data 07/04/2020, rendendosi necessarie prestazioni supplementari con conseguente rivalutazione dell'importo dei lavori, nell'ambito del medesimo quadro economico;

- che per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016 è stato pertanto previsto di ampliare i servizi tecnici con l'attività supplementare, da parte del contraente originale, che si è resa necessaria e non era inclusa nell'appalto iniziale;
- che le maggiori spese tecniche necessarie comportano un aumento del 36% dell'importo contrattuale iniziale, eccedendo rispetto alla fattispecie di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 (quinto d'obbligo);
- che l'importo totale dei servizi tecnici è pari quindi a € 45.358,43 e comporta un incremento dell'importo contrattuale di € 12.089,41 oltre IVA e oneri previdenziali, nel rispetto dell'importo complessivo del finanziamento pari a € 1.463.000,00;
- con determinazione n. _____ del _____ è stata affidata alla società "SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe s.a.s." con sede legale in Via Todi snc 06039 Trevi (PG) Italia C.F./P.IVA 01978310546 l'esecuzione del servizio supplementare afferente all'incarico supplementare per le motivazioni sopra espresse per un importo complessivo di € 7.755,35 al netto del ribasso offerto del 35,85% oltre IVA e oneri di legge, come da Relazione del RUP;

Si comunica che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 la sottoscrizione della presente nota perfeziona l'accordo fra le parti, quale accettazione dell'incarico ed assume valore contrattuale.

La presente, deve essere timbrata e sottoscritta in ogni pagina e trasmessa a mezzo pec all'indirizzo: pec.usrlaziogare@legalmail.it per accettazione delle condizioni di seguito previste:

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

La società "SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe s.a.s." accetta l'affidamento dei servizi supplementari, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 106, comma 1 lettera b), relativo all'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere aggiuntive rese necessarie al fine di realizzare le opere di urbanizzazione per le frazioni di Casteltrione e Preta complete dei relativi stacchi alle utenze in corrispondenza della dorsale principale, come richiesto in sede di sopralluogo congiunto (USR Lazio, Progettisti e Comune di Amatrice) in data 07/04/2020 stante l'intervenuta chiara individuazione degli aggregati edilizi da parte del Comune di Amatrice ai fini della ricostruzione privata, dell'importo complessivo di € 7.755,36 al netto del ribasso offerto del 35,85% oltre IVA ed oneri di legge. La società SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe s.a.s si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i servizi supplementari sopra richiamati e oggetto del presente atto agli stessi prezzi, patti e condizioni della lettera di accettazione dell'incarico sottoscritta digitalmente in data 20/01/2021, cui è stato apposto il n. 268/21 in data 03/05/2021 ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii., rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni della lettera di accettazione e del capitolato speciale descrittivo e prestazionale di appalto originari vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

L'affidamento degli incarichi supplementari per la rispondenza dell'opera alle esigenze espresse in sede di sopralluogo congiunto del 07/04/2020 ha determinato una rivalutazione del quadro tecnico economico con un aumento dell'importo lavori da lavori da € 782.658,98 ad € 1.170.457,93 con conseguente ricalcolo della parcella per le prestazioni professionali già oggetto dell'affidamento per l'importo di **€ 7.755,36 oltre IVA ed oneri di legge.**

L'Affidatario si impegna ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle direttive impartite dal R.U.P., comunicando a quest'ultimo, ove dal medesimo richiesti, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto;

L'Affidatario si impegna altresì a consegnare gli elaborati progettuali redatti secondo le modalità e nei termini previsti nella lettera di invito e a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

Inoltre, l'Affidatario autorizza la Stazione appaltante:

- a poter pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento relativo all'oggetto dell'incarico;
- ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, al trattamento dei dati personali anche in forma elettronica, per tutte le finalità connesse all'incarico compresi la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e lo svolgimento di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 2 MODALITÀ DI PAGAMENTO

I servizi oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati secondo le seguenti indicazioni:

- Anticipazione 30%: Entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione;
- 100% dell'importo contrattuale: Entro venti giorni dal decreto di approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 5 dell'Ord. 56/2018 ss.mm.ii. e dell'art. 4 dell'Ord. 63/2018.

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi.

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è il seguente: UF307N

Art. 3 IMPORTO DEI SERVIZI SUPPLEMENTARI AFFIDATI

I servizi supplementari di cui al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa netta pari ad **€ 7.755,36** rispetto all'importo contrattuale di **€ 21.342,08** che, seppure con un incremento

superiore al quinto dell'importo del contratto, daranno eseguiti dalla società SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe s.a.s. agli stessi patti e condizioni del contratto originario, giusta nota acquisita al protocollo USR al n. 0194455 del 25/02/2022.

Art. 4. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo afferente al servizio supplementare è stato determinato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, in base al DM 17/06/2016, come di seguito riportato:

Importo a Base d'Asta	Importo dopo la Determinazione di aggiudicazione n. A01799 del 21/12/2021 (ribasso 35,85%)	Nuovo Importo Parcella	Dopo ribasso del 35,85%	Modifica Contrattuale +36,0%
33.269,02 € (calcolato su un valore presunto dell'opera di € 782.658,98)	21.342,08 €	45.358,43 € (calcolato su un valore presunto dell'opera di € 1.170.457,93 €)	29.097,43 €	7.755,36 €

Il tempo utile per l'esecuzione delle prestazioni supplementari resta invariato e determinato sulla base dei giorni fissati nella lettera di invito.

Art. 5. ESECUZIONE DELL'INCARICO

La presente lettera di accettazione dell'incarico integra la precedente sottoscritta digitalmente in data 20/01/2021, cui è stato apposto il n. 268/21 in data 03/05/2021 ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii., inerente all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per l'intervento di "*Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Casteltrione e Preta nel Comune di Amatrice (RI)*" vincola l'affidatario e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 della Regione Lazio dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per l'espletamento del servizio.

Art. 6. GARANZIE

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto l'affidatario ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva n. _____ rilasciata in data _____ da _____ per un importo di € _____ (Euro _____/____) pari all' _____% dell'importo contrattuale.

Art. 7. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'affidatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.). In particolare accetta esplicitamente la possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).



Accetta inoltre espressamente il fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Il presente atto, composto di n. 5 (cinque) pagine numerate, unitamente agli atti richiamati è letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Patrizia Boccanera

Il Dirigente

Ing. Margherita Gabinelli

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole

Per accettazione

Il Legale Rappresentante della Società SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe s.a.s.”

Firma e data _____