

Direzione: DIREZIONE

Area: ORGANIZZAZIONE UFFICI, GESTIONE FINANZIARIA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01036 del 03/06/2024

Proposta n. 1076 del 31/05/2024

Oggetto:

Intervento denominato "Demolizione e ricostruzione della Scuola Elementare di Villa Reatina "Q. Majorana" e Palestra sita nel Comune di Rieti. Codice P23.0088-0007. Incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e servizi supplementari. Liquidazione fatture, a favore del RTI STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE - GEOMAP S.R.L. SOCIETA' D'INGEGNERIA quale saldo dell'importo contrattuale. CUP: F19H18000020001 CIG: 7744126EED CIG aggiuntivo: 91341624EF. (Rif. Ordinanza Speciale 31/2021 - Totale complessivo € 232.400,83).

Proponente:

Estensore	PITONI SABRINA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PALMIERI PAOLO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S.FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento denominato “Demolizione e ricostruzione della Scuola Elementare di Villa Reatina “Q. Majorana” e Palestra sita nel Comune di Rieti. Codice P23.0088-0007. Incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e servizi supplementari. Liquidazione fatture, a favore del RTI STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE - GEOMAP S.R.L. SOCIETA’ D’INGEGNERIA quale saldo dell’importo contrattuale. CUP: F19H18000020001 CIG: 7744126EED CIG aggiuntivo: 91341624EF. (Rif. Ordinanza Speciale 31/2021 - Totale complessivo € 232.400,83).

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l’art. 1, comma 412, che ha inserito all’art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale “lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”, e l’art. 1, comma 413, che all’art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10/08/2023, con la quale è stato individuato il dott. Stefano Fermante quale soggetto idoneo a ricoprire l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

VISTO l'art. 226, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che [...] *a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso*;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO l'articolo 14 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione

e accelerazione della ricostruzione pubblica” la quale dispone lo stanziamento di complessivi 4.601.250,00 per l’intervento di cui l’oggetto;

VISTA l’ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 avente per oggetto “Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria” la quale dispone un incremento del finanziamento pari a € 1.844.858,02, per complessivi € 6.446.108,02 per l’intervento di cui l’oggetto;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

VISTA la determinazione del direttore ad interim n. A00267 del 19/07/2018, con la quale l’Ing. Paolo Palmieri, funzionario dell’Area genio Civile Lazio Nord della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

PREMESSO che:

- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l’affidamento dei servizi tecnici relativi all’intervento in oggetto;
- con determinazione a contrarre n. A00660 del 13/12/2018 è stata indetta una gara, a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativa ai lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola Elementare di Villa Reatina “Q. Majorana” e Palestra sita nel Comune di Rieti, per un importo a base di gara pari ad € 472.033,26, IVA ed oneri previdenziali esclusi;

VISTA la determinazione n. A00079 del 27/01/2020 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell’intervento di demolizione e ricostruzione della Scuola Elementare di Villa Reatina “Q. Majorana” e Palestra sita nel Comune di Rieti, a favore del RTI Studio Tecnico Gruppo Marche - Geomap s.r.l. - società di Ingegneria, con sede legale in contrada Potenza n. 11 – 62100 - Macerata, C.F./P.IVA IT00141310433, che offrendo un ribasso sull’importo a base di gara, pari del 56,00%, ha determinato un importo di aggiudicazione pari ad € 207.694,63 suddiviso in:

- € 122.755,34 relativo al servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, CSP e relazione geologica;
- € 84.939,29 relativo al servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

CONSIDERATO che, per espressa previsione dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 e ss.mm.ii., gli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione potranno essere affidati, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

VISTO l'atto costitutivo stipulato innanzi al notaio dott.ssa Maria Amelia Salvi repertorio n. 30100, raccolta n. 17747 del 14/09/2020, registrato a Macerata il 14/09/2020 al n. 6911 Serie 1T, con il quale lo Studio Tecnico GRUPPO MARCHE e la Società GEOMAP, hanno convenuto di costituirsi in Raggruppamento temporaneo di Professionisti per lo svolgimento delle prestazioni professionali di rispettiva competenza relativamente ai servizi affidati con determinazione n. A00079 del 27/01/2020;

PRESO ATTO che con il citato atto costitutivo lo "STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE", viene indicato quale capogruppo mandatario del RTP, al quale viene conferito mandato speciale gratuito e irrevocabile con rappresentanza;

VISTO il contratto Reg. Cron. n. 168/20 del 29/09/2020 per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera di cui all'oggetto, per l'importo di € 122.755,34, IVA ed oneri di legge esclusi;

CONSIDERATO che:

- il Progetto Definitivo, afferente all'intervento in oggetto, è stato trasmesso dal raggruppamento temporaneo di progettazione ed acquisito agli atti con prot. n. 0110568 del 04/02/2022;
- la Conferenza Regionale, di cui dell'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, si è conclusa positivamente con Determinazione n. A00750 del 23/03/2022;
- con Determinazione n. A01118 del 03/05/2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento di "Demolizione e ricostruzione della scuola elementare Q Majorana e Palestra" nel Comune di Rieti (RI), per un importo complessivo di € 6.446.108,02;

VISTA la Determinazione n. A00676 del 11/03/2022, con la quale:

- è stata approvata la perizia dei servizi supplementari redatta dal RUP, Ing. Paolo Palmieri, ai sensi dell'art 106, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, relativa ai maggiori oneri afferenti all'incarico di progettazione dei lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola Elementare di Villa Reatina "Q. Majorana" e Palestra sita nel Comune di Rieti, acquisita al prot. n. 0237437 del 09/03/2022;
- è stato disposto l'affidamento del servizio supplementare al RTI Studio Tecnico Gruppo Marche - Geomap s.r.l. -società di ingegneria, per un importo complessivo di € 45.393,36, al netto del ribasso d'asta del 56 %, esclusi oneri previdenziali e Iva di legge, e pertanto l'importo contrattuale si eleva da € 122.755,34 a € 168.148,70;

VISTO il progetto esecutivo afferente all'intervento in oggetto, redatto dal raggruppamento temporaneo e acquisito con nota prot. n. 0547290 del 03/06/2022 e successivamente integrato con note prot. n. 602297 del 20/06/2022 e prot. n. 1245342 del 07/12/2023, già revisionato a seguito delle richieste del gruppo di validazione e a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che nella redazione degli elaborati tecnico-economici sono stati applicati i nuovi prezzi derivanti dall'emanazione dell'Ordinanza n. 126 del 28/04/2022 che approva il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022" e del prezzario Regione Lazio 2022, laddove non contemplati nel precedente;

PRESO ATTO che, a seguito di quanto indicato in sintesi, il QE complessivo dell'intervento risulta pari ad € 8.114.657,16 con un incremento di € 1.668.549,14, dovuto dall'applicazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022, oltreché per quanto in esso non riportato, Prezzario Lazio 2022/altri prezzari di regioni con termini e/o definizione di nuovi prezzi previa analisi di mercato;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A01923 del 17/10/2023 con il quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento "Demolizione e ricostruzione della scuola elementare Q. Majorana e palestra", redatto dall'RTI STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE - GEOMAP S.R.L. SOCIETA' D'INGEGNERIA, per un importo complessivo di quadro economico pari a € 8.114.657,16, di cui € 6.446.108,02 finanziati con Ordinanza Speciale n. 31/2021 e € 1.668.549,14 mediante il "Fondo di accantonamento per gli interventi finanziati con le ordinanze speciali", istituito dall'art.3 dell'Ordinanza n. 114/2021;

VISTA la Determinazione n. A00067 del 16/01/2024, con il quale è stato disposto l'affidamento del servizio supplementare al RTI Studio Tecnico Gruppo Marche - Geomap s.r.l. - società di ingegneria, per un importo complessivo di € 15.017,15 al netto del ribasso d'asta 56 %, esclusi oneri previdenziali e Iva di legge, e pertanto l'importo contrattuale si eleva da € 168.148,70 a € 183.165,85;

VISTO l'atto aggiuntivo n. 1 al contratto Reg. n. 168/2020 del 29/09/2020, sottoscritto in data 19/01/2024 Reg. Cron. n. 29159 del 14 marzo 2024, relativo all'esecuzione dell'incarico supplementare inerente alla progettazione di fattibilità tecnico economica definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, compresa relazione geologica, dei lavori per la realizzazione dell'intervento di "Demolizione e ricostruzione della scuola elementare Q. Majorana e palestra", per un importo di € 45.393,36 esclusa IVA e oneri di legge;

VISTO l'atto aggiuntivo n. 2 al contratto Reg. n. 168/2020 del 29/09/2020, sottoscritto in data 19/01/2024 Reg. cron. n. 29153 del 13 marzo 2024, relativo all'esecuzione dell'incarico supplementare inerente alla progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, compresa relazione geologica, dei lavori per la realizzazione dell'intervento di "Demolizione e ricostruzione della scuola elementare Q. Majorana e palestra", per un importo di € 15.017,15 esclusa IVA e oneri di legge;

VISTA la determinazione n. A00946 del 24/05/2024 con la quale, tra l'altro, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento in oggetto, a seguito della presa d'atto dell'Ordine di Attivazione, sottoscritto in data 15/04/2024 tra l'Ufficio Speciale per la ricostruzione e il Consorzio Stabile Valori S.c.a r.l;

VISTE le fatture:

- fattura elettronica n. 16E del 28/02/2024, emessa dalla società Studio Tecnico Gruppo Marche P. Iva 00141310433 di importo complessivo pari € 226.126,00 così ripartito:

a. Imponibile previdenziale	€ 178.220,37
b. Contributo Inarcassa (4% di a):	€ 7.128,81
Totale imponibile:	€ 185.349,18
c. Iva 22% (su a+b):	€ 40.776,82
Ritenuta d'acconto (20% di a):	€ 35.644,07
Netto a pagare:	€ 190.481,93

- fattura elettronica n. 4 del 14/03/2024, emessa dalla società GEOMAP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA P. Iva 04108890486 di importo complessivo pari € 6.274,83 così ripartito:

a. Imponibile previdenziale:	€ 4.945,48
b. Contributo Epap (4% di a):	€ 197,82
Totale imponibile:	€ 5.143,30
c. Iva 22% (su a+b):	€ 1.131,53

relative al saldo dell'importo contrattuale dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e servizi supplementari per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto;

VISTA la nota protocollo interno n. 0548153 del 23/04/2024 con la quale il RUP, Ing. Paolo Palmieri, propone di liquidare la somma di € 183.165,85, oltre oneri di legge ed IVA, a favore del RTP STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE - GEOMAP S.R.L. SOCIETA' D'INGEGNERIA, quale saldo dell'importo contrattuale dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e servizi supplementari dell'intervento di demolizione e ricostruzione della Scuola Elementare di Villa Reatina "Q. Majorana" e Palestra sita nel Comune di Rieti;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva prot. InarCASSA n. 0578497 del 23/04/2024, acquisita agli atti con prot. n.0549843 del 23/04/2024, in corso di validità, dalla quale lo STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTO il DURC on line protocollo INAIL_43261112 del 05/04/2024 con validità fino al 03/08/2024, dal quale lo STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE risulta regolare nei confronti dell'INPS e INAIL;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva prot. InarCASSA n. 0578517 del 23/04/2024, acquisita agli atti con prot. n.0549870 del 23/04/2024, in corso di validità, dalla quale la società GEOMAP SRL- SOCIETA' DI INGEGNERIA risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva EPAP prot. n. 00113972024 del 26/04/2024, acquisita agli atti con prot. n.0562643 del 29/04/2024, in corso di validità, dalla quale la società GEOMAP SRL- SOCIETA' DI INGEGNERIA risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTO il DURC INPS_41108757 del 27/05/2024 con validità fino al 24/09/2024, dal quale la società GEOMAP SRL- SOCIETA' DI INGEGNERIA risulta regolare nei confronti dell'INPS e INAIL;

VISTE le dichiarazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., dai legali rappresentanti del raggruppamento temporaneo di professionisti;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n. 4 del 14/03/2024, emessa dalla società GEOMAP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti - articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente

codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle seguenti fatture:

- fattura elettronica n. 16E del 28/02/2024, emessa dalla società Studio Tecnico Gruppo Marche P. Iva 00141310433 per un totale complessivo di € 226.126,00 di cui € 178.220,37 per imponibile previdenziale, € 7.128,81 per contributo cassa al 4%, € 40.776,82 per IVA di legge al 22%, € 35.644,07 per ritenuta d'acconto al 20%, per un compenso netto di € 190.481,93;
- fattura elettronica n. 4 del 14/03/2024, emessa dalla società GEOMAP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA P. Iva 04108890486 per un totale complessivo di € 6.274,83 di cui € 4.945,48 per imponibile previdenziale, € 197,82 per contributo Epap 4%, € 1.131,53 per IVA di legge al 22% (con applicazione della modalità di split payment);

relative al saldo dell'importo contrattuale dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e servizi supplementari per la realizzazione dell'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione della Scuola Elementare di Villa Reatina "Q. Majorana" e Palestra sita nel Comune di Rieti;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare la liquidazione, a favore di:

- STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE P. Iva 00141310433, della fattura elettronica n. 16E del 28/02/2024 per un importo complessivo di € 226.126,00, di cui € 178.220,37 per imponibile previdenziale, € 7.128,81 per contributo cassa 4%, € 40.776,82 per IVA 22%, € 35.644,07 per ritenuta d'acconto al 20%, per un compenso netto di € 190.481,93;
- GEOMAP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA P. Iva 04108890486, della fattura elettronica n. 4 del 14/03/2024, per un totale complessivo di € 6.274,83, di cui € 4.945,48 per imponibile previdenziale, € 197,82 per contributo Epap al 4% ed IVA al 22% pari a € 1.131,53 (con applicazione della modalità di split payment);

relative al saldo dell'importo contrattuale dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e servizi supplementari per la realizzazione dell'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione della Scuola Elementare di Villa Reatina "Q. Majorana" e Palestra sita nel Comune di Rieti;

2. di accreditare l'importo di:

- € 190.481,93 quale somma dovuta per la fattura n.16E del 28/02/2024, a favore dello Studio Tecnico Gruppo Marche P. Iva 00141310433, sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio;

- € 5.143,30 quale somma dovuta per la fattura n. 4 del 14/03/2024 a favore della GEOMAP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA P. Iva 04108890486, sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio;
- 3. di autorizzare i competenti Uffici al versamento della ritenuta d'acconto del 20% pari a € 35.644,07 relativa allo Studio Tecnico Gruppo Marche P. Iva 00141310433;
- 4. di versare all'Erario, secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti la somma di € 1.131,53 quale IVA sulla fattura n. 4 del 14/03/2024 emessa dalla GEOMAP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA P. Iva 04108890486;
- 5. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
- 6. di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza Speciale n. 31/2021 per un importo complessivo pari ad € 6.446.108,02 e che la spesa di cui alla presente, pari ad € 183.165,85 oltre cassa 4% ed Iva al 22% per un importo complessivo di € 232.400,83, trova copertura all'interno del Quadro Economico;
- 7. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 8. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante